

DODATOK Č. 7
K ZMLUVE O DIELO Č. 01/1572/2019 (Č. ZMLUVY U OBJEDNÁVATEĽA: EU25VTREK1)

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 až č. 6
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **BETPRES, s.r.o.**
So sídlom: **Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou**
Zastúpený: **Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti**
IČO: **31 684 343**
IČ DPH: **2020527861**
DIČ: **SK2020527861**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK07 0200 0000 0002 1904 1632**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro, vložka č. 1502/P**

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Vranovská nemocnica, a.s.**
So sídlom: **M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou**
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva**
Ing. Tomáš Valáška, FCCA, podpredseda predstavenstva
IČO: **47 249 021**
DIČ: **2023814793**
IČ DPH: **SK7020000669**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK73 1100 0000 0029 4605 5642**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sa, vložka č. 10475/P**

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 7, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 7

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku skutočnosti, že dodávateľ pri realizácii diela nevyčerpal všetky položky pôvodne zakotvené v Prílohe č. 3 zmluvy – Cenová ponuka dodávateľa, sa zmluvné strany v zmysle ust. § 18, ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto Dodatku č. 7, ktorým sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy znižuje o menej práce, ktorých výpočet je uvedený v Prílohe č. 11, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je pripojená k tomuto Dodatku č. 7.
2. Cena diela sa po odpočítaní hodnoty nevykonaných menej prác znižuje o sumu:

4.307,50 EUR bez DPH

/Slovom: štyritisíctristosedem eur a päťdesiat centov/.

Celková cena diela po znížení činí:

1.142.996,10 EUR bez DPH

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 7 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 7 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 7 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 11 - Súpis nevykonaných menej prác

V Košiciach, dňa 03-12-2020

Za objednávateľa:
Vranovská nemocnica, a.s.

.....
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva

.....
Ing. Tomáš Valaška, FCCA
podpredseda predstavenstva

V Vranove nad Topľou, dňa 03-12-2020

Za dodávateľa :
BETPRES, s.r.o.

.....
Matúš Barkóci
konateľ spoločnosti

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861



Rekapitulácia nedočerpaných položiek

Stavba: Rekonštrukcia Vranovskej nemocnice - stavebné úpravy a prístavba OAMIS

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Zhotoviteľ: BETPRES s.r.o

Kód	Popis	Nedočerpané položky bez DPH
IMPORT	Rekonštrukcia Vranovskej nemocnice - stavebné úpravy a prístavba OAMIS	4 307,50
SO 01	Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby	4 307,50
E 01	Architektonicko stavebné riešenie	3 468,94
E 02	Zdravotnícko-technická inštalácie - voda, kanál	554,42
E 01	PRELOŽKA KANALIZÁCIE	284,14



Nedočerpané položky

Stavba: Rekonštrukcia Vranovskej nemocnice - stavebné úpravy a prístavba OAMIS

Objekt: Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby

Časť: E 01 - Architektonicko stavebná časť

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1 950,47

3

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

343,41

43	R	346991122,1	Dilatácia stien do zvislej medzery medzi múrmi polystyrénovými doskami hrúbky 20 mm - POLYFORM	m2	137,9140	2,49	343,41
----	---	-------------	--	----	----------	------	--------

6

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

81,20

106	R	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 - (k položke č.107)	ks	1,0000	81,20	81,20
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

9

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 525,86

115	R	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	847,7000	1,80	1 525,86
-----	---	-----------	--	----	----------	------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

1 518,47

767

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 264,47

209	553	5534160107,1	Hliníkové okno ozn. 7 - 3000x750 mm - ALIPLAST	ks	1,0000	1 264,47	1 264,47
-----	-----	--------------	--	----	--------	----------	----------

781

781 - Dokončovacie práce a obklady

254,00

270	R	781493112,1	Montáž nerezových dvierok 200x400 pri obklade do tmelu- (k položke č.271)	ks	5,0000	5,80	29,00
271	552	5524785621,1	Nerezové dvierka 20x40 cm - HORVATH TRADE	ks	5,0000	45,00	225,00

Celkom

3 468,94

Nedočerpané položky

Stavba: Rekonštrukcia Vranovskej nemocnice - stavebné úpravy a prístavba OAMIS

Objekt: Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby

Časť: E 02 - Zdravotnícko- tech...

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

554,42

721

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

546,42

43	R	721290015	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového (k položke č.44)	ks	3,0000	7,31	21,93
44	551	5515101231	Privzdušňovací ventil podomietkový HL905, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr.A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS - HL HUTTERER L	ks	3,0000	174,00	522,00
45	R	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,0430	58,00	2,49

722

722 - Zdravotechnika

8,00

78	R	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry (k položke č.79,80)	súb.	0,1000	22,04	2,20
80	642	6420138340	Umývadielko keramické 45, 450x360x160 mm, biela - JIKA	ks	0,1000	58,00	5,80

Celkom

554,42

Nedočerpané položky

Stavba: Rekonštrukcia Vranovskej nemocnice - stavebné úpravy a prístavba OAMIS

Objekt: Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby

Časť: E 01 - PRELOŽKA KANALIZÁCIE

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zostatok [MJ]	Cena jednotková	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

284,14

8

Rúrové vedenie

284,14

53	R	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	21,000	5,12	107,52
54	R	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	122,450	1,22	149,39
55	R	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	41,250	0,66	27,23

Celkom

284,14