

## DODATOK Č. 2

### KU ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 24.01.2022

uzatvorená zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. c), písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 5.12.2022 uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

#### ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Kalinkovo**  
Sídlo: Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo  
Štatutárny orgán: Jozef Konrád, starosta obce  
IČO: 00304841  
DIČ: 2020662149  
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.**  
Sídlo: Kračanská cesta 690/23 929 01 Dunajská Streda  
Zastúpený: **Peter Lelkes, konateľ**  
IČO: 50781570  
DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886  
Bankové spojenie: ČSOB  
IBAN: SK2509000000005072515807  
Reg. č. z Obchodného registra: OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 39555/T

(ďalej len "zhotoviteľ")

#### PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 24.01.2022 zmluvu o dielo (ďalej v texte ako „Zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: **„Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO**. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené Výzvou na predkladanie ponúk č. 27976 - WYP, Vestník č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021. Dňa 5.12.2022 uzavreli zmluvné strany Dodatok č. 1, ktorý bol zverejnený v centrálnom registri zmlúv dňa 5.12.2022.

Tento Dodatok č. 2 je súhlasným prejavom zmluvných strán rešpektujúc zákonné dôvody na zmenu Zmluvy podľa § 18 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte ako „zákon o verejnom obstarávaní“).

## I.

### Úvodné ustanovenia

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je úprava zmluvnej ceny diela z dôvodu realizácie dodatočných prác a dodávok v dôsledku existencie okolností, ktoré nemohol objednávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať ako aj z dôvodu realizácie dodatočných prác a dodávok na základe žiadosti objednávateľa, ktorými nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.
2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci procesu realizácie diela zhotoviteľom sa zistilo, že pre celkovú funkčnosť diela je potrebné realizovať ešte ďalšie dodatočné práce a dodávky, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v cene diela. Jedná sa o dodávky a práce, potreba ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou v zmysle tohto Dodatku č.2, sa nemení charakter Zmluvy. Na potrebu uskutočnenia uvedených prác upozornil zhotoviteľ objednávateľa písomnosťou, zdôvodnením zmien a doplňujúcich stavebných prác, priložil fotodokumentáciu a výkresy zo dňa 2.09.2022, táto písomnosť je súčasťou prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 2.
3. Zmluvné strany tiež zhodne vyhlasujú, že objednávateľ pre lepšiu funkčnosť diela a plnohodnotné užívanie diela požiadal zhotoviteľa o vyčíslenie naviac prác a dodávok písomnosťou zo dňa 05.09.2022, táto písomnosť je súčasťou prílohy č.2 tohto Dodatku č.2.
4. K uskutočneným prácam naviac podľa tohto Dodatku č.2 sa vyjadril projektant Vyjadrením zo dňa 06.09.2022 a osoba vykonávajúca stavebný dozor vyjadrením zo dňa 12.01.2023. Vyjadrenie projektanta zo dňa 06.09.2022 je pevnou a neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 ako príloha č.3 a vyjadrenie osoby vykonávajúcej stavebný dozor zo dňa 12.01.2023 je pevnou a neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 ako príloha č. 4.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu zo dňa 20.01.2023, tvorí pevnú a neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 ako príloha č.5
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v prípade prác a dodávok, ktoré sú predmetom tohto Dodatku.č. 2:
  - 6.1. jedná sa o doplňujúce dodávky a práce v hodnote 58 908,07 EUR s DPH (slovom päťdesiatosemtisíc deväťstoosem eur sedem centov), podľa čl. I, bod 2 tohto Dodatku č. 2, z dôvodu podľa § 18 ods.1 písm. c) zákona o VO, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné zhotovenie diela a jedná o dodávky a práce, potreba ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou v zmysle tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy;
  - 6.2. sa jedná o doplňujúce dodávky a práce v hodnote 9 577,23 EUR s DPH (slovom deväťtisíc päťstosedemdesiatsedem eur dvadsaťtri centov) podľa čl. I, bodu 3 tohto Dodatku č. 2 z dôvodu podľa § 18 ods.1 písm. e) zákona o VO z dôvodu žiadosti objednávateľa, ktorými nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy.
7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že suma predstavujúca zvýšenie ceny diela podľa tohto Dodatku č. 2 predstavuje súčet hodnoty dodávok a prác podľa čl. I, bod 4 tejto Zmluvy.

## Čl. II.

### Predmet dodatku

1. Bod 4.1 Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 5.12.2022 sa mení a nahrádza nasledovným:

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou podľa výkazu výmer dodaného objednávateľom, na základe cenovej ponuky resp. rozpočtu predloženého dodávateľom v maximálnej celkovej výške :

**1 763 856,22 EUR ( s DPH)**

slovom: (jeden milión sedemstošesťdesiattritisíc osemstopäťdesiatšesť eur a dvadsaťdva centov )

Cena bez DPH 1 469 880,18 EUR;


DPH 20 % 293 976,04EUR

## Čl. II.

### Záverečné ustanovenia


1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku č. 2 nezmenené. Osobitne pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že uzatvorením tohto dodatku nedošlo k zmene čl. V Zmluvy s názvom „Čas plnenia“.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s jeho obsahom, Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho tento Dodatok č.2 podpisujú.
3. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

V Kalinkove, dňa 25-01-2023

  
.....  
Za objednávateľa



V Dunajskej Strede, dňa 25.01.2023

  
EUROPROJEKTOS-PLUS S.R.O.  
Kračaná cesta 680/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886  
Za zhotoviteľa

Príloha č. 1: Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác, fotodokumentácia, výkresy zo dňa 02.09.2022

Príloha č. 2: Žiadosť o vykonaní navyč prác a ich nacenenie zo dňa 05.09.2022

Príloha č. 3: Vyjadrenie projektanta zo dňa 06.09.2022

Príloha č.4: Vyjadrenie osoby vykonávajúcej stavebný dozor zo dňa 12.01.2023

Príloha č.5: Dodávky a práce navyč podľa čl. I, bod 2 a bod 4.1 s písomnosťou zo dňa 20.01.2023, Dodávky a práce navyč podľa čl. I, bod 3 a bod 4.2 s písomnosťou zo dňa 20.01.2023, Výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu.

Príloha č.1 k Dodatku č.2

## **Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác**

Názov zákazky: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

---

### **Rozsah doplňujúcich prác na základe zistenia nových skutočností počas realizácie**

#### **461-1-1 Zdravotechnika – výmena skorodovaných potrubí**

Pri začatí montážnych prác zdravotníckej boli zistené, že staré rozvody, ktoré sú značne skorodované je potrebné vymeniť. Uvedená skutočnosť si vyžiada vykonanie doplňujúcich prác, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné dokončenie diela a ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte ani v projekte.

dňa 2.09.2022

EUROPROJEKT-DS-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

Peter Leikes, konateľ

EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
IČO: 50781570  
DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39555/T

## **Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác**

Názov zákazky: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

---

**Rozsah doplňujúcich prác na základe zistenia nových skutočností počas realizácie**

### **12461-1-5 Izolácia tepelná – stará strecha S2**

Zhotoviteľom predložená cenová ponuka na základe žiadosti projektanta, aby bola dodržaná minimálna hrúbka tepelnej izolácie.

dňa 2.09.2022

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
..... IČ DPH: SK2120487886

Peter Lelkes, konateľ

EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
IČO: 50781570  
DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39555/T

## **Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác**

Názov zákazky: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

---

### **Rozsah doplňujúcich prác na základe zistenia nových skutočností počas realizácie**

#### **12461-1-6 Spádové kliny – stará strecha S2**

Bude potrebná výmena tepelnoizolačných vrstiev pôvodného strešného plášťa oproti projektu a ich nahradením novými materiálmi, vrátane spádovej vrstvy z nenasiakavého polystyrénu XPS 3000 CS („spádových klinov“)

dňa 2.09.2022

  
EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886  
.....

Peter Lelkes, konateľ

EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
IČO: 50781570  
DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39555/T

## **Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác**

Názov zákazky: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

### **Rozsah doplňujúcich prác na základe zistenia nových skutočností počas realizácie**

#### **12461-1-7 Búranie spádovej plochy – stará strecha S2**

Bola vykonaná 3 sond pre zistenie vrstiev konštrukcie strešného plášťa, a bol zistený rozdiel v hrúbke tepelnej izolácie pôvodnej strechy, ako aj výškový rozdiel, čo ani projekt ani rozpočet neobsahoval. Potrebná výmena tepelnoizolačných vrstiev pôvodného strešného plášťa.

dňa 2.09.2022

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

.....  
Peter Lelkes, konateľ

EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
IČO: 50781570  
DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39555/T

## **Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác**

Názov zákazky: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

---

### **Rozsah doplňujúcich prác na základe zistenia nových skutočností počas realizácie**

#### **1261-1-11 Vysprávkky po búracích prácach**

Rozpočet neobsahuje vysprávkky po búracích prácach, nakoľko dodávateľ musí vykonať vo väčšom rozsahu.

dňa 2.09.2022

**EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.**  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

Peter Lelkes, konateľ

EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
IČO: 50781570  
DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886  
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39555/T



## **Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác**

Názov zákazky: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

---

**Rozsah doplňujúcich prác na základe zistenia nových skutočností počas realizácie**

### **12461-1-13 Prerobenie kanalizácie a napojenie WC**

Výmena starých potrubí – zlé tesnenie, zmena napojenia kanalizačného potrubia.

dňa 2.09.2022

EUROPROJEKT-DŠ-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

.....  
Peter Lelkes, konateľ

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
IČO: 50781570  
DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39555/T

## Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác

Názov zákazky: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

### Rozsah doplňujúcich prác na základe zistenia nových skutočností počas realizácie

#### 12461-1-12 Elektrická prípojka k žaluziám

Objednávateľ počas realizácie prác žiadal zmenu – ovládanie žalúzií na diaľkové ovládanie, aby nehrozilo neodborná manipulácia zo strany detí. Je to potrebné hlavne z bezpečnostného a užívateľského hľadiska. Z uvedeného dôvodu zmena má vplyv na cenu – cenový rozdiel medzi elektrickým tlačidlom a diaľkovým ovládaním.

dňa 2.09.2022

EUROPROJEKT-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

Peter Lelkes, konateľ

**Rozsah doplňujúcich prác na základe zistenia nových skutočností počas realizácie**

## **Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác**

Názov zákazky: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

**Rozsah doplňujúcich prác na základe zistenia nových skutočností počas realizácie**

### **12461-1-2 Stavebné práce, dvere, obklady, výmena umývadiel**

Na základe žiadosti objednávateľa predložíme cenovú ponuku:

Výmena dverí:

- 6ks na 1.NP zvýraznené s ružovým vo výkrese: Pôdorys 1.NP v prílohe
- 4ks na 2.NP zvýraznené s ružovým vo výkrese: Pôdorys 2.NP v prílohe

Výmena umývadiel typ Kolo Rekord 60x45 hran. + Grohe pro.Bau loop NEW umývadlová stojanková batéria, sifón click-clack

- 3 ks na 1.NP zvýraznené s modrým vo výkrese: Pôdorys 1.NP v prílohe
- 3 ks na 2.NP zvýraznené s modrým vo výkrese: Pôdorys 2.NP v prílohe

Dňa 2.09.2022

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886  
.....

Peter Lelkes, konateľ

EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.

## **Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác**

Názov zákazky: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

---

### **Rozsah doplňujúcich prác na základe zistenia nových skutočností počas realizácie**

#### **12461-1-14 Prívod studenej vody – bojler**

Žiadosť o výmenu na základe objednávateľa – starý prívod, nakoľko inštalatéri pred montážou zistili nedostatočnú dimenziu prívodného potrubia do bojlera.

dňa 2.09.2022

EUROPROJEKT-DŠ-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

.....  
Peter Leikes, konateľ

EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.

**FOTODOKUMENTÁCIA**

**12461-1-1 Zdravotechnika – výmena skorodovaných potrubí**











# EUROPROJEKT-DS S.R.O. PLUS



EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
IČO: 50781570  
DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886  
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39555/T

# EUROPROJEKT-DS S.R.O. PLUS





EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
IČO: 50781570  
DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886  
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39555/T



**FOTODOKUMENTÁCIA**

**12461-1-5 – Izolácia tepelná – stará strecha S2**



**FOTODOKUMENTÁCIA**

**1261-1-11 Vysprávkvy po búracích prácach**



# EUROPROJEKT-DS S.R.O. PLUS



EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda

IČO: 50781570

DIČ: 2120487886

IČ DPH: SK2120487886

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39555/T



# EUROPROJEKT-DS S.R.O. PLUS



EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
IČO: 50781570  
DIČ: 2120487886  
IČ DPII: SK2120487886  
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39555/T

**FOTODOKUMENTÁCIA**

**12461-1-13 Prerobenie kanalizácie a napojenie WC**








$$46 + 10 + 2,5 + 12,5 + 5,5 + 0,5 = 86$$

$$1 + 1 + 5,5 + 8,5 + 2,5 + 2,5 + 0,5 + 0,5 = 19$$

LEGENDA MIESTNOSTI 2 NP

ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLÔCH (m <sup>2</sup> )
2.01	SPALŇOVNÁ	16,37
2.02	CHODBA	19,72
2.03	ZERKOVNÁ	10,37
2.04	SPALŇOVNÁ (PRÍKRYTÁ MIESTNOSŤ)	17,38
2.05	KUPELŇOVNÁ (KUPELNÁ)	14,85
2.06	PRÍKRYTÁ MIESTNOSŤ	14,14
2.07	PRÍKRYTÁ MIESTNOSŤ	16,33
2.08	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.09	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.10	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.11	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.12	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.13	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.14	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.15	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.16	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.17	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.18	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.19	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.20	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.21	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.22	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.23	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.24	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.25	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.26	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.27	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.28	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.29	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.30	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.31	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.32	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.33	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.34	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.35	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.36	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.37	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.38	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.39	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.40	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.41	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.42	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.43	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.44	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.45	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.46	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.47	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.48	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.49	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.50	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.51	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.52	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.53	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.54	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.55	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.56	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.57	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.58	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.59	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37
2.60	VEŠNÍČNÍK (VEŠNÍČNÍK)	10,37



**POZNÁMKA:**  
 NEZARIADOVANÉ PREDMETY ZDANOVOTOMNÍKY  
 - SU DOSTUPNÉ A OSTAVALI  
 - LEGENDU ZARIADŇOVACÍCH PREDMETOV - POZRI V Č.4

LEGENDA:


- SPALŇOVNÁ KANALIZÁČIA - PKC-MID-LOVÉ
- KANALIZÁČIA - PKC-MID-LOVÉ
- STUČENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- OPAKOVANÁ VODA

±0,000 = 130,35 m n.v. ± 0,70 m road úroveň estábil komunikácie pred ZS

Nový projektant: Ing. arch. Dávid Čudler Základný projektant: Miroslav Roubíček Projektant: Miroslav Roubíček Stavebník: Obec Kalinčovo, Hlavná 211, 842 03 Kalinčovo Reasoning: KALINČOVO Stavebný územný plán č. 1/14, parc. č. 465, 466, 468, 469, 470, 481, 1 - ČRN, parc. č. 49, 56, 57, 60A Název stavby: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINČOVO	ODC bývanie S.T.O. Úprava 2/25 862 02 Dunajská Lužná 260 70, 260 71, 260 72, 260 73, 260 74, 260 75, 260 76, 260 77, 260 78, 260 79, 260 80, 260 81, 260 82, 260 83, 260 84, 260 85, 260 86, 260 87, 260 88, 260 89, 260 90, 260 91, 260 92, 260 93, 260 94, 260 95, 260 96, 260 97, 260 98, 260 99, 260 100
dátum: 03/2020 číslo: 1/100 výška: 5	číslo: 03/2020 číslo: 1/100 výška: 5

**FOTODOKUMENTÁCIA**

**12461-1-2 Stavebné práce, dvere, obklady, výmena umývadiel**



EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda

IČO: 50781570

DIČ: 2120487886

IČ DPH: SK2120487886

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39555/T









EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,  
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda  
IČO: 50781570  
DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886  
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39555/T
































Obecný úrad, Kalinkovo 211, 900 43 Kalinkovo, tel.: 02 / 45989 206, fax: 02 / 45989 107

**EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.**  
Kračanská cesta 690/23  
929 01 Dunajská Streda

Vaša zn.	Naša zn.	Vybavuje	V Kalinkove
	KA-96-2020-126/OcÚ-2022	Jozef Konrád	05.09.2022

**Vec: Žiadosť o vykonaní naviac prác a ich nacenenie**

Týmto žiadame dodávateľa o vykonanie a nacenenie naviac prác, ktorých potreba vyplynula v priebehu realizácie prestavby starej časti budovy a sú nevyhnutné pre plnohodnotné dokončenie diela.

Doplňujúce práce na požiadanie objednávateľa:

- elektrická prípojka k žalúziám
- stavebné práce, dvere, obklady, výmena umývadiel,
- prívod studenej vody - bojler



  
Jozef Konrád  
starosta obce Kalinkovo

# ODC bývanie s.r.o.

Lipnická 3125, 900 42 Dunajská Lužná [www.odc.wbl.sk](http://www.odc.wbl.sk) [odc.ateller@gmail.com](mailto:odc.ateller@gmail.com)

**Vyjadrenie projektanta k zdôvodneniu zmien a doplňujúcich stavebných prác  
dodávateľa stavby – EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. :**

**Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO**

**12461-1-1 Zdravotechnika – výmena skorodovaných potrubí: súhlasíme**

Po vybúraní obkladov, omietok, odkrytí rozvodov vnútorného vodovodu bola časť pôvodných rozvodov, ktorá mala byť zachovaná, v nevyhovujúcom technickom stave – skorodované. Súhlasíme s doplňujúcimi prácami, výmenou označenej časti existujúceho vodovodu, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti zdravotníckych inštalácií – viď prílohu – výkresy ZT, foto.

**12461-1-2 Stavebné práce, dvere, obklady, výmena umývadiel: súhlasíme**

Po informáciách pred začatím projektových prác o zachovaní funkčných častí stavby, v snahe zbytočne nenavýšovať náklady stavby, sme zachovali niektoré funkčne vyhovujúce zárubne, dvere, keramické obklady, umývadlá. S odstupom času sa ukázalo, že predmetné zariadenia sú dosť opotrebované a morálne zastaralé. Preto investor vznesol požiadavku na dodávateľa na ich výmenu. S týmto návrhom súhlasíme. Viď foto.

**12461-1-5 Izolácia tepelná – stará strecha S2: súhlasíme**

**12461-1-6 Spádové klíny – stará strecha S2: súhlasíme**

**12461-1-7 Búranie spádovej plochy – stará strecha S2: súhlasíme**

V návrhu vrstiev skladby strešnej konštrukcie nad pôvodnými vrstvami strechy sme v PD vychádzali z predchádzajúcej projektovej dokumentácie pôvodnej stavby. Nad pôvodné vrstvy strechy mala byť preto doplnená tepelnoizolačná vrstva z extrudovaného polystyrénu XPS 3000 CS hr. 150 mm. Po vykonaní 3 sond pre zistenie vrstiev konštrukcie strešného plášťa však bol zistený rozdiel v hrúbke tepelnej izolácie pôvodnej strechy, ako aj nevhodný materiál - pod hydroizoláciou z Fatrafolu tvorí pôvodnú spádovú a tepelnoizolačnú vrstvu strechy pórobetón premenlivej hrúbky a dosky zo stlačiteľného, nasiakavého expandovaného polystyrénu. Zistený bol aj väčší výškový rozdiel úrovne nosnej konštrukcie strechy. Z tohto dôvodu bola potrebná výmena tepelnoizolačných vrstiev pôvodného strešného plášťa oproti projektu, ktoré budú vyhovovať funkcii extenzívnej vegetačnej plochej strechy, pričom hrúbka tepelnej izolácie z nenasiakavého polystyrénu XPS 3000 CS bude min. 380 mm. Táto úprava si vyžaduje zosúladenie spádových vrstiev pôvodnej strechy a novej strechy nad prístavbou budovy ZŠ, úpravu výškovú úroveň atiky, ako aj zosúladenie úrovne konštrukcie pre osadenie strešných svetlíkov.

Preto súhlasíme s odstránením pôvodných vrstiev strešného plášťa nad pôvodnou budovou a ich nahradením novými materiálmi – vrátane spádovej vrstvy z nenasiakavého polystyrénu XPS 3000 CS („spádových klinov“) v spáde 2% - na celej ploche pôvodnej strechy. Množstvo 0,669 m<sup>3</sup> – „spádové klíny“ sa nachádza na 2.NP – terasa č. 2.25.

# ODC bývanie s.r.o.

Lipnická 3125, 900 42 Dunajská Lužná [www.odc.wbl.sk](http://www.odc.wbl.sk) [odc.atelier@gmail.com](mailto:odc.atelier@gmail.com)

## 12461-1-11 Vysprávkovanie po búracích prácach: súhlasíme

V PD sme pravdepodobne podhodnotili množstvo vysprávkovaní po búracích prácach, nakoľko stavebné zásahy musela dodávateľská firma vykonať vo väčšom rozsahu oproti bežnému – viď množstvo fotografií.

## 12461-1-12 Elektrická prípojka k žalúziám: súhlasíme len s cenovým rozdielom medzi systémami ovládania elektrickým tlačidlovým a diaľkovým ovládaním

Nejedná sa o „elektrickú prípojku k žalúziám“. Vo výkaze výmer sme uvažovali s vonkajšími žalúziami predstavenými pred oknami, s elektrickým tlačidlovým ovládaním. Nakoľko hrozí neodborná manipulácia zo strany detí, z užívateľského a bezpečnostného hľadiska investor vznesol požiadavku ovládania diaľkovými ovládačmi (2x ovládač / trieda). Navýšenie ceny podľa nášho názoru by sa malo rovnať len rozdielu medzi týmito 2 spôsobmi ovládania.

## 12461-1-13 Prerobenie kanalizácie a napojenie WC: súhlasíme

Jedná sa o zmenu napojenia kanalizačného potrubia z dôvodu lokalizácie starého potrubia na inom, ako predpokladanom mieste a s tým súvisiacu kapotáž potrubia sadrokartónom. Bolo potrebné zosúladiť aj rôzne materiálové riešenia (liatina – PVC). Viď foto.

## 12461-1-14 Prívod studenej vody - bojler: súhlasíme

Inštalatéri pred montážou zistili nedostatočnú dimenziu existujúceho prívodného potrubia do bojlera (spôsobuje zníženú distribúciu zohriatej vody a účinnosť ohrevu). Nahradením prívodného potrubia sa vylepši hospodárnosť a zvýši kapacita ohrevu bojlera. Preto objednávateľ žiada zrealizovať navrhnutú úpravu. Viď foto.

V Dunajskej Lužnej, dňa 06.09.2022



Ing. arch. Otto Csáder



Ing. Denisa Csáderová

Ing. Peter Šmotlák, Podlučinského 13, 821 03 Bratislava  
mobil: 0903/ 808 264

**Vec:** Stanovisko stavebného dozora k dodatku č.2.

**Stavba :** „Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo“

Dodatok č.2 obsahuje zmeny a doplnujúce stavebné práce, ktoré si vyžiadala adaptácia stavby alebo investor.

Po odkrytí vrchnej vrstvy konštrukcie bol zistený nevyhovujúci stav zakrytých konštrukcií ( napr. rozvody vody), iná skladba strešného plášt'a, alebo väčší rozsah búracích prác.

Investor požiadal o niektoré zmeny oproti PD (napr. výmena zárubní, ovládanie žalúzií).

Všetky tieto zmeny sú špecifikované a zdokumentované v prílohe a tvoria súčasť dodatku č.2.

Tieto zmeny boli priebežne konzultované s účastníkmi výstavby – investor, projektant, stavebný dozor, dodávateľ. K týmto zmenám sa vyjadril aj projektant v samostatnom stanovisku, ku ktorému pridávam aj ja súhlas.

Tieto zmeny nemajú vplyv na predmet diela a dobu výstavby.

V Bratislave, 12.01.2023



Ing. Peter Šmotlák

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 12461-1

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady - naviacpráce

JKSO:  
Miesto: Kalinkovo

KS:  
Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ:  
Obec Kalinkovo

ICO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

ICO:  
IČ DPH:

Projektant:

ICO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			67 071,08
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	20,00%	67 071,08	11 414,22
Cena s DPH v EUR			68 485,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25 -01- 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.  
Kvácanska cesta 103, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 12461-1

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady - naviacpráce

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>57 071,08</b>	<b>68 485,30</b>
12461-1-1	Zdravotníka - výmena skorodovaných potrubí	4 370,55	5 244,66
12461-1-5	Izolácia tepelná - stará strecha S2	24 483,66	29 380,39
12461-1-6	Spádové klíny - stará strecha S2	12 245,34	14 694,41
12461-1-7	Búranie spádovej plochy - stará strecha S2	4 072,49	4 886,99
12461-1-11	Vypsrávky po búracích prácach	3 145,41	3 774,49
12461-1-13	Prerobenie kanalizácie a napojenie WC	772,61	927,13
12461-1-12	Elektrická prípojka k žaluziám	761,10	913,32
12461-1-2	Stavebné práce, dvere, obklady, výmena umývadiel	6 458,18	7 749,82
12461-1-14	Prívod studenej vody - bojler	761,74	914,09

Príloha č.5 k Dodatku č.2

Dodávky a práce navyše podľa čl. I, bod 2 a bod 4.1

**ROZDELENIE PRÁČ**

Stavba: **Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo**

Miesto: Kalinkovo

Dátum:

20.1.2023

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS - PLUS s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
-----	-------	--------------------	------------------

Doplňujúce dodávky a práce, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné zhotovenie diela a jedná o dodávky a práce, potreba ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať:

12461-1-1	Zdravotechnika - výmena skorodovaných potrubí	4 370,55	5 244,66
12461-1-5	Izolácia tepelná - stará strecha S2	24 483,66	29 380,39
12461-1-6	Spádové klíny - stará strecha S2	12 245,34	14 694,41
12461-1-7	Búranie spádovej plochy - stará strecha S2	4 072,49	4 886,99
12461-1-11	Vysprávkovanie po búracích prácach	3 145,41	3 774,49
12461-1-13	Prerobenie kanalizácie a napojenie WC	772,61	927,13
		<b>49 090,06</b>	<b>58 908,07</b>

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 65/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

Peter Lelkes, konateľ  
EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-1 - Zdravotechnika - výmena skorodovaných potrubí

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 370,55
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 370,55</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	4 370,55	20,00%	874,11	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>5 244,66</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.01.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 130/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt: 12461-1-1 - Zdravotechnika - výmena skorodovaných potrubí

Miesto: Kalinkovo  
Objednávateľ: Obec Kalinkovo  
Zhotoviteľ: EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Dátum: 20. 1. 2023  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 370,55</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	4 370,55
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 370,55
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 370,55</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-1 - Zdravotechnika - výmena skorodovaných potrubí

Miesto:

Kalinkovo

Dátum:

20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 370,547</b>
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>4 370,547</b>
<b>D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							<b>4 370,547</b>
1	K	722171012	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	10,000	23,630	236,300
2	K	722171013	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	10,000	31,936	319,360
3	K	722171014	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	30,000	37,909	1 137,270
4	K	722171016	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4 mm	m	15,000	84,605	1 269,075
5	K	722173084.S	Montáž plasthlinikového kotena pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	4,000	6,919	27,676
6	M	286220001100.S	Koleno lisovacie pre plasthlinikové potrubia D 50x4	ks	4,000	54,536	218,144
7	K	722173098.S	Montáž plasthlinikovej redukcie pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	2,000	5,397	10,794
8	M	286220047200.S	Redukcia lisovacia pre plasthlinikové potrubie D 26/20 mm	ks	2,000	7,662	15,324
9	K	722173099.S	Montáž plasthlinikovej redukcie pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	2,000	5,904	11,808
10	M	286220047600.S	Redukcia lisovacia pre plasthlinikové potrubie D 32/26 mm	ks	2,000	12,855	25,710
11	K	722173103.S	Montáž plasthlinikovej redukcie pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	2,000	6,919	13,838
12	M	286220048000.S	Redukcia lisovacia pre plasthlinikové potrubie D 50/32 mm	ks	2,000	42,184	84,368
13	K	722173121.S	Montáž plasthlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	4,000	5,906	23,624
14	M	286220020350	T-kus rovnoramenný pre plasthlinikové potrubie lisovací D 32x3 mm, HERZ	ks	4,000	21,299	85,196
15	K	722173127.S	Montáž plasthlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	3,000	6,920	20,760
16	M	286220020370	T-kus rovnoramenný pre plasthlinikové potrubie lisovací D 50x4 mm, HERZ	ks	1,000	63,358	63,358
17	M	286220011900	T-kus D 50/32/50 mm	ks	1,000	78,677	78,677
18	K	722173160.S	Montáž plasthlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	14,000	5,399	75,586
19	M	286220023600.S	Prechod lisovací pre plasthlinikové potrubia D 26x3/4"	ks	14,000	9,623	134,722
20	K	722173169.S	Montáž plasthlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	2,000	6,920	13,840
21	M	286220024200.S	Prechod lisovací pre plasthlinikové potrubia D 50x5/4"	ks	2,000	51,314	102,628
22	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000	5,995	35,970
23	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz, FF	ks	6,000	16,220	97,320
26	K	722221025.1S	Montáž nosníka dl.2,00 m	ks	3,000	16,209	48,627
27	M	311720000800.S	Tyč závitová M 10, dĺžka 1000 mm	ks	11,000	2,142	23,562
28	M	418749	Nosník 40x20x2,0 m dl 2000mm	ks	3,000	20,319	60,957
24	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	7,814	15,628
25	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	45,022	90,044
29	K	998722201.S	Presun hmôl pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	43,402	0,700	30,381

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:**

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

**Objekt:**

12461-1-5 - Izolácia tepelná - stará strecha S2

**JKSO:**

Miesto: Kalinkovo

**KS:**

Dátum: 20. 1. 2023

**Objednávateľ:**

Obec Kalinkovo

**IČO:**

IČ DPH:

**Zhotoviteľ:**

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

**IČO:**

IČ DPH:

**Projektant:****IČO:**

IČ DPH:

**Spracovateľ:****IČO:**

IČ DPH:

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu				24 483,66
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>24 483,66</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	24 483,66	20,00%	4 896,73	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>29 380,39</b>

**Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ****Zhotoviteľ**

25-01-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROPROJEKT DS-PLUS s.r.o.  
Pracovná cesta 60123, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

**Objekt:** 12461-1-5 - Izolácia tepelná - stará strecha S2

**Miesto:** Kalinkovo

**Dátum:** 20. 1. 2023

**Objednávateľ:** Obec Kalinkovo

**Projektant:**

**Zhotoviteľ:** EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

**Spracovateľ:**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>24 483,66</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	386,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	386,18
PSV - Práce a dodávky PSV	24 097,48
712 - Izolácie striech, poviakové krytiny	295,69
713 - Izolácie tepelné	23 801,79
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>24 483,66</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-5 - Izolácia tepelná - stará strecha S2

Miesto:

Kalinkovo

Dátum:

20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

24 483,661

D HSV

Práce a dodávky HSV

386,179

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

386,179

1	K	979081111.S	Odvoz <b>sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km</b>	t	4,805	11,880	57,083
2	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava <b>sutiny a vybúraných hmôt do 10 m</b>	t	4,805	8,250	39,641
3	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava <b>sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m</b>	t	48,050	0,900	43,245
4	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu <b>sutiny</b>	l	96,100	0,450	43,245
5	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,485	49,000	121,765
6	K	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály (17 06), ostatné	l	2,320	35,000	81,200

D PSV

Práce a dodávky PSV

24 097,482

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

295,689

7	K	712400831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° <b>jednovrstvovej, -0,00600t</b>	m2	414,130	0,714	295,689
---	---	-------------	---	----	---------	-------	---------

D 713

Izolácie tepelné

23 801,793

8	K	713000042.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej <b>voľne z polystyrénu hr. 3 cm -0,0028t- pozn. 2</b> vrstvy	m2	828,600	0,768	636,365
9	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° <b>polystyrénom, dvoivrstvová kladenými voľne</b>	m2	414,130	1,920	795,130
10	M	283750002200.S	<b>Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy</b>	m2	828,260	26,640	22 064,846
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	234,963	1,300	305,452

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-6 - Spádové klíny - stará strecha S2

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 245,34
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>12 245,34</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 245,34	20,00%	2 449,07

**Cena s DPH** v EUR **14 694,41**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25-01-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROPROJEKT DS-PLUS s.r.o.  
Křteľanská cesta 620/25, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt: 12461-1-6 - Spádové kllny - stará.strecha S2

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 245,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	12 245,34
713 - Izolácie tepelné	12 245,34

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **12 245,34**

# ROZPOČET

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-6 - Spádové klíny - stará strecha S2

Miesto:

Kalinkovo

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>12 245,337</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 245,337
D	713		Izolácie tepelné				12 245,337
1	K	713142160.S	Montáž spádových klinov XPS	m2	417,000	4,657	1 941,969
2	M	283720033600.S	Doska spádová XPS	m3	40,700	249,000	10 134,300
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	120,763	1,400	169,068

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-7 - Búranie spádovej plochy - stará strecha S2

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 072,49
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 072,49</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	4 072,49	20,00%	814,50	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>4 886,99</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25-01-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROPROJEKT DS-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 63/123, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt: 12461-1-7 - Búranie spádovej plochy - stará strecha S2

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 20. 1, 2023

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **4 072,49**

HSV - Práce a dodávky HSV 4 072,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 072,49

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **4 072,49**

# ROZPOČET

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-7 - Búranie spádovej plochy - stará strecha S2

Miesto:

Kalinkovo

Dátum:

20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 072,489</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 072,489
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 072,489
1	K	965041341.S	Búranie podkladov - pôrobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m <sup>2</sup> - 1,60000t	m <sup>3</sup>	13,100	168,269	2 204,324
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,960	24,999	523,979
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,960	11,880	249,005
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	419,200	0,450	188,640
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,960	8,251	172,941
6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	20,960	35,000	733,600

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-11 - Vypsrávky po búracích prácach

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 145,41
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 145,41</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	3 145,41	20,00%	629,08	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>3 774,49</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25-01-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

EUROPROJEKT DS-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 69/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt: 12461-1-11 - Vypsrávky po búracích prácach

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

**1) Náklady z rozpočtu** **3 145,41**

HSV - Práce a dodávky HSV 3 145,41

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 963,60

99 - Presun hmôt HSV 181,81

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **3 145,41**



# ROZPOČET

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-11 - Vypsrávky po búracích prácach

Miesto:

Kalinkovo

Dátum:

20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 145,410</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 145,410
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, <b>osadenie</b>				2 963,600
1	K	612421221.RS	Óprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 9%.hladká	m2	1 195,000	2,480	2 963,600
	D	99	Presun hmôt HSV				181,810
2	K	999281111.S	Prešun hmôt <b>pre opravy a údržbu</b> objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,553	39,932	181,810

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-13 - Prerobenie kanalizácie a napojenie WC

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	772,61
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>772,61</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	772,61	20,00%	154,52

**Cena s DPH** v EUR **927,13**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25-01-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.  
Kráčanska cesta 100/2, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt: 12461-1-13 - Prerobenie kanalizácie a napojenie WC

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>772,61</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	552,61
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	415,78
763 - Konštrukcie - drevostavby	136,84
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	220,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	220,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>772,61</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-13 - Prerobenie kanalizácie a napojenie WC

Miesto:

Kalinkovo

Dátum:

20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

772,614

D PSV

Práce a dodávky PSV

552,614

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

415,779

1	K	721172033.S	Potrube odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	1,000	11,870	11,870
2	K	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	4,000	4,993	19,972
3	M	286540001300	Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	0,525	2,100
4	K	721172035.S	Potrube odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	4,750	25,062	119,045
5	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	20,000	7,227	144,540
6	M	286540002200	Koleno HT DN 100/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	6,000	1,506	9,036
7	M	286540002300	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	10,000	1,530	15,300
8	M	286540002500	Koleno HT DN 100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	1,693	6,772
9	K	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	8,000	7,227	57,816
10	M	286540010600.S	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	3,131	25,048
11	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	4,115	1,040	4,280

D 763

Konštrukcie - drevostavby

136,835

12	K	763120010.S	Sádkartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, Jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	3,300	41,136	135,749
13	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	1,357	0,800	1,086

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

220,000

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

220,000

14	K	HZS -1	Búracie práce - sekanie	hod	10,000	11,000	110,000
15	K	HZS -2	Oprava- vysprávky	hod	10,000	11,000	110,000



Príloha č.5 k Dodatku č.2

Dodávky a práce navyiac podľa čl. I, bod 3 a bod 4.2

**ROZDELENIE PRÁC**

Stavba: **Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo**

Miesto: Kalinkovo

Dátum:

20.1.2023

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS - PLUS s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
-----	-------	--------------------	------------------

Doplňujúce dodávky a práce, z dôvodu žiadosti objednávateľa:

12461-1-12	Elektrická prípojka k žalúziám	761,10	913,32
12461-1-2	Stavebné práce, dvere, obklady, výmena umývadiel	6 458,18	7 749,82
12461-1-14	Prívod studenej vody - bojler	761,74	914,09
		<b>7 981,02</b>	<b>9 577,23</b>

**EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.**  
Kračanská cesta 620/23 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

Peter Lelkes, konateľ  
EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-12 - Elektrická prípojka k žaluziám

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				761,10
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>761,10</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	761,10	20,00%	152,22	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>913,32</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25-01-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

EUROPROJEKT DS-PLUS s.r.o.  
Kračianská cesta 590/23, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781870 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt: 12461-1-12 - Elektrická prípojka k žaluziám

Miesto: Kalinkovo  
Objednávateľ: Obec Kalinkovo  
Zhotoviteľ: EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Dátum: 20. 1. 2023  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>761,10</b>
· M - Práce a dodávky M	761,10
· 21-M - Elektromontáže	761,10
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>761,10</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-12 - Elektrická prípojka k žaluziám

Miesto:

Kalinkovo

Dátum:

20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>761,100</b>
	D	M	Práce a dodávky M				761,100
	D	21-M	Elektromontáže				761,100
1	K	21-M1	D+M istič 10 A	ks	1,000	16,500	16,500
2	K	21-M2	D+M kábel 5C 1,5 mm	m	150,000	3,700	555,000
3	K	21-M3	D+M Trúbka plastová	m	90,000	1,500	135,000
4	K	21-M4	D+M Spojovacia krabica	m	26,000	2,100	54,600



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-2 - Stavebné práce, dvere, obklady, výmena umývadiel

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 458,18
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 458,18</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	6 458,18	20,00%	1 291,64	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>7 749,82</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25-01-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

EUROPROJEKT DS-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 1007/1, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781570 DIČ: 2120487806  
IČ DPH: SK2120487886



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt: 12461-1-2 - Stavebné práce, dvere, obklady, výmena umývadiel

Miesto: Kalinkovo  
Objednávateľ: Obec Kalinkovo  
Zhotoviteľ: EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Dátum: 20. 1. 2023

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 458,18</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	375,89
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	115,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	260,14
PSV - Práce a dodávky PSV	6 082,29
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 864,61
766 - Konštrukcie stolárske	4 573,70
781 - Obklady	367,66
783 - Nátery	-723,68
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 458,18</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady - naviacpráce

Objekt:

12461-1-2 - Stavebné práce, dvere, obklady, výmena umývadiel

Miesto:

Kalinkovo

Dátum:

20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>6 458,177</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				375,891
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				115,755
1	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekání tehál hr.do 30 mm	m2	15,000	7,717	115,755
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				260,136
2	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dvemého krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10,000	0,757	7,570
3	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	9,000	12,700	114,300
4	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	9,700	2,750	26,675
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,716	11,880	20,386
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	l	34,320	0,450	15,444
7	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,716	8,250	14,157
8	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,716	0,900	1,544
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - belón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	l	1,716	35,000	60,060
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 082,286
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 864,606
10	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	6,000	10,200	61,200
11	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	31,100	186,600
12	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	6,000	75,000	450,000
13	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	6,000	9,100	54,600
14	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	6,500	39,000
15	M	551450003500.S	Batéria umývadlová stojanková	ks	6,000	178,000	1 068,000
16	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	18,594	0,280	5,206
D	766		Konštrukcie stolárske				4 573,699
17	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000	10,250	102,500
18	M	61161000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	10,000	280,000	2 800,000
19	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	10,000	32,490	324,900
20	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	10,000	131,000	1 310,000
21	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-45,374	0,800	36,299
D	781		Obklady				367,658
22	K	781445411.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla	m2	9,700	24,000	232,800
23	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	10,088	12,000	121,056
24	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,539	3,900	13,802
D	783		Nátery				-723,677
25	K	783614920	Náter stolár.výrobkov - dverí	m2	-52,800	13,706	-723,677

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-14 - Prívod studenej vody - bojler

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				761,74
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>761,74</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	761,74	20,00%	152,35	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>914,09</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25-01-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROPROJEKT DS-PLUS s.r.o.  
Kračanská cesta 630/22, 92901 Dunajská Streda  
Slovenská republika  
IČO: 50781870 DIČ: 2120487886  
IČ DPH: SK2120487886

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt: 12461-1-14 - Prívod studenej vody - bojler

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 20. 1. 2023

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>761,74</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	761,74
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	761,74
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>761,74</b>



# ROZPOČET

Stavba:

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo - nepredvídateľné náklady -  
naviacpráce

Objekt:

12461-1-14 - Prívod studenej vody - bojler

Miesto:

Kalinkovo

Dátum:

20. 1. 2023

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKT DS - PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

761,742

D PSV

Práce a dodávky PSV

761,742

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

761,742

1	K	722171035.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 40 mm	m	8,000	39,380	315,040
2	K	722173078.S	Montáž plasthlinikového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	8,000	4,555	36,440
3	M	286220000500.S	Koleno lisovacie pre plasthlinikové potrubia D 32 mm	ks	8,000	12,021	96,168
4	K	722173081.S	Montáž plasthlinikového kolena pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	6,000	4,942	29,652
5	M	286220000600.S	Koleno lisovacie pre plasthlinikové potrubia D 40 mm	ks	6,000	27,528	165,168
6	K	722173100.S	Montáž plasthlinikovej redukcie pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	1,000	4,942	4,942
7	M	286220047800.S	Redukcia lisovacia pre plasthlinikové potrubie D 40/32 mm	ks	1,000	18,517	18,517
8	K	722181137.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 50 do DN 100	ks	20,000	4,526	90,520
9	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,564	0,700	5,295