

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. časť

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo: Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 00165565
Zastúpené: doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., ministerka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: [REDAKOVANÉ]
SWIFT:
Kontaktná osoba/osoby: Mgr. Michal Machánek, riaditeľ odboru strategických investícií

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: Metrostav – Mrozek tvorená spoločnosťami:

Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR
IČO: 00014915
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka číslo 758
oprávnená podnikateľ vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: [REDAKOVANÉ]
SWIFT: CEKOSKBX
IČO: 31792693
DIČ: 2020253301
IČ DPH: SK2020253301
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 679/B

Obchodné meno: MROZEK a.s.
Sídlo: Bystřice 1361, PSČ 739 95, ČR
IČO: 25904612
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel B, vložka číslo 2576

Konajúci na základe plné moci spoločnosťou Metrostav a.s., zastúpenou Ing. Martinem Plchem riaditeľom divízie 3 Metrostav a.s., a Ing. Janem Hehejkem, obchodným námestníkom riaditeľa divízie 3 Metrostav a.s., obaja na základe plnej moci

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok túto Zmluvu:

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Objednávateľ je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý má záujem o odstránenie inžinierskych a stavebných objektov nedokončenej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy v členení Centrálny príjem SO - 01, Blok Kliník SO - 02, Vstupný objekt SO - 03, Kryté parkovisko SO - 04, Energo-blok SO - 05, Dodávkové ústredne SO - 06, Hospodárska vrátnica SO - 09, Sklad horľavín a plynov SO - 10, Sklad horľavín a plynov SO – 10 a iné objekty podľa Súťažných podkladov, vrátane prípravy projektovej dokumentácie a zabezpečenia súvisiacich Inžinierskych činností.
- 2.2 Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá vzhľadom na svoje dlhoročné pôsobenie v oblasti poskytovania projektových prác, inžinierskych činností a odstraňovania stavebných objektov, ako aj poskytovania súvisiaceho poradenstva, dostatočne odborne spôsobilá a technologicky, technicky a personálne pripravená na realizáciu Projektu, pričom súčasne disponuje aj potrebným know-how pre jeho realizáciu.
- 2.3 Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na realizáciu predmetu tejto Zmluvy postupom verejnej súťaže v súlade s § 66 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tejto Zmluve sú v súlade so skutočným stavom ku dňu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že jeho oprávnenie na vykonávanie činností podľa tejto Zmluvy je v súlade s Právnymi predpismi. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že osoby podpisujúce túto Zmluvu sú osobami oprávnenými ju podpísať. Zmluvné strany sa zaväzujú druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu oznámiť zmenu údajov uvedených v tejto Zmluve.

2. časť

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Ak z tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, majú nasledujúce slová, výrazy a pojmy použité ďalej v tejto Zmluve alebo jej Prílohách nižšie definovaný význam, ktorý sa použije pre účely tejto Zmluvy:

„**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„**Búracie práce**“ znamená odstránenie Stavby, odstránenie plošného zakladania, separácia, zhromažďovanie a zhodnocovanie odpadu z demolácie Stavby, zneškodňovanie a odvoz odpadu z demolácie Stavby a jeho odovzdanie osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa Zákona o odpadoch, uloženie na skládku, prípadný odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu, úprava terénu pod stavbou a okolia, a to všetko podľa Dokumentov Objednávateľa, Súťažných podkladov a Dokumentácie.

„**Dátum začatia prác**“ znamená dátum podľa článku 6.1 (*Začatie prác*) tejto Zmluvy.

„**Deň**“ znamená kalendárny deň.

„**Dielo**“ znamená predmet plnenia Zhotoviteľa podľa článku 2.2 tejto Zmluvy.

„**Dočasný objekt**“ znamená všetky dočasné konštrukcie a objekty (iné ako Zariadenie Zhotoviteľa) potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd.

„**Dokumentácia**“ znamená kompletnú projektovú dokumentáciu na odstránenie stavby v rozsahu danom pre Projekt, ktorú je Zhotoviteľ povinný vypracovať na základe tejto Zmluvy. Projektovou dokumentáciou sa rozumie všetky projektové, výkresové, textové a iné hmotne zachytiteľné výstupy a všetka dokumentácia súvisiaca s povoľovacím procesom a s odstránením stavby, ktorá je potrebná pre uskutočnenie Projektu.

„**Dokumenty Objednávateľa**“ znamená dokumentácia poskytnutá Objednávateľom Zhotoviteľovi pre účely vykonania Diela. Dokumentácia Objednávateľa zahŕňa napríklad, nie však výlučne, statický posudok Stavby.

„**Domáca mena**“ znamená zákonnú menu Slovenskej republiky.

„**Dozor Objednávateľa**“ znamená osobu stanovenú Objednávateľom na to, aby konala ako Dozor Objednávateľa pre účely tejto Zmluvy, alebo inú osobu určenú podľa potreby Objednávateľom a oznámenú Zhotoviteľovi podľa článku 4.2 (*Výmena Dozoru Objednávateľa*) tejto Zmluvy. V prípade, že Dozor Objednávateľa nebude Objednávateľom stanovený, bude jeho úlohy podľa tejto Zmluvy vykonávať osoba určená podľa potreby Objednávateľom alebo Objednávateľ.

„**Dôverné informácie**“ majú význam uvedený v článku 20.8.1 (*Dôverné informácie*) tejto Zmluvy.

„**Inžinierske činnosti**“ predstavujú všetky potrebné inžinierske činnosti a práce nevyhnutné pre zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o odstránení stavebných objektov, a to najmä, nie však výlučne, podporné a pomocné služby a činnosti, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať podľa tejto Zmluvy, inžinierska činnosť pri príprave projektovej dokumentácie pre odstránenie Stavby (zabezpečenie prieskumov, štúdií, zabezpečenie súhlasných stanovísk a vyjadrení k projektovej dokumentácii), prerokovanie projektovej dokumentácie so všetkými Príslušnými orgánmi, zabezpečenie právoplatného rozhodnutia Príslušného orgánu o povolení odstránenia Stavby, inžinierska činnosť počas odstraňovania Stavby, podpora Objednávateľa pri rokovaniach s Príslušnými orgánmi v správnom konaní, správcami sietí technického vybavenia, prípadne ďalší účastníkmi konania, podpora Objednávateľa vo všetkých konaniach, ktoré predchádzajú vydaniu právoplatného rozhodnutia o odstránení Stavby. Bližší opis inžinierskych činností je uvedený Opise predmetu zákazky.

„**Kľúčové osoby Objednávateľa**“ znamenajú Dozor Objednávateľa, riaditeľ Odboru strategických investícií Objednávateľa a iné osoby, ktoré Objednávateľ označí ako Kľúčové osoby Objednávateľa.

„**Kľúčové osoby Zhotoviteľa**“ znamenajú osoby, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie Podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov Verejného obstarávania, a ktorých za týmto účelom Zhotoviteľ identifikoval vo svojej Ponuke. Kľúčové osoby Zhotoviteľa sú určené na výkon vybraných odborných činností stanovených v Podmienkach účasti. Kľúčové osoby Zhotoviteľa sú najmä Hlavný inžinier projektu, Hlavný projektant, Hlavný stavbyvedúci, Zástupca stavbyvedúceho, Hydrotechnik a Technik BOZP.

„**Konečný súpis uskutočnených prác**“ znamená dokument/súpis definovaný v článku 13.7 (*Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry*) tejto Zmluvy.

„**Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia**“ znamená časť Súťažných podkladov nazvanú „Kritéria hodnotenia ponúk“.

„**Lehota realizácie**“ znamená dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho časti (podľa okolností) podľa článku 6.2 (*Lehota realizácie*) tejto Zmluvy, ktorá sa začína Dátumom začatia prác a končí v deň uvedený v Záväznom harmonograme, (za predpokladu, že nedôjde k jej predĺženiu podľa článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy).

„**Náklady**“ znamenajú všetky výdavky, ktoré Zhotoviteľ rozumne, nevyhnutne a účelne vynaložil (alebo, ktoré má vynaložiť) v súvislosti s realizáciou Diela, vrátane výdavkov na spustenie prevádzky, prevádzkovanie a údržbu Staveniska, ktoré však nezahŕňajú zisk alebo maržu.

„**Nepredvídateľné udalosti**“ alebo „**Nepredvídateľné skutočnosti**“ znamenajú udalosti, resp. skutočnosti ktoré nemôžu byť predvídané (predpokladané) skúseným Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky.

„**Návrh na plnenie kritérií**“ znamená formulár nazvaný „Návrh na plnenie kritérií“ vyplnený Uchádzačom v súlade s Pokynmi pre uchádzačov a Kritériami na vyhodnotenie ponúk a spôsobom ich uplatnenia, ktorý bude tvoriť súčasť Ponuky. V súlade s článkom 1.3 (*Súčasť Zmluvy*) tejto Zmluvy je Návrh na plnenie kritérií ako súčasť Zmluvy a Ponuky súčasťou Prílohy č. 1 Zmluvy.

„**Občiansky zákonník**“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Obchodná spoločnosť**“ znamená obchodnú spoločnosť podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

„**Obchodný zákonník**“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Objednávateľom poverená osoba**“ znamená osobu, nahlásenú Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Dozorom Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne poverí vykonávaním určitých činností obdobných tým, ktoré vykonáva Dozor Objednávateľa, alebo vykonávaním určitých právomocí, ktoré z tejto Zmluvy vyplývajú Objednávateľovi, alebo ktorá vykonáva činnosti priamo predpokladané touto Zmluvou.

„**Percentuálny objem recyklácie a opätovného použitia stavebných materiálov**“ má význam uvedený v časti A2 Súťažných podkladov.

„**Opis predmetu zákazky**“ znamená časť Súťažných podkladov nazvanú „Opis predmetu zákazky“ a všetky jej prílohy a všetky jeho dodatky a zmeny v súlade so Zmluvou. V súlade s článkom 1.3 (*Súčasť Zmluvy*) tejto Zmluvy je Opis predmetu zákazky súčasťou Zmluvy a tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Tento dokument špecifikuje Dielo po technickej stránke.

„**Podmienky účasti**“ znamenajú podmienky v zmysle § 32 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní.

„**Pokyny pre uchádzačov**“ znamená časť Súťažných podkladov nazvaná „Pokyny pre uchádzačov“.

„**Pokyny**“ znamenajú pokyny Dozoru Objednávateľa, Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby, ktorými je Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela viazaný a je vo vzťahu k nim povinný postupovať v súlade s touto Zmluvou.

„**Ponuka**“ znamená ponuku Zhotoviteľa so všetkými jej prílohami predloženú Objednávateľovi v rámci verejnej súťaže podľa § 66 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, ktorá v súlade s článkom 1.3 tejto Zmluvy a za podmienok v ňom uvedených bude ako Príloha č. 1 tejto Zmluvy tvoriť súčasť Zmluvy.

„**Potvrdenie čiastkovej faktúry**“ znamená potvrdenie nároku na čiastkovú platbu, vydané podľa článku 13.4 (*Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry*) tejto Zmluvy, iné než Potvrdenie konečnej faktúry.

„**Potvrdenie konečnej faktúry**“ znamená potvrdenie platby vydané podľa článku 13.9 (*Vydanie Potvrdenia konečnej faktúry*) tejto Zmluvy.

„**POV**“ znamená plán organizácie výstavby vypracovaný Zhotoviteľom v súlade s požiadavkami stanovenými v Opise predmetu zákazky a tvorí súčasť Ponuky.

„**Pracovníci Objednávateľa**“ znamená Dozor Objednávateľa a všetkých ostatných pracovníkov, robotníkov a ďalších zamestnancov Dozoru Objednávateľa a Objednávateľa, ako aj všetkých ostatných pracovníkov nahlásených Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Dozorom Objednávateľa ako Pracovníci Objednávateľa.

„**Pracovníci Zhotoviteľa**“ znamená Predstaviteľa Zhotoviteľa a všetkých pracovníkov, ktorých Zhotoviteľ využíva na Stavenisku, čo môže byť personál, robotníci a ďalší zamestnanci Zhotoviteľa a ktoréhokoľvek Subdodávateľa, a všetci ďalší pracovníci, ktorí pomáhajú Zhotoviteľovi pri vyhotovovaní Diela.

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetku legislatívu Slovenskej republiky, nariadenia, vyhlášky a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy legálne ustanovených orgánov verejnej moci, ktoré sú platné a účinné v čase plnenia Zmluvy.

„**Príslušné orgány**“ znamenajú orgány štátnej správy, územnej samosprávy, správcovia sietí technického vybavenia a iné orgány, ktoré sú v zmysle príslušných Právnych predpisov oprávnené

vydávať rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviská vo vzťahu k realizácii Diela, alebo inak vykonávajú svoje kompetencie vyplývajúce im z príslušných Právnych predpisov.

„**Preberací protokol**“ znamená dokument vydaný podľa článku 10.2 (*Prevzatie časti Diela*) tejto Zmluvy.

„**Preberací protokol o konečnom prijatí Diela**“ znamená dokument vydaný podľa článku 10.3 (*Prevzatie Diela*) tejto Zmluvy.

„**Predstaviteľ Zhotoviteľa**“ znamená osobu menovanú podľa potreby Zhotoviteľom podľa článku 5.1 (*Predstaviteľ Zhotoviteľa*) tejto Zmluvy, ktorá koná v mene Zhotoviteľa.

„**Prevzatie časti Diela**“ znamená prevzatie časti Diela podľa článku 10.2 (*Prevzatie časti Diela*) tejto Zmluvy.

„**Prevzatie Diela**“ znamená prevzatie Diela podľa článku 10.3 (*Prevzatie Diela*) tejto Zmluvy.

„**Prílohy**“ znamenajú dokumenty nazvané prílohami s príslušným číslom alebo písmenom, ktoré sú pripojené k tejto Zmluve, iným dokumentom uvedeným v tejto Zmluve alebo budú pripojené k Zmluve. Prílohy sú vždy neoddeliteľnou súčasťou dokumentu, ku ktorému sú pripojené.

„**Projekt**“ znamená odstránenie vybraných stavebných objektov nedokončenej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy, vrátane prípravy projektovej dokumentácie a zabezpečenia súvisiacich Inžinierskych činností nevyhnutných pre odstránenie stavebných objektov.

„**RPVS**“ znamená Register partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS.

„**Stavba**“ znamená inžinierske a stavebné objekty nedokončenej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy v členení Centrálny príjem SO - 01, Blok Kliník SO - 02, Vstupný objekt SO - 03, Kryté parkovisko SO - 04, Energo-blok SO - 05, Dodávkové ústredie SO - 06, Hospodárska vrátnica SO - 09, Sklad horľavín a plynov SO - 10, Sklad horľavín a plynov SO - 10 a iné objekty podľa Súťažných podkladov, ktoré majú byť v rámci uskutočnenia Projektu predmetom Búracích prác.

„**Stavebný zákon**“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

„**Stavenisko**“ znamená miesto uvedené v Súťažných podkladoch, kde majú byť uskutočnené Búracie práce, ako aj akékoľvek ďalšie miesta, ktoré môžu byť špecifikované v Zmluve a Súťažných podkladoch ako súčasť Staveniska.

„**Subdodávateľ**“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, s ktorou Zhotoviteľ uzavrel zmluvu o subdodávke na vyhotovenie časti Diela, ako aj právneho nástupcu tejto osoby.

„**Súpis uskutočnených prác**“ znamená súpis uskutočnených prác predložený Zhotoviteľom ako súčasť žiadosti o Potvrdenie čiastkovej faktúry podľa článku 13.4 (*Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry*) tejto Zmluvy.

„**Súťažné podklady**“ znamenajú súťažné podklady v zmysle § 42 Zákona o verejnom obstarávaní, ktoré obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky Verejného obstarávania s názvom Nemocnica Rázsochy – búracie práce.

„**Verejné obstarávanie**“ znamená verejné obstarávanie zákazky na realizáciu Diela postupom verejnej súťaže podľa § 66 Zákona o verejnom obstarávaní.

„**Vybavenie**“ znamená Zariadenie Zhotoviteľa, Vyhradené strojné zariadenia a Dočasný objekt.

„**Vyhradené strojné zariadenia**“ znamenajú všetky Zariadenia Zhotoviteľa, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie Podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov Verejného obstarávania, a ktoré za týmto účelom Zhotoviteľ identifikoval vo svojej Ponuke.

„**Vyššia moc**“ má význam uvedený v článku 16 (*Vyššia moc*) tejto Zmluvy.

„**Výkaz výmer**“ znamená ocenený výkaz výmer, vypracovaný Zhotoviteľom v súlade so Súťažnými podkladmi. V súlade s článkom 1.3 (*Súčasť zmluvy*) tejto Zmluvy Spôsob výpočtu ceny – výkaz výmer ako súčasť Ponuky a Zmluvy tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy.

„**Zariadenie Zhotoviteľa**“ znamená všetky prístroje, stroje, vozidlá a iné podobné zariadenia, náradie a iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vúd. Zariadenie zhotoviteľa nezahŕňa Dočasný objekt.

„**Zadržné**“ znamená akumulované zadržané peniaze, ktoré Objednávateľ zadržáva podľa článku 13.2. tejto Zmluvy.

„**Zákon o odpadoch**“ znamená zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„**Zákon o RPVS**“ znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„**Zákon o verejnom obstarávaní**“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„**Záručná doba**“ znamená obdobie pre oznámenie vúd na Diele podľa článku 11.1 (*Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie vúd*) tejto Zmluvy.

„**Záväzný harmonogram**“ znamená harmonogram inžinieringu a harmonogram Búracích prác, vypracovaný Zhotoviteľom ako súčasť Ponuky na základe podmienok stanovených v Súťažných podkladoch.

„**Zmena**“ znamená akúkoľvek zmenu Diela, ktorá je nariadená alebo schválená ako Zmena podľa článku 12 (*Zmeny a úpravy*) tejto Zmluvy.

„**Zmluva**“ znamená túto zmluvu o dielo, ktorá je predmetom a účelom Verejného obstarávania, uzavretú medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s požiadavkami uvedenými v Súťažných podkladoch, na základe ktorej Zhotoviteľ vykoná Dielo, vrátane všetkých Príloh, ako aj všetky jej Zmeny a dodatky, ktoré budú vyhotovené Zmluvnými stranami v súlade s jej ustanoveniami a Právnymi predpismi.

„**Zmluvná cena**“ znamená cenu definovanú v článku 13 (*Zmluvná cena a platby*) tejto Zmluvy a zahrňuje všetky úpravy ceny vykonané v súlade so Zmluvou.

„**I. Etapa**“ znamená fázu, v rámci ktorej dôjde k odstráneniu hornej časti Stavby po základovú dosku podľa podmienok stanovených v Opise predmetu zákazky.

„**II. Etapa**“ znamená fázu, v rámci ktorej dôjde k odstráneniu základovej dosky a základových pásov Stavby podľa podmienok stanovených v Opise predmetu zákazky.

„**III. Etapa**“ znamená fázu, v rámci ktorej dôjde k odstráneniu časti pilót Stavby, realizácii systému trvalého zníženia hladiny spodných vúd a zemných prác podľa podmienok stanovených v Opise predmetu zákazky.

1.2 Výklad

1.2.1 Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, riadi sa výklad tejto Zmluvy nasledujúcimi pravidlami:

- (i) výrazy v jednotnom čísle označujú aj výrazy v množnom čísle a naopak;
- (ii) každý z gramatických rodov označuje aj ostatné gramatické rody;

- (iii) odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej prípadné zmeny, ak boli vykonané v súlade so Zmluvou a odkazy na body, články, časti a Prílohy Zmluvy sú odkazmi na body, články, časti a Prílohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak;
- (iv) odkazy na Právne predpisy sú odkazmi na príslušnú právnu úpravu v platnom znení, pričom pokiaľ sú v Zmluve, jej dodatkoch alebo Prílohách odkazy na ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahradené inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa tieto odkazy na ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné ustanovenia v ich platnom znení, ak to neodporuje dojednaniam Zmluvy, jej dodatkom alebo Prílohám;
- (v) odkaz na akýkoľvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktuálnom znení, vrátane jeho zmien, s výnimkou prípadov, keď sa podľa Zmluvy na zmenu dokumentu vyžaduje súhlas niektorej zo Zmluvných strán a tento súhlas nebol poskytnutý;
- (vi) slová označujúce osoby alebo strany zahŕňajú obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné;
- (vii) ustanovenia obsahujúce slovo "súhlasit", "súhlas" alebo "dohoda" alebo slová podobného významu vyjadrujúce súhlasný prejav vôle vyžadujú, aby súhlas alebo dohoda boli urobené písomne a doručené v súlade s článkom 20.4 (*Komunikácia, jazyk a pracovné stretnutia*) Zmluvy;
- (viii) bez zbytočného odkladu alebo bezodkladne znamená v lehote nie dlhšej, ako takej, ktorá je pri plnení s náležitou odbornou starostlivosťou v obchodnom styku, ktorú možno od dotknutej osoby spravodlivo, s ohľadom na charakter plnenia/povinnosti požadovať, nevyhnutná na splnenie príslušnej povinnosti;
- (ix) "písomný" alebo "písomne" znamená písaný rukou, strojom, tlačенý, prípadne vyhotovený elektronicky a existujúci vo forme trvalého záznamu;
- (x) nadpisy v Zmluve majú iba informatívny charakter a slúžia na lepšiu orientáciu v texte Zmluvy a nemajú vplyv na výklad jej ustanovení.

1.2.2 Prílohy k Zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj Prílohy výslovne neuvedené v bode 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy stali na základe dohody Zmluvných strán.

1.2.3 Obsah dodatkov a Príloh k Zmluve je vykladaný tak, aby mal rovnakú platnosť a účinnosť, ako keby bol určený priamo v dojednaniach obsiahnutých v Zmluve.

1.2.4 Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platia ustanovenia § 122 Občianskeho zákonníka alebo osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné.

1.3 Súčasti Zmluvy

1.3.1 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú všetky nasledujúce Prílohy:

- (i) Príloha 1 – Ponuka vrátane
 - (a) Výkaz výmer
 - (b) Návrh na plnenie kritérií
 - (c) Zoznamu Subdodávateľov a
 - (d) Požiadavky na súčinnosť Objednávateľa
 - (e) Závazný harmonogram
 - (f) Zoznam Kľúčových osôb Zhotoviteľa
 - (g) Zoznam Vyhradených strojných zariadení
- (ii) Príloha 2 – Súťažné podklady vrátane Opisu predmetu zákazky, Dokumenty Objednávateľa (statický posudok Stavby)

- (iii) Príloha 3 – Vzor zmenového listu
- (iv) Príloha 4 – Potvrdenie o zrealizovaní obhliadky Staveniska (za predpokladu, že Zhotoviteľ vykonal obhliadku Staveniska podľa článku 7.1.2 tejto Zmluvy)
- (v) Príloha 5 – Kópia poistnej zmluvy (poistných zmlúv)

(ďalej pre Zmluvu a všetky jej Prílohy ako „Zmluva“)

- 1.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejnej súťaže sa stáva súčasťou tejto Zmluvy a tvorí Prílohu č. 1.

2. ÚČEL A PREDMET ZMLUVY

2.1 Účel Zmluvy

- 2.1.1 Účelom Zmluvy je vykonanie Diela s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a slovenskými technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné a súvisiaca úprava práv a povinností Zmluvných strán.

2.2 Predmet Zmluvy

- 2.2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť Dielo tak, ako je definované ďalej, podľa Dokumentov Objednávateľa, a to najmä Opisu predmetu zákazky a záväzok Objednávateľa zaplatiť za zhotovené Dielo Zmluvnú cenu, a to všetko za podmienok ustanovených touto Zmluvou.

- 2.2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dostatok odborných predpokladov a skúseností potrebných na realizáciu Diela podľa Zmluvy.

- 2.2.3 Záväzok Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy spočíva v rámci vykonávania Diela najmä, nie však výlučne, v záväzku Zhotoviteľa:

- (a) navrhnúť a vypracovať Dokumentáciu, ktorej súčasťou je projektová dokumentácia s obsahom, v rozsahu a členení podľa Dokumentov Objednávateľa, najmä Opisu predmetu zákazky, Súťažných podkladov a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (*Účel Zmluvy*) tejto Zmluvy; ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie pred jej predložením Príslušnému orgánu;
- (b) vykonať Inžinierske činnosti, ktoré sú bližšie špecifikované v Opise predmetu zákazky a Ponuke v súlade so Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (*Účel Zmluvy*) tejto Zmluvy;
- (c) zabezpečiť potrebné prieskumy, štúdie, skúšky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (*Účel Zmluvy*) tejto Zmluvy a na základe Pokynov Objednávateľa;
- (d) vykonať Búracie práce, ktoré sú bližšie špecifikované v Opise predmetu zákazky a Ponuke v súlade so Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (*Účel Zmluvy*) tejto Zmluvy, vrátane súvisiacich stavebných a montážnych prác, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu Projektu;
- (e) zabezpečiť separáciu, zhromažďovanie a zhodnocovanie odpadu z demolácie Stavby, zneškodňovanie a odvoz odpadu z demolácie Stavby a jeho odovzdanie osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa Zákona o odpadoch vrátane uloženia odpadu na skládku, a to v rozsahu podľa tejto Zmluvy, Ponuky a Súťažných podkladov;

- (f) vykonať zemné práce zabezpečujúce úpravu terénu do konečnej podoby t.j. zarovnanie zeminou na úroveň okolitého terénu, vyčistenie pozemku po odstránenom objekte a jeho plošnom zakladaní, splánírovanie pozemku;
 - (g) vykonávať ďalšie činnosti pre Objednávateľa súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy, ktorých obsah je bližšie vymedzený v Dokumentoch Objednávateľa, najmä Opise predmetu zákazky a Ponuke;
 - (h) odstrániť vady, vo vzťahu ku ktorým Objednávateľ uplatní svoje nároky zo zodpovednosti za vady v zmysle tejto Zmluvy.
- 2.2.4 V prípade, že bude potrebné upresniť požiadavky na Dielo, uplatní sa postup podľa článku 4.3 (*Rozhodnutia*) podľa tejto Zmluvy.
- 2.2.5 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Dielom sa rozumie každá činnosť Zhotoviteľa vykonávaná na základe tejto Zmluvy a to bez ohľadu na to, či má výsledok tejto činnosti Zhotoviteľa charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo diela v zmysle § 3 Autorského zákona, alebo či výsledkom tejto činnosti je alebo nie je hmotný substrát.
- 2.2.6 Pre vylúčenie pochybností sa ďalej uvádza, že odplata za výkon všetkých činností podľa tejto Zmluvy, vrátane poplatkov a platieb za odvoz, nakladanie a zneškodnenie sutiny a iných materiálov, odpadov, ktoré vzniknú ako výsledok Búracích prác, je súčasťou Zmluvnej ceny.

3. VŠEOBECNÉ ÚSTANOVENIA O VYKONÁVANÍ DIELA

3.1 Vykonávanie Diela

- 3.1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo tak, aby bolo vykonané v súlade:
- (a) s touto Zmluvou,
 - (b) so Súťažnými podkladmi,
 - (c) s Ponukou Zhotoviteľa (vrátane Záväzného harmonogramu),
 - (d) s platnými rozhodnutiami, záväznými stanoviskami, súhlasmi, vyjadreniami a povoleniami Príslušných orgánov a iných dotknutých osôb v súvislosti s Projektom, ktoré budú platné a účinné v čase vykonávania Diela,
 - (e) so všeobecne záväznými Právnymi predpismi, vrátane predpisov hygienických, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, protipožiarnej ochrane, ochrane životného prostredia, v súlade s platnými slovenskými technickými normami, európskymi normami a všeobecne záväznými nariadeniami platnými pre danú lokalitu.

V prípade rozporov medzi dokumentmi (a) až (c) majú dokumenty poradie záväznosti v zostupnom poradí, t.j. prednosť má dokument uvedený vyššie pred nižšie uvedeným dokumentom.

- 3.1.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo s vynaložením odbornej starostlivosti, efektívne a v súlade s najlepšimi profesionálnymi zvyklosťami.
- 3.1.3 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný dodržiavať Zákon o odpadoch a všetky platné Právne predpisy a normy, postupovať v súlade s požiadavkami všetkých slovenských technických noriem („STN“, ktoré sa na Dielo vzťahujú a sú platné na území SR v čase Prevzatia Diela podľa článku 10.3 (*Prevzatie Diela*) tejto Zmluvy), ktoré boli vydané a súvisia s plnením vykonávaným na základe tejto Zmluvy, s požiadavkami vyplývajúcimi zo Súťažných podkladov, najmä Opisu predmetu zákazky, s Pokynmi, s požiadavkami, rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami Príslušných orgánov, v súlade s upresneniami požiadaviek na Dielo v súlade s postupom podľa článku 2.2.4 tejto Zmluvy a v súlade s vyjadreniami a stanoviskami Objednávateľa alebo Dozoru Objednávateľa, o ktoré Zhotoviteľ požiadal v súlade s článkom 3.5.6 tejto Zmluvy. Ak v priebehu plnenia Zmluvy dôjde k zmene Príslušných predpisov, Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na obsah a možný dopad tejto zmeny. Pre oblasť nakladania s odpadmi je rozhodujúca Ponuka Zhotoviteľa s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu, ktorý tvorí časť 3 POV.

- 3.1.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ je povinný zaobstarať a do Prevzatia Diela podľa článku 10.3 (*Prevzatie Diela*) tejto Zmluvy udržiavať v platnosti všetky príslušné oprávnenia, privolenia, súhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikáty, licencie a iné dokumenty, ktoré sú potrebné na realizáciu Diela.
- 3.1.5 Zhotoviteľ je povinný predložiť podrobnosti o opatreniach a metódach, ktoré navrhuje uskutočniť za účelom realizácie Diela, kedykoľvek ho o to Dozor Objednávateľa alebo Objednávateľ požiadajú. Bez predchádzajúceho upozornenia Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie vykonať žiadnu podstatnú zmenu týchto opatrení a metód.
- 3.1.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Dielo bolo vyhotovené spôsobom nepriečim sa dobrým mravom a/alebo poctivému obchodnému styku, v súlade s Právnymi predpismi s osobitným dôrazom na ochranu životného prostredia a zamedzenie trestnej zodpovednosti.

3.2 Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody

3.2.1 Vlastníkom Diela je od počiatku Objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na Dielach znáša Zhotoviteľ. Tým nie je dotknutá iná zodpovednosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

3.2.2 Nebezpečenstvo škody:

- (a) na Dokumentácií prechádza na Objednávateľa prevzatím tejto časti Diela,
- (b) na častiach Diela, ktoré sa vykonávajú v rámci I. Etapy, prechádza na Objednávateľa prevzatím všetkých častí Diela vzťahujúcich sa na I. Etapu,
- (c) na častiach Diela, ktoré sa vykonávajú v rámci II. Etapy, prechádza na Objednávateľa prevzatím všetkých častí Diela vzťahujúcich sa na II. Etapu,
- (d) na častiach Diela, ktoré sa vykonávajú v rámci III. Etapy prechádza na Objednávateľa prevzatím všetkých častí Diela vzťahujúcich sa na III. Etapu.

3.2.3 V prípade straty, zničenia, alebo akéhokoľvek poškodenia Diela, Vybavenia, Dokumentácie počas obdobia, v ktorom za ne nesie zodpovednosť Zhotoviteľ, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo napraviť stratu, zničenie alebo poškodenie tak, aby Dielo, Vybavenie, a Dokumentácia zodpovedali podmienkam tejto Zmluvy. Podľa povahy spôsobenej škody môže Objednávateľ požiadať Zhotoviteľa o úhradu škody uvedením do predošlého stavu.

3.2.4 Po Prevzatí Diela bude Zhotoviteľ naďalej zodpovedať za akúkoľvek stratu, zničenie alebo škodu spôsobenú:

- (a) akýmkoľvek konaním Zhotoviteľa, Pracovníkov Zhotoviteľa, Subdodávateľov, alebo iných osôb, za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá
- (b) ktoré vzniklo v dôsledku činností Zhotoviteľa pred Prevzatím Diela, za ktoré bol Zhotoviteľ zodpovedný.

3.4.6 Pre vylúčenie pochybností, škodou na Dielach sa rozumie aj poškodenie stavebných objektov alebo častí stavebných objektov nedostavanej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy alebo iných objektov na Stavenisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ktoré nebudú predmetom Búracích prác, vrátane poškodenia, ktoré bolo zapríčinené intenzívnou dopravou ťažkých vozidiel, vibráciami a poklesmi pôdy.

3.3 Súčinnosť

3.3.1 Objednávateľ je povinný na žiadosť Zhotoviteľa poskytnúť Zhotoviteľovi za účelom a v rozsahu nevyhnutnom na umožnenie dosiahnutia účelu Zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v udelení potrebných plnomocenstiev pre Zhotoviteľa, udelení súhlasov a privolení, ktoré sú potrebné pre úspešnú realizáciu Diela a Projektu. Zhotoviteľ je povinný včas, najneskôr však

pätnäšť (15) Dní vopred, Objednávateľa písomne požiadať o udelenie takýchto plnomocenstiev, súhlasov a privolení, v opačnom prípade zodpovedá za spôsobenú škodu. Objednávateľ je ďalej povinný poskytovať Zhotoviteľovi informácie, podklady, vyjadrenie a stanoviská v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný poskytovať ďalšiu súčinnosť vyplývajúcu z ustanovení tejto Zmluvy.

3.4 Správy o postupe prác

3.4.1 Zhotoviteľ je povinný pripravovať až do Prevzatia Diela správy o postupe prác a predkladať ich Objednávateľovi a Dozoru Objednávateľa v dvoch (2) listinných vyhotoveniach a zároveň ich zasielať v elektronickej podobe na emailovú adresu Kľúčových osôb Objednávateľa a Dozoru Objednávateľa.

3.4.2 Prvá správa bude pokrývať obdobie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastane Dátum začatia prác. Správy o postupe prác pred začatím Búracích prác bude Zhotoviteľ predkladať raz za dva (2) týždne. Správy o postupe prác po začatí Búracích prác bude Zhotoviteľ predkladať každý týždeň.

3.4.3 Správy budú obsahovať informácie stave a o rozsahu rozpracovanosti plnení Diela, vyhodnotenie dodržiavania Záväzného harmonogramu a identifikáciu rizík.

3.4.4 Vo vzťahu k Projektovej a Inžinierskej činnosti budú správy ďalej obsahovať:

- (a) rovnopisy Dokumentácie, vrátane čiastkovej Dokumentácie (prieskumy a štúdie) a popis stavu kompletnosti Dokumentácie,
- (b) podrobné popisy postupu prác, vrátane dokladov o aktivite alebo činnosti uskutočnenej v rámci Inžinierskej činnosti,
- (c) rovnopisy dokumentov vyhotovených v rámci výkonu Inžinierskej činnosti, a to najmä, nie však výlučne, rovnopisy žiadostí, návrhov a opravných prostriedkov adresovaných príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy a rovnopisy rozhodnutí, stanovísk alebo iných dokumentov vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, ktoré sa vzťahujú na Projekt,
- (d) špecifikáciu chýbajúcich podkladov, nedostatočných podkladov alebo čakacích lehôt na strane Príslušných orgánov.

3.4.5 Vo vzťahu k fáze Búracích prác budú správy ďalej obsahovať:

- (a) podrobné popisy postupu Búracích prác,
- (b) fotografie dokumentujúce pokrok na Stavenisku,
- (c) podrobnosti popísané v článku 5.6 (*Záznamy o Pracovníkoch Zhotoviteľa a Zariadeniach Zhotoviteľa*) tejto Zmluvy,
- (d) evidenciu o množstve a druhu vybúraného materiálu, zrecyklovaného materiálu, opätovne použitého recyklátu a odvážaného recyklátu, rovnopisy potvrdení o zabudovaní recyklátu podľa článku 8.10.4 tejto Zmluvy, dokumenty súvisiace predajom recyklátu a kovového šrotu,
- (e) evidenciu o množstve a druhu odvážaného odpadu zo Staveniska, rovnopisy dokumentov o odovzdaní a uložení odpadu z demolácií a sutiny osobám oprávneným nakladať s odpadom podľa Zákona o odpadoch, obsahujúce údaje o druhu a množstve uskladneného odpadu,
- (f) ďalšie skutočnosti a okolnosti týkajúce sa realizácie Diela, ktoré sú podstatné alebo ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa,

(g) prehľad navrhovaných, odsúhlasených a uskutočnených Zmien.

3.4.6 Súčasťou správ o postupe prác sú nad rámec vyššie uvedeného aj iné dokumenty, pokiaľ tak výslovne ustanovuje táto Zmluva.

3.5 Pokyny

3.5.1 Pokyny, ktorými je Zhotoviteľ v zmysle tejto Zmluvy viazaný, je mu oprávnený dať Objednávateľ, Dozor Objednávateľa, alebo Objednávateľom poverená osoba.

3.5.2 Ak nejaký Pokyn predstavuje Zmenu, musí sa použiť článok 12 (*Zmeny a úpravy*) tejto Zmluvy.

3.5.3 Pokyny musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ, Dozor Objednávateľa, alebo Objednávateľom poverená osoba vydá ústny Pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch (2) Dní.

3.5.4 Ak Zhotoviteľ spochybňuje akýkoľvek Pokyn Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby, môže predložiť túto záležitosť Objednávateľovi, ktorý je povinný bezodkladne potvrdiť, zrušiť alebo zmeniť takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

3.5.5 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s Pokynmi a nie je oprávnený sa od týchto Pokynov odchyliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Dozoru Objednávateľa, Objednávateľa, alebo Objednávateľom poverenej osoby, alebo (ii) je také odchylenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Dozoru Objednávateľa, Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby nie je možné rozumne vyžadovať, (iii) sú tieto Pokyny v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, alebo by mohli ohrozovať bezpečnosť a zdravie na Stavenisku.

3.5.6 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie Pokynu. Objednávateľ je povinný vydať Pokyn do siedmich (7) Dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie Pokynu požiadal.

3.5.7 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré pri realizácii Diela zistil alebo sa o nich dozvedel a ktoré môžu mať vplyv na zmenu Pokynov. Ak však nedôjde k zmene Pokynov Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa pôvodných Pokynov.

3.5.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť Pokynov na účely zabezpečenia splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (*Účel Zmluvy*) tejto Zmluvy a riadnej realizácie Diela, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu. Ak aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť takéhoto Pokynu bude Objednávateľ trvať na jeho dodržaní, čo oznámi písomne Zhotoviteľovi do siedmich (7) Dní odo dňa, keď obdržal upozornenie Zhotoviteľa, bude povinnosťou Zhotoviteľa takýto Pokyn splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom Pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto Pokynu a Zhotoviteľ tento Pokyn nesplní.

3.5.9 Zhotoviteľ upozorní Dozor Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela oneskorí alebo preruší, ak nevhodný Pokyn prekáža v riadnom vykonávaní Diela, alebo ak Pokyn nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom Pokyne, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania alebo prerušenia prác.

3.5.10 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady, ako dôsledok toho, že Dozor Objednávateľa alebo Objednávateľ nevydal Pokyn v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného Pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s

priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ dá Dozoru Objednávateľa ďalšie upozornenie a podľa článku 17.2 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) tejto Zmluvy bude mať nárok na:

- (a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené a to podľa článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy a
- (b) úhradu súvisiacich a preukázateľných Nákladov.

3.5.11 Po obdržaní tohto ďalšieho upozornenia je Dozor Objednávateľa povinný postupovať v súlade s článkom 4.3 (*Rozhodnutia*) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich rozhodol.

3.5.12 Avšak pokiaľ (a do tej miery ak) omeškanie bolo spôsobené chybou alebo omeškaním Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom dokumente Dokumentácie, alebo oneskorením s ich predložením, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie Lehoty realizácie, ani uhradenie Nákladov.

4. DOZOR OBJEDNÁVATEĽA A KLÍČOVÉ OSOBY OBJEDNÁVATEĽA

4.1 Povinnosti a právomoc Dozoru Objednávateľa

4.1.1 Objednávateľ môže, avšak nie je povinný, vymenovať Dozor Objednávateľa, ktorý bude vykonávať povinnosti jemu vyplývajúce zo Zmluvy. V prípade, že Dozor Objednávateľa nebude Objednávateľom stanovený, bude jeho úlohy podľa tejto Zmluvy vykonávať osoba určená podľa potreby Objednávateľom alebo Objednávateľ. Ustanovenia tohto článku 4.1.1 Zmluvy, ako aj ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definujú povinnosti Dozoru Objednávateľa, sa primerane použijú aj na rozsah povinností a právomoc Objednávateľom poverenej osoby. Ak Objednávateľ plánuje vymenovať Dozor Objednávateľa, ale tento nevymenuje v primeranom čase pred Dátumom začatia prác podľa článku 6.1 (*Začatie prác*) tejto Zmluvy, Objednávateľ je povinný menovať svojho zástupcu, ktorý bude mať na prechodnú dobu, kým nebude menovaný Dozor Objednávateľa, oprávnenia a povinnosti Dozoru Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.

4.1.2 Personál Dozoru Objednávateľa musí zahŕňať dostatočne kvalifikovaných inžinierov a ďalších odborníkov, ktorí sú kompetentní vykonávať tieto povinnosti.

4.1.3 Dozor Objednávateľa nie je oprávnený dopĺňať alebo meniť Zmluvu.

4.1.4 Dozor Objednávateľa je oprávnený uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak, ako sú uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplýva.

4.1.5 Kedykoľvek Dozor Objednávateľa vykonáva určitú činnosť, pre ktorú sa vyžaduje súhlas Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa predpokladá, že Objednávateľ mu taký súhlas udelil.

4.1.6 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak:

- (a) kedykoľvek si Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti, alebo vykonáva činnosti uvedené v Zmluve alebo z nej vyplývajúce, predpokladá sa, že Dozor Objednávateľa koná v mene a na účet Objednávateľa;
- (b) Dozor Objednávateľa nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo Zmluvných strán akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovednosti podľa Zmluvy; a
- (c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, Pokyn, upozornenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Dozoru Objednávateľa (vrátane absencie nesúhlasu), má rovnaké účinky akoby konal samotný Objednávateľ,
- (d) kedykoľvek si určitá záležitosť vyžaduje schválenie, kontrolu, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, Pokyn, upozornenie, návrh, požiadanie, skúšku alebo podobný úkon

Dozoru Objednávateľa, Dozor Objednávateľa bude povinný tieto vykonať v lehote primeranej podľa konkrétnych okolností a počínať si pri vynaložení odbornej starostlivosti tak, aby nedošlo k omeškaniu činností Zhotoviteľa vykonávaných podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dozoru Objednávateľa poskytne potrebnú súčinnosť, ktorá umožní Dozoru Objednávateľa konať v súlade s predchádzajúcou vetou.

4.2 Výmena Dozoru Objednávateľa

4.2.1 V prípade zámeru Objednávateľa vymeniť Dozor Objednávateľa, je povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne kontaktné údaje nového Dozoru Objednávateľa, s telefónnymi číslami a elektronickou adresou nového Dozoru Objednávateľa. Vymenovanie a odvolanie Dozoru Objednávateľa sa stane voči Zhotoviteľovi účinným Dňom nasledujúcim po Dni doručenia takéhoto písomného oznámenia Zhotoviteľovi, ak nebude v tomto oznámení uvedený neskorší termín.

4.3 Rozhodnutia

4.3.1 Kedykoľvek táto Zmluva predpokladá, že pri odsúhlasovaní alebo rozhodovaní o nejakej záležitosti, bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s týmto článkom 4.3 (*Rozhodnutia*) tejto Zmluvy, potom je Dozor Objednávateľa povinný predmet rozhodnutia bezodkladne konzultovať s obidvomi Zmluvnými stranami a pokúsiť sa dosiahnuť zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, Dozor Objednávateľa musí urobiť spravodlivé rozhodnutie v súlade so Zmluvou a príslušnými Právnymi predpismi, pričom bude brať do úvahy všetky významné okolnosti.

4.3.2 Dozor Objednávateľa je povinný oznámiť obidvom Zmluvným stranám výsledok každej dohody alebo rozhodnutia spolu s podporným podrobným popisom. Takáto dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany záväzné až do jeho zrušenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutím súdu.

4.4 Kľúčové osoby Objednávateľa

4.4.1 Kľúčovými osobami Objednávateľa sú:

(a) riaditeľ Odboru strategických investícií Objednávateľa,

(b) Dozor Objednávateľa

(c) iné osoby, ktoré Objednávateľ označí ako Kľúčové osoby Objednávateľa.

5. PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA, DOZOR ZHOTOVITEĽA A SUBDODÁVATELIA

5.1 Predstaviteľ Zhotoviteľa

5.1.1 Zhotoviteľ je povinný vymenovať pre účely styku s Objednávateľom a Dozorom Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenou osobou pre účely tejto Zmluvy svojho predstaviteľa (zástupcu), ktorý bude mať všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene a na účet Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

5.1.2 Všetky povinnosti a oprávnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplývajúce pre Zhotoviteľa, s výnimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukončenia Zmluvy, vymenovania a odvolania Predstaviteľa Zhotoviteľa, bude v mene a na účet Zhotoviteľa oprávnený a povinný vykonávať Predstaviteľ Zhotoviteľa s tým, že na výkon týchto činností môže Zhotoviteľ písomne poveriť ktorúkoľvek osobu spomedzi Pracovníkov Zhotoviteľa. Predstaviteľ Zhotoviteľa môže týmto spôsobom poveriť aj inú tretiu osobu. V takom prípade je však povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa a musí zabezpečiť plnenie povinností podľa článku 20.8 (*Mlčanlivosť*) tejto Zmluvy. Akékoľvek určenie, Pokyn, kontrola, prehliadka, súhlas, schválenie alebo podobné konanie alebo opomenutie urobené akoukoľvek takouto osobou bude mať rovnaké účinky, akoby bolo urobené samotným Predstaviteľom Zhotoviteľa.

- 5.1.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr štrnásť (14) Dní pred Dátumom začatia prác podľa článku 6.1.1 (b) tejto Zmluvy predložiť Dozoru Objednávateľa na odsúhlasenie meno, priezvisko a kontaktné údaje osoby, ktorú Zhotoviteľ navrhuje menovať za Predstaviteľa Zhotoviteľa. Ak Dozor Objednávateľa takýto súhlas neudelí alebo dodatočne odvolá, je Zhotoviteľ povinný navrhnúť rovnakým spôsobom inú vhodnú osobu.
- 5.1.4 Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho súhlasu Dozoru Objednávateľa, odvolať Predstaviteľa Zhotoviteľa alebo vymenovať nového.
- 5.1.5 Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa má byť dočasne neprítomný na Stavenisku, počas realizácie Diela, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Dozoru Objednávateľa) a Dozor Objednávateľa musí byť o tejto skutočnosti informovaný.
- 5.1.6 Predstaviteľ Zhotoviteľa musí, v zastúpení Zhotoviteľa, prijímať Pokyny podľa článku 3.5 (*Pokyny*) tejto Zmluvy.
- 5.1.7 Predstaviteľ Zhotoviteľa môže s predchádzajúcim súhlasom Dozoru Objednávateľa previesť akúkoľvek právomoc, funkciu alebo oprávnenie na ktorúkoľvek kompetentnú osobu a toto poverenie môže s predchádzajúcim súhlasom Dozoru Objednávateľa kedykoľvek zrušiť (odvolať). Plnenie povinností podľa článku 20.8 (*Mlčanlivosť*) tejto Zmluvy musí byť zabezpečené. Poverenie alebo jeho odvolanie je účinné až dorúčením predchádzajúceho oznámenia, podpísaného Predstaviteľom Zhotoviteľa, v ktorom bude menovaná táto poverená osoba s uvedením právomoci, funkcie alebo oprávnenia, ktoré sa jej udeľujú alebo rušia, Dozoru Objednávateľa.
- 5.1.8 Predstaviteľ Zhotoviteľa a ním poverené osoby musia plynulo ovládať slovenský jazyk.
- 5.1.9 Kedykoľvek Predstaviteľ Zhotoviteľa vykonáva konkrétnu činnosť vyžadujúcu súhlas Zhotoviteľa alebo akýchkoľvek jeho orgánov, má sa na účely Zmluvy za to, že Zhotoviteľ alebo jeho príslušný orgán taký súhlas vydal.

5.2 Dozor Zhotoviteľa

- 5.2.1 V priebehu realizácie Búracích prác zabezpečí Zhotoviteľ potrebný dozor.
- 5.2.2 Dozor bude vykonávaný dostatočným počtom osôb, so zodpovedajúcou znalosťou slovenského jazyka a znalosťou činností, ktoré majú byť vykonané (vrátane požadovaných metód a techník, rizík, ktoré pravdepodobne môžu nastať a metód ochrany pred nehodami) pre uspokojivú a bezpečnú realizáciu Diela.

5.3 Kľúčové osoby Zhotoviteľa

- 5.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať vždy prostredníctvom Kľúčových osôb Zhotoviteľa, ktoré na tento účel identifikoval vo svojej Ponuke. Iba výnimočne môže Zhotoviteľ použiť na výkon vybraných odborných činností aj ďalšie osoby v prípade, ak ich realizáciu objektívne nie je možné zabezpečiť v požadovanej kvalite a/alebo čase prostredníctvom určenej Kľúčovej osoby Zhotoviteľa. Zoznam Kľúčových osôb Zhotoviteľa s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
- 5.3.2 Nahradenie niektorej z Kľúčových osôb Zhotoviteľa je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa a iba v prípade, ak Kľúčová osoba Zhotoviteľa preukázateľne nemôže vykonávať činnosť, na ktorú bola určená. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaná Kľúčová osoba Zhotoviteľa musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazovala Kľúčová osoba Zhotoviteľa, ktorá sa nahrádza. Spôsobilosť novej Kľúčovej osoby Zhotoviteľa preukazuje Zhotoviteľ rovnakými dokladmi ako boli požadované v Podmienkach účasti.

- 5.3.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Kľúčových osôb Zhotoviteľa nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. Po zmene Kľúčovej osoby Zhotoviteľa Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 1 o údaje o novej Kľúčovej osobe Zhotoviteľa.
- 5.3.4 Kľúčovými osobami Zhotoviteľa sú:
- (a) Hlavný inžinier projektu,
 - (b) Hlavný projektant,
 - (c) Hlavný stavbyvedúci,
 - (d) Zástupca stavbyvedúceho,
 - (e) Hydrotechnik,
 - (f) Technik BOZP.
- 5.3.5 Hlavný inžinier projektu má právomoc samostatne koordinovať proces zhotovenia Diela, dozerá na kvalitu Diela, dodržiavanie Záväzného harmonogramu, technickú správnosť, optimálnosť riešení, realizovateľnosť, vzájomnú a úplnú koordináciu všetkých činností a subdodávok.
- 5.3.6 Hlavný projektant zodpovedá za prípravu Dokumentácie a správnosť jej vyhotovenia.
- 5.3.7 Hlavný stavbyvedúci zodpovedá za Búracie práce a koordinuje Pracovníkov Zhotoviteľa. Je zodpovedný za riadenie a koordinovanie činností na Stavenisku.
- 5.3.8 Zástupca stavbyvedúceho je osoba zastupujúca Hlavného stavbyvedúceho v čase jeho neprítomnosti na Stavenisku.
- 5.3.9 Hydrotechnik je osoba poverená na posudzovanie hydrogeologických pomerov na Stavenisku a prípravy návrhu a Dokumentácie nevyhnutnej pre trvalé zníženie hladiny spodných vôd na Stavenisku a kontrolu realizácie prác súvisiacich so systémom trvalého zníženia hladiny spodných vôd.
- 5.3.10 Technik BOZP dohliada na dodržiavanie bezpečnosti všetkých prác na Stavenisku, vydáva pokyny a prijíma ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd.

5.4 **Technický personál a pracovné sily Zhotoviteľa**

- 5.4.1 Zhotoviteľ je povinný si sám zabezpečiť Pracovníkov Zhotoviteľa alebo iných pracovníkov (ich vyplácanie, ubytovanie, stravovanie a dopravu), ktorí sú nevyhnutní na realizáciu Diela v rozsahu, úrovni, kvalite a lehotách požadovaných Zmluvou.
- 5.4.2 Zhotoviteľ bude uplatňovať mzdové tarify a dodržiavať pracovné podmienky, ktoré nie sú horšie ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetví, v ktorom sa vykonáva práca. Ak nie sú aplikovateľné žiadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotoviteľ uplatňovať mzdové tarify a dodržiavať podmienky, ktoré nie sú horšie než všeobecná úroveň miezd a podmienok, ktoré dodržia miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetví, ako je odbor alebo odvetvie Zhotoviteľa.
- 5.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude (ani sa o to nebude pokúšať) priamo či nepriamo zamestnávať alebo akýmkoľvek iným spôsobom najímať Pracovníkov Objednávateľa, ktorí sa zúčastňovali alebo zúčastňujú realizácie Zmluvy, a to až do ukončenia Zmluvy.
- 5.4.4 Zhotoviteľ je povinný konať v súlade s príslušnými pracovno-právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na Pracovníkov Zhotoviteľa, vrátane, nie však výlučne, s Právnymi predpismi týkajúcimi sa zamestnanosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sociálneho zabezpečenia a udeľovania pracovných povolení. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Pracovníci Zhotoviteľa

dodržovali všetky príslušné Právne predpisy vrátane, nie však výlučne tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- 5.4.5 Na Stavenisku sa nebudú vykonávať práce mimo pracovnú dobu povolenú príslušnými Právnymi predpismi alebo rozhodnutiami Príslušných orgánov, okrem prípadov ak by práca bola nevyhnutná alebo nutná k ochrane života alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela. O týchto prípadoch bude Zhotoviteľ okamžite informovať Dozor Objednávateľa
- 5.4.6 Poskytnutie a udržiavanie všetkých potrebných ubytovacích a sociálnych zariadení pre Pracovníkov Zhotoviteľa je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za udržiavanie potrebných ubytovacích zariadení, ak boli zo strany Zhotoviteľa poskytnuté a je zodpovedný za poskytnutie a udržiavanie sociálnych zariadení pre Pracovníkov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ tiež poskytne zariadenia pre Pracovníkov Objednávateľa, ak je to uvedené v Zmluve, alebo dohodnuté Zmluvnými stranami.
- 5.4.7 Zhotoviteľ neumožní nikomu z Pracovníkov Zhotoviteľa, aby mali dočasné alebo trvalé ubytovanie v objektoch tvoriacich súčasť Staveniska.

5.5 Kvalifikácia a kompetencie Pracovníkov Zhotoviteľa

- 5.5.1 Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci Pracovníci Zhotoviteľa boli vo svojom remesle, povolání alebo profesii primerane kvalifikovaní, vyškolení a skúsení a mali na výkon im zverených činností príslušné povolenia, certifikácie a autorizácie, ak je to požadované Právnymi predpismi. Dozor Objednávateľa môže požadovať, aby Zhotoviteľ odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokoľvek Pracovníka Zhotoviteľa, vrátane Predstaviteľa Zhotoviteľa, pokiaľ sa ho to týka, ktorý:
 - (a) trvalo koná nesprávne alebo nedbanlivo,
 - (b) plní svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,
 - (c) porušuje niektoré ustanovenia Zmluvy alebo Právne predpisy, alebo
 - (d) sa trvalo správa tak, že to ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu životného prostredia.
- 5.5.2 Ak je to potrebné, Zhotoviteľ následne bezodkladne vymenuje náhradnú osobu. Zmenou osoby podľa tohto článku Zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa dodržať Závazný harmonogram ako aj samotné plnenie podľa tejto Zmluvy.

5.6 Záznamy o Pracovníkoch Zhotoviteľa a Zariadeniach Zhotoviteľa

- 5.6.1 Zhotoviteľ bude priebežne viesť a na požiadanie predkladať Dozoru Objednávateľa podrobné údaje o počte Pracovníkov Zhotoviteľa v jednotlivých profesiách, o ich činnosti a počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dozoru Objednávateľa podrobné údaje podľa predchádzajúcej vety každý kalendárny mesiac vo forme schválenej Dozorom Objednávateľa, až do odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole.
- 5.6.2 Pred začatím prác na Stavenisku Zhotoviteľ vyhotoví organizačnú štruktúru Pracovníkov Zhotoviteľa so zameraním na vymedzenie jednotlivých profesií. Organizačná štruktúra Pracovníkov Zhotoviteľa musí byť v priebehu pracovného času trvalé prístupná na Stavenisku.

5.7 Subdodávatelia

- 5.7.1 Zhotoviteľ nesmie Subdodávateľovi zadať odstránenie Stavby, odstránenie pošného zakladania, úpravu terénu pod Stavbou a okolia.
- 5.7.2 Zhotoviteľ je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť Subdodávateľa s podmienkami tejto Zmluvy a zaviazat' Subdodávateľa na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Subdodávateľa.

- 5.7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie mlčanlivosti podľa článku 20.8 (*Mlčanlivosť*) tejto Zmluvy a za akúkoľvek škodu, konanie, porušenie, opomenutie alebo zanedbanie spôsobené Subdodávateľom, jeho zamestnancami, alebo osobami ním poverenými, pri realizácii Diela Objednávateľovi a/alebo iným osobám, pričom zodpovedá tak, akoby škodu, konanie, porušenie, opomenutie alebo zanedbanie spôsobil sám Zhotoviteľ.
- 5.7.4 Subdodávateľ má povinnosť byť počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zapísaný v RPVS, pokiaľ spĺňa povinnosť zápisu podľa Zákona o RPVS a plniť všetky povinnosti podľa Zákona o RPVS.
- 5.7.5 Zhotoviteľ je oprávnený zadať subdodávku na realizácii Diela len Subdodávateľom uvedeným v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v rozsahu podielu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 5.7.6 V prípade zmeny Subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena Subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy alebo vstup ďalšieho nového Subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena Subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu Subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel plnenia, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových Subdodávateľov, predmety plnenia. Každý Subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom oprávnenie vyhotovovať práce alebo poskytovať služby musí mať Subdodávateľ k tej časti Diela, ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa článku 5.7.4 tejto Zmluvy.
- 5.7.7 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek Subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám, vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa ZVO u všetkých Subdodávateľov.
- 5.7.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo rozhodcovskom spore.
- 5.7.9 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom Subdodávateľovi počas plnenia Zmluvy a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 5.7.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia mali platné príslušné oprávnenia, koncesie, certifikáty, licencie a tiež odbornú kvalifikáciu a dostatok odborných skúseností, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie prác podľa ich zmlúv so Zhotoviteľom.
- 5.7.11 Zhotoviteľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči Subdodávateľom v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, t.j. najmä uhradiť Subdodávateľom v primeranej lehote (nezávisle od platieb Objednávateľa) dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonané práce podľa ich zmlúv so Zhotoviteľom.
- 5.7.12 Ak bude zrejmé, že niektorý Subdodávateľ nie je schopný dodržať svoje záväzky v súvislosti s realizáciou Diela podľa Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vyžadovať od Zhotoviteľa, aby ho nahradil iným Subdodávateľom, ktorý bude schopný predmetné záväzky plniť alebo, aby splnil tieto záväzky sám. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa dodržať Záväzný harmonogram ako aj samotné plnenie podľa tejto Zmluvy.
- 5.7.13 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Dozoru Objednávateľa predpokladaný dátum začatia prác Subdodávateľa najmenej sedem (7) Dní vopred.

6. DOBA VYKONÁVANIA DIELA, ZAČATIE PRÁC, OMEŠKANIE A PRERUŠENIE PRÁC

6.1 Začatie prác

6.1.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Dátum začatia prác nastal:

- (a) na Dokumentácii a Inžinierskej činnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do siedmych (7) Dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
- (b) pri Búracích prácach, na uskutočnenie ktorých je potrebné povolenie Príslušných orgánov, bez zbytočného odkladu, najneskôr do siedmych (7) Dní odo Dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí Príslušných orgánov, ktorými sa Búracie práce povoľujú.
- (c) pri prácach a činnostiach neuvedených pod bodmi (a) a (b) tohto článku Zmluvy, na uskutočnenie ktorých nie je potrebné povolenie Príslušných orgánov, najneskôr do siedmych (7) Dní odo Dňa odovzdania Staveniska podľa článku 8.1 tejto Zmluvy.

6.2 Lehota realizácie

6.2.1 Zhotoviteľ dokončí všetky časti Diela podľa Záväzného harmonogramu.

6.3 Záväzný harmonogram

- 6.3.1 Záväzný harmonogram, ktorý je vypracovaný podľa pokynov uvedených v Opise predmetu zákazky, tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 6.3.2 Zhotoviteľ odovzdá Dozoru Objednávateľa revidovaný Záväzný harmonogram vždy vtedy, keď predchádzajúci Záväzný harmonogram nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa.
- 6.3.3 Každý revidovaný Záväzný harmonogram bude obsahovať postup, ktorým chce Zhotoviteľ realizovať Dielo, vrátane predpokladaného časového plánu každej etapy vypracúvania Dokumentácie.
- 6.3.4 Dozor Objednávateľa je povinný zaujať stanovisko k revidovanému Záväznému harmonogramu do desiatich (10) Dní.
- 6.3.5 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu oznámi Dozoru Objednávateľa pravdepodobné zvláštne budúce udalosti alebo okolnosti o ktorých má vedomosť, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prácu, zvýšiť cenu Diela alebo oneskoriť vyhotovenie Diela.
- 6.3.6 Ak Dozor Objednávateľa oznámi Zhotoviteľovi, že Záväzný harmonogram (v miere, ktorá je uvedená) nezodpovedá Zmluve alebo skutočnému postupu a zámerom, ktoré Zhotoviteľ uviedol, je Zhotoviteľ povinný predložiť revidovaný Záväzný harmonogram Dozoru Objednávateľa v súlade s týmto článkom 6.3 (*Záväzný harmonogram*) tejto Zmluvy.

6.4 Predĺženie Lehoty realizácie

6.4.1 Zhotoviteľ má právo na predĺženie Lehoty realizácie celého Diela alebo jeho jednotlivých častí do tej miery, v akej je alebo bude dokončenie Diela oneskorené z niektorých nasledujúcich dôvodov:

- (i) Zmena tejto Zmluvy,
- (ii) významná odchýlka, v množstve ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve,
- (iii) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za nepriaznivé poveternostné / klimatické podmienky sa považuje teplota pod -10 °C, v trvaní dlhšom ako 7 kalendárnych dní,
- (iv) taká skutočnosť, ktorá zakladá nárok na predĺženie Lehoty realizácie podľa niektorého z

článkov tejto Zmluvy.

- 6.4.2 Termíny stanovené v tejto Zmluve a v Závaznom harmonograme sa posunú o dobu, po ktorú Zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa článku 6.4.1 tejto Zmluvy. V prípade, ak sa dôvody podľa článku 6.4.1 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, termíny stanovené v tejto Zmluve a v Závaznom harmonograme sa predlžujú len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá je týmito dôvodmi dotknutá.
- 6.4.3 Zhotoviteľ nebude mať právo na predĺženie Lehoty realizácie, a ani na úhradu vzniknutých Nákladov z dôvodov väd Dokumentácie alebo prác podľa tejto Zmluvy.
- 6.4.4 Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie Lehoty realizácie, resp. na posun termínov podľa Zmluvy alebo Závazného harmonogramu, oznámi to do siedmich (7) Dní odo dňa vzniku skutočnosti podľa článku 6.4.1 tejto Zmluvy Dozoru Objednávateľa s tým, že v oznámení uvedie:
- (a) popis skutočnosti, ktorá mu bráni v plnení povinností podľa tejto Zmluvy,
 - (b) dĺžku jej predpokladaného trvania,
 - (c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať,
 - (d) predpokladané dôsledky.

6.5 Rýchlosť postupu prác

6.5.1 Ak kedykoľvek

- (a) je skutočný postup prác príliš pomalý na to, aby mohla byť dodržaná Lehota realizácie, a/alebo
- (b) sa postup spomalil (alebo sa spomalí) oproti Závaznému harmonogramu podľa článku 6.3 (*Závazný harmonogram*) tejto Zmluvy, alebo

z iných dôvodov než ktoré sú uvedené v článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy, je Dozor Objednávateľa oprávnený vydať Zhotoviteľovi príkaz, aby podľa článku 6.3 (*Závazný harmonogram*) tejto Zmluvy predložil revidovaný Závazný harmonogram so sprievodnou správou, v ktorej popíše revidované metódy, ktoré chce prijať, aby sa postup urýchlil a umožnil dokončenie Diela v rámci Lehoty realizácie, a to bezodkladne po doručení Pokynu, najneskôr však v lehote sedem (7) Dní po doručení tohto príkazu. Ak neurčí Dozor Objednávateľa iné revidované metódy, prijme Zhotoviteľ revidované metódy, ktoré môžu vyžadovať predĺženie pracovnej doby a/alebo nárast počtu Pracovníkov Zhotoviteľa a/alebo zvýšenie Vybavenia, a to všetko na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa.

6.6 Prerušenie prác zo strany Objednávateľa

- 6.6.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi Pokyn, aby prerušil práce na realizácii ktorejkoľvek časti Diela a Zhotoviteľ je povinný takémuto Pokynu vyhovieť. V priebehu tohto prerušenia bude Zhotoviteľ chrániť, uchovávať a zabezpečovať Dielo alebo jeho časť pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením.
- 6.6.2 Dozor Objednávateľa môže Zhotoviteľovi vydať Pokyn na prerušenie prác podľa tohto článku 6.6 (*Prerušenie prác zo strany Objednávateľa*) tejto Zmluvy i bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak Zhotoviteľ za tento dôvod prerušenie prác zodpovedá, alebo je ním zapríčinený, neuplatní sa článok 6.8 (*Následky prerušenia*) tejto Zmluvy.

6.7 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa

- 6.7.1 Ak Dozor Objednávateľa v rozpore s článkom 13.4 (*Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry*) tejto Zmluvy nevydá Potvrdenie čiastkovej faktúry alebo Objednávateľ nevykoná platbu podľa článku

13.6 (*Splatnosť*) tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce (alebo spomaliť tempo prác) na tej časti Diela, ktorej sa čiastková faktúra alebo platba týka, až dokiaľ Zhotoviteľ neobdrží Potvrdenie o platbe, dostatočnú zábezpeku alebo platbu. Tým nie je dotknuté právo Zhotoviteľa odstúpiť od Zmluvy podľa článku 14.2 (*Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa*) tejto Zmluvy.

6.7.2 Zhotoviteľ je povinný ihneď po obdržaní potvrdenia o platbe, dostatočnej zábezpeky alebo platby, riadne pokračovať v prácach.

6.8 **Následky prerušenia**

6.8.1 Za predpokladu, že práce na časti Diela budú prerušené z dôvodu podľa článku 6.6 (*Prerušenie prác zo strany Objednávateľa*) tejto Zmluvy alebo z dôvodu podľa článku 6.7 (*Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa*) tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi vznikne:

(a) nárok na predĺženie Lehoty realizácie tej časti Diela, ktorá je prerušením dotknutá, a to podľa podmienok stanovených v článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy,

(b) nárok na uhradenie všetkých Nákladov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s prerušením.

6.8.2 V prípade, ak prerušenie prác na časti Diela z dôvodu podľa článku 6.6 (*Prerušenie prác zo strany Objednávateľa*) tejto Zmluvy alebo z dôvodu podľa článku 6.7 (*Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa*) tejto Zmluvy trvá dlhšie než šesť (6) mesiacov, záväzok Zhotoviteľa vykonať túto časť Diela zaniká v deň nasledujúci po uplynutí lehoty šesť (6) mesiacov.

6.9 **Pokračovanie v práci**

6.9.1 Po vydaní povolenia alebo Pokynu k pokračovaniu v práci, skontroluje Dozor Objednávateľa a Zhotoviteľ spoločne časť Diela, ktorého sa prerušenie prác týkalo.

7. **DOKUMENTY OBJEDNÁVATEĽA, DOKUMENTÁCIA, INŽINIERSKA ČINNOSŤ A BÚRACIE PRÁCE**

7.1 **Dokumenty Objednávateľa**

7.1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rámci Verejného obstarávania, najmä ako súčasť Súťažných podkladov, mu boli sprístupnené Dokumenty Objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a že Zhotoviteľovi boli tiež odovzdané a poskytnuté pred podaním jeho Ponuky, resp. pri podpise tejto Zmluvy, informácie, ktoré môžu byť relevantné pre Projekt a sú pre plnenie Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy dostatočné ako východiskové technicko – obchodné a cenové údaje. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že Dokumenty Objednávateľa, ktoré mu boli poskytnuté sú dostatočné pre uskutočnenie Projektu a riadne plnenie Zmluvy.

7.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu bola umožnená obhliadka Staveniska a že si je vedomý rozsahu a objemu prác nevyhnutných na uskutočnenie Diela. Za predpokladu, že Zhotoviteľ vykonal obhliadku Staveniska podľa predchádzajúcej vety, tvorí potvrdenie o zrealizovaní obhliadky Staveniska Zhotoviteľom Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

7.1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že Dokumenty Objednávateľa a prípadné ďalšie informácie podľa článku 7.1.1 tejto Zmluvy riadne preskúmal a detailne sa oboznámil s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v Zmluve.

7.1.4 Ostatné podklady potrebné za účelom plnenia podľa tejto Zmluvy nad rámec Dokumentov Objednávateľa je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ.

7.1.5 Ak Objednávateľ v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy počas vykonávania Diela obdrží ďalšie informácie a/alebo materiály, dokumenty, údaje, rozhodnutia, povolenia, opatrenia alebo stanoviská Príslušných orgánov, ktoré by boli poskytnuté v rámci Verejného obstarávania, ak by existovali v čase Verejného obstarávania, je povinný tieto bez zbytočného odkladu

odovzdať Zhotoviteľovi. O odovzdaní takýchto informácií a/alebo dokumentov sa spíše záznam a stávajú sa súčasťou Dokumentov Objednávateľa.

7.1.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dokumenty Objednávateľa majú informatívny, resp. odporúčací charakter. Akékoľvek informácie a dáta, ktoré Zhotoviteľ obdrží od Objednávateľa alebo získa inak, nezabavujú Zhotoviteľa zodpovednosti za riadne plnenie Zmluvy s odbornou starostlivosťou.

7.2 Dokumentácia

7.2.1 Zhotoviteľ je povinný dodať Dokumentáciu na odstránenie Stavby v podrobnosti a požiadavkách na zabezpečenie vydania právoplatného rozhodnutia na odstránenie Stavby v rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky. Dokumentáciou sa rozumejú všetky projektové, výkresové, textové a iné hmotne zachytiteľné výstupy a všetka dokumentácia súvisiaca s povoľovacím procesom a s odstránením Stavby. V rámci dodania Dokumentácie sa Zhotoviteľ zaväzuje najmä, nie však výlučne, na

- (a) vypracovanie projektovej dokumentácie pre odstránenie Stavby, projektu skutočného vyhotovenia vrátane sprievodnej správy, súhrnnej technickej správy, situácií, výkresovej časti dokumentácie stavebných a inžinierskych objektov; spracovanie technologického opisu prác (postupu prác) odstránenia Stavby, spracovanie výkresu úprav pozemkov a spracovanie dokumentácie pre trvalé zníženie hladiny spodných vôd;
- (b) vypracovanie projektu skutočného odstránenia stavby, výškopisné a polohopisné zamerania ostávajúcich častí stavby, geologické prieskumy, iné prieskumy, štúdie, skúšky in situ a ex situ,
- (c) stanovenie druhu, kvality a množstva odpadu z demolácií, príprava plánu nakladania, separácie, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodnenia odpadu z demolácií,
- (d) príprava zoznamu strojného a technologického zariadenia, vrátane záručných listov, kópii certifikátov alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené ich uvedenie do prevádzky v SR, ich prevádzkovanie a užívanie v zmysle príslušných právnych predpisov (hlavne pri mobilných zariadeniach potrebné povolenie na zhodnocovanie mob. zariadením, bez obmedzenia), v súlade s Ponukou Zhotoviteľa,
- (e) pasпорty, revízne správy, zmenové listy,
- (f) kópia stavebného denníka,
- (g) doklady o evidencii, nakladaní, odovzdaní, zhodnocovaní a zneškodňovaní všetkých odpadov,
- (h) doklady o evidencii množstva recyklátu,
- (i) doklady o vykonaných meraniach, všetky zrealizované prieskumy, skúšky, požadované Objednávateľom, prípadne verejnou správou, najmä, nie však výlučne, z hľadiska ochrany životného prostredia,
- (j) príprava súhrnného rozpočtu s rekapituláciou nákladov a položkovitý rozpočet spracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme (*.xls, – textová časť), na CD, resp. DVD nosiči,
- (k) vypracovanie detailného výkazu výmer v elektronickej podobe v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme (*.xls, – textová časť), na CD, resp. DVD nosiči,

- (l) vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Dokumentáciu v slovenskom jazyku.

7.2.3 Pokiaľ je súčasťou Dokumentácie mapa, táto má byť vyhotovená v mierke 1:500, resp. v mierke požadovanej Právnymi predpismi, ak má byť táto predkladaná Príslušným orgánom. Pokiaľ je súčasťou Dokumentácie pôdorysné členenie, architektonické riešenie a pod., tieto majú byť vyhotovené v mierke 1:200, resp. v mierke požadovanej Právnymi predpismi, ak majú byť tieto predkladané Príslušným orgánom.

7.2.4 Projektovú dokumentáciu je potrebné vyhotoviť v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, a *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. Ostatná Dokumentácia musí byť vyhotovená v počte dvoch (2) kusov v listinnej podobe a v jednom vyhotovení v elektronickej forme (na CD alebo DVD nosiči) v editovateľnej podobe.

7.2.5 Zhotoviteľ pri vyhotovovaní Dokumentácie povinný zohľadniť a zapracovať pripomienky Dozoru Objednávateľa, Objednávateľa a Príslušných orgánov. Dokumentácia musí obsahovať dodatočné informácie požadované Dozorom Objednávateľa a Objednávateľom na doplnenie. Zhotoviteľ je po vyhotovení Dokumentácie povinný túto predložiť Dozoru Objednávateľa a Objednávateľovi na schválenie pred tým, ako bude predložená Príslušným orgánom.

7.2.6 Dokumentácia musí obsahovať dodatočné informácie požadované Príslušnými orgánmi pre úspešné a kompletne plnenie Diela.

7.3 **Autorské práva k Dokumentácii a Licenčná zmluva a užívanie Dokumentácie**

7.3.1 Dokumentácia bude v starostlivosti a opatere Zhotoviteľa, pokiaľ ju neprevezme Objednávateľ.

7.3.2 Pokiaľ sa neuvádza v tejto Zmluve inak, Zhotoviteľ je povinný dodať Dozoru Objednávateľa každý dokument tvoriaceho Dokumentáciu bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení v počte vyhotovení v súlade s článkom 7.2.4 tejto Zmluvy.

7.3.3 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k tlačnému zobrazeniu Dokumentácie, ktorého prostredníctvom je samostatný druh, časť alebo stupeň Dokumentácie vyjadrený, ako aj ku všetkým ostatným nosičom s Dokumentáciou v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona ich prevzatím. Objednávateľ má právo využiť Dokumentáciu pre účely realizácie Diela podľa Zmluvy.

7.3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je držiteľom všetkých majetkových práv k Dokumentácii, má výlučné právo na jej použitie všetkými možnými spôsobmi, aké mu priznávajú Príslušné predpisy a medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná a má oprávnenie s ňou nakladať v plnom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že neporušuje autorské práva tretích osôb a autorské práva tretích osôb nebudú porušené použitím Dokumentácie predpokladaným touto Zmluvou a k tej časti Dokumentácie, ktorá bola vytvorená osobou rôznou od Zhotoviteľa je Objednávateľovi oprávnený udeliť súhlas na použitie tejto časti Dokumentácie.

7.3.5 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi výhradnú (Zhotoviteľ sa zaväzuje neudeliť súhlas na jej použitie inej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa), časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie Dokumentácie alebo ktorejkoľvek jej časti a na účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu príprava, realizácia Diela, vyhotovovanie rozmnoženín, verejné vystavovanie a verejná prezentácia, zmeny a spracovanie Dokumentácie.

7.3.6 Na základe tejto licencie je taktiež Objednávateľ alebo ním poverená osoba oprávnená akokoľvek modifikovať, prepracovať, dopracovať alebo zmeniť Dokumentáciu, alebo dopracovať ďalšie časti Dokumentácie s použitím Zhotoviteľom vypracovaných častí

Dokumentácie a použiť ju na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy a realizáciu Projektu, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela zo strany Zhotoviteľa.

- 7.3.7 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že zabezpečí plnenie podľa tejto Zmluvy prostredníctvom osôb, ktoré sú nositeľom autorizačných oprávnení podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo iných autorizačných oprávnení, ak to Právne predpisy v súvislosti s vypracovaním ktorejkoľvek časti Dokumentácii resp. použitím Dokumentácie na účel predpokladaný touto Zmluvou vyžadujú.
- 7.3.8 Zhotoviteľ týmto ďalej Objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie Dokumentácie v rozsahu udelenej licencie, ako aj na postúpenie licencie.
- 7.3.9 Odplata za licenciu podľa tohto článku 7.3 (*Autorské práva k Dokumentácii a Licenčná zmluva a užívanie Dokumentácie*) tejto Zmluvy je zahrnutá v Zmluvnej cene a Zhotoviteľovi nepatrí za poskytnutie tejto licencie žiadna ďalšia odplata.
- 7.3.10 Licencia sa považuje za poskytnutú odo dňa dodania Dokumentácie podľa článku 7.3.2 tejto Zmluvy.

7.4 Inžinierska činnosť

- 7.4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v mene a na účet Objednávateľa vykonávať kompletnú Inžiniersku činnosť vo všetkých fázach uskutočnenia Projektu (vrátane fázy Búracích prác) v rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky. Rozsah a výkon inžinierskej činnosti bude zahŕňať najmä, nie však výlučne, nasledovné činnosti:
- (a) inžinierska činnosť pri projektovej príprave pre odstránenie Stavby (zabezpečenie súhlasných stanovísk a vyjadrení k Dokumentácii) – prerokovanie Dokumentácie so všetkými Príslušnými orgánmi, zapracovanie prípadných pripomienok do Dokumentácie;
 - (b) inžinierska činnosť počas odstraňovania Stavby;
 - (c) v mene Objednávateľa a na vlastnú zodpovednosť komunikácia a rokovania s Príslušnými orgánmi v správnych konaniach, správcami sietí technického vybavenia, prípadne ďalší účastníkmi konaní;
 - (d) v mene Objednávateľa a na vlastnú zodpovednosť zastupovanie v konaniach, ktoré predchádzajú vydaniu právoplatného rozhodnutia o odstránení Stavby;
 - (e) v mene Objednávateľa a na vlastnú zodpovednosť zastupovanie v konaní o odstránení Stavby (spracovanie návrhu, obstaranie potrebných príloh a podkladov, zabezpečenie vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia o odstránení stavby);
 - (f) príprava akýchkoľvek a všetkých nevyhnutných žiadostí, návrhov a iných podaní voči Príslušným orgánom resp. iným dotknutým subjektom;
 - (g) vypracovanie a podávanie akýchkoľvek a všetkých potrebných stanovísk, vyjadrení, opravných prostriedkov, námietok, rozkladov a iných podaní, ktorých podanie / uplatnenie je nevyhnutné pre odstránenie Stavby;
 - (h) komunikácia s tretími osobami (FO, PO), nevyhnutnými pre zabezpečenie potrebných úradných schválení;
 - (i) zabezpečenie potrebných podkladov a informácií v súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti, v každej fáze povoľovacieho procesu odstránenie Stavby podľa stavebného zákona a v každej fáze výkonu inžinierskej činnosti;
 - (j) zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí, posudkov a majetkovo-právnych podkladov Príslušných orgánov a dotknutých fyzických osôb (vlastníkov, užívateľov) a/alebo právnických osôb.

- 7.4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť riadne, v úzkej spolupráci s Dozorom Objednávateľa a Objednávateľom a Príslušnými orgánmi tak, aby nedochádzalo k omeškaniam, prieťahom, rozporom, nekvalitným, nejasným alebo nerealizovateľným riešeniam, ktoré by bránili vykonaniu Diela v Lehote realizácie podľa článku 6.2 (*Lehota realizácie*) tejto Zmluvy. Doklady o prerokovaní (napr. zápisnice z rokovania s Príslušnými orgánmi) tvoria prílohu Správ o postupe prác.
- 7.4.3 Zhotoviteľ je v rámci vykonávania činností podľa tohto článku 7.4 (*Inžinierska činnosť*) tejto Zmluvy povinný:
- (a) dodržiavať Pokyny Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa,
 - (b) v rámci podávania žiadostí, návrhov a iných podaní predkladať Príslušným orgánom a iným dotknutým subjektom iba Dokumentáciu, ktorá bola schválená Dozorom Objednávateľa a Objednávateľom v súlade s článkom 7.2.5 tejto Zmluvy.

7.5 Búracie práce

- 7.5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Búracie práce podľa podmienok stanovených v Opise predmetu zákazky a tejto Zmluve, v súlade s právoplatným rozhodnutím o povolení odstránenia Stavby, v súlade s inými rozhodnutiami, povoleniami, vyjadreniami a stanoviskami všetkých Príslušných orgánov, vrátane úseku odpadového hospodárstva a Pokynmi Dozoru Objednávateľa a Objednávateľa.
- 7.5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Búracie práce v termínoch podľa Záväzného harmonogramu.

8. STAVENISKO A ČINNOSŤ NA STAVENISKU

8.1 Odovzdanie Staveniska a užívanie Staveniska Zhotoviteľom

- 8.1.1 Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o odovzdanie Staveniska v lehote desiatich (10) Dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a Stavenisko prevziať. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi odovzdať Stavenisko do 5 dní potom, ako ho o odovzdanie Staveniska Zhotoviteľ požiada.
- 8.1.2 Obe Zmluvné strany sú povinné sa na odovzdanie Staveniska dostaviť v dohodnutý Deň. Pri odovzdaní Staveniska obe Zmluvné strany vyhotovia a podpíšu odovzdávací(cie) protokol(y). Odovzdávací protokol bude vždy podpísaný v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ. Odovzdávací protokol bude obsahovať popis Staveniska vrátane prípadných napojovacích bodov, stavu prípadných meradiel odberu médií a poznámky k Stavenisku. Ak sa Zhotoviteľ nedostaví v takto dohodnutý Deň, platí, že Zhotoviteľ v tento Deň Stavenisko prevzal a vo vzťahu k skutočnostiam uvedeným v odovzdávacom protokole/och vyhotovenom/ých Objednávateľom nemal žiadne námietky.
- 8.1.3 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi užívanie Staveniska dvadsaťštyri (24) hodín denne, sedem (7) Dní v týždni, a to až do vypratania Staveniska podľa článku 8.6 (*Vypratanie Staveniska*) tejto Zmluvy.
- 8.1.4 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie ako dôsledok toho, že mu Objednávateľ neodovzdal Stavenisko, alebo neumožnil užívanie Staveniska alebo prístup na Stavenisko v súlade s týmto článkom 8.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ to oznámi Dozoru Objednávateľa a vznikne mu nárok podľa článku 17.2 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) tejto Zmluvy na predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy.
- 8.1.5 Pokiaľ (a do tej miery) omeškanie Objednávateľa bolo spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa, jeho konaním, opomenutím, omeškaniem, vrátane chyby v niektorom z Dokumentov Zhotoviteľa, alebo oneskorením s ich predložením Príslušným orgánom, Zhotoviteľ

nebude mať nárok na takéto predĺženie Lehoty realizácie, ani uhradenie Nákladov vzniknutých v dôsledku omeškania.

- 8.1.6 Pred zahájením zriaďovania Staveniska budú Zhotoviteľom v spolupráci s Objednávateľom určené plochy vhodné pre osadenie objektov sociálneho a skladového zázemia, strojového parku, plochy na krátkodobé deponovanie stavebnej sítě, miesta pre umiestnenie mobilných drviacich zariadení. Pred zahájením Búracích prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí záujmového územia príslušnými správcami. Taktiež vytýčenie všetkých vnútroareálových sietí, ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa a preverenie ich súvzťažnosti k objektom mimo pozemku objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že niektoré existujúce siete a vedenia neboli zamerané a o ich polohe a trasovaní neexistuje žiadna dostupná dokumentácia ani evidencia.

8.2 Prístupové cesty

- 8.2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť prístupových ciest na Stavenisko, tieto spĺňajú jeho potreby na zabezpečenie vykonávania Diela a mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo poškodeniu akýchkoľvek pozemných komunikácií, mostov či inej infraštruktúry, a to najmä, nie však výlučne, v súvislosti s prepravou Vybavenia alebo iného zariadenia Zhotoviteľa alebo v súvislosti s odvozom odpadu zo Staveniska. Toto úsilie zahŕňa používanie vhodných vozidiel a trás.
- 8.2.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za údržbu prístupových ciest potrebnú v dôsledku užívania prístupových ciest Zhotoviteľom alebo Pracovníkmi Zhotoviteľa. Zhotoviteľ poskytne všetko potrebné dopravné značenie alebo smerovky na prístupových cestách a získa všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované Príslušnými orgánmi na to, aby mohol používať pozemné komunikácie, značky a smerovky.
- 8.2.3 Objednávateľ nebude zodpovedný za žiadne nároky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania prístupových ciest Zhotoviteľom. Objednávateľ nezodpovedá za vhodnosť ani dostupnosť jednotlivých prístupových ciest. Náklady spôsobené nevhodnosťou, nedostatočnosťou alebo nedostupnosťou prístupových ciest (pre používanie) požadovaných Zhotoviteľom znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Objednávateľovi nevznikla škoda či iná ujma v dôsledku akéhokoľvek nároku, ktorý bude vznesený v dôsledku alebo v súvislosti s užívaním prístupových ciest na Stavenisko Zhotoviteľom, a v prípade jej vzniku je povinný nahradiť Objednávateľovi celú vzniknutú škodu. Náklady na užívanie, údržbu a udržiavanie čistoty pozemných komunikácií (verejných komunikácií ako aj vnútroareálovej komunikácie) sú súčasťou Zmluvnej ceny.

8.3 Vybavenie a veci určené na vykonanie Diela

- 8.3.1 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť Vybavenie a iné veci a služby, ktoré sú požadované v Zmluve, Súťažných podkladoch, Opise predmetu zákazky a Ponuke.
- 8.3.2 Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa dodanie Vybavenia na Stavenisko najmenej sedem (7) Dní vopred.
- 8.3.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za balenie, naloženie, prepravu, dodávku, vyloženie, skladovanie, prevádzkovanie a ochranu všetkého Vybavenia a ďalších vecí vyžadovaných pre realizáciu Diela.
- 8.3.4 Zhotoviteľ zabezpečí, aby Objednávateľovi alebo tretej osobe nevznikla škoda či iná ujma v dôsledku poškodenia, spôsobeného prepravou Vybavenia, a v prípade jej vzniku je povinný uhradiť Objednávateľovi alebo tretej osobe celú vzniknutú škodu.

8.3.5 Elektrina, voda a plyn a napojovacie body médií

- 8.3.5.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť prístup k prípojkám energií na Stavenisku, prípadne v bezprostrednej blízkosti Staveniska. Náklady spojené s napojením na tieto body, ich užívaním, údržbou a odpojením bude znášať Zhotoviteľ.
- 8.3.5.2 Náklady spojené s odberom energií znáša Zhotoviteľ. Úhrada za spotrebovanú energiu, vodu (vrátane stočného) a za ďalšie médiá a služby podľa odpočtu nameraných hodnôt spotreby na podružných meradlách osadených Zhotoviteľom na pripojovacích bodoch je zahrnutá v Zmluvnej cene.
- 8.3.5.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečí prepojenie pripojovaného zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne všetky prístroje potrebné na využívanie týchto služieb a meranie spotrebovaného množstva. Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu merania spotrebovaného množstva, pričom táto je súčasťou Správ o postupe prác.
- 8.3.5.4 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uzavrieť zodpovedajúce zmluvy o dodávkach médií a zmluvy o poskytovaní služieb s príslušnými poskytovateľmi, resp. dodávateľmi médií a služieb, aby sa tak stal priamym odberateľom týchto médií a služieb.
- 8.3.5.5 V prípade, ak bude v zmluvnom vzťahu s poskytovateľmi, resp. dodávateľmi médií a služieb Objednávateľ alebo iný subjekt, spotrebované množstvá a čiastky splatné Objednávateľovi za tieto služby budú vypočítané podľa odpočtu nameraných hodnôt spotreby na podružných meradlách. Odpočet sa bude vykonávať jeden (1) krát za mesiac a splatnú čiastku bude Objednávateľ fakturovať Zhotoviteľovi na mesačnej báze. V prípade, ak odpočty nameraných hodnôt nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uskutočniť, o čiastke splatnej Objednávateľovi rozhodne Dozor Objednávateľa v súlade s článkom 17.1 (*Požiadavky (nároky) Objednávateľa*) tejto Zmluvy a článkom 4.3 (*Rozhodnutia*) tejto Zmluvy.

8.3.6 Ochrana Staveniska

- 8.3.6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu Staveniska odo dňa odovzdania Staveniska podľa článku 8.1 tejto Zmluvy až do Prevzatia Diela podľa článku 10.3 (*Prevzatie Diela*) tejto Zmluvy, najmä za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na Stavenisko počas celej Lehoty realizácie, dvadsaťštyri (24) hodín Denne a sedem (7) Dní v týždni. Povolané osoby budú zahŕňať iba Pracovníkov Zhotoviteľa, Pracovníkov Objednávateľa, zamestnancov Príslušných orgánov podľa Právnych predpisov oprávnených vstupovať na Stavenisko a kontrolovať metódy a postup vykonávania prác na Diele a akékoľvek ďalšie osoby oznámené Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Dozorom Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenou osobou ako oprávnené osoby iných zhotoviteľov Objednávateľa na Stavenisku, alebo osoby, ktoré oprávnené vstupujú do objektov na Stavenisku.

8.3.7 Nepredvídateľné technické podmienky na Stavenisku

- 8.3.7.1 V tomto článku „technické podmienky“ znamenajú technické podmienky, prírodné prekážky a znečisťujúce látky, ktoré Zhotoviteľ nájde na Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických pomerov, s výnimkou klimatických podmienok.
- 8.3.7.2 Ak sa Zhotoviteľ stretne s technickými podmienkami, ktoré považuje za nepredvídateľné, oznámi túto skutočnosť Dozorovi Objednávateľa ihneď ako je to možné.
- 8.3.7.3 V oznámení podľa predchádzajúceho bodu Zhotoviteľ popíše technické podmienky tak, aby mohli byť preverené Dozorom Objednávateľa a uvedie dôvody, prečo ich Zhotoviteľ považuje za nepredvídateľné. Zhotoviteľ pokračuje v realizácii Diela za použitia všetkých náležitých a primeraných prostriedkov, ktoré sú vhodné pre dané technické podmienky a splní všetky Pokyny, ktoré mu dá Dozor Objednávateľa.
- 8.3.7.4 Ak a do tej miery, do akej sa Zhotoviteľ stretne s nepredvídateľnými technickými podmienkami, a oznámi to a vznikne mu omeškanie spôsobené týmito podmienkami, Zhotoviteľ bude mať, na základe článku 17.2 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) tejto Zmluvy, nárok na predĺženie Lehoty

realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy.

- 8.3.7.5 Ak Pokyn vyvolá zmenu, použije sa článok 12 (*Zmeny a úpravy*) tejto Zmluvy. Za predpokladu, že Zmluvné strany v zmenovom konaní podľa článku 12 (*Zmeny a úpravy*) tejto Zmluvy nedosiahnu zhodu, Dozor Objednávateľa bude postupovať v súlade s článkom 4.3 (*Rozhodnutia*) tejto Zmluvy tak, aby o nich rozhodol.
- 8.3.7.6 Predtým, ako budú definitívne odsúhlasené alebo určené dodatočné Náklady, môže Dozor Objednávateľa tiež preveriť, či sú iné technické podmienky v podobných častiach Diela priaznivejšie, než mohli byť primerane predvídané v dobe, keď Zhotoviteľ predkladal Ponuku. Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejšie technické podmienky, môže Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 4.3 (*Rozhodnutia*) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo rozhodol o znížení Nákladov, ktoré vznikli v dôsledku týchto priaznivejších technických podmienok, ktoré môžu byť (ako odpočty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do Potvrdenia faktúry. Konečný výsledok všetkých týchto znížení za všetky technické podmienky zistené v podobných častiach Diela, nepovedie k celkovému zníženiu Zmluvnej ceny.
- 8.3.7.7 Dozor Objednávateľa môže zobrať do úvahy akýkoľvek dôkaz o technických podmienkach predvídateľných Zhotoviteľom pri podaní Ponuky, ktorý môže byť predložený Zhotoviteľom, ale nebude žiadnym takým dôkazom viazaný.

8.3.8 Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku

- 8.3.8.1 Zhotoviteľ je povinný zaobstaráť si všetky potrebné rozhodnutia, povolenia, privolenia, súhlasy a vyjadrenia na činnosť na Stavenisku tak, ako je uvedené v článku 3.1.4 tejto Zmluvy. Skutočnosť, že Zhotoviteľ nevie zabezpečiť takéto povolenia, privolenia, súhlasy a vyjadrenia na časť Staveniska nezbavuje Zhotoviteľa akýchkoľvek povinností a zodpovednosti podľa tejto Zmluvy.
- 8.3.8.2 Počas vykonávania prác je Zhotoviteľ zodpovedný za udržiavanie poriadku na Stavenisku, príľahlých pozemkoch, susedných priestoroch a na prístupových cestách a za odstránenie všetkých Dočasných objektov a zariadení, ktoré už nie sú na realizáciu Diela potrebné. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavbu proti prašnosti v súlade s plánom znižovania prašnosti vyhotoveným v rámci POV, ktorý tvorí Ponuku Zhotoviteľa.
- 8.3.8.3 Akékoľvek vývesné štíty, nápisy, vývesné tabule a pod., ktoré Zhotoviteľ plánuje umiestniť na Stavenisku, musia byť najskôr predložené Dozoru Objednávateľa na písomné schválenie s ohľadom na ich obsah, design a estetický návrh, umiestnenie, pripevnenie a ďalšie odôvodnené požiadavky Dozoru Objednávateľa. Dozor Objednávateľa môže Zhotoviteľovi zakázať umiestnenie akýchkoľvek štítov, nápisov, vývesných tabúl a pod. a Zhotoviteľ sa zaväzuje takýto zákaz rešpektovať najmä v prípade, že by ich umiestnenie na Stavenisku mohlo ohroziť plnenie povinností podľa článku 20.8 (*Mlčanlivosť*) tejto Zmluvy.
- 8.3.8.4 K Dátumu začatia prác podľa článku 6.1.1 (b) tejto Zmluvy Zhotoviteľ umiestni na viditeľnom mieste susediacom so vstupom na Stavenisko štít primeranej veľkosti obsahujúci údaje o povolení realizácie príslušných prác so všetkými náležitosťami vyžadovanými Právnymi predpismi. Forma, obsah a umiestnenie takéhoto štítu musia byť schválené Dozorom Objednávateľa, najmä s ohľadom na zabezpečenie plnenia povinností podľa článku 20.8 (*Mlčanlivosť*) tejto Zmluvy.

8.4 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

- 8.4.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých prác na Stavenisku.
- 8.4.2 Zhotoviteľ je povinný:
- (a) postupovať v súlade s plánom ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ktorý tvorí súčasť ponuky Zhotoviteľa,

- (b) dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy, najmä, nie však výlučne, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy týkajúce sa požiarnej ochrany,
- (c) dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byť na Stavenisku,
- (d) zabezpečiť oplotenie a osvetlenie Staveniska,
- (e) vynakladať primerané úsilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okolí neboli zbytočné prekážky a tak sa zabránilo ohrozeniu týchto osôb,
- (f) zabezpečiť Dočasné objekty (vrátane ciest, chodníkov, dočasného dopravného značenia, zábradlí a plotov), ktoré môžu byť potrebné pre bezpečné užívanie Staveniska a ochranu verejnosti, vlastníkov a nájomcov pozemkov susediacich so Staveniskom, a
- (g) zabezpečiť v súlade s Právnymi predpismi protipožiarnu hliadku na Stavenisku na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a pri vykonávaní všetkých činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

8.4.3 Zhotoviteľ je povinný vždy vykonať všetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpečnosti Pracovníkov Zhotoviteľa a Pracovníkov Objednávateľa na Stavenisku. Zhotoviteľ zabezpečí, aby boli na Stavenisku a vo všetkých ubytovacích zariadeniach Pracovníkov Zhotoviteľa, ak boli poskytnuté zo strany Zhotoviteľa, vykonané vhodné opatrenia pre nutné sociálne a hygienické požiadavky a pre prevenciu epidémií.

8.4.4 Technik BOZP je určený na základe ponuky Zhotoviteľa. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť a právomoc vydávať pokyny a prijímať ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd. V priebehu celej realizácie Diela bude Zhotoviteľ poskytovať všetko, čo bude táto osoba pre výkon svojej zodpovednosti a právomoci požadovať.

8.4.5 Zhotoviteľ pošle Dozoru Objednávateľa podrobnosti o každej nehode čo najrýchlejšie po tom, ako k nej došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ako to bude Dozor Objednávateľa odôvodnene požadovať.

8.4.6 Zhotoviteľ je taktiež povinný po celú dobu prijímať zodpovedajúce opatrenia pre prevenciu každého nezákonného, výtržnickeho alebo nedisciplinovaného správania Pracovníkov Zhotoviteľa a pre zaistenie pokoja a ochrany osôb a majetku na Stavenisku a v jeho okolí.

8.4.7 Zhotoviteľ zabezpečí, aby Pracovníci Zhotoviteľa neboli pri realizácii Diela pod vplyvom alkoholických nápojov alebo toxických látok a aby také nápoje a látky nepožíval pri realizácii Diela.

8.5 Vyhradené strojné zariadenia

8.5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení tejto Zmluvy bude vždy využívať Vyhradené strojné zariadenia, ktoré za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke.

8.5.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektoré z Vyhradených strojných zariadení, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhované Vyhradené strojné zariadenie musí spĺňať rovnakú technickú špecifikáciu, ako Vyhradené strojné zariadenie, ktoré sa nahrádza. K žiadosti o nahradenie Vyhradeného strojného zariadenia Zhotoviteľ Objednávateľovi predloží rovnaké doklady ako boli pre predmetné zariadenie požadované v Podmienkach účasti.

8.5.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Vyhradených strojných zariadení nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. Po zmene Vyhradeného strojného zariadenia Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy o údaje o novom Vyhradenom strojnom zariadení.

8.6 Vypratanie Staveniska

- 8.6.1 Najneskôr k termínu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotoviteľ odstráni zo Staveniska všetko Vybavenie Zhotoviteľa, sutiny, odpad z demolácií, náletové dreviny, nepotrebný stavebný materiál, Dočasné objekty, konštrukcie a zariadenia. Zhotoviteľ uvedie Stavenisko do stavu vyžadovaného Zmluvou, alebo inými rozhodnutiami vydanými vo vzťahu k Stavenisku príslušnými orgánmi a zanechá Stavenisko v bezpečnom stave.
- 8.6.2 Ak všetky položky, ktoré majú byť odstránené v súlade s predchádzajúcim odsekom, nebudú odstránené vo vyššie uvedenej lehote potom, čo mali byť odstránené, je Objednávateľ oprávnený všetky neodstránené položky predať, odstrániť alebo s nimi podľa vlastného uváženia inak naložiť. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov vzniknutých v súvislosti s týmto predajom alebo odstránením a rekultiváciou Staveniska. Peňažný zostatok z výťažku predaja bude vyplatený Zhotoviteľovi. Ak bude výťažok z predaja nižší, ako náklady Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný uhradiť tento rozdiel Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr však v lehote tridsať (30) Dní od doručenia výpočtu takéhoto rozdielu.

8.7 Stavebný denník

- 8.7.1 Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník v slovenskom jazyku tam, kde je to Právnymi predpismi vyžadované. Vedenie a obsah stavebného denníku musí zodpovedať Právnym predpisom s tým, že do stavebného denníku sa budú denne zapisovať údaje o počasí, nameranej minimálnej a maximálnej teplote na Stavenisku, počty Pracovníkov Zhotoviteľa na Stavenisku, prerušenie a obnovenie prác, časovom postupe prác a ich kvalite, vykonaných Zmenách, a významné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie Diela alebo môžu byť rozhodujúce pre plnenie povinností podľa Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí, aby takéto denníky viedli aj všetci Subdodávatelia.
- 8.7.2 Do stavebného denníka sú oprávnení nahliadať a zapisovať Zhotoviteľ, Objednávateľ, Dozor Objednávateľa a zamestnanci Príslušných orgánov, ktorí sú na to oprávnení podľa Právnych predpisov. Stavebný denník bude kedykoľvek k nahliadnutiu Dozoru Objednávateľa, Objednávateľovi a Príslušným orgánom. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník trvale prístupný na Stavenisku. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí Prevzatím Diela.
- 8.7.3 Akékoľvek záznamy, poznámky, oznámenia, výzvy atď. zapísané oprávnenými osobami v stavebnom denníku nebudú mať prednosť pred ustanoveniami Zmluvy alebo úkonmi predpokladanými Zmluvou.

8.8 Spolupráca

- 8.8.1 Zhotoviteľ je povinný v súlade so Zmluvou, alebo podľa Pokynov Dozoru Objednávateľa zaistiť vhodné podmienky pre vykonávanie prác:
- (a) Pracovníkom Objednávateľa,
 - (b) zamestnancom Príslušných orgánov oprávnených navštíviť Stavenisko a kontrolovať metódy a postup vykonávania prác na Diele,
 - (c) osobám, ktoré sa môžu podieľať na vykonávaní nejakej práce alebo kontroly na Stavenisku alebo v jeho okolí, ktorá nie je zahrnutá v Zmluve.

8.9 Ochrana životného prostredia

- 8.9.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky primerané opatrenia na ochranu životného prostredia (na Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti.

- 8.9.2 Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia, spôsobené jeho činnosťou nepresiahli hodnoty stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskách Príslušných orgánov k Projektu, v Zmluve, ani hodnoty predpísané príslušnými Právnymi predpismi.
- 8.9.3 Zhotoviteľ je povinný zamedziť negatívnym vplyvom na existujúce stavby v blízkosti Staveniska. Náklady na prijatie a udržiavanie týchto opatrení znáša Zhotoviteľ.
- 8.9.4 Zhotoviteľ zabezpečí, aby Objednávateľovi alebo tretím osobám nevznikla škoda v prípade dôsledkov takýchto negatívnych vplyvov a zodpovedá za všetku škodu, ktorá takto Objednávateľovi alebo tretej osobe/tretím osobám vznikne.

8.10 Nakladanie s odpadmi

- 8.10.1 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať Plán likvidácie a zhodnotenia odpadov, ktorý bol vyhotovený v rámci POV a ktorý tvorí Ponuku Zhotoviteľa, ako aj Zákon o odpadoch a všetky príslušné právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ sa najmä, nie však výlučne, zaväzuje v mene Objednávateľa plniť všetky povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 Zákona o odpadoch.
- 8.10.2 Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku separovať, zhromažďovať a zhodnocovať odpad z demolócie Stavby, vrátane zabezpečenia predaja kovového šrotu, a to všetko spôsobom podľa Dokumentov Obstarávateľa, Opisu predmetu zákazky, Dokumentácie a podľa inštrukcií Dozoru Objednávateľa.
- 8.10.3 Vlastníkom recyklátu a kovového šrotu je Objednávateľ. Odplata za výrobu (spracovanie) recyklátu a za oddelenie kovového šrotu od inej stavebnej sute je zahrnutá v Zmluvnej cene. Finančné prostriedky získané za predaj recyklátu a kovového šrotu sú príjmom Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri predaji recyklátu a kovového šrotu postupovať s odbornou starostlivosťou a v najlepšom záujme Objednávateľa a predaj recyklátu a kovového šrotu uskutočniť za podmienok obvyklých na trhu a za trhové ceny. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi porušením tejto povinnosti. Dokumenty súvisiace s predajom recyklátu a kovového šrotu sú súčasťou správ o postupe prác podľa článku 3.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný výzisk z predaja recyklátu a kovového šrotu odovzdať Objednávateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet, a to vždy k prvému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Zhotoviteľ odpredal recyklát a kovový šrot.
- 8.10.4 Zhotoviteľ zabezpečí a uloží recyklát, ktorý vznikne zhodnotením odpadu z demolócie Stavby na Stavenisku spôsobom podľa POV, ktorý tvorí súčasť Ponuky Zhotoviteľa. Dokumentácie a podľa inštrukcií Dozoru Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný merať množstvo vzniknutého recyklátu. Množstvo recyklátu a inej recyklovanej stavebnej sute, ktorá bola v rámci vykonávania Búracích prác zhodnotená, Zhotoviteľ doloží potvrdeniami o zabudovaní.
- 8.10.5 Odpad z demolócie Stavby (napr. betón, tehla, sklo) je Zhotoviteľ povinný recyklovať a zhodnocovať spôsobom stanoveným v Ponuke. Odpad, ktorý sa nedá ďalej recyklovať a zhodnocovať v mieste jeho vzniku, Zhotoviteľ zneškodní tak, že ho vytriedi a odovzdá osobám oprávneným nakladať s odpadom podľa Zákona o odpadoch. V prípade identifikácie nebezpečného odpadu Zhotoviteľ zabezpečí jeho lokalizáciu, triedenie, zneškodnenie spoločnosťou disponujúcou povolením na nakladanie s príslušným druhom nebezpečného odpadu, pričom Zhotoviteľ zabezpečí (aj prostredníctvom tretích osôb), aby takýto odpad bol uložený na skládke odpadov na nebezpečný odpad.
- 8.10.6 V rámci odvozu odpadu z demolácií a recyklátu zo Staveniska je Zhotoviteľ povinný uskutočňovať meranie hmotnosti prichádzajúcich a odchádzajúcich nákladných vozidiel prostredníctvom prenosnej váhy zabezpečenej Zhotoviteľom a zaznamenávať množstvo a druh odvázaného odpadu a recyklátu do osobitnej evidencie, ktorá bude predkladaná Dozoru Objednávateľa ako súčasť správ o postupe prác podľa článku 3.4 tejto Zmluvy. Odpad na nákladných vozidlách musí byť za účelom minimalizácie znečistenia verejných komunikácií zaplachtovaný.

8.10.7 Zhotoviteľ je pri odovzdaní odpadu osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa Zákona o odpadoch povinný vyžiadať si potvrdenie o druhu a množstve odovzdaného odpadu. Rovnopisy potvrdení o odovzdaní odpadu je Zhotoviteľ povinný na svoje riziko uchovávať a následne odovzdávať Dozoru Objednávateľa ako súčasť správ o postupe prác podľa článku 3.4 tejto Zmluvy.

8.10.8 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, ktorý vyprodukuje Pracovníci Zhotoviteľa, jeho Subdodávateľa a iné osoby prítomné na Stavenisku.

9. MERANIE

9.1 Meranie prác a recyklátu

9.1.1 Pre účely akýchkoľvek platieb podľa tejto Zmluvy budú práce uskutočňované v rámci Búracích prác merané a oceňované v súlade s týmto článkom tejto Zmluvy.

9.1.2 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby bola nejaká časť Diela alebo práca meraná. Meranie prác Dozor Objednávateľa oznámi najmenej tri (3) Dni vopred Predstaviteľovi Zhotoviteľa a Dozoru Zhotoviteľa, ktorí

(a) sa bezodkladne budú zúčastniť merania alebo pošlú kvalifikovaného zástupcu, ktorý bude primerane pomáhať Dozoru Objednávateľa a

(b) vysvetlí všetky podrobnosti požadované Dozorom Objednávateľa.

9.1.3 Ak sa merania nezúčastní ani Predstaviteľ Zhotoviteľa ani Dozor Zhotoviteľa, je Dozor Objednávateľa oprávnený uskutočniť meranie prác sám a bude sa mať za to, že Zhotoviteľ nemá námietky voči výsledkom takéhoto merania.

9.1.4 O výsledkoch merania Diela (prác) spracuje Dozor Objednávateľa záznam.

9.1.5 Predstaviteľ Zhotoviteľa je oprávnený zúčastniť sa na kontrole a odsúhlasení záznamov z merania prác spolu s Dozorom Objednávateľa. Uskutočnenie kontroly záznamov oznámi Dozor Objednávateľa Predstaviteľovi Zhotoviteľovi najneskôr tri (3) Dni vopred. V prípade ak Predstaviteľ Zhotoviteľa bude so záznamami o meraní prác súhlasiť, podpíše ich. Ak sa Predstaviteľ Zhotoviteľa bezdôvodne nezúčastní kontroly a odsúhlasenia záznamov, hoci bol k účasti na kontrole záznamov vyzvaný, bude sa mať za to, že voči skutočnostiam uvedeným v zázname o meraní prác nemá žiadne námietky.

9.1.6 Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa skontroluje záznamy a nebude s nimi súhlasiť a/alebo ich nepodpíše, oznámi Predstaviteľ Zhotoviteľa Dozoru Objednávateľa dôvody, pre ktoré nesúhlasí so záznamami. Po obdržaní tohto oznámenia Dozor Objednávateľa skontroluje záznamy a buď ich potvrdí alebo zmení. Ak Zhotoviteľ oznámenie o svojom nesúhlase so záznamami nedoručí Dozoru Objednávateľa do štrnást' (14) Dní potom, čo bol požiadany, aby skontroloval záznamy, bude sa mať za to, že voči skutočnostiam uvedeným v záznamoch nemá námietky.

9.1.7 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby bol recyklát zameraný. Meranie prác Dozor Objednávateľa oznámi najmenej tri (3) Dni vopred Predstaviteľovi Zhotoviteľa a Dozoru Zhotoviteľa, ktorí

(a) sa bezodkladne budú zúčastniť merania alebo pošlú kvalifikovaného zástupcu, ktorý bude primerane pomáhať Dozoru Objednávateľa a

(b) vysvetlí všetky podrobnosti požadované Dozorom Objednávateľa.

9.2 Meranie odvozu odpadu z demolácie Stavby a recyklátu

9.2.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť meranie odvozu odpadu z demolácie Stavby zo Staveniska a robiť o tom písomné záznamy vo forme (vážne lístky):

- (a) druh odpadu,
- (b) kategória odpadu,
- (c) hmotnosť odpadu,
- (d) čas a dátum vývozu,
- (e) podpis.

9.2.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť meranie odvozu recyklátu zo Staveniska a robiť o tom písomné záznamy vo forme (vážne lístky):

- (a) druh recyklátu,
- (b) objem recyklátu,
- (c) čas a dátum vývozu,
- (d) podpis.

9.3 Spôsob merania

9.3.1 V rámci merania prác a recyklátu podľa tohto článku 9 (*Meranie*) tejto Zmluvy sa bude merať netto (čistá hodnota) skutočného množstva každej položky Diela (prác) a metóda merania bude v súlade so Zmluvou a štandardmi, ktoré sa uplatňujú v príslušnom technickom odvetví.

9.4 Oceňovanie

9.4.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 4.3 (*Rozhodnutia*) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo určil cenu Diela tým, že ocení každú položku práce pri použití dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými článkami 9.1 (*Meranie prác*) a 9.3 (*Spôsob merania*) tejto Zmluvy a s použitím príslušnej jednotkovej ceny za túto položku práce určenú vo Výkaze výmer buď za túto položku alebo (ak takáto položka v Prílohe č. 1 nie je obsiahnutá) za podobnú prácu určenú Dozorom Objednávateľa.

9.4.2 V prípade, ak návrh na Zmenu podľa článku 12 (*Zmeny a úpravy*) tejto Zmluvy obsahuje položku práce, pre ktorú Výkaz výmer neobsahuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou Zmluvných strán.

10. PRIEBEŽNÁ KONTROLA A PREVZATIE DIELA OBJEDNÁVATEĽOM

10.1 Prieběžná kontrola Diela

10.1.1 Objednávateľ, alebo Dozor Objednávateľa môže osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby kedykoľvek priebežne kontrolovať postupy Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov pri vykonávaní Diela, ako aj pri čiastkových výsledkoch týchto činností. Na požiadanie je Zhotoviteľ povinný bezodkladne umožniť vykonanie takejto kontroly, najmä dorúčením informácií, sprístupnením Staveniska, Dokumentácie, pracovných materiálov (vrátane rozpracovaných verzií v elektronickej podobe), odpovedí a vysvetlení, umožnením účasti na pracovných stretnutiach a poskytnutím inej súčinnosti. Ak Objednávateľ, alebo ním poverená osoba, zistí kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela, že plnenie nezodpovedá tejto Zmluve, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vzniknuté vady a nedostatky svojho plnenia.

10.2 Prevzatie časti Diela

10.2.1 Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie Preberacieho protokolu pre jednotlivé časti Diela podľa činností a stavebných objektov stanovených v Záväznom Harmonograme.

10.2.2 Časť Diela bude prevzatá Objednávateľom, (i) keď bola dokončená v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve (ii) keď bol vydaný Preberací protokol, alebo keď sa má za to, že bol vydaný v súlade s týmto článkom 10.2 tejto Zmluvy.

10.2.3 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom oznámenia Dozoru Objednávateľa požiadať o vydanie Preberacieho protokolu pre časť Diela, najskôr štrnásť (14) Dní predtým, ako bude časť Diela podľa názoru Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prevzatiu.

10.2.4 Dozor Objednávateľa je povinný do dvadsaťosem (28) Dní potom, čo obdržal žiadosť Zhotoviteľa podľa článku 10.2.3 tejto Zmluvy:

- (a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bola časť Diela dokončená v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve a s uvedením prípadných väd a termínov, v ktorých má Zhotoviteľ tieto vady odstrániť, alebo
- (b) zamietnuť vydanie Preberacieho protokolu, s udaním dôvodu a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať, aby bolo možné vydať Preberací protokol. Zhotoviteľ následne túto prácu dokončí, ešte predtým než zašle ďalšie oznámenie podľa tohto článku 10.2 (*Prevzatie časti Diela*) tejto Zmluvy.

10.2.5 Keď Dozor Objednávateľa Preberací protokol nevydá, alebo nezamietne žiadosť Zhotoviteľa do dvadsaťosem (28) Dní od obdržania žiadosti Zhotoviteľa, a ak je časť Diela v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve, bude sa mať za to, že Preberací protokol bol vydaný v posledný deň tejto lehoty. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený poveriť prevzatím Diela alebo jeho častí Objednávateľom poverenú osobu.

10.3 Prevzatie Diela

10.3.1 Dielo sa považuje za prevzaté Objednávateľom podpisom Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela.

10.3.2 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom oznámenia Dozoru Objednávateľa požiadať o vydanie Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela za predpokladu, že

- (a) Dielo bolo dokončené v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve vrátane odstránenia všetkých väd namietaných Objednávateľom,
- (b) bol vydaný Konečný súpis uskutočnených prác vo forme schválenej Dozorom Objednávateľa podľa článku 13.7 (*Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry a Konečný súpis uskutočnených prác*) tejto Zmluvy,
- (c) Stavenisko bolo vypratane podľa článku 8.6 (*Vypratanie Staveniska*) tejto Zmluvy.

10.3.3 Dozor Objednávateľa je povinný do dvadsaťosem (28) Dní po tom, čo obdržal žiadosť Zhotoviteľa podľa článku 10.2.3 tejto Zmluvy:

- (a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol o konečnom prijatí Diela s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve, alebo
- (b) zamietnuť vydanie Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela, s udaním dôvodu a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať, aby bolo možné vydať Preberací protokol o konečnom prijatí Diela. Zhotoviteľ následne túto prácu dokončí, ešte predtým než zašle ďalšie oznámenie podľa tohto článku 10.3 (*Prevzatie Diela*) tejto Zmluvy.

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

11.1 Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie väd

11.1.1 Aby bolo Dielo, resp. každá časť Diela, v stave požadovanom v Zmluve, Zhotoviteľ do uplynutia príslušnej Záručnej doby alebo odôvodnene čo najskôr potom:

- (a) dokončí všetky práce za účelom odstránenia väd, ktoré sa majú vykonať v termínoch uvedených v Preberacom protokole,

- (b) vykoná všetky práce požadované k odstráneniu väd, ktoré mu boli oznámené Objednávateľom pred dátumom alebo k dátumu skončenia Záručnej doby pre Dielo alebo časť Diela (podľa okolností), a to v lehote primeranej k charakteru väd.

11.1.2 Ak sa zistí vada, Objednávateľ alebo Dozor Objednávateľa alebo Objednávateľom poverená osoba to písomne oznámi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do päť (5) Dní doporučenou zásielkou alebo elektronicky Zhotoviteľovi. V takomto oznámení Objednávateľ alebo Dozor Objednávateľa uvedie popis vady a ak je to možné, popis toho, akým spôsobom sa vada prejavuje.

11.1.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkej Dokumentácie (projektová dokumentácia, nákresy, kalkulácie) vyhotovenej Zhotoviteľom a jeho Subdodávateľmi.

11.1.4 V prípade, že Dielo nebolo vykonané v súlade so Zmluvou, a ak takéto porušenie bráni ďalšiemu užívaniu Diela, táto skutočnosť je považovaná za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom. Ak Dielo nebolo zrealizované v súlade s touto Zmluvou, okrem práv a opatrení na nápravu, ktoré Objednávateľovi vyplývajú zo zákona, je Objednávateľ oprávnený, na základe svojho rozhodnutia požadovať od Zhotoviteľa prepracovanie Diela, alebo jeho príslušnej časti, na náklady Zhotoviteľa v primeranej lehote.

11.2 Záručná doba

11.2.1 Zhotoviteľ touto Zmluvou preberá záruku za akosť Diela nasledovne:

1. na Búracie práce a trvalé zníženie hladiny spodných vôd v trvaní päť (5) rokov,
2. na Dokumentáciu v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov.

11.2.2 Záručná doba začína plynúť:

- (a) na Dokumentáciu odo dňa prevzatia Dokumentácie,
- (b) na jednotlivých častiach Diela, ktoré sa vykonajú v rámci I. Etapy, prevzatím všetkých častí Diela vzťahujúcich sa na I. Etapu,
- (c) na jednotlivých častiach Diela, ktoré sa vykonajú v rámci II. Etapy, prevzatím všetkých častí Diela vzťahujúcich sa na II. Etapu,
- (d) na jednotlivých častiach Diela, ktoré sa vykonajú v rámci III. Etapy, prevzatím všetkých častí Diela vzťahujúcich sa na III. Etapu.

11.2.3 V prípade predčasného zrušenia alebo ukončenia Zmluvy začne Záručná doba na časť odovzdaného plnenia predmetu Zmluvy plynúť okamihom predčasného ukončenia tejto Zmluvy alebo okamihom poskytnutia tohto plnenia Objednávateľovi podľa toho, čo nastane skôr.

11.3 Náklady na odstránenie väd

11.3.1 Ak Objednávateľ počas Záručnej doby zistí akúkoľvek vadu plnenia Zhotoviteľa, za ktorú Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený žiadať odstránenie tejto vady.

11.3.2 Všetky práce súvisiace s odstraňovaním väd budú vykonané na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa, a to do tej miery, v ktorej možno práce pričítať:

- (a) akejkoľvek chybe v Dokumentácii,
- (b) prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, alebo
- (c) tomu, že Zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť podľa Zmluvy.

11.4 Neodstránenie väd

11.4.1 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu potom, ako mu bolo zistenie vady oznámené zo strany Objednávateľa alebo Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby, najneskôr však do 5 Dní odo dňa, kedy mu boli zistené vady oznámené. Ak nie je možné odstrániť vadu ihneď, Zhotoviteľ s Objednávateľom, Dozorom Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenou osobou v zázname o vykonaní miestneho zisťovania zo strany Zhotoviteľa dohodne termín, do ktorého je povinný vadu odstrániť. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie vady podľa predchádzajúcej vety v termíne dohodnutom s Objednávateľom, Dozorom Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenou osobou, inak v primeranej dobe. Ak Zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni vadu, môže Objednávateľ určiť dátum, kedy alebo dokedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený Pokynom Objednávateľa, Dozorom Objednávateľa Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby na odstránenie vady.

11.4.2 Ak Zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady Zhotoviteľa podľa článku 11.3 (*Náklady na odstránenie väd*) tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený:

- (a) napraviť, alebo zabezpečiť nápravu vady sám alebo prostredníctvom iných osôb, zodpovedajúcim spôsobom s odbornou starostlivosťou a na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ podľa článku 17.1 (*Požiadavky (nároky) Objednávateľa*) tejto Zmluvy je povinný nahradiť Objednávateľovi všetky účelne vynaložené a preukázané náklady spojené s takýmto odstránením väd, po doručení oprávnenej žiadosti o úhradu,
- (b) požiadať Dozor Objednávateľa, aby odsúhlasil alebo stanovil zodpovedajúce zníženie ceny Diela v súlade s článkom 4.3 (*Rozhodnutia*) tejto Zmluvy,
- (c) odstúpiť od Zmluvy v súlade s článkom 14.1.2 tejto Zmluvy.

12. ZMENY A ÚPRAVY

12.1 Právo na Zmenu

12.1.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť uskutočnenie Zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Zhotoviteľovi.

12.1.2 Každá Zmena môže zahŕňať najmä:

- (a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve (tieto zmeny však nemusia nutne znamenať Zmenu v zmysle tohto článku 12 (*Zmeny a úpravy*) tejto Zmluvy),
- (b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,
- (c) vynechanie niektorej práce,
- (d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo
- (e) zmenu Záväzného harmonogramu.

12.1.3 Zhotoviteľ nevykoná žiadnu Zmenu, pokiaľ Dozor Objednávateľa návrh Zmeny neschváli.

12.2 Zlepšovací návrh

12.2.1 Zhotoviteľ môže kedykoľvek predložiť Dozoru Objednávateľa písomný návrh, ktorý (podľa názoru Zhotoviteľa), ak bude schválený (i) urýchli dokončenie Diela (ii) zníži náklady Objednávateľa na realizáciu Diela, (iii) zlepší efektivitu alebo hodnotu Diela pre Objednávateľa, alebo (iv) bude inak k prospechu Objednávateľa.

- 12.2.2 Návrh bude pripravený na náklady Zhotoviteľa a bude obsahovať údaje uvedené v článku 12.4 (*Postup pri Zmenách*) tejto Zmluvy.
- 12.2.3 Keď návrh, ktorý je schválený Dozorom Objednávateľa, zahŕňa zmenu v Dokumentácii časti Diela, potom, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak:
- (a) bude túto zmenu v Dokumentácii vykonávať Zhotoviteľ,
 - (b) uplatnia sa ustanovenia článku 7.2 (*Dokumentácia*) tejto Zmluvy a
 - (c) keď táto Zmena povedie k zníženiu Zmluvnej ceny za túto časť, bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 4.3 (*Rozhodnutia*) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo stanovil čiastku, o ktorú bude znížená Zmluvná cena v dôsledku realizácie takejto Zmeny, pričom bude primerane vychádzať z Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

12.3 Náklady na vypracovanie návrhov uskutočnenia Zmeny

- 12.3.1 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia Zmeny podľa tohto článku 12 tejto Zmluvy budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v článku 12.4 (*Postup pri Zmenách*) tejto Zmluvy.
- 12.3.2 V prípade, že Dozor Objednávateľa požiada o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Zhotoviteľa podľa tohto článku 12 (*Zmeny a úpravy*) tejto Zmluvy, pričom:
- (a) takýto návrh uskutočnenia Zmeny nie je (i) nevyhnutný alebo (ii) potrebný z dôvodu vyžadovaného Právnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre porušenie povinností Zhotoviteľom, a
 - (b) návrh uskutočnenia Zmeny nie je Dozorom Objednávateľa prijatý podľa článku 12.5 (*Dodatok k Zmluve*) tejto Zmluvy bez závažného dôvodu,

je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi primerané, účelne vynaložené a preukázané Náklady na vypracovanie návrhu uskutočnenia Zmeny.

12.4 Postup pri Zmenách

- 12.4.1 Keď Dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh Zmeny, predloží Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) Dní od obdržania žiadosti Dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Dozoru Objednávateľa aspoň dva alternatívne návrhy na uskutočnenie Zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu Zmeny, alebo že taká Zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (*Účel Zmluvy*) tejto Zmluvy. Prílohou alternatívnych návrhov na uskutočnenie Zmeny bude odporúčanie Zhotoviteľa, obsahom ktorého bude označenie riešenia, ktoré je podľa názoru Zhotoviteľa najlepšie pre efektívne dosiahnutie účelu Zmluvy.
- 12.4.2 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia Zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako desať (10) Dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Dozoru Objednávateľa.
- 12.4.3 Návrh uskutočnenia Zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:
- (a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať,
 - (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Závazného harmonogramu podľa článku 6.3 (*Závazný harmonogram*) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a
 - (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.
- 12.4.4 Dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na Zmenu podľa článku 12.2 (*Zlepšovací návrh*) tejto Zmluvy alebo podľa tohto článku 12.4 (*Postup pri zmenách*) tejto

Zmluvy tento návrh schváli (Pokynom na uskutočnenie Zmeny) alebo zamietne a vráti Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade zamietnutia návrhu na Zmenu je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia Zmeny. Pokiaľ Dozor Objednávateľa obdržaný návrh na Zmenu neschváli, Zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach.

12.4.5 Každá Zmena bude ocenená v súlade s článkom 9 (*Meranie*) tejto Zmluvy.

12.5 **Dodatok k Zmluve**

12.5.1 Každý Pokyn na uskutočnenie Zmeny bude vystavený písomne Dozorom Objednávateľa formou návrhu zmenového listu podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy. Zmenový list, ktorý je potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien podľa zmenového listu. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu Lehoty realizácie.

13. **ZMLUVNÁ CENA A PLATBY**

13.1 **Zmluvná cena**

13.1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že:

- (a) Zmluvná cena je správna, primeraná, dostatočná, a že
- (b) navrhol Zmluvnú cenu za Dielo na základe uspokojivého a úplného oboznámenia sa vo vzťahu ku všetkým dôležitým záležitostiam, ktoré sú očakávané vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy podľa článku 2.2 (*Predmet Zmluvy*) tejto Zmluvy a k účelu tejto Zmluvy v zmysle článku 2.1 (*Účel Zmluvy*) tejto Zmluvy.

13.1.2 Zmluvná cena za Dielo pokrýva všetky záväzky Zhotoviteľa a všetky potrebné a súvisiace činnosti potrebné pre správne a úplné vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane splnenia povinností spojených s likvidáciou odpadu, poplatkov, revízií správ, dopravy a iné.

13.1.3 Zmluvná cena za riadne vyhotovenie a dokončenie Diela je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

13.1.4 Zmluvná cena bola dohodnutá v celkovej maximálnej výške 10 697 184,25 EUR (slovom: Desať miliónov šesťstodeväťdesiatšesťtisícstoosemdesiatštyri eur a dvadsaťpäť centov eur) bez dane z pridanej hodnoty, ktorá sa k Zmluvnej cene pripočíta v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.

13.1.5 Zmluvná cena je určená na základe rozpočtu, ktorý je úplný, nemenný a konečný. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu v rozsahu Zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov a prác. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej odplate za vykonané činnosti. Mesačná odplata pozostáva z nasledovných položiek:

- (a) Búracie práce - odplata sa stanoví na základe prepočtu jednotkových cien špecifikovaných vo Výkaze výmer;
- (b) Inžinierska činnosť v I. Etape - odplata sa stanoví ako podiel celkovej ceny Inžinierskej činnosti špecifikovanej vo Výkaze výmer a počtu mesiacov trvania I. Etapy stanoveného v Závaznom harmonograme; prípadný doplatok vyplatí Objednávateľ jednorazovo po prevzatí všetkých častí Diela, ktorá sa vzťahuje na I. Etapu, v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom dôjde k prevzatiu všetkých častí Diela vykonaných v rámci I. Etapy;

- (c) plnenia v časti „Ostatné“ vo Výkaze výmer s výnimkou Inžinierskej činnosti – odplata bude vyplatená jednorazovo v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom dôjde k prevzatíu tejto časti Diela vydaním Preberacieho protokolu podľa článku 10.2 tejto Zmluvy na túto časť; Dokumentácia sa považuje za dodanú za predpokladu, že došlo k overeniu Dokumentácie v stavebnom konaní vydaním povolenia na odstránenie Stavby.
- (d) plnenia v časti „Ostatné“ vo Výkaze výmer, ktoré majú opakujúci sa charakter (nie sú vymedzené výsledkom) a ktoré nebudú predmetom preberacieho konania podľa článku 10.2 tejto Zmluvy – odplata bude vyplatená jednorazovo v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorej dôjde k prevzatíu všetkých častí Diela vzťahujúcich sa na príslušnú etapu v zmysle Výkazu výmer.

Odplata za Inžiniersku činnosť v II. Etape a III. Etape je zahrnutá v ostatných položkách Výkazu výmer, ktoré sa vzťahujú na II. Etapu a III. Etapu. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť neobsahuje vo Výkaze výmer samostatnú položku, má sa za to, že odplata za tieto práce/plnenia je zahrnutá v ostatných položkách Výkazu výmer. Pokiaľ Výkaz výmer vypracovaný Zhotoviteľom nebude obsahovať ocenenie niektorej z položiek, Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť Dielo v súlade so všetkými požiadavkami Objednávateľa za odplatu, ktorá je uvedená v Ponuke ako Zmluvná cena. Zmena ceny je možná iba za podmienok a postupom stanoveným touto Zmluvou a Zákonom o verejnom obstarávaní.

- 13.1.6 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú cenu nemajú vplyv ekonomické faktory, inflácia, deflácia, zmeny kurzov, úrokových sadzieb, zmeny výšky nákladov v dôsledku zmien právnych predpisov, pokiaľ táto Zmluva výslovne nestanovuje inak.
- 13.1.7 Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu žiadnych výdavkov, nákladov, správnych a iných poplatkov, daní, odvodov, cla a ostatných poplatkov súvisiacich s dovozom Vybavenia, poplatkov súvisiacich s certifikáciou materiálu (recyklátu, poplatky za prípadné skúšky materiálov), ani akýchkoľvek iných platieb, ktoré mu vzniknú podľa alebo v súvislosti s vykonaním Diela, najmä pri vyhotovovaní Dokumentácie a pri výkone Inžinierskych činností.
- 13.1.8 Nárok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej časti si Zhotoviteľ uplatní vystavením faktúry podľa článkov 13.3 (*Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry*) až 13.5 (*Faktúra*) tejto Zmluvy so splatnosťou podľa článku 13.6 (*Splatnosť*) tejto Zmluvy.

13.2 Zádržné

13.2.1 Objednávateľ zadrží z každej čiastkovej faktúry na vyplatenie:

- (a) päť (5) percent za účelom pokrytia prípadných nákladov na odstránenie vád a vypratanie Staveniska a
- (b) päť (5) percent za účelom uspokojenia prípadných nárokov Subdodávateľov.

13.2.2 Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi Zádržné podľa článku 13.2.1 (a) tejto Zmluvy do tridsiatich (30) Dní od Prevzatia Diela. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje splatné, ako aj nesplatné pohľadávky voči pohľadávke Zhotoviteľa na vyplatenie zádržného podľa predchádzajúcej vety.

13.2.3 Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi Zádržné podľa článku 13.2.1 (b) tejto Zmluvy do tridsiatich (30) Dní odo dňa poskytnutia primeraného dôkazu o tom, že Subdodávateľa Zhotoviteľa obdržali všetky platby splatné za vykonané práce alebo služby podľa tejto Zmluvy, po odpočítaní aplikovateľných odpočtov za Zádržné alebo iných odpočtov. Za primeraný dôkaz možno považovať, okrem iného, aj čestné vyhlásenie Subdodávateľov o tejto skutočnosti.

13.2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči Subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho

realizujú Subdodávateľa, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietiť, že voči Subdodávateľom nemá žiadne podližnosti.

- 13.2.5 Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu Subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané, alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči Subdodávateľom žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený použiť Zádržné na uspokojenie nárokov Subdodávateľov voči Zhotoviteľovi, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy do výšky pohľadávok Subdodávateľov, ktorú Objednávateľ uspokojil zo Zádržného, s čím Zhotoviteľ vyslovuje svoj súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu Zmluvnej ceny do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo Subdodávateľom, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom Subdodávateľom.
- 13.2.6 Počas doby zadržania podľa článku 13.2 tejto Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.

13.3 Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry

- 13.3.1 Zhotoviteľ odovzdá Dozoru Objednávateľa po skončení každého mesiaca v dvoch (2) vyhotoveniach mesačný Súpis uskutočnených prác vo forme schválenej Dozorom Objednávateľa, minimálne v rozsahu položiek Výkazu výmer, v ktorom podrobne doloží čiastky, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že má na ne právo spolu so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré budú zahŕňať správu o postupe prác v tomto mesiaci v súlade s článkom 3.4 (*Správy o postupe prác*) tejto Zmluvy.
- 13.3.2 Súpis uskutočnených prác bude obsahovať nasledujúce položky tak, ako to bude aplikovateľné, a v uvedenom poradí:
- (a) prepočet odplaty podľa článku 13.1.5 tejto Zmluvy,
 - (b) všetky ďalšie príplatky a odpočty, ktoré môžu byť splatné v súlade so Zmluvou o dielo alebo inak vrátane čiastok podľa článku 17 (*Požiadavky, riešenie sporov*) tejto Zmluvy,
 - (c) výzisk z predaja recyklátu a kovového šrotu podľa článku 8.10.3 tejto Zmluvy,
 - (d) všetky čiastky, ktoré majú byť odpočítané ako Zádržné.

13.4 Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry

- 13.4.1 Dozor Objednávateľa do siedmich (7) Dní po obdržaní Súpisu uskutočnených prác a zdôvodňujúcich dokumentov podľa článku 13.3 (*Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry*) tejto Zmluvy vydá Objednávateľovi a Zhotoviteľovi Potvrdenie čiastkovej faktúry, v ktorom sa uvedie čiastka, ktorú Dozor Objednávateľa spravodlivo stanoví ako splatnú spolu s odôvodnenými podrobnosťami alebo žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry v súlade s týmto článkom 13.4 (*Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry*) tejto Zmluvy odmietne.
- 13.4.2 Dozor Objednávateľa môže odmietnuť vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry iba v prípade, ak:
- (a) niektorá časť Diela alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so Zmluvou, a/alebo
 - (b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo
 - (c) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade so Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Dozorom Objednávateľa.

Dozor Objednávateľa môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce alebo povinnosti a odpočítavať ju od čiastky inak splatnej.

13.4.3 Do štrnástich (14) Dní po vydaní Potvrdenia čiastkovej faktúry Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru - daňový doklad za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Dozor Objednávateľa potvrdil za splatnú v Potvrdení čiastkovej faktúry.

13.5 Faktúra

13.5.1 Každá faktúra s náležitosťami daňového dokladu vystavená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy musí obsahovať:

1. číslo faktúry,
2. identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy,
3. identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo mieste podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej evidencii vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH),
4. označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane konštantného a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe požadované),
5. deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania,
6. rozsah a druh plnenia,
7. základ dane,
8. výška dane,
9. celkovú čiastku vrátane DPH,
10. dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu,
11. všetky čiastky, ktoré majú byť odpočítané ako Zádržné;
12. akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi.

13.5.2 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť vystaviť riadne faktúru podľa tohto článku 13.5 (*Faktúra*) tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti späť Zhotoviteľovi a nebude na základe takejto faktúry povinný uskutočniť žiadnu platbu. Odo dňa doručenia opravenej faktúry začne plynúť nová lehota splatnosti v trvaní podľa článku 13.6 (*Splatnosť*) tejto Zmluvy.

13.6 Splatnosť

13.6.1 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi na základe vystavených faktúr podľa článku 13.5 (*Faktúra*) tejto Zmluvy:

- (a) čiastku potvrdenú v každom Potvrdení čiastkovej faktúry do štyridsaťpäť (45) Dní od doručenia príslušnej faktúry na túto čiastku Objednávateľovi a
- (b) čiastku odsúhlasenú v Potvrdení konečnej faktúry do štyridsaťpäť (45) Dní od doručenia faktúry na túto čiastku Objednávateľovi.

13.6.2 Platba splatnej čiastky sa uhradí v Domácej mene bezhotovostným prevodom príslušnej sumy najneskôr k dátumu splatnosti tejto platby na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre, inak na číslo účtu Zhotoviteľa uvedené v Zmluve s tým, že splatná čiastka bude znížená o Zádržné.

13.7 Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry a Konečný súpis uskutočnených prác

13.7.1 Do tridsať (30) Dní po obdržaní posledného Preberacieho protokolu a riadnom odstránení všetkých väd uvedených v každom Preberacom protokole, Zhotoviteľ odovzdá Dozoru Objednávateľa dve (2) kópie návrhu Konečného súpisu uskutočnených prác vo forme schválenej Dozorom Objednávateľa so zdôvodňujúcimi dokumentmi podľa článku 13.3 (*Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry*) tejto Zmluvy, ktoré budú detailne vyjadrovať:

- (a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému v Preberacom protokole,
- (b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné.

13.7.2 Ak Dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu Konečného súpisu uskutočnených prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá Dozoru Objednávateľa návrh Konečného súpisu uskutočnených prác tak, ako sa na ňom zhodli. Návrh Konečného súpisu uskutočnených prác schválený Dozorom Objednávateľa bude považovaný za Konečný súpis uskutočnených prác podľa tejto Zmluvy.

13.7.3 Ak sa po diskusiách medzi Dozorom Objednávateľa a Zhotoviteľom o všetkých zmenách v návrhu Konečného súpisu uskutočnených prác, na ktorých sa dohodli ukáže, že existuje nejaký rozpor, odovzdá Dozor Objednávateľa Potvrdenie čiastkovej faktúry ku schváleným častiam návrhu Konečného súpisu uskutočnených prác Objednávateľovi a Zhotoviteľovi.

13.8 Prehlásenie o splnení záväzkov

13.8.1 Pri schválení Konečného súpisu uskutočnených prác predloží Zhotoviteľ písomné prehlásenie o splnení záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená v Konečnom súpise uskutočnených prác predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných záväzkov splatných Zhotoviteľovi podľa Zmluvy.

13.9 Vydanie Potvrdenia konečnej faktúry

13.9.1 Do siedmich (7) Dní po schválení Konečného súpisu uskutočnených prác v súlade s článkom 13.7 (*Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry a Konečný súpis uskutočnených prác*) tejto Zmluvy a obdržaní prehlásenia o splnení záväzkov v súlade s článkom 13.8 (*Prehlásenie o splnení záväzkov*) tejto Zmluvy, vydá Dozor Objednávateľa Objednávateľovi a Zhotoviteľovi Potvrdenie konečnej faktúry, v ktorom uvedie:

(a) sumu, ktorá je splatná ako konečná a

(b) po započítaní Zhotoviteľovi všetkých čiastok skôr zaplatených Objednávateľom a všetkých čiastok, na ktoré má Objednávateľ nárok, zostatok (ak existuje) splatný Objednávateľom Zhotoviteľovi alebo Zhotoviteľom Objednávateľovi, podľa okolností.

13.9.2 Ak Zhotoviteľ nepožiadá o vydanie Potvrdenia konečnej faktúry v súlade s článkom 13.7 (*Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry*) tejto Zmluvy a nevydá prehlásenie o splnení záväzkov v súlade s článkom 13.8 (*Prehlásenie o splnení záväzkov*) tejto Zmluvy, požiadá Dozor Objednávateľa Zhotoviteľa, aby tak urobil. Ak Zhotoviteľ nepredloží žiadosť do dvadsaťosem (28) Dní od tohto požiadania, vydá Dozor Objednávateľa Potvrdenie konečnej faktúry na takú čiastku, ktorú spravodlivo stanoví ako splatnú.

13.9.3 Do štrnástich (14) Dní po vydaní Potvrdenia konečnej faktúry Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru - daňový doklad za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Dozor Objednávateľa potvrdil za splatnú v Potvrdení konečnej faktúry.

13.10 Zánik záväzkov Objednávateľa

13.10.1 Všetky záväzky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na zaplatenie akejkoľvek čiastky podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou zaniknú, ak nárok na túto čiastku Zhotoviteľ neuplatní v Konečnom súpise uskutočnených prác.

13.11 Meny platieb

13.11.1 Všetky platby podľa Zmluvy, ktorá má platiť jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane, budú platené jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane v Domácej mene na základe riadne vystavených a doručených faktúr podľa článku 13.5 (*Faktúra*) tejto Zmluvy. Náklady spojené s prevodom resp. prijatím platby nesie každá zo Zmluvných strán sama.

14. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

14.1 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa

14.1.1 Ak Zhotoviteľ nesplní, alebo poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa Zmluvy, môže Objednávateľ alebo Dozor Objednávateľa oznámením vyzvať Zhotoviteľa, aby túto povinnosť splnil, a/alebo odstránil následky jej porušenia v stanovenom primeranom čase.

14.1.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi, ak:

- (a) ak Zhotoviteľ ani po výzve podľa článku 14.1.1 tejto Zmluvy neuskutoční v primeranom čase, najneskôr do štrnástich (14) Dní odo dňa doručenia výzvy podľa článku 14.1.1 tejto Zmluvy nápravu porušenia,
- (b) Zhotoviteľ bezdôvodne nezačne vykonávať práce na Dokumentácii a Inžinierske činnosti do štrnástich (14) Dní od Dátumu začatia prác podľa článku 6.1.1 (a) tejto Zmluvy, alebo Búracie práce do štrnástich (14) Dní od Dátumu začatia prác podľa článku 6.1.1 (b) tejto Zmluvy, alebo vykonávanie prác preruší alebo v nich nepokračuje v rozpore s touto Zmluvou,
- (c) Zhotoviteľ v rozpore s touto Zmluvou alebo bez povolenia Dozoru Objednávateľa opustí Stavenisko alebo inak svojím konaním alebo nekonaním trvajúcim dlhšie ako dvadsaťosem (28) Dní prejaví úmysel nepokračovať v realizácii Diela a plnení svojich povinností podľa Zmluvy,
- (d) Zhotoviteľ postúpi alebo prevedie akékoľvek svoje práva podľa tejto Zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa,
- (e) Zhotoviteľ stratí oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti,
- (f) sa Zhotoviteľ stane platobne neschopným alebo predĺženým,
- (g) podá ako dlžník návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo na vyhlásenie konkurzu,
- (h) súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku na úhradu nákladov konkurzu,
- (i) je prijaté rozhodnutie o jeho povinnom alebo dobrovoľnom zrušení (okrem prípadov zlúčenia alebo splnutia),
- (j) nastane u neho akákoľvek ďalšia situácia, ktorá podľa príslušných Právnych predpisov znamená jeho úpadok,
- (k) Zhotoviteľ poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu:
 - 1. za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou, alebo
 - 2. za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v súvislosti so Zmluvou, alebo pokiaľ niekto z Pracovníkov Zhotoviteľa poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok alebo odmenu popísanú v tomto písme.
- (l) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovský nález alebo príkaz, ktorý je podľa názoru Objednávateľa podstatný v kontexte záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností podľa Zmluvy riadne a včas,
- (m) pre Zhotoviteľa sa stane plnenie akýchkoľvek jeho záväzkov podľa Zmluvy

protiprávnym,

- (n) je to pre určité porušenie Zmluvy výslovne uvedené v Zmluve,
- (o) Zhotoviteľ poruší svoje povinnosti podľa článku 3.1.6 tejto Zmluvy,
- (p) Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností podľa článkov 5.7.4, 5.7.5 a 5.7.6 tejto Zmluvy.
- (q) proti Zhotoviteľovi, členovi štatutárneho orgánu Zhotoviteľa alebo inej osobe, ktorej konanie, nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byť pričítané Zhotoviteľovi, je vedené trestné konanie,
- (r) Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú článkom 20.8 (*Mlčanlivosť*) tejto Zmluvy,
- (s) Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú článkom 18 (*Poistenie*) tejto Zmluvy,
- (t) je Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a poruší povinnosť odstrániť vady v lehote podľa článku 11.4.1 tejto Zmluvy,
- (u) Zhotoviteľ opakovane poruší ten istý záväzok stanovený touto Zmluvou,
- (v) dôjde k výmazu Zhotoviteľa z RPVS,
- (w) dôjde k výmazu Subdodávateľa z RPVS a tento nebude nahradený do 30 (tridsiatich) Dní iným Subdodávateľom,
- (x) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
- (y) ak Zhotoviteľ nevykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy prostredníctvom na to určenej Kľúčovej osoby Zhotoviteľa,
- (z) z iných dôvodov predpokladaných príslušnými právnymi predpismi alebo Zmluvou.

14.1.3 Odstúpením Objednávateľa podľa tohto článku Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

14.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa

14.2.1 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení Objednávateľovi, ak:

- (a) Dozor Objednávateľa v rozpore s článkom 13.4 (*Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry*) tejto Zmluvy nevydá príslušné Potvrdenie čiastkovej faktúry do deväťdesiat (90) Dní po tom, čo obdržal Súpis uskutočnených prác a zdôvodňujúce dokumenty v súlade s článkom 13.3 (*Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry*) tejto Zmluvy,
- (b) sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením platby splatnej podľa článku 13.6 (*Splatnosť*) tejto Zmluvy o viac ako deväťdesiat (90) Dní,
- (c) z iných dôvodov predpokladaných príslušnými právnymi predpismi alebo Zmluvou.

14.2.2 Odstúpenie od Zmluvy je účinné odo dňa doručenia odstúpenia Objednávateľovi.

14.3 Odstúpenie od zmluvy v prípade Vyššej moci

14.3.1 Ak bráni Vyššia moc, ktorá bola oznámená druhej Zmluvnej strane podľa článku 16.2 (*Oznámenie o Vyššej moci*) tejto Zmluvy, realizácii prác na celom Diele po nepretržitú dobu viac ako päťdesiat (50) Dní, alebo pri viacerých opakujúcich sa obdobiach, ktorých celková dĺžka činí viac ako sto (100) Dní, z rovnakého dôvodu oznámenej Vyššej moci, je Zmluvná strana dotknutá Vyššou mocou oprávnená oznámiť druhej Zmluvnej strane odstúpenie od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku 14.3.1 (*Odstúpenie od zmluvy v prípade Vyššej moci*) tejto Zmluvy Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

14.4 Povinnosti Zmluvných strán súvisiace s odstúpením od Zmluvy

14.4.1 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Dozor Objednávateľa, aké opatrenia treba urobiť na odvrátenie akejkoľvek škody, ktorá by Objednávateľovi mohla vzniknúť prerušením vykonávania činností v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy. Ak Objednávateľ o to požiada Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný tieto činnosti vykonať.

14.4.2 Po doručení odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane Zhotoviteľ do tridsiatich (30) Dní:

- (a) zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých prác, ku ktorým dal Dozor Objednávateľa Pokyn na ochranu života alebo majetku, alebo pre bezpečnosť Diela a Staveniska,
- (b) zabezpečí odpojenie Vybavenia od inžinierskych sietí,
- (c) odovzdá Dokumentáciu a vráti Dokumenty Objednávateľa Objednávateľovi, a
- (d) odstráni zo Staveniska všetko Vybavenie, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti a opustí Stavenisko.

14.4.3 Zhotoviteľ vyvinie všetko úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený Pokyn obsiahnutý v oznámení o odstúpení od Zmluvy (i) na postúpenie práv z ktorejkoľvek zmluvy s ktorýmkoľvek Subdodávateľom na Objednávateľa (ii) pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela a Staveniska.

14.4.4 Po odstúpení od Zmluvy je Dozor Objednávateľa povinný postupovať v súlade s článkom 4.3 (*Rozhodnutia*) tejto Zmluvy tak, aby odsúhlasil alebo určil hodnotu prác na Diele a všetkých ďalších platieb splatných Zhotoviteľovi za vykonané práce v súlade so Zmluvou.

14.4.5 Po odstúpení od Zmluvy môže Objednávateľ dokončiť Dielo a/alebo zabezpečiť jeho dokončenie prostredníctvom iných osôb.

14.4.6 Po odstúpení od Zmluvy je Objednávateľ oprávnený:

- (a) postupovať podľa článku 17.1 (*Požiadavky (nároky) Objednávateľa*) tejto Zmluvy,
- (b) odmietnuť akékoľvek ďalšie platby Zhotoviteľovi, pokiaľ nie sú stanovené náklady Objednávateľa na odstránenie všetkých väd, výška zmluvných pokút a škôd Objednávateľa vzniknutých z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa súvisiacich s realizáciou Diela a všetky ďalšie náklady Objednávateľa, a/alebo
- (c) uplatniť si u Zhotoviteľa úhradu všetkých zmluvných pokút a náhradu celej škody, po započítaní všetkých čiastok splatných Zhotoviteľovi podľa článku 14.4.4 tejto Zmluvy. Po obdržaní platby všetkých zmluvných pokút a náhrady celej škody bude Objednávateľ povinný zaplatiť prípadný nedoplatok Zhotoviteľovi.

15. ZMLUVNÉ POKUTY

15.1 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške stanovenej v tomto článku 15 (*Zmluvné pokuty*) tejto Zmluvy v prípade nasledovných porušení povinností Zhotoviteľa:

- (a) 10 000 EUR (slovom: desaťtisíc eur) v prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s prevzatím Staveniska podľa článku 8.1.1 tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý Deň omeškania s prevzatím Staveniska,
- (b) 10 000 EUR (slovom: desaťtisíc eur), ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so začatím prác podľa článku 6.1.1 tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý Deň omeškania,
- (c) 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur), ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Záväzného harmonogramu, a to za každý aj začatý Deň omeškania,
- (d) 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinností Zhotoviteľa dodržiavať POV,
- (e) 100 000 EUR (slovom: stotisíc eur) za každý, aj začatý percentuálny bod zodpovedajúci rozdielu Percentuálneho objemu recyklácie a opätovného použitia stavebných materiálov uvedeného v Ponuke a skutočného Percentuálneho objemu recyklácie a opätovného použitia stavebných materiálov. Táto pokuta sa uplatní len v prípade, ak zhotoviteľ nedosiahne skutočný objem spätného využitia ako deklaroval v ponuke,
- (f) 10 000 EUR (slovom: desaťtisíc eur), ak Zhotoviteľ nedokončí Dielo v súlade s článkom 6.2 (*Lehota realizácie*) tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý Deň omeškania,
- (g) 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti Zhotoviteľa riadne a včas vyhotoviť a predložiť Objednávateľovi písomné správy o postupe prác v súlade s článkom 3.4 (*Správy o postupe prác*) tejto Zmluvy,
- (h) 50 000 EUR (slovom: päťdesiatisíc eur) za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 18.1 (*Všeobecné požiadavky na poistenie*) tejto Zmluvy,
- (i) 50 000 EUR (slovom: päťdesiatisíc eur) za každé jednotlivé porušenie ustanovenia článku 20.7 (*Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy*) tejto Zmluvy,
- (j) 50 000 EUR (slovom: päťdesiatisíc eur) ak konaním, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ dôjde k podstatnému ohrozeniu alebo znečisteniu životného prostredia, najmä ak Zhotoviteľ nespĺní povinnosti podľa Dokumentácie a rozhodnutí príslušných orgánov a príslušných právnych predpisov týkajúce sa nakladania s odpadmi.
- (k) 30 000 EUR (slovom: tridsaťtisíc eur), ak Dokumentácia porušuje práva tretích osôb vyplývajúce z ich autorských práv,
- (l) 1 000 EUR (slovom: tisíc eur) za každé nesplnenie Pokynov,
- (m) 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti umožniť Objednávateľovi priebežnú kontrolu Diela podľa článku 10.1 tejto Zmluvy,
- (n) 50 000 EUR (slovom: päťdesiatisíc eur) ak Zhotoviteľ na práce, ktoré svojou povahou zodpovedajú prácam, na ktoré sú určené Vyhradené strojné zariadenia, nevyužíva prednostne Vyhradené strojné zariadenia, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje ktorýmkoľvek Vyhradeným strojným zariadením a nemá zabezpečené nahradenie Vyhradeného strojného zariadenia,
- (o) 10 000 EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 20.8 (*Mlčanlivosť*) tejto Zmluvy,
- (p) 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti Subdodávateľa udržiavať platný zápis v RPVS.

15.2 Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu na základe požiadavky Objednávateľa zaplatiť do tridsať (30) Dní od jej uplatnenia Objednávateľom. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je

dotknutá povinnosť Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi škodu za príslušné porušenie povinnosti v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu. Požiadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie Zhotoviteľom nezbavuje Zhotoviteľa povinností, ktorých splnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou, ak nejde o prípad, ak Objednávateľ z dôvodu ich porušenia od Zmluvy odstúpil.

16. VYŠŠIA MOC

16.1 Definícia Vyššej moci

16.1.1 Vyššia moc na účely tejto Zmluvy je výnimočná udalosť alebo skutočnosť:

- (a) ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany,
- (b) proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím Zmluvy,
- (c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla Zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju odvrátiť a
- (d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.

16.1.2 Vyššia moc môže zahŕňať iba výnimočné udalosti alebo okolnosti, ak sú splnené vyššie uvedené podmienky (a) až (d). Vyššia moc sú najmä:

1. vojna, vojnový stav (bez ohľadu na to či bola vyhlásená), invázia, iné vonkajšie nepriateľské akcie,
2. vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojené útoky, alebo občianska vojna v krajine,
3. občianske nepokoje, zmätok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými ako sú Pracovníci Zhotoviteľa,
4. expozícia účinkom vojnového streľiva, výbušného materiálu, rádioaktívneho materiálu, ionizujúceho žiarenia, s výnimkou, keď je používanie týchto materiálov možné pripísať Zhotoviteľovi,
5. zemetrasenie, vulkanická činnosť, vietor dosahujúci intenzitu tornáda, uragánu, alebo hurikánu, a iné prírodné katastrofy s podobnými následkami alebo rozsahom a
6. zmenu Právnych predpisov, v dôsledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom alebo sčasti nemožným alebo nedovoleným.

16.2 Oznámenie o Vyššej moci

16.2.1 Ak Vyššia moc niektorej zo Zmluvných strán bráni alebo bude brániť v plnení jej povinností podľa Zmluvy, je táto Zmluvná strana povinná o tejto skutočnosti informovať druhú Zmluvnú stranu s uvedením povinností, ktoré z dôvodu Vyššej moci nemôže splniť. Oznámenie musí byť druhej Zmluvnej strane doručené bezodkladne, najneskôr do troch (3) Dní po tom, čo sa dotknutá Zmluvná strana dozvie (alebo by sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mohla dozvedieť) o dôležitých udalostiach alebo skutočnostiach vytvárajúcich Vyššiu moc.

16.2.2 Po uskutočnení tohto oznámenia príslušnou Zmluvnou stranou, nebude táto Zmluvná strana zodpovedná za príslušné porušenia povinností po dobu, dokiaľ jej Vyššia moc bráni alebo bude brániť v ich plnení.

16.2.3 Vyššia moc nezbavuje Zmluvnú stranu zodpovednosti za omeškanie s plnením jej povinností počas obdobia pred vznikom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. Účinky vylúčenia zodpovednosti sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá Vyššia moc.

16.3 Povinnosť minimalizovať omeškanie

- 16.3.1 Každá Zmluvná strana je povinná vynaložiť maximálne úsilie na minimalizovanie omeškania s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy, ktoré vzniklo následkom Vyššej moci.
- 16.3.2 Postihnutá Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane ukončenie obmedzení spôsobených Vyššou mocou, a je povinná bezodkladne splniť alebo pokračovať v plnení povinností, od plnenia ktorej bola v dôsledku Vyššej moci oslobodená.

16.4 Dôsledky Vyššej moci

- 16.4.1 Ak Zhotoviteľovi bráni v plnení niektorých jeho povinností podľa Zmluvy Vyššia moc, informoval o tejto skutočnosti Objednávateľa podľa článku 16.2 (*Oznámenie o vyššej moci*) tejto Zmluvy a vznikne mu omeškanie a/alebo Náklady následkom toho, že nemohol tieto povinnosti plniť, Zhotoviteľ má nárok podľa článku 17.2 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) tejto Zmluvy na predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy.
- 16.4.2 Po obdržaní tohto oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 4.3 (*Rozhodnutia*) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

16.5 Vyššia moc ovplyvňujúca Subdodávateľa

- 16.5.1 Ak ktorýkoľvek zo Subdodávateľov je oprávnený podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody, vzťahujúcej sa na Dielo, na úľavu v dôsledku Vyššej moci za podmienok širších alebo obsiahlejších ako je uvedené v tomto článku Zmluvy, nemôže sa Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy oslobodiť od plnenia povinnosti, ktorú plní prostredníctvom tohto Subdodávateľa, pokiaľ ide o prípad, ktorý nepredstavuje Vyššiu moc podľa článku 16 (*Vyššia moc*) tejto Zmluvy.

17. POŽIADAVKY, RIEŠENIE SPOROV

17.1 Požiadavky (nároky) Objednávateľa

- 17.1.1 Ak sa Objednávateľ domnieva, že má nárok na akúkoľvek platbu podľa ktoréhokoľvek článku tejto Zmluvy, alebo inak v súvislosti so Zmluvou, oznámi to Objednávateľ, Objednávateľom poverená osoba alebo Dozor Objednávateľa, aj s podrobnosťami v zmysle článku 17.1.3 tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi.
- 17.1.2 Nárok sa musí Zhotoviteľovi oznámiť bez zbytočného odkladu potom, ako sa Objednávateľ, Objednávateľom poverená osoba alebo Dozor Objednávateľa dozvedel o skutočnosti či okolnostiach, ktoré môžu zakladať takúto požiadavku. Nárok týkajúci sa akéhokoľvek predĺženia Záručnej doby sa musí Zhotoviteľovi oznámiť ešte pred vypršaním tejto doby.
- 17.1.3 Podrobnosti v oznámení musia špecifikovať článok Zmluvy alebo iný základ pre vznesenie požiadavky a musia obsahovať zdôvodnenie čiastky (platby) a/alebo predĺženie doby, o ktorých sa Objednávateľ domnieva, že má na ne nárok v súvislosti so Zmluvou. Dozor Objednávateľa musí potom postupovať v súlade s článkom 4.3 (*Rozhodnutia*) tejto Zmluvy tak, aby odsúhlasil alebo stanovil čiastku (ak prichádza do úvahy), ktorú by mal Zhotoviteľ zaplatiť Objednávateľovi. Uvedená čiastka môže byť započítaná oproti časti Zmluvnej ceny.

17.2 Požiadavky Zhotoviteľa

- 17.2.1 Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie Lehoty realizácie podľa článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy a/alebo dodatočnú platbu podľa niektorého z článkov tejto Zmluvy, oznámi to s uvedením dôvodov bezodkladne, najneskôr však v lehote siedmych (7) Dní po tom, čo sa Zhotoviteľ dozvedel alebo mohol dozvedieť o vzniku udalostí, skutočností alebo okolností, z ktorých nárok vyplýva, Dozoru Objednávateľa s popisom udalostí, skutočností alebo okolností odôvodňujúcich takýto nárok aj s odkazom na príslušné ustanovenie Zmluvy.

- 17.2.2 Zhotoviteľ bude uchovávať všetky takéto dokumenty a viesť všetky príslušné záznamy, ktoré by mohli byť dôležité pre odôvodnenie uvedeného nároku. Dozor Objednávateľa môže po tom, čo obdržal oznámenie podľa tohto článku 17.2 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) tejto Zmluvy, skontrolovať takéto dokumenty a/alebo záznamy a/alebo vydať Zhotoviteľovi Pokyn, aby uchoval ďalšie dokumenty a/alebo viedol ďalšie záznamy. Zhotoviteľ je povinný umožniť Dozoru Objednávateľa, aby preveril všetky tieto dokumenty a/alebo záznamy a ak bude o to požiadaný, odovzdať Dozoru Objednávateľa ich kópie.
- 17.2.3 Na oznámenie doručené po vyššie uvedenej lehote sa nebude prihliadať a Zhotoviteľ nebude mať právo na predĺženie Lehoty realizácie podľa článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy a/alebo na dodatočnú platbu, aj keď boli inak splnené podmienky na predĺženie Lehoty realizácie podľa tejto Zmluvy alebo na vznik nároku na dodatočnú platbu podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ v takomto oznámení zároveň uvedie primeranú dobu, o ktorú sa má podľa jeho uváženia Lehota realizácie podľa článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) predĺžiť alebo výšku dodatočnej platby, na ktorú má podľa svojho uváženia nárok.
- 17.2.4 Dozor Objednávateľa posúdi odôvodnenosť predĺženia Lehoty realizácie podľa článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy a primeranosť doby, o ktorú sa má Lehota realizácie podľa článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy predĺžiť, ako aj odôvodnenosť dodatočnej platby, na ktorú má Zhotoviteľ podľa svojho uváženia nárok a primeranosť jej výšky a oznámi bezodkladne záver svojho posúdenia Zhotoviteľovi aj s príslušným odôvodnením. Dozor Objednávateľa je oprávnený vyžiadať si ďalšie potrebné informácie.
- 17.2.5 Každé schválenie predĺženia Lehoty realizácie podľa článku 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy bude obsahovať odkaz na príslušný článok Zmluvy a dobu, o ktorú sa Lehota realizácie môže predĺžiť. Každé schválenie platby bude obsahovať presnú čiastku za nároky, ktoré boli odôvodnené podľa príslušných článkov Zmluvy aj s odkazom na príslušné články Zmluvy. Pokiaľ nie sú poskytnuté dostatočné doklady na odôvodnenie celého nároku, má Zhotoviteľ právo len na zaplatenie tej časti nároku, ktorú bol schopný preukázať.
- 17.2.6 V prípade, ak Dozor Objednávateľa schváli nárok Zhotoviteľa na akúkoľvek dodatočnú platbu, zohľadní ho v najbližšom Potvrdení čiastkovej faktúry.
- 17.2.7 Dozor Objednávateľa je povinný postupovať v súlade s článkom 4.3 (*Rozhodnutia*) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo určil (i) predĺženie Lehoty realizácie (pred jej vypršaním alebo po ňom) v súlade s článkom 6.4 (*Predĺženie Lehoty realizácie*) tejto Zmluvy a/alebo (ii) dodatočnú platbu (ak vôbec), na ktorú má Zhotoviteľ nárok podľa Zmluvy.

17.3 Riešenie sporov

- 17.3.1 Zmluvné strany sa pokúsia riešiť prípadné spory súvisiace s touto Zmluvou mimosúdnu cestou. V prípade, že nedôjde k zmiere, resp. k mimosúdnnemu vyrovnaniu zmluvných strán, na rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

18. POISTENIE

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

- 18.1.1 Zhotoviteľ je povinný mať v čase uzatvorenia Zmluvy ako aj počas trvania Zmluvy uzatvorenú poistnú zmluvu/y, obsahom ktorej bude
- (a) poistenie Dokumentácie proti strate alebo poškodeniu ohňom, búrkou, záplavami, zemetrasením, bleskom, výbuchom, nárazom, pádom lietadla (iného ako úmyselného) a iných lietajúcich zariadení a pádu vecí z nich, vzburami, občianskymi nepokojmi a úmyselnými činmi, prasknutím alebo pretečením zásobníkov vody, potrubí a súvisiacich zariadení
 - (b) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním Diela, vykonávaním odbornej činnosti v rámci predmetu podnikania Zhotoviteľa, a v rámci odstraňovania

všetkých jeho väd v súlade so Zmluvou akýmkoľvek osobám, vrátane škody na zdraví, smrti, škody na majetku, škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti a škody spôsobenej na majetku Zhotoviteľa alebo tretích osôb, ktorý je v správe, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotoviteľa, a to na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia vo výške navrhovanej Zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v Ponuke.

Pred uzavretím príslušnej poistnej zmluvy musí s príslušnou poistnou zmluvou a poisťovňou vyjadriť Objednávateľ písomne svoj súhlas. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby uzavretím poistnej zmluvy nedošlo k porušeniu povinností podľa článku 20.8 (*Mlčanlivosť*) tejto Zmluvy.

- 18.1.2 Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo napadnuteľnosti poistnej zmluvy alebo neposkytnutiu či obmedzeniu poistného plnenia.
- 18.1.3 Ak nie je uvedené inak, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do Prevzatia Diela bude poistenie vo vyššie uvedenom minimálnom rozsahu a celkovej čiastke udržiavať v platnosti a účinnosti a bude za týmto účelom plniť povinnosti vyplývajúce pre neho z príslušnej poistnej zmluvy, najmä platiť poistné a plniť oznamovacie povinnosti. Príslušné čiastky poistného krytia uvedené vyššie sa vzťahujú na každý rok plnenia povinností podľa Zmluvy a týkajú sa jednej a všetkých škodových udalostí v priebehu daného roka. V prípade vyčerpania príslušnej čiastky poistného plnenia je Zhotoviteľ vždy bezodkladne povinný obnoviť/upraviť poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vždy na úrovni podľa vyššie uvedených bodov tohto článku 18.1 (*Všeobecné požiadavky na poistenie*) tejto Zmluvy. Kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, v lehote päť (5) Dní od výzvy Objednávateľa predloží Objednávateľovi platnú poistnú zmluvu a doklady o zaplatení poistného.
- 18.1.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený znížiť výšku poistného krytia alebo podstatným spôsobom zmeniť podmienky poistných zmlúv počas doby poistenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 18.1.5 Ak Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie v účinnosti, tak ako je povinný podľa tohto článku 18 (*Poistenie*) tejto Zmluvy alebo nepredloží Objednávateľovi poistné zmluvy podľa tohto článku 18.1 (*Všeobecné požiadavky na poistenie*) tejto Zmluvy, môže Objednávateľ vo svojom mene kedykoľvek uzavrieť a udržiavať akékoľvek poistenie pokrývajúce vyššie uvedené riziká spojené s realizáciou Diela a platiť akékoľvek poistné, ktoré je primerané na také účely a započítavať takto platené čiastky voči akýmkoľvek platbám Zhotoviteľovi, ktoré sú splatné alebo sa stanú splatnými, alebo vymáhať tieto čiastky ako splatný dlh Zhotoviteľa.
- 18.1.6 V prípade, že Zhotoviteľ nesplní podmienky príslušných poistných zmlúv, ktoré bol povinný uzavrieť, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu vznikne z takéhoto porušenia povinností.
- 18.1.7 Po uzavretí poistenia je Zhotoviteľ povinný odovzdať Dozoru Objednávateľa kópie dokumentov preukazujúcich uzavretie poistenia. Vždy po zaplatení príslušného poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Dozoru Objednávateľa kópiu potvrdenia o jeho zaplatení. Zhotoviteľ je kedykoľvek počas Lehoty realizácie povinný na požiadanie Dozoru Objednávateľa predložiť mu dokumenty preukazujúce trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmú meniť bez súhlasu Objednávateľa. Poistné plnenie podľa každej poistnej zmluvy je Zhotoviteľ povinný použiť na odstránenie alebo náhradu škôd spôsobených príslušnou poistnou udalosťou. Kópia poistnej zmluvy (poistných zmlúv) tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.

19. VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

19.1 Vyhlásenia a záruky Objednávateľa

- 19.1.1 Objednávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, k dátumu uzavretia Zmluvy a po celú dobu jej trvania, že:
 - (a) Zmluva je Objednávateľom riadne schválená a podpísaná a zakladá platný a právne záväzný záväzok Objednávateľa, vynúiteľný voči nemu v súlade s podmienkami v nej uvedenými, a

- (b) podpisom ani plnením Zmluvy neporuší žiadne ustanovenie svojich vnútorných predpisov, ani žiadny zákon či iný Právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu Slovenskej republiky.

19.2 Vyhlásenia a záruky Zhotoviteľa

19.2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, k dátumu uzavretia Zmluvy a po celú dobu jej trvania, že:

- (a) Zmluva je Zhotoviteľom riadne schválená a podpísaná a zakladá platný a právne záväzný záväzok Zhotoviteľa, vynútiteľný voči nemu v súlade s podmienkami v nej uvedenými,
- (b) podpisom ani plnením Zmluvy neporuší žiadne ustanovenie svojich zakladateľských dokumentov ani žiadnu inú zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotoviteľ stranou, alebo ktorým je Zhotoviteľ viazaný, ani žiadny zákon či iný Právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu Slovenskej republiky,
- (c) Zhotoviteľ si je vedomý a je oboznámený s tým, čo sa vyžaduje na účely zhotovenia Diela, má všetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skúsenosti a prostriedky umožňujúce mu zhotoviť Dielo v súlade so Zmluvou a zabezpečiť a bude udržiavať všetky povolenia, oprávnenia a súhlasy potrebné na zhotovenie Diela a plnenie všetkých záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy,
- (d) plnenie Zmluvy Zhotoviteľom nie je porušením povinností podľa Zákona o ochrane hospodárskej súťaže ani príslušných nariadení alebo iných právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti práva hospodárskej súťaže,
- (e) podľa najlepšieho vedomia Zhotoviteľa nie je účastníkom žiadneho súdneho, rozhodcovského ani správneho konania, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť Zmluvy alebo plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, ani nehrozí začatie žiadneho takéhoto konania a
- (f) proti nemu, členovi štatutárneho orgánu Zhotoviteľa alebo inej osobe, ktorej konanie, nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byť pričítané Zhotoviteľovi, nie je vedené trestné konanie. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o začatí trestného konania voči Zhotoviteľovi, členovi štatutárneho orgánu Zhotoviteľa alebo inej osobe, ktorej konanie, nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byť pričítané Zhotoviteľovi, v súvislosti s výkonom predmetu jeho činnosti a to do 3 dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ o tejto skutočnosti dozvedel. Objednávateľ má právo v takom prípade odstúpiť od tejto Zmluvy.

20. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

20.1 RPVS

20.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bude zapísaný v RPVS, a že bude plniť všetky povinnosti vyplývajúce so Zákona o RPVS.

20.2 Platnosť a účinnosť

20.2.1 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, táto Zmluva sa stáva platnou Dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnou jej zverejnením podľa osobitného predpisu, ak to Právne predpisy vyžadujú.

20.3 Vzdanie sa práva

20.3.1 Žiadne nevyužitie alebo opomenutie nároku alebo práva vyplývajúceho zo Zmluvy sa nebude vykladať ako vzdanie sa nároku alebo práva, ak nebude urobené výslovne a v písomnej forme oprávnenou osobou konajúcou za príslušnú Zmluvnú stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa

niektorého nároku alebo práva vyplývajúceho zo Zmluvy sa nebude vykladať ako vzdanie sa akéhokoľvek iného nároku alebo práva. Žiadne predĺženie lehoty na splnenie povinností alebo iného úkonu predpokladaného Zmluvou sa nebude vykladať ako predĺženie lehoty na splnenie akejkoľvek inej povinnosti alebo iného úkonu predpokladaného Zmluvou.

20.4 Komunikácia, jazyk a pracovné stretnutia

20.4.1 Kedykoľvek Zmluva vyžaduje vyhotovenie alebo vystavenie súhlasov, osvedčení, privolení, potvrdení, rozhodnutí, oznámení a žiadostí akoukoľvek osobou, tieto musia byť vyhotovené písomne a doručené osobne, poslané prostredníctvom kuriérskej služby alebo doporučenou zásielkou prostredníctvom držiteľa poštovej licencie a budú považované za doručené okamihom ich doručenia (v prípade osobného doručenia), alebo okamihom prijatia doručenky (v prípade doručenia kuriérom alebo prostredníctvom držiteľa poštovej licencie). Bežná komunikácia zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou môže byť uskutočňovaná aj elektronicky, pričom táto forma komunikácie sa nikdy nevzťahuje na právne úkony uskutočňované Zmluvnými stranami v súvislosti s touto Zmluvou a za doručené sa považujú okamihom doručenia potvrdenia o úspešnom doručení mailovej správy (v prípade doručenia mailom). Povinnosti podľa článku 20.8 (*Mlčanlivosť*) tejto Zmluvy musia byť splnené aj pokiaľ ide o komunikáciu Zmluvných strán.

20.4.2 Všetky písomnosti posielané a doručované v rámci komunikácie zmluvných strán musia byť doručené alebo poslané na nasledujúce adresy:

- (a) v prípade Objednávateľa:
adresa: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova 2, 837 52 BA
Slovenská republika
do rúk: Mgr. Michal Machánek
e-mail: [REDACTED]k
- (b) v prípade Dozoru Objednávateľa:
adresa: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova 2, 837 52 BA
Slovenská republika
do rúk: Ing. Janka Kišková
e-mail: [REDACTED]
- (c) v prípade Zhotoviteľa:
adresa: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 4,
Česká republika
do rúk: Ing. Jan Hehejčík
e-mail: [REDACTED]

20.4.3 Kontaktné údaje Kľúčových osôb Objednávateľa a Kľúčových osôb Zhotoviteľa:

- (a) Kľúčové osoby Objednávateľa:
- Riaditeľ Odboru strategických investícií Objednávateľa
meno a priezvisko: Michal Machánek
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
- Dozor Objednávateľa
meno a priezvisko: Janka Kišková
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(b) Kľúčové osoby Zhotoviteľa:

Hlavný inžinier projektu
meno a priezvisko: Ing. Miloslav Taraš, PhD.
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

Hlavný projektant
meno a priezvisko: Ing. František Kala
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

Hlavný stavbyvedúci
meno a priezvisko: Ing. Radim Fojtík
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

Zástupca stavbyvedúceho
meno a priezvisko: Ing. Jan Hehejík
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

Hydrotechnik
meno a priezvisko: prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

Technik BOZP
meno a priezvisko: Ing. Juraj Kováč
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

20.4.4 Uvedené adresy môžu byť ktoroukoľvek zo Zmluvných strán zmenené písomným oznámením zaslaným druhej Zmluvnej strane. Zmena je účinná piatym (5.) Dňom nasledujúcim po doručení oznámenia druhej Zmluvnej strane, ak oznamujúca Zmluvná strana neuvedie ako okamih účinnosti neskorší Deň.

20.4.5 Všetka komunikácia podľa Zmluvy bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetky oznámenia, materiály, listiny, listy, výstupy, dokumenty, zápisnice a/alebo iné písomnosti, ktoré majú byť podľa Zmluvy jednou Zmluvnou stranou poskytnuté druhej Zmluvnej strane musia byť v slovenskom jazyku.

20.4.6 Schválenia, potvrdenia, súhlas a rozhodnutia sa nesmú bez rozumného dôvodu odoprieť alebo odkladať. Keď je pre niektorú zo Zmluvných strán vydané potvrdenie, ten kto ho vydáva je povinný zaslať kópiu aj druhej Zmluvnej strane. Keď jednej Zmluvnej strane vydá oznámenie druhá Zmluvná strana alebo Dozor Objednávateľa, kópia takého oznámenia sa musí zaslať podľa okolností, buď Dozoru Objednávateľa, alebo druhej Zmluvnej strane.

20.4.7 Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných pracovných stretnutiach, ktoré sa budú konať podľa potreby, minimálne však jeden (1) krát za jeden (1) týždeň. Pracovných stretnutí sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia Objednávateľa, Dozor Objednávateľa, vybrané Kľúčové osoby Objednávateľa (podľa potreby), Predstavitel' Zhotoviteľa a vybrané Kľúčové osoby Zhotoviteľa (podľa potreby). Tieto stretnutia budú slúžiť na informovanie splnomocnených zástupcov Objednávateľa, Dozoru Objednávateľa a Kľúčových osôb Objednávateľa o aktuálnom stave Diela a na konzultácie. Pracovné stretnutie zvoľáva Dozor Objednávateľa s tým, že všetci účastníci stretnutia budú informovaní prostredníctvom emailu minimálne sedem (7) Dní vopred o termíne stretnutia, mieste stretnutia, a o navrhovanom programe stretnutia. Zápis zo stretnutia v dohodnutom formáte bude vykonávať Dozor Objednávateľa a pošle ho všetkým

zúčastneným na pripomienkovaní e-mailom, najneskôr do troch (3) Dní od ukončenia stretnutia.

20.5 Rozhodné právo

20.5.1 Zmluva sa riadi Právnymi predpismi Slovenskej republiky neberúc do úvahy ustanovenia kolíznych noriem.

20.6 Dodržiavanie Právnych predpisov

20.6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať pri plnení Zmluvy Právne predpisy. Všetky činnosti Zhotoviteľa pri realizácii Diela a musia byť v súlade s Právnymi predpismi.

20.6.2 Zhotoviteľ je povinný obstaráť všetky oznámenia, zaplatiť všetky dane, odvody a poplatky a zadovážiť všetky povolenia, licencie a súhlasy (schválenia) požadované Právnymi predpismi týkajúcimi sa vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd okrem tých, ktoré má podľa tejto Zmluvy zaobstaráť Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby Objednávateľovi nevznikla škoda v dôsledku toho, že tak Zhotoviteľ opomenul urobiť a nahradiť mu takúto škodu.

20.6.3 Zhotoviteľ uznáva, že akékoľvek Zmeny, ku ktorým sa pristúpi v priebehu plnenia Zmluvy a vykonávania prác, môžu vyžadovať zmenu rozhodnutí Príslušných orgánov, a iných povolení a súhlasov. V takom prípade Zhotoviteľ vykoná všetku potrebnú Inžiniersku činnosť a vynaloží všetko možné úsilie, aby Príslušné orgány takú Zmenu (Zmeny) schválili, prípadne vydali príslušné dodatky, ak budú také schválenia a dodatky vyžadované a aktívne sa bude zúčastňovať akýchkoľvek rokovaní s Príslušnými orgánmi.

20.7 Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy

20.7.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.

20.7.2 Objednávateľ je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu z dôvodu zmien v Právných predpisoch, alebo iných zmien, ktoré môžu viesť k úprave oprávnení alebo kompetencií Objednávateľa, a/alebo na Objednávateľom poverené osoby, s čím Zhotoviteľ vyjadruje svoj výslovný súhlas.

20.8 Mlčanlivosť

20.8.1 Dôverné informácie

20.8.1.1 Akýkoľvek dokument, listina, špecifikácia, plán, podklad, náčrt a informácia či už hmotne zachytená alebo ústne poskytnutá, týkajúca sa realizácie Diela, je na základe vôle Zmluvných strán považovaná obomi Zmluvnými stranami za dôvernú (ďalej len "Dôverné informácie"). Za Dôverné informácie nebudú považované informácie, ktoré sú verejne prístupné alebo známe v dobe ich použitia alebo sprístupnenia, ak ich verejná prístupnosť či známosť nenastala v dôsledku porušenia Právnymi predpismi uloženej povinnosti alebo povinnosti podľa Zmluvy. Povinné zverejnenie Zmluvy Objednávateľom v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku 20.8 (*Mlčanlivosť*) tejto Zmluvy.

20.8.2 Závazky súvisiace s Dôvernými informáciami

20.8.2.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany sa zdržia:

- (a) použitia Dôverných informácií na iné účely ako na účely realizácie Diela a splnenie

povinností podľa Zmluvy, najmä na účely získania inej zákazky či pre potreby akýchkoľvek projektov tretích osôb,

- (b) zverejnenia alebo iného poskytnutia Dôverných informácií akejkoľvek tretej osobe, okrem oprávnených osôb uvedených v článku 20.8.3 (*Oprávnené osoby*) tejto Zmluvy, a
- (c) nakladania s Dôvernými informáciami inak ako v súlade s opatreniami potrebnými na ochranu Dôverných informácií, minimálne však porovnateľnými s opatreniami aké dodržiavajú pri ochrane vlastných údajov podobnej povahy a dôležitosti (ktoré však nebudú v menšom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé).

20.8.2.2 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Dozoru Objednávateľa všetky dôverné a iné informácie, ktoré môže Dozor Objednávateľa odôvodnene požadovať na to, aby si overil, že Zhotoviteľ plní podmienky Zmluvy.

20.8.2.3 Závazky podľa tohto článku 20.8.2 (*Závazky súvisiace s Dôvernými informáciami*) tejto Zmluvy sú časovo neobmedzené a pretrvávajú aj v prípade ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

20.8.3 Oprávnené osoby

20.8.3.1 Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie osobám, ktoré sú v postavení osôb ovládajúcich Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, Subdodávateľom, Predstaviteľovi Zhotoviteľa, Dozoru Zhotoviteľa, Dozoru Objednávateľa alebo iným osobám, s ktorými hodlajú vstúpiť alebo vstúpili do akéhokoľvek zmluvného vzťahu nevyhnutného pre účely plnenia Zmluvy. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete môže Zmluvná strana poskytnúť takéto Dôverné informácie iba, ak sa príslušná osoba písomne zaviazala s príslušnou Zmluvnou stranou v záujme oboch Zmluvných strán ochraňovať Dôverné informácie za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v tomto článku 20.8 (*Mlčanlivosť*) tejto Zmluvy (s príslušnými primeranými úpravami).

20.8.3.2 Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie svojim povereným zamestnancom, členom svojich vnútorných orgánov, ekonomickým, technickým, právnym a iným odborným poradcom, audítorm, ak je to nevyhnutné alebo potrebné pre plnenie Zmluvy alebo uplatňovanie jej práv podľa Zmluvy. Týmto osobám môžu byť Dôverné informácie poskytnuté len vtedy, ak budú písomne zaviazaní príslušnou Zmluvnou stranou udržiavať takú informáciu v tajnosti, ako by boli stranou Zmluvy, okrem osôb, ktorým je povinnosť mlčanlivosti uložená priamo z Právneho predpisu.

20.8.3.3 Príslušná Zmluvná strana je oprávnená poskytnúť Dôverné informácie:

- (a) príslušnému súdnu, rozhodcovskému alebo inému orgánu v rámci akejkoľvek jurisdikcie v súvislosti s akýmkoľvek súdnym, rozhodcovským alebo iným konaním vzniknutým a vedeným v súvislosti so vzťahmi medzi Zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom alebo právnym predpisom, podľa ktorého je príslušná Zmluvná strana povinná konať, a/alebo
- (b) príslušnému orgánu verejnej moci v rámci akejkoľvek jurisdikcie, ktorý je oprávnený ich vyžadovať v súlade s príslušným zákonom alebo právnym predpisom, podľa ktorého je príslušná Zmluvná strana povinná konať, pričom toto platí len za podmienky, že príslušná Zmluvná strana včas a vopred oznámi takúto povinnosť poskytnúť Dôverné informácie druhej Zmluvnej strane a na svoje náklady urobí všetky potrebné a rozumne vyžadované kroky na zabezpečenie potrebnej výnimky, príkazu, rozhodnutia alebo iného obdobného úkonu na zabránenie poskytnutia Dôverných informácií a ochranu Dôverných informácií, ak je takúto výnimku, príkaz, rozhodnutie alebo iný obdobný úkon možné získať.

20.8.3.4 Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie inej osobe ako je uvedená v tomto článku 20.8.3 (*Oprávnené osoby*) tejto Zmluvy iba (i) po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej Zmluvnej strany s takýmto poskytnutím a (ii) po tom, čo takáto iná osoba, ktorej

sa majú poskytnúť Dôverné informácie uzavrela dohodu o ochrane Dôverných informácií s druhou Zmluvnou stranou.

20.9 **Oddeliteľnosť**

20.9.1 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude určené ako neplatné alebo nevynúiteľné, potom taká neplatnosť alebo nevynúiteľnosť neovplyvňuje (v najvyššej možnej, Právnymi predpismi prípustnej miere) platnosť alebo vynúiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. V takom prípade Zmluvné strany bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynúiteľné ustanovenie ustanovením platným a vynúiteľným, aby sa dosiahlo v maximálnej možnej, Právnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého účinku a výsledku, aký bol sledovaný nahrádzaným ustanovením.

20.10 **Záverečné vyhlásenie a podpisy**

20.10.1 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali a pochopili jej obsah, že Zmluva je vyjadrením ich skutočnej a slobodnej vôle a že je prostá akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho ju Zmluvné strany uzatvoria pripojením svojich podpisov.

20.10.2 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.

v Bratislave, dňa

v Bratislave, dňa 15.05.2019

.....
Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.
ministerka zdravotníctva

.....
Ing. Martin Pich
riaditeľ divízie 3
na základe plnej moci
Metrostav a.s.

.....
Ing. Jan Hehejčík
obchodný námestník riaditeľa divízie 3
na základe plnej moci
Metrostav a.s.

REKAPITULÁCIA

Stavba: Nemocnica Rázsochy - búracie práce

Objekt: CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Metrostav - Mrozek

Dátum: 16. 3. 2018

P.Č.	Popis	Cena I.ETAPA bez DPH	Cena II.ETAPA bez DPH	Cena III.ETAPA bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
Celkom		6 777 682,94	3 049 578,22	869 923,09	10 697 184,25	2 139 436,85	12 836 621,10
1	SO-01 Centrálny príjem	483 600,81	156 985,15	156 294,84	796 880,80	159 376,16	956 256,96
2	SO-02 Blok kliník s operačnou činnosťou	2 657 397,26	1 727 344,97	231 495,32	4 616 237,55	923 247,51	5 539 485,06
3	SO-03 Vstupný objekt	185 354,70	117 936,93	47 335,85	350 627,48	70 125,50	420 752,98
4	SO-04 Kryté pracovisko	422 203,40	65 254,71	54 474,08	541 932,19	108 386,44	650 318,63
5	SO-05 Energoblok	475 983,68	48 023,84	46 451,75	570 459,27	114 091,85	684 551,12
6	SO-06 Dodávková ústredňa	2 190 010,86	854 281,61	118 614,20	3 162 906,67	632 581,33	3 795 488,00
7	SO-09 Hospodárska vrátnica	15 269,23	14 862,40	772,97	30 904,60	6 180,92	37 085,52
8	SO-10a Sklad horľavín a plynov	24 410,37	5 290,30	6 466,36	36 167,03	7 233,41	43 400,44
9	SO-10b Sklad horľavín a plynov	25 610,02	5 375,32	6 466,36	37 451,70	7 490,34	44 942,04
10	SO-HELIPORT	22 023,31	0,00	8 439,48	30 462,79	6 092,56	36 555,35
11	Ostatné náklady	275 819,30	54 222,99	193 111,88	523 154,17	104 630,83	627 785,00

Poznámky:

Výkaz výmer je orientačný, spracovaný na základe dostupnej projektovej dokumentácie (statický posudok 2017) a s tým súvisiacich predpokladov. Výkaz výmer je rozdelený na tri etapy podľa požiadaviek investora. Prvá etapa zahŕňa búranie hornej stavby po úroveň základovej dosky. Druhá etapa zahŕňa búranie plošných základových konštrukcií a základových pásov. Tretia etapa zahŕňa čiastočné vybúranie hlbinných základových konštrukcií (pilót) na určenú výškovú kótu a vybudovanie zemných telies pre ochranu základovej škáry.

Výkaz výmer obsahuje v jednotlivých objektoch aj položky s určením nulového počtu merných jednotiek. Zaujemca/uchádzač tieto položky s nulovými množstvami neoceňuje.

V Praze dne 16.03.2018

Ing. Jan Hehejčík
obchodní náměstek ředitele divize 3
Metrostav a.s.
na základě plné moci

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**

Objekt: Ostatné náklady

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Metrostav - Mrozek

Miesto:

Revízia:

Dátum: 16. 3. 2018

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
----	----	-------	----	----------	---------	--------------

I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku

CELKOM

275 819,30

		Ostatné náklady				275 819,30
1		Náklady na vodu počas doby demolácie	kpl	1,000	2 484,44	2 484,44
2		Stráženie objektu počas doby demolácie	kpl	1,000	22 235,78	22 235,78
3		Inžinierska činnosť	kpl	1,000	14 890,52	14 890,52
4		Projektová dokumentácia	kpl	1,000	98 756,67	98 756,67
5		Elektrická energia počas doby demolácie	kpl	1,000	4 968,89	4 968,89
6		Zariadenie staveniska počas doby demolácie	kpl	1,000	8 881,89	8 881,89
7		Osvetlenie staveniska počas doby demolácie	kpl	1,000	2 484,44	2 484,44
8		Odstránenie náletových drevín	kpl	1,000	73 912,22	73 912,22
9		Odstánenie stavebnej sute a stavebných materiálov z predchádzajúcej výstavby	kpl	1,000	37 266,67	37 266,67
10		Mobilná mostová váha počas doby demolácie	kpl	1,000	9 937,78	9 937,78
11		Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	0,00	0,00
12		Monitoring inžinierskych sietí a určenie ich stavu	kpl	1,000	0,00	0,00

II.ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

CELKOM

54 222,99

		Ostatné náklady				54 222,99
1		Náklady na vodu počas doby demolácie	kpl	1,000	1 739,11	1 739,11

2	Stráženie objektu počas doby demolácie	kpl	1,000	11 117,89	11 117,89
3	Projektová dokumentácia	kpl	1,000	24 596,00	24 596,00
4	Elektrická energia počas doby demolácie	kpl	1,000	2 484,44	2 484,44
5	Zariadenie staveniska počas doby demolácie	kpl	1,000	4 347,78	4 347,78
6	Osvetlenie staveniska počas doby demolácie	kpl	1,000	2 484,44	2 484,44
7	Mobilná mostová váha počas doby demolácie	kpl	1,000	7 453,33	7 453,33

III.ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce			CELKOM	193 111,88
--	--	--	---------------	-------------------

Ostatné náklady					193 111,88
1	Náklady na vodu počas doby demolácie	kpl	1,000	1 739,11	1 739,11
2	Stráženie objektu počas doby demolácie	kpl	1,000	11 117,89	11 117,89
3	Projektová dokumentácia	kpl	1,000	24 596,00	24 596,00
4	Elektrická energia počas doby demolácie	kpl	1,000	2 484,44	2 484,44
5	Zariadenie staveniska počas doby demolácie	kpl	1,000	4 347,78	4 347,78
6	Osvetlenie staveniska počas doby demolácie	kpl	1,000	2 484,44	2 484,44
7	Systém zníženia hladiny podzemnej vody, bez dodávky technológie	kpl	1,000	138 888,89	138 888,89
8	Mobilná mostová váha počas doby demolácie	kpl	1,000	7 453,33	7 453,33

Ostatné náklady CELKOM SPOLU					523 154,17
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**

Objekt: **SO-01**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Metrostav - Mrozek

Miesto:

Revízia:

Dátum: 16. 3. 2018

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
----	----	-------	----	----------	---------	--------------

I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku

		Náklady z rozpočtu I.ETAPA				483 600,81
	D	Práce a dodávky HSV				477 910,60
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				477 910,60
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	7 692,045	5,42	41 690,88
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	1 283,139	24,15	30 987,81
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	752,308	64,08	48 207,90
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	2 477,769	64,08	158 775,44
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	93,500	7,89	737,72
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	385,000	22,18	8 539,30
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
10	K	Odvoz vybraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	2 286,833	9,81	22 433,83
11	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	7 307,443	1,48	10 815,02

13	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	9 997,371	8,82	88 176,81
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	2 229,808	27,60	61 542,70
15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	41,570	98,59	4 098,39
16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	15,456	123,24	1 904,80
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa použije na účet investora)	ton	403,094	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				5 690,21
	D	Izolácie striech				1 519,89
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	2 576,080	0,59	1 519,89
	D	Izolácie tepelné				2 550,32
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	2 576,080	0,99	2 550,32
	D	Konštrukcie klampiarske				0,00
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				1 620,00
21	K	Demontáž oceľových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	10 800,000	0,15	1 620,00
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00

II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				156 985,15
	D	Práce a dodávky HSV				153 791,49
	D	Zemné práce				30 835,65
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	4 700,557	3,65	17 157,03
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	4 700,557	2,91	13 678,62
	D	Zakladanie				0,00

25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	0,00	0,00
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				122 955,84
26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	2 106,094	5,42	11 415,03
27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	877,539	88,73	77 864,04
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	300,000	17,25	5 175,00
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	51,634	9,81	506,53
30	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	2 000,789	1,48	2 961,17
31	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	2 160,877	8,82	19 058,94
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	0,00	0,00
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	15,750	98,59	1 552,79
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	35,884	123,24	4 422,34
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	108,454	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				3 193,66
	D	Izolácie				3 193,66
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	3 588,380	0,89	3 193,66

III.ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				156 294,84
	D	Práce a dodávky HSV				156 294,84
	D	Zemné práce				35 104,79
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	5 351,340	3,65	19 532,39
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	5 351,340	2,91	15 572,40
	D	Zakladanie				86 651,05

39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	3 906,720	22,18	86 651,05
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34 539,00
40	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	531,846	5,42	2 882,61
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	221,602	118,31	26 217,73
42	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	531,846	8,82	4 690,88
43	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	505,254	1,48	747,78
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	26,592	0,00	0,00

		Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU				796 880,80
--	--	--	--	--	--	-------------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**

Objekt: **SO-02**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Metrostav - Mrozek

Miesto:

Revízia:

Dátum: 16. 3. 2018

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
----	----	-------	----	----------	---------	--------------

I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku

		Náklady z rozpočtu I.ETAPA				2 657 397,26
	D	Práce a dodávky HSV				2 644 879,99
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 644 879,99
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	39 604,647	5,42	214 657,19
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	5 641,189	29,08	164 045,78
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	3 928,768	82,57	324 398,37
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	12 629,347	82,57	1 042 805,18
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	329,500	7,89	2 599,76
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	2 563,875	0,00	0,00
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	865,000	22,18	19 185,70
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	9 847,454	9,81	96 603,52
11	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	37 624,415	1,48	55 684,13
13	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	49 474,199	8,82	436 362,44

14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	9 628,036	27,60	265 733,79
15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	171,884	98,59	16 946,04
16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	47,534	123,24	5 858,09
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	2 002,330	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				12 517,27
	D	Izolácie striech				4 674,17
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	7 922,320	0,59	4 674,17
	D	Izolácie tepelné				7 843,10
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	7 922,320	0,99	7 843,10
	D	Konštrukcie klampiarske				0,00
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
21	K	Demontáž ocelových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	0,000	0,00	0,00
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00

II.ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				1 727 344,97
	D	Práce a dodávky HSV				1 718 892,35
	D	Zemné práce				95 198,60
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	14 511,982	3,65	52 968,73
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	14 511,982	2,91	42 229,87
	D	Zakladanie				0,00
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	0,00	0,00

	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 623 693,75
26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	22 816,282	5,42	123 664,25
27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	9 506,784	130,38	1 239 494,50
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	580,000	17,25	10 005,00
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	126,473	9,81	1 240,70
30	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	21 675,468	1,48	32 079,69
31	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	22 947,795	8,82	202 399,55
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	0,00	0,00
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	31,500	98,59	3 105,59
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	94,973	123,24	11 704,47
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	1 145,854	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				8 452,62
	D	Izolácie				8 452,62
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	9 497,320	0,89	8 452,62

III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				231 495,32
	D	Práce a dodávky HSV				231 495,32
	D	Zemné práce				0,00
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	0,00	0,00
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	0,00	0,00
	D	Zakladanie				231 495,32
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	10 437,120	22,18	231 495,32
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
40	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	0,000	0,00	0,00

41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
42	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	0,000	0,00	0,00
43	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,000	0,00	0,00
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,00	0,00

		Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU				4 616 237,55
--	--	--	--	--	--	---------------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**

Objekt: **SO-03**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Metrostav - Mrozek

Miesto:

Revízia:

Dátum: 16. 3. 2018

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
----	----	-------	----	----------	---------	--------------

I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku

		Náklady z rozpočtu I.ETAPA				185 354,70
	D	Práce a dodávky HSV				183 300,79
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				183 300,79
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	2 619,164	5,42	14 195,87
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	605,019	24,15	14 611,21
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	359,509	64,08	23 037,34
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prieviačky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	738,202	64,08	47 303,98
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	43,000	7,89	339,27
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	142,125	0,00	0,00
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	155,000	22,18	3 437,90
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórabetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
10	K	Odvoz vybraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	1 108,912	9,81	10 878,43
11	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	2 488,206	1,48	3 682,55
13	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	3 731,986	8,82	32 916,12

14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	1 079,332	27,60	29 789,56
15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	21,780	98,59	2 147,29
16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	7,800	123,24	961,27
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa použije na účet investora)	ton	134,868	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				2 053,91
	D	Izolácie striech				766,97
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	1 299,940	0,59	766,97
	D	Izolácie tepelné				1 286,94
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	1 299,940	0,99	1 286,94
	D	Konštrukcie klampiarske				0,00
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
21	K	Demontáž oceľových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	0,000	0,00	0,00
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00

II.ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				117 936,93
	D	Práce a dodávky HSV				116 075,99
	D	Zemné práce				596,01
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	90,856	3,65	331,62
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	90,856	2,91	264,39
	D	Zakladanie				0,00
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	0,00	0,00

	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				115 479,98
26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	2 106,094	5,42	11 415,03
27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	877,539	88,73	77 864,04
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	80,000	17,25	1 380,00
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	23,429	9,81	229,84
30	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	2 000,789	1,48	2 961,17
31	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	2 132,043	8,82	18 804,62
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	0,00	0,00
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	2,520	98,59	248,45
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	20,909	123,24	2 576,83
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	107,825	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				1 860,94
	D	Izolácie				1 860,94
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	2 090,940	0,89	1 860,94

III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				47 335,85
	D	Práce a dodávky HSV				47 335,85
	D	Zemné práce				2 231,55
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	340,176	3,65	1 241,64
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	340,176	2,91	989,91
	D	Zakladanie				28 821,58
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	1 299,440	22,18	28 821,58

	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 282,72
40	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	250,727	5,42	1 358,94
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	104,470	118,31	12 359,85
42	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	250,727	8,82	2 211,41
43	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	238,191	1,48	352,52
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	12,536	0,00	0,00

		Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU				350 627,48
--	--	--	--	--	--	-------------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**

Objekt: **SO-04**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Metrostav - Mrozek

Miesto:

Revízia:

Dátum: 16. 3. 2018

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
----	----	-------	----	----------	---------	--------------

I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku

		Náklady z rozpočtu I.ETAPA				422 203,40
	D	Práce a dodávky HSV				422 203,40
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				422 203,40
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	7 553,489	5,42	40 939,91
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	111,888	64,08	7 169,78
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	2 965,479	64,08	190 027,89
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	0,00	0,00
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	2 456,850	43,48	106 823,84
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	0,000	0,00	0,00
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	7 175,815	1,48	10 620,21
13	K	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	7 553,489	8,82	66 621,77
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	0,00	0,00

15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	0,00	0,00
16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	0,000	0,00	0,00
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	377,674	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	Izolácie striech				0,00
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	0,000	0,00	0,00
	D	Izolácie tepelné				0,00
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	0,000	0,00	0,00
	D	Konštrukcie klampiarske				0,00
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
21	K	Demontáž ocelových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	0,000	0,00	0,00
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00

II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				65 254,71
	D	Práce a dodávky HSV				63 068,10
	D	Zemné práce				7 211,49
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	1 099,311	3,65	4 012,49
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	1 099,311	2,91	3 199,00
	D	Zakladanie				0,00
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	0,00	0,00
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				55 856,61

26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	995,328	5,42	5 394,68
27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	414,720	88,73	36 798,11
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	0,00	0,00
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	24,569	9,81	241,02
30	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	945,562	1,48	1 399,43
31	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	1 019,897	8,82	8 995,49
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	0,00	0,00
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	0,00	0,00
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	24,569	123,24	3 027,88
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neocenuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	49,766	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				2 186,61
	D	Izolácie				2 186,61
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	2 456,860	0,89	2 186,61

III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				54 474,08
	D	Práce a dodávky HSV				54 474,08
	D	Zemné práce				0,00
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	0,00	0,00
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	0,00	0,00
	D	Zakladanie				54 474,08
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	2 456,000	22,18	54 474,08
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00

40	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	0,00	0,00	0,00
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,00	0,00	0,00
42	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	0,00	0,00	0,00
43	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,00	0,00	0,00
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,00	0,00	0,00

		Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU				541 932,19
--	--	--	--	--	--	-------------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**

Objekt: **SO-05**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Metrostav - Mrozek

Miesto:

Revízia:

Dátum: 16. 3. 2018

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku						
		Náklady z rozpočtu I.ETAPA				475 983,68
	D	Práce a dodávky HSV				466 411,96
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				466 411,96
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	7 390,747	5,42	40 057,85
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	1 334,285	24,15	32 222,98
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	554,664	64,08	35 542,87
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	2 607,565	64,08	167 092,77
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	334,000	7,89	2 635,26
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	353,400	0,00	0,00
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	100,000	22,18	2 218,00
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	2 291,443	9,81	22 479,06
11	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	7 021,210	1,48	10 391,39
13	K	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	9 706,698	8,82	85 613,08
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	2 230,960	27,60	61 574,50

15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	35,283	98,59	3 478,55
16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	25,200	123,24	3 105,65
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	394,045	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				9 571,72
	D	Izolácie striech				1 486,78
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	2 519,970	0,59	1 486,78
	D	Izolácie tepelné				2 494,77
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	2 519,970	0,99	2 494,77
	D	Konštrukcie klampiarske				3 326,25
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	375,000	8,87	3 326,25
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				2 263,92
21	K	Demontáž oceľových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	10 360,000	0,15	1 554,00
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	72,000	9,86	709,92

II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				48 023,84
	D	Práce a dodávky HSV				45 782,85
	D	Zemné práce				2 467,35
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	376,121	3,65	1 372,84
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	376,121	2,91	1 094,51
	D	Zakladanie				0,00
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	0,00	0,00
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				43 315,50

26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	755,332	5,42	4 093,90
27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	314,722	88,73	27 925,28
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	0,00	0,00
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	25,180	9,81	247,02
30	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	717,565	1,48	1 062,00
31	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	780,512	8,82	6 884,12
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	0,00	0,00
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	0,00	0,00
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	25,180	123,24	3 103,18
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	37,767	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				2 240,99
	D	Izolácie				2 240,99
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	2 517,970	0,89	2 240,99

III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				46 451,75
	D	Práce a dodávky HSV				46 451,75
	D	Zemné práce				0,00
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	0,00	0,00
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	0,00	0,00
	D	Zakladanie				46 451,75
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	2 094,308	22,18	46 451,75
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00

40	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	0,000	0,00	0,00
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
42	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	0,000	0,00	0,00
43	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,000	0,00	0,00
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,00	0,00

		Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU				570 459,27
--	--	--	--	--	--	-------------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**

Objekt: **SO-06**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Metrostav - Mrozek

Miesto:

Revízia:

Dátum: 16. 3. 2018

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
----	----	-------	----	----------	---------	--------------

I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku

		Náklady z rozpočtu I.ETAPA				2 190 010,86
	D	Práce a dodávky HSV				2 181 059,91
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 181 059,91
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	37 863,943	5,42	205 222,57
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	3 568,115	29,08	103 760,78
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	1 910,056	82,57	157 713,32
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	11 818,762	82,57	975 875,18
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	479,000	7,89	3 779,31
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	520,000	0,00	0,00
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	430,000	22,18	9 537,40
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	3 042,903	8,87	26 990,55
10	K	Odvoz vybraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	6 492,311	9,81	63 689,57
11	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	35 970,746	1,48	53 236,70
13	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutin na medziskladku, vrátane kropenia medziskladky proti prašnosti	ton	44 382,413	8,82	391 452,88
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice, ostatné (stavebná suť)	ton	6 362,010	27,60	175 591,48
15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	74,975	98,59	7 391,79

16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	55,326	123,24	6 818,38
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	1 919,356	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				8 950,95
	D	Izolácie striech				3 264,21
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	5 532,550	0,59	3 264,21
	D	Izolácie tepelné				5 477,23
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	5 532,550	0,99	5 477,23
	D	Konštrukcie klampiarske				209,51
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	23,620	8,87	209,51
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
21	K	Demontáž ocelových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	0,000	0,00	0,00
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00

II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				854 281,61
	D	Práce a dodávky HSV				847 634,05
	D	Zemné práce				0,00
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	0,00	0,00
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	0,00	0,00
	D	Zakladanie				0,00
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	0,00	0,00
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				847 634,05
26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a poddrveného materiálu	ton	11 950,308	5,42	64 770,67

27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	4 979,295	130,38	649 200,48
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	50,000	17,25	862,50
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	74,692	9,81	732,73
30	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	11 352,793	1,48	16 802,13
31	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	12 025,000	8,82	106 060,50
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná sut')	ton	0,000	0,00	0,00
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	0,00	0,00
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	74,692	123,24	9 205,04
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	597,515	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				6 647,56
	D	Izolácie				6 647,56
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	7 469,170	0,89	6 647,56

III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				118 614,20
	D	Práce a dodávky HSV				118 614,20
	D	Zemné práce				0,00
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	0,00	0,00
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	0,00	0,00
	D	Zakladanie				118 614,20
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	5 347,800	22,18	118 614,20
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
40	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	0,000	0,00	0,00
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00

42	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	0,000	0,00	0,00
43	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,000	0,00	0,00
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neocceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,00	0,00

		Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU				3 162 906,67
--	--	--	--	--	--	---------------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**

Objekt: **SO-09**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Metrostav - Mrozek

Miesto:

Revízia:

Dátum: 16. 3. 2018

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
----	----	-------	----	----------	---------	--------------

I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku

		Náklady z rozpočtu I.ETAPA				15 269,23
	D	Práce a dodávky HSV				14 953,67
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 953,67
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	163,870	5,42	888,18
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	68,961	24,15	1 665,41
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	3,856	64,08	247,09
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	64,758	64,08	4 149,69
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	4,000	7,89	31,56
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	0,00	0,00
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	132,970	9,81	1 304,44
11	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	155,677	1,48	230,40

13	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	297,084	8,82	2 620,28
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	131,371	27,60	3 625,84
15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,250	98,59	24,65
16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	1,348	123,24	166,13
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	8,438	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				315,56
	D	Izolácie striech				79,56
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	134,848	0,59	79,56
	D	Izolácie tepelné				26,49
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	26,760	0,99	26,49
	D	Konštrukcie klampiarske				209,51
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	23,620	8,87	209,51
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
21	K	Demontáž ocelových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	0,000	0,00	0,00
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00

II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				14 862,40
	D	Práce a dodávky HSV				14 831,38
	D	Zemné práce				400,65
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	61,075	3,65	222,92
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	61,075	2,91	177,73
	D	Zakladanie				0,00

25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	0,00	0,00
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 430,73
26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	271,025	5,42	1 468,96
27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	112,927	88,73	10 020,01
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	7,000	17,25	120,75
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	0,349	9,81	3,42
30	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	257,474	1,48	381,06
31	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	271,374	8,82	2 393,52
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	0,00	0,00
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	0,00	0,00
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	0,349	123,24	43,01
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	13,551	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				31,02
	D	Izolácie				31,02
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	34,850	0,89	31,02

III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				772,97
	D	Práce a dodávky HSV				772,97
	D	Zemné práce				0,00
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	0,00	0,00
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	0,00	0,00

	D	Zakladanie				772,97
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	34,850	22,18	772,97
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
40	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	0,000	0,00	0,00
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
42	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	0,000	0,00	0,00
43	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,000	0,00	0,00
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,00	0,00

		Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU				30 904,60
--	--	--	--	--	--	------------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**

Objekt: **SO-10a**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Metrostav - Mrozek

Miesto:

Revízia:

Dátum: 16. 3. 2018

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
----	----	-------	----	----------	---------	--------------

I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
		Náklady z rozpočtu I.ETAPA				24 410,37
	D	Práce a dodávky HSV				21 438,46
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 438,46
1	K	Drvenie stavebnej siete mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania siete a podvrveného materiálu	ton	228,071	5,42	1 236,15
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	93,341	24,15	2 254,19
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	104,896	64,08	6 721,74
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	4,000	7,89	31,56
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	0,00	0,00
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a siete do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	181,901	9,81	1 784,45
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	216,667	1,48	320,67
13	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	423,500	8,82	3 735,27
14	K	Náklady na zneškodnenie siete - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	177,815	27,60	4 907,69

15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	2,310	98,59	227,74
16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	1,777	123,24	219,00
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	24,931	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				2 971,91
	D	Izolácie striech				174,70
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	296,107	0,59	174,70
	D	Izolácie tepelné				259,88
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	262,507	0,99	259,88
	D	Konštrukcie klampiarske				616,91
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	69,550	8,87	616,91
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				1 920,42
21	K	Demontáž ocelových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	12 802,776	0,15	1 920,42
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00

II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				5 290,30
	D	Práce a dodávky HSV				5 030,83
	D	Zemné práce				753,35
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	114,840	3,65	419,17
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	114,840	2,91	334,18
	D	Zakladanie				0,00
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	0,00	0,00
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 277,48

26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	73,434	5,42	398,01
27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	30,598	88,73	2 714,96
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	0,00	0,00
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	2,915	9,81	28,60
30	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	69,762	1,48	103,25
31	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutin na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	76,350	8,82	673,41
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	0,00	0,00
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	0,00	0,00
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	2,915	123,24	359,25
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa použije na účet investora)	ton	3,673	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				259,47
	D	Izolácie				259,47
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	291,540	0,89	259,47

III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				6 466,36
	D	Práce a dodávky HSV				6 466,36
	D	Zemné práce				0,00
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	0,00	0,00
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	0,00	0,00
	D	Zakladanie				6 466,36
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	291,540	22,18	6 466,36
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00

40	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	0,000	0,00	0,00
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
42	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	0,000	0,00	0,00
43	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,000	0,00	0,00
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,00	0,00

Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU						36 167,03
--	--	--	--	--	--	------------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**
Objekt: **SO-10b**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Metrostav - Mrozek
Miesto:

Revízia:
Dátum: 16. 3. 2018

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
----	----	-------	----	----------	---------	--------------

I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku

		Náklady z rozpočtu I.ETAPA				25 610,02
	D	Práce a dodávky HSV				22 638,11
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 638,11
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	228,071	5,42	1 236,15
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	103,031	24,15	2 488,20
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	105,663	64,08	6 770,89
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	12,000	7,89	94,68
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	0,00	0,00
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	200,361	9,81	1 965,54
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	216,667	1,48	320,67
13	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutin na medziskládku, vrátane kropenia medziskládok proti prašnosti	ton	441,959	8,82	3 898,08
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	196,274	27,60	5 417,16

15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	2,310	98,59	227,74
16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	1,777	123,24	219,00
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	24,931	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				2 971,91
	D	Izolácie striech				174,70
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	296,107	0,59	174,70
	D	Izolácie tepelné				259,88
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	262,507	0,99	259,88
	D	Konštrukcie klampiarske				616,91
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	69,550	8,87	616,91
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				1 920,42
21	K	Demontáž ocelových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	12 802,776	0,15	1 920,42
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00

II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				5 375,32
	D	Práce a dodávky HSV				5 115,85
	D	Zemné práce				838,37
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	127,800	3,65	466,47
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	127,800	2,91	371,90
	D	Zakladanie				0,00
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	0,00	0,00
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 277,48

26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	73,434	5,42	398,01
27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	30,598	88,73	2 714,96
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	0,00	0,00
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	2,915	9,81	28,60
30	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	69,762	1,48	103,25
31	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	76,350	8,82	673,41
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	0,00	0,00
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	0,00	0,00
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	2,915	123,24	359,25
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa použije na účet investora)	ton	3,673	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				259,47
	D	Izolácie				259,47
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	291,540	0,89	259,47

III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				6 466,36
	D	Práce a dodávky HSV				6 466,36
	D	Zemné práce				0,00
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	0,00	0,00
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	0,00	0,00
	D	Zakladanie				6 466,36
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	291,540	22,18	6 466,36
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00

40	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	0,000	0,00	0,00
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
42	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	0,000	0,00	0,00
43	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,000	0,00	0,00
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,00	0,00

		Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU				37 451,70
--	--	--	--	--	--	------------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**
Objekt: **SO-HELIPORT**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Metrostav - Mrozek
Miesto:

Revízia:
Dátum: 16. 3. 2018

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
----	----	-------	----	----------	---------	--------------

I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku

		Náklady z rozpočtu I.ETAPA				22 023,31
	D	Práce a dodávky HSV				22 023,31
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 023,31
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	520,080	5,42	2 818,83
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	12,500	64,08	801,00
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	204,200	64,08	13 085,14
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	0,00	0,00
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	0,00	0,00
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	0,000	0,00	0,00
11	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	494,076	1,48	731,23
13	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutin na medziskládku, vrátane kropenia medziskládok proti prašnosti	ton	520,080	8,82	4 587,11
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	0,00	0,00

15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	0,00	0,00
16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	0,000	0,00	0,00
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	26,004	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	Izolácie striech				0,00
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	0,000	0,00	0,00
	D	Izolácie tepelné				0,00
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	0,000	0,00	0,00
	D	Konštrukcie klampiarske				0,00
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
21	K	Demontáž oceľových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	0,000	0,00	0,00
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	0,00	0,00

II.ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				0,00
	D	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	Zemné práce				0,00
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	0,00	0,00
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	0,00	0,00
	D	Zakladanie				0,00
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	0,00	0,00
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00

26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	0,000	0,00	0,00
27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	0,00	0,00
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	0,00	0,00
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podrveného betónu a železa)	ton	0,000	0,00	0,00
30	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,000	0,00	0,00
31	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	0,000	0,00	0,00
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	0,00	0,00
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	0,00	0,00
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	0,000	0,00	0,00
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,00	0,00
	D	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	Izolácie				0,00
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	0,000	0,00	0,00

III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				8 439,48
	D	Práce a dodávky HSV				8 439,48
	D	Zemné práce				183,68
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	28,000	3,65	102,20
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	28,000	2,91	81,48
	D	Zakladanie				1 242,08
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	56,000	22,18	1 242,08
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 013,72

40	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podrveného materiálu	ton	108,000	5,42	585,36
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	45,000	118,31	5 323,95
42	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	108,000	8,82	952,56
43	K	Odvoz podrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	102,600	1,48	151,85
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	5,400	0,00	0,00

Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU						30 462,79
--	--	--	--	--	--	------------------

PRÍLOHA Č. 2 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE
PONÚK – SUMÁRNY NÁVRH**

Uchádzač / skupina dodávateľov (názov, sídlo, IČO)	<p>„METROSTAV – MROZEK“</p> <p>1. člen: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika, Prostřednictvím organizační zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČ 31792693</p> <p>2. člen: MROZEK a.s., se sídlem Bystřice 1361, PSČ 739 95, Česká republika,</p>		
Kritérium na vyhodnotenie ponúk	NAJLEPŠÍ POMER CENY A KVALITY		
Je uchádzač platiteľom DPH? ¹	ÁNO	NE	
	Navrhovaná celková cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Navrhovaná celková cena v EUR s DPH
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky	10 697 184,25	2139436,85	12836621,10
Objem recyklovaných a opätovne využitých stavebných materiálov	100%		

V Prahe, dňa 16.3.2018

.....
Ing. Jan Hehejík

Obchodný námestník riaditeľa divízie
3, Metrostav a.s. na základe plnej moci

PRÍLOHA Č. 2a SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Typ materiálu	Objem	Výpočet percentuálneho podielu z celkového objemu stavebného materiálu	Miesto opätovného využitia stavebného materiálu*	Spôsob využitia materiálov**	Právny vzťah k miestu opätovného využitia stavebného materiálu***
Betón	138 606,93	100%	- MTG transport s.r.o., - Jozef Bíro ESO - STAV s.r.o. - Zabudovanie na mieste plnení Objednatele	betonový recyklát ako kamenivo do betonu, alebo betonový recyklát ako materiál do podkladných vrstev staveb	Smlouva o smlouvě budoucí
Tehly	22 035,61	100%	- MTG transport s.r.o. - Jozef Bíro ESO - STAV s.r.o.	jako materiál do podkladných vrstev staveb	Smlouva o smlouvě budoucí
Zmes betónu, tehál, obkladačiek	838,74	100%	- MTG transport s.r.o. - Jozef Bíro ESO - STAV s.r.o. - Zabudovanie na mieste plnení Objednatele	jako materiál do podkladných vrstev staveb	Smlouva o smlouvě budoucí

*Uchádzač identifikuje miesto na ktorom plánuje umiestniť a opätovne využiť stavebný materiál. Jeho využitie musí byť zo strany verejného obstarávateľa overiteľné

** Uchádzač uvedie spôsob akým bude recyklovaný materiál použitý (napr. betónový recyklát ako kamenivo do betónu)

***Uchádzač uvedie právny vzťah k miestu opätovného využitia stavebných materiálov (napr. zmluva o dielo s objednávateľom XY, na základe ktorej má objektívnu možnosť recykláty opätovne použiť)

Objem recyklovaného materiálu sa uvádza ako podiel plánovaného objemu opätovne použitého stavebného recyklátu vo vzťahu k predpokladaným množstvám uvedeným vo výkaze výmer.

V Prahe, dňa 16.3.2018

.....
Ing. Jan Hehejík

Obchodný námestník riaditeľa divízie 3, Metrostav a.s. na základe plnej moci



PRÍLOHA Č. 7.2 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, Česká republika, IČ 00014915, zastoupená Ing. Janem Hehejkem, obchodním náměstkem ředitele divize 3, na základě plné moci,
Prostřednictvím organizační zložky Metrostav a.s. – organizační zložka Bratislava, Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČ 31792693

Predmet zákazky: „Nemocnica Rázsochy - búracie práce“

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
1.	0,2	Zajištění zodpovědné osoby – technik BOZP	Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČ 47 144 190	Ing. Pavel Trávníček, vedoucí útvaru obchodu a marketingu, Metrostav Slovakia a.s., nar. 28.5.1963, Poštová 79, 900 27 Bernolákovo

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

V Prahe dňa 0.3.2018

Ing. Jan Hehejk
Obchodní náměstek ředitele divize 3
Metrostav a.s.
(na základě plné moci)

Povinné



PRÍLOHA Č. 7.1 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, Česká republika, IČ 00014915, zastoupená Ing. Janem Hehejkem, obchodním náměstkem ředitele divize 3, na základě plné moci, Prostřednictvím organizační zložky Metrostav a.s. – organizační zložka Bratislava, Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČ 31792693,

Predmet zákazky: „Nemocnica Rázsochy - búracie práce“

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Predmet plnenia	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene
1.	Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČ 47 144 190	Zajištění zodpovědné osoby – technik BOZP	0,2

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

V Prahe dňa 6.3.2014

.....
Ing. Jan Hehejk
Obchodní náměstek ředitele divize 3
Metrostav a.s.
(na základě plné moci)

Povinné

PRÍLOHA Č. 7.1 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

MROZEK a.s., se sídlem Bystřice 1361, PSČ 739 95, Česká republika, IČ 25904612

Predmet zákazky: „Nemocnica Rázsochy - búracie práce“

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Predmet plnenia	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene
1	ERSON Recycling, s.r.o., Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín, IČO: 36331201	Drcení stavební suti; poskytnutí strojních kapacit v souvislosti s kvalifikací technické způsobilosti Bod 6. Súťažných podkladov	do 7%
--	---	---	---
--	---	---	---
--	---	---	---
--	---	---	---
--	---	---	---

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

V Bystřici dňa 13.3.2018

...nemožné je pouze slovo®
MROZEK®

MROZEK a.s.
Olší 1361 č. 32
fax: 558 339 588
IČ: CZ25904612

Bohuslav Mrózek
předseda představenstva
MROZEK a.s.

PRÍLOHA Č. 7.2 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

MROZEK a.s., se sídlem Bystřice 1361, PSČ 739 95, Česká republika, IČ 25904612


Predmet zákazky: „Nemocnica Rázsochy - búracie práce“

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
1	do 7%	Drcení stavební suti; poskytnutí strojních kapacit v souvislosti s kvalifikací technické způsobilosti Bod 6. Súťažných podkladov	ERSON Recycling, s.r.o. Soblahovská 3479 911 01 Trenčín IČO: 36331201	Mgr. Adriana Marčeková Duklianských hrdinov 879/24, 911 01 Trenčín Boltežar Gregorič Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
--	---	---	---	---
--	---	---	---	---
--	---	---	---	---
--	---	---	---	---
--	---	---	---	---

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

V Bystřici dňa 13.3.2018




Bohuslav Mrózek
předseda představenstva
MROZEK a.s.

...nemožné je pouze slovo®
MROZEK®
MROZEK a.s.
Bystřice nad Olšou 1361 č. 32
739 95, tel: 558 339 588
739 95 fax: 558 339 588
739 95 DIČ: CZ25904612

Príloha č. 1d – Požiadavky na súčinnosť Objednávateľa

- Součinnosť k získaní demoličného výměru
- Součinnosť při jednání s dotčenými orgány státní správy



Čestné prohlášení uchazeče – seznam členů realizačního týmu

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 758, dne 23. 5. 1991, která se uchází o zakázku s názvem „**Nemocnica Rázsochy – búracie práce**“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek č. 25/2018 pod značkou 2027 – MSP ze dne 05. 02. 2018 veřejným zadavatelem Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, vnitrostátní identifikační číslo: 00165565, se sídlem Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Město, předkládá seznam členů realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky

Jméno a příjmení pracovníka	Zařazení v rámci týmu/ pozice v týmu (specializace)	Dosažené vzdělání / autorizace	Smluvní vztah k dodavateli (zaměstnanec, subdodavatel)
Ing. Jan Hehejík	Zástupce stavbyvedoucího	VŠ AI PS	zaměstnanec Metrostav a.s.
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.	Hydrotechnik	VŠ AI SKSI kategória A2, podkategória 220 VhS	pracovně právní vztah s Metrostav a.s.
Ing. Juraj Kováč	Technik BOZP	VŠ autorizovaný bezpečnostní technik	Zaměstnanec Metrostav Slovakia a.s. - subdodavatel

Uvedení pracovníci nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni, ani jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů a zároveň prohlašuje, že se přesvědčil, že veškeré náležitosti profesních životopisů uvedených pracovníků jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a že autoři profesních životopisů jsou si vědomi případných následků pramenících z uvedení nepravdivých údajů v profesním životopise, tj. zejména následku spočívajícího v neprokázání kvalifikace v zadavatelem požadovaném rozsahu.

V Praze dne 15.05.2019

Ing. Jan Hehejík
obchodní náměstek ředitele divize 3, Metrostav a.s.
na základě plné moci

Čestné prohlášení uchazeče – seznam členů realizačního týmu

Společnost **MROZEK a.s.**, se sídlem Bystřice 1361, PSČ 739 95, Česká republika, IČ 25904612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 2576, dne 27. března 2002,

jako člen skupiny dodavatelů „Metrostav - Mrozek“, která se uchází o zakázku s názvem

„Nemocnica Rázsochy – búracie práce“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek č. 25/2018 pod značkou 2027 – MSP ze dne 05.02.2018 veřejným zadavatelem Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, vnitrostátní identifikační číslo: 00165565, se sídlem Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Město, předkládá seznam členů realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky

Jméno a příjmení pracovníka	Zařazení v rámci týmu/ pozice v týmu (specializace)	Dosažené vzdělání / autorizace	Pracovněprávní nebo smluvní vztah k dodavateli (zaměstnanec, subdodavatel, apod.)
Ing. Miloslav Taraš, PhD.	Hlavní inženýr projektu	Vysokoškolské / Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby	Zaměstnanec
Ing. František Kala	Projektant	Vysokoškolské / Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby	Zaměstnanec
Ing. Radim Fojtík	Stavbyvedoucí	Vysokoškolské / Autorizovaný technik pro obor pozemní stavby	Zaměstnanec

Uvedení pracovníci nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni, ani jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů a zároveň prohlašuje, že se přesvědčil, že veškeré náležitosti profesních životopisů uvedených pracovníků jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a že autoři profesních životopisů jsou si vědomi případných následků pramenících z uvedení nepravdivých údajů v profesním životopise, tj. zejména následku spočívajícího v neprokázání kvalifikace v zadavatelem požadovaném rozsahu.

V Bystřici dne 14.05.2019

...nemožné je pouze slovo®
MROZEK
MROZEK a.s.

739 95 Bystřice nad Olší 1361 č. 32
IČ: 25904612, I. vložka: 2576
12

Bohuslav Mrózek,
předseda představenstva
MROZEK a.s.

Čestné prohlášení uchazeče – seznam strojního vybavení

Společnost **MROZEK a.s.**, se sídlem Bystřice 1361, PSČ 739 95, Česká republika, IČ 25904612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 2576, dne 27. března 2002,

jako člen skupiny dodavatelů „Metrostav - Mrozek“, která se uchází o zakázku s názvem

„Nemocnica Rázsochy – búracie práce“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek č. 25/2018 pod značkou 2027 – MSP ze dne 05.02.2018 veřejným zadavatelem Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky, vnitrostátní identifikační číslo: 00165565, se sídlem Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Město, předkládá seznam strojního vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky. Společnost **MROZEK a.s.** je výhradním vlastníkem veškerého níže uvedeného strojního zařízení. Níže uvedené osoby jsou zaměstnanci společnosti **MROZEK a.s.**

Typ	Druh	Parametry	Počet ks	Uživatel	Využití
LIEBHERR R 974 VH-HDLI	pásové demoliční rypadlo	180 t Dosah: 55 m Výkon motoru: 500 kW	1	Matas Igor	Bourání budov
LIEBHERR R 954	pásové demoliční rypadlo	72 t Dosah: 27 m Výkon motoru: 350 kW	1	Geršl Jaroslav	Bourání budov
LIEBHERR R 944 CVH-HD	pásové demoliční rypadlo	58 t Dosah: 21 m Výkon motoru: 350 kW	1	Němec Jaroslav	Bourání budov
CATERPILLAR 320 C	pásové demoliční rypadlo	Váha: 27 t Dosah: 15 m Výkon motoru: 350 kW	1	Gomola Lukáš	Bourání budov
LIEBHERR R 944 C	pásové rypadlo	40 t / 2,5 m ³ Výkon motoru: 350 kW	1	Světlík Jakub	Bourání základů, výkopy, nakládání a třídění stavební suti
KOMATSU PC 450 LC	pásové rypadlo	45 t / 3 m ³ Výkon motoru: 350 kW	2	Pazin Jan, Pietrowski Petr	Bourání základů, výkopy, nakládání a třídění stavební suti
LIEBHERR R 964 B	pásové rypadlo	60 t / 3,5 m ³ Výkon motoru: 350 kW	1	Ohmheiser Lukáš	Bourání základů, výkopy, nakládání a třídění stavební suti
LIEBHERR R 944 C HDS	pásové rypadlo	45 t / 3 m ³ Výkon motoru: 350 kW	1	Jesenský Jozef	Bourání základů, výkopy, nakládání a třídění stavební suti

„Nemocnica Rázsochy – búracie práce“

BOMAG 219 DH3	válec	19 t Výkon motoru: 350 kW	1	Šotek Richard	Hutnění zeminy
Dumper Bell B 30D	dumper	Objem: 16,5 m ³ Výkon motoru: 350 kW	2	Samiec Bogdan, Bošan Ladislav	Staveništní doprava
Dumper Bell B 40C	dumper	Objem: 22,5 m ³ Výkon motoru: 350 kW	1	Szegeny Patrik	Staveništní doprava
VOLVO A35E	kloubový dumper	Objem: 21 m ³ Výkon motoru: 263 kW	2	Szczygiel Rudolf, Jakša Jaroslav	Staveništní doprava
HARTL powercrusher PC6 1300x800	mobilní čelistový drtič	Váha: 14 t Výkon motoru: 350 kW Výkon: 200 t / hod Objem válci: 11 000 cm ³	1	Král Václav	Recyklace – drcení stavební sutě
LIEBHERR L 556	kolový nakladač	18 t Výkon motoru: 350 kW Objem: 3,5 m ³	1	Mišolaj František	Nakládání stavební sutě na drtič pro recyklaci
LIEBHERR L 576	kolový nakladač	28 t Výkon motoru: 350 kW Objem: 4,5 m ³	2	Holeksa Janusz, Cáder Jan	Nakládání stavební sutě na drtič pro recyklaci
CATERPILLAR 939C	pásový nakladač	10 t Výkon motoru: 350 kW Objem: 1,2 m ³	1	Bandžák Gabriel	Nakládání stavební sutě na drtič pro recyklaci
MAN 4178 TGS 8x6 H (S1)	nákladní automobil sklápěcí 8-kola	Váha: 37 t Výkon motoru: 294 kW Objem válci: 11 840 cm ³ Objem: 18 m ³	1	Biskos Tomáš	Doprava
Mercedes ACTROS 4141 K (S1)	nákladní automobil sklápěcí 8-kola	Váha: 38 t Výkon motoru: 301 kW Objem válci: 11 946 cm ³ Objem: 18 m ³	1	Heczko Roman	Doprava
Mercedes ACTROS LS 2644 6x4 + návěs SCHWARZMÜLLER KIS3/E	nákladní automobil vana	Váha: 27,5 t Výkon motoru: 320 kW Objem válci: 11 946 cm ³ Objem: 22 m ³	1	Jursa Martin	Doprava
Mercedes ACTROS LS 2644 6x4 + návěs FLIEGL DHKS 350/30	nákladní automobil vana	Váha: 27,5 t Výkon motoru: 320 kW Objem válci: 11 946 cm ³ Objem: 22 m ³	1	Adamiec Michal	Doprava

„Nemocnice Rázsochy – búracie práce“

Mercedes ACTROS LS 2648 6x4 + návés FLIEGL DHKS 350/30	nákladní automobil vana	Váha: 27,5 t Výkon motoru: 320 kW Objem válci: 11 946 cm ³ Objem: 22 m ³	1	Zdejší David	Doprava
Mercedes ATEGO 1318 LKO + nástavba Schörling CF 60	samosběrné a čistící vozidlo	Váha: 10,3 t Výkon motoru: 249 kW	1	Lipowski Václav	Čištění komunikaci
Gravex concrete	silniční prefabrikovaná váha	18m / 60t	1		Vážení

Každý stroj bude vybaven příslušenstvím dle typu prováděných prací – lžíce, hydraulické demoliční nůžky, bourací kladiva, hydraulické recyklační drtiče (Pulweisery),
Hydraulické a sortýrovací drapáky.

V Bystřici dne 14.05.2019

...nemožné je pouze slovo®
MROZEK



Bohuslav Mrózek,
předseda představenstva
MROZEK a.s.

POSTUP
verejná súťaž
nadlimitná zákazka

podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

(práce)

Predmet zákazky

názov: *Nemocnica Rázsochy - búracie práce*

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV

Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie predmetu zákazky
4. Variantné riešenie
5. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky
6. Zdroj finančných prostriedkov
7. Zmluva
8. Lehota viazanosti ponuky

Časť II.

Komunikácia

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom
10. Vysvetľovanie a doplnenie
11. Obhliadka miesta plnenia predmetu obstarávania

Časť III.

Príprava ponuky

12. Vyhotovenie ponuky
13. Jazyk ponuky
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
15. Zábezpeka ponuky
16. Obsah ponuky
17. Náklady na ponuku

Časť IV.

Predkladanie ponuky

18. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
19. Predloženie ponuky
20. Označenie obalu ponuky
21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Časť V.

Hodnotenie splnenia podmienok účasti a otváranie a vyhodnotenie ponúk

23. Hodnotenie splnenia podmienok účasti
24. Otváranie obálok s ponukami
25. Vyhodnocovanie ponúk
26. Oprava chýb v ponuke
27. Hodnotenie ponúk
28. Elektronická aukcia

Časť VI.

Dôvernosť vo verejnom obstarávaní

29. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
30. Opravné prostriedky

Časť VII.

Prijatie ponuky

31. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
32. Uzavretie Zmluvy

A.2 PODMIENKY ÚČASTI

- 1 Osobné postavenie
- 2 Finančné a ekonomické postavenie
- 3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť

A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY

B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

C.1 PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

- 1 Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov
- 2 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
- 3 Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov
- 4 Plná moc členov skupiny dodávateľov
- 5 Návrh Zmluvy o dielo
- 6 Vyhlásenie uchádzača
- 7.1 Podiel plnenia zo Zmluvy - uchádzač
- 7.2 Podiel plnenia zo Zmluvy – úspešný uchádzač
- 8 Jednotný európsky dokument
- 9 Oddelená príloha SP (dokumentácia)
- 10 Výkaz výmer

ČASŤ A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV

Časť I.

Všeobecné informácie

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: **Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky**
Sídlo: Limbová 2, P.O.Box 52, 837 52 Bratislava
IČO: 00165565
DIČ: 2020830141
Zastúpený: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, minister

Adresa profilu verejného obstarávateľa /URL/: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/636>

(ďalej aj „verejný obstarávateľ“)

1.2 Kontaktná adresa/osoba verejného obstarávateľa pre komunikáciu v tomto postupe verejného obstarávania, na ktorú musia byť doručené všetky písomnosti a dokumenty:

Názov: **Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky**
Sídlo: Limbová 2, P.O.Box 52, 837 52 Bratislava
Kontaktná osoba: **Mgr. Michal Machánek**
Telefón: **+421 2 593 73 569**
e-mail: **michal.machanek@health.gov.sk**

(ďalej aj „kontaktná osoba verejného obstarávateľa“)

Záujemcovia/uchádzači doručujú všetky písomnosti a komunikujú v tomto postupe zadávania zákazky výhradne s kontaktnou osobou uvedenou v tomto bode 1.2 Súťažných podkladov.

Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, že pracovná doba počas pracovného dňa kontaktnej adresy verejného obstarávateľa podľa tohto bodu 1.2 je od 8:00 hod do 15:00 hod. Doručovanie formou osobného doručenia, pošty, kuriérom alebo elektronicky počítané na pracovné dni je nevyhnutné zo strany záujemcov/uchádzačov prispôbiť ukončeniu pracovného dňa.

2 PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Názov: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**

2.2 Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú búracie práce a odstránenie vybraných častí stavebných objektov nedokončenej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy vrátane prípravy projektovej dokumentácie a s tým súvisiaca inžinierska činnosť (ďalej len „Predmet zákazky“).

2.3 Hlavný predmet a doplnujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

45000000-7

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE

- 4.1 Predkladanie variantného riešenia sa v tomto postupe verejného obstarávania neuplatňuje.
- 4.2 Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a nebude brané do úvahy.

5 MIESTO A TERMÍN – LEHOTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Katastrálne územie Lamač,
5.2 Dĺžka trvania – lehota plnenia: 12 mesiacov

6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

- 6.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ určil v súlade s § 6 ZVO predpokladanú hodnotu zákazky spolu vo výške **17 503 746,07 € bez DPH** a vychádza z ceny, za ktorú sa obvykle zhotovuje rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania posielala na uverejnenie.
- 6.2 Pre verejného obstarávateľa je neprijateľná ponuka bez DPH, ktorá prevýši disponibilné zdroje financovania predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa, preto si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijíť takúto ponuku uchádzača (cenový návrh uchádzača bez DPH) a neuzatvorí zmluvu, ktorá je výsledkom tohto postupu.

7 ZMLUVA

- 7.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zmluva“).
- 7.2 Podrobné vymedzenie a určenie obchodných podmienok na plnenie požadovaného predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 5 týchto súťažných podkladov, ktoré budú v podobe ako ich verejný obstarávateľ poskytuje, súčasťou Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto postupu.

8 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

- 8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty stanovenej verejným obstarávateľom t.j. do **31/12/2018**.
- 8.2 V prípade, ak budú uplatnené revízne postupy pred podpisom Zmluvy a z uvedených úkonov vyplynie odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
- 8.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk aj z iných objektívnych dôvodov, o čom v dostatočnom predstihu informuje uchádzačov.
- 8.4 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

Časť II. Komunikácia

9 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

- 9.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude po 18.10.2018 uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v dokumentoch.
- 9.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, počas celého procesu verejného obstarávania uskutočnenom po 18.10.2018.
- 9.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.

- 9.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
 - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
 - Google Chrome
 - Microsoft Edge.
- 9.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručení záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
- 9.6 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazovať celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
- 9.7 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnemu obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručení verejnemu obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
- 9.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ v pravej hornej časti obrazovky. Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
- 9.9 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady/dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.

Komunikácia a výmena informácií v rámci revízných postupov upravených zákonom o verejnom obstarávaní

- 9.10 Forma uplatnenia revízných postupov je upravená v § 163 a násl. zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní.
- 9.11 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revízných postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručované elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

Registrácia

Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému **JOSEPHINE** pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, v pracovných dňoch v rozmedzí 08.00 – 16.00 hod. miestneho času (SEČ).

10 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE

- 10.1** V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby objasnenia a vysvetlenia podmienok a požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, je možné požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie prostredníctvom určenej kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, na kontaktnej adrese uvedenej v bode 1.2 týchto súťažných podkladov.
- Verejný obstarávateľ odporúča využiť pre uplatnenie inštitútu vysvetľovania podľa predchádzajúcej vety tohto bodu elektronickú formu komunikácie, formou zaslania žiadosti o vysvetlenie e-mailom na kontaktnú

emailovú adresu michal.machanek@health.gov.sk. V prípade využitia elektronickej formy komunikácie, nie je potrebné zasielať žiadosť o vysvetlenie zároveň/následne aj v listinnej forme (poštou, alebo osobným doručením).

Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie bezodkladne, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predloženie ponuky za predpokladu, že o vysvetlenie bude požiadané dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.

- 10.2** Verejný obstarávateľ bude pri vysvetlení a doplnení dokumentov, prostredníctvom ktorých bol vyhlásený tento postup zadávania zákazky, postupovať v opodstatnených prípadoch podľa § 21 ods. 4 a 5 ZVO.
- 10.3** **Verejný obstarávateľ v súlade so ZVO zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty a informácie vo svojom profile <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/636>. Každý záujemca ktorý požiada o poskytnutie súťažných podkladov bude presmerovaný na profil verejného obstarávateľa. Iné typy a formáty súťažných podkladov nebudú poskytované.**

11 OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU OBSTARÁVANIA

- 11.1** Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky sa bude konať dňa **16.02.2018 o 10:00 hod.** Záujemca oznámi svoj záujem na obhliadke miesta plnenia elektronicke na adresu michal.machanek@health.gov.sk.

Časť III.

Príprava ponuky

12 VYHOTOVENIE PONUKY

- 12.1** Všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty predložené verejnemu obstarávateľovi musia byť vyhotovené v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Musí byť vyhotovené nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
- 12.2** Všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty predložené verejnemu obstarávateľovi, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom ktorého bol vyhlásený tento postup a požadované a uvedené v týchto súťažných podkladoch, musia byť predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v týchto súťažných podkladoch určené inak.

13 JAZYK PONUKY

- 13.1** Doklady, dokumenty, celá ponuka, doklady a dokumenty v ponuke a písomnosti doručované verejnemu obstarávateľovi zo strany uchádzačov alebo záujemcov musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

- 14.1** Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene euro (EUR).
- 14.2** Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
- 14.3** Navrhovaná zmluvná cena tvoriaca ponuku musí obsahovať náklady za celý požadovaný predmet zákazky, ktorý bude výsledkom tohto postupu verejného obstarávania.
- 14.4** Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- 14.4.1** navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- 14.4.2** výška DPH,
- 14.4.3** navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
- 14.5** Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač upozorní/uvedie v ponuke.
- 14.6** Uchádzač, ktorý je platcom DPH uvedie v ponuke časť „Kritériá“ v rámci Rozpočtu - výkazu výmer cenu za príslušnú položku vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú na základe jednotkovej ceny a požadovaného množstva, ako aj celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú ako súčet cien všetkých položiek,

celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR s DPH vypočítanú ako súčet cien všetkých položiek a príslušnej DPH, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu zákazky.

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie v ponuke časť „Kritériá“ v rámci Rozpočtu - výkazu výmer cenu za príslušnú položku vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú na základe jednotkovej ceny a požadovaného množstva, ako aj celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú ako súčet cien všetkých položiek, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu zákazky.

Cena bude zaokrúhľená na 2 desatinné miesta.

- 14.7** Uchádzač, ktorý je platcom DPH uvedie v ponuke časť „Kritériá“ v prílohe č. 2 súťažných podkladov celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH, výšku DPH a celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR s DPH na základe oceneného výkazu výmer podľa bodu 14.6, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu zákazky.

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie v ponuke časť „Kritériá“ v prílohe č. 2 súťažných podkladov navrhovanú celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu zákazky.

Cena bude zaokrúhľená na 2 desatinné miesta.

- 14.8** Je výhradnou zodpovednosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, všetky ich časti a prílohy, aby do ceny zahrnul všetky požiadavky verejného obstarávateľa, ako aj všetky vysvetlenia poskytnuté verejným obstarávateľom, všetky povinnosti vyplývajúce z platných osobitných predpisov pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky a zhotovenie predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.

15 ZÁBEZPEKA PONUKY

- 15.1** Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

- 15.2** Zábezpeka je stanovená vo výške **500 000,00 EUR**

- 15.3** Spôsoby zloženia zábezpeky:

- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.

- 15.4** Podmienky zloženia zábezpeky:

- **zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa**
 - Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bankový účet verejného obstarávateľa vedený v

Banke: **Štátna pokladnica**

IBAN: XXXXXXXXXX

Variabilný symbol: **ICO uchádzača**

poznámka do ktorej uchádzač uvedie: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**

- Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v oznámení o verejnom obstarávaní podľa bodu 21.2 súťažných podkladov.
 - Doba platnosti zábezpeky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa musí byť až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk ako aj do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej a predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
 - Súčasťou ponuky uchádzača musí byť **výpis z bankového účtu**, ktorým uchádzač preukáže, že v prospech účtu verejného obstarávateľa uvedeného v tomto bode boli najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v oznámení o verejnom obstarávaní podľa bodu 21.2 súťažných podkladov, poukázané finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej požadovanej výške zábezpeky v bode 15.2 súťažných podkladov.
- **poskytnutím bankovej záruky/zábezpeky za uchádzača**
 - Banková záruka/zábezpeka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej

republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“).

- **Originál bankovej záruky/zábezpeky** musí byť súčasťou ponuky uchádzača.
- V bankovej záruke/zábezpeke musí banka písomne vyhlásiť nasledovné:
že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí verejného obstarávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejným obstarávateľom banke do výšky finančných prostriedkov v prípadoch podľa bodu 15.8 súťažných podkladov (v záručnej listina musia byť uvedené prípady podľa bodu 15.8) a verejný obstarávateľ písomne banke oznámi svoje nároky z bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky/zábezpeky.
- Doba platnosti a účinnosti bankovej záruky/zábezpeky musí byť najmenej do uplynutia lehoty viazanosti ponúk v zmysle bodu 8 týchto súťažných podkladov ako aj do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej a predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

15.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zloženej zábezpeky:

15.5.1 Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačovi aj s úrokmi, ak mu ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.

15.5.2 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:

- márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania,
- ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
- uzavretia Zmluvy.

15.6 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný zabezpečiť predĺženie lehoty platnosti zábezpeky až do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk uchádzačov a doklad o tom bezodkladne doručiť na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.2 týchto súťažných podkladov.

15.7 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, ak uchádzač zabezpečil ponuku zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, tieto zostávajú po predĺžení lehoty viazanosti ponúk na účte verejného obstarávateľa a uchádzačovi budú uvoľnené v zmysle bodu 15.5 súťažných podkladov, pričom v zmysle bodu 15.5.2 podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

15.8 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa ak uchádzač:

- odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
- neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 ZVO.

15.9 V prípade skupiny dodávateľov môže každý člen zložiť časť zábezpeky samostatne tak, aby spolu dosiahli verejným obstarávateľom požadovanú výšku zábezpeky uvedenú v bode 15.2 súťažných podkladov.

16 OBSAH PONUKY

16.1 Ponuka uchádzača v časti „Ostatné“ musí obsahovať:

16.1.1 Titulný list – **Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov**, vypracovaný podľa časti C - Prílohy č.1; (tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“)

16.1.2 **Doklady a dokumenty**, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti a minimálnej úrovne štandardov, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a požadované a uvedené v časti A.2 *Podmienky účasti* súťažných podkladov; (tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“)

16.1.3 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú **Plnú moc pre jedného z členov skupiny**, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, vypracovanú podľa prílohy č. 3 a 4 týchto súťažných podkladov; (tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“)

- 16.1.4 Vyhlásenie uchádzača** v súlade s prílohou č. 6 týchto súťažných podkladov, doplnené o požadované údaje, podpísané za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení uskutočňovať práce, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny;
(tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“)
- 16.1.5 Rozpočet** – výkaz výmer **bez uvedenia cien** vypracovaného v súlade s bodom 14, časťou A3 a prílohou č. 10 týchto súťažných podkladov, ktorý bude obsahovať **názov položiek, merné jednotky a množstvo merných jednotiek**, podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení uskutočňovať práce, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny;
(tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“)
- Táto náležitosť ponuky bude predložená len raz ako príloha č. 1 návrhu Zmluvy podľa bodu 16.1.8 súťažných podkladov.*
- 16.1.6 Predbežný Technický návrh** vypracovaný podľa časti B.2 súťažných podkladov a ich príloh, ktorý bude obsahovať podrobný popis technologických postupov za jednotlivé stavebné úseky, podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení uskutočňovať práce, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny (tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“);
- 16.1.7 Doklad** o zložení zábezpeky, jedným zo spôsobov súladným s bodom 15 týchto súťažných podkladov;
(tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“)
- 16.1.8 Návrh Zmluvy** podľa časti B.1 a prílohy č. 5 súťažných podkladov, doplnenú o identifikačné údaje uchádzača a ostatné údaje, ktoré sa týkajú uchádzača, **bez uvedenia cenového návrhu**, podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení uskutočňovať práce, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny; **uchádzač do návrhu Zmluvy doplní a predloží prílohy č. 1 a 2 v súlade so zoznamom príloh, ktorý je uvedený v čl. XIII návrhu Zmluvy**;
(tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“)
- 16.1.9 Zoznam** všetkých subdodávateľov s uvedením údajov podľa prílohy č. 7.1 súťažných podkladov podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení uskutočňovať práce, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.
(tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“)
- 16.1.10 Čestné vyhlásenie uchádzača**, že každý subdodávateľ podľa bodu 16.1.9 spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. V prípade, ak uchádzačovi v čase predloženia ponuky nie je žiadny subdodávateľ známy, predloží vo svojej ponuke **Čestné vyhlásenie uchádzača**, že žiadny subdodávateľ nie je v čase predloženia ponuky známy. Čestné vyhlásenie podľa tohto bodu bude podpísané
(tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“)
- 16.1.11** Kópia tejto časti ponuky v elektronickom formáte (napríklad na CD nosiči).

16.2 Ponuka uchádzača v časti „Kritéria“ musí obsahovať:

- 16.2.1** Rozpočet – výkaz výmer **s uvedením cien, názvov položiek, merných jednotiek a množstiev merných jednotiek** vypracovaného v súlade s bodom 14, časťou A3, časťou B.2 a prílohou č. 10 súťažných podkladov a oceneného na základe požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách ako aj všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení uskutočňovať práce, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.
(tvorí súčasť ponuky označenej ako „Kritériá“)
- 16.2.2** Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk s uvedením objemu recyklovaných a spätne využitých materiálov a celkovej ceny podľa prílohy č. 2 súťažných podkladov, vychádzajúcej z oceneného Rozpočtu - výkazu výmer uchádzačom v súlade s bodom 14 súťažných podkladov, časťou A.3, podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení uskutočňovať práce, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny;
(tvorí súčasť ponuky označenej ako „Kritériá“)
- 16.2.3** Kópia tejto časti ponuky v elektronickom formáte (napríklad na CD nosiči).

17 NÁKLADY NA PONUKU

- 17.1** Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnemu obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
- 17.2** Ponuky doručené na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.2 týchto súťažných podkladov a predložené v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania podľa bodu 22.2 súťažných podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného postupu verejného obstarávania.

Časť IV.

Predkladanie ponuky

18 HOSPODÁRSKY SUBJEKT OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU

- 18.1** Záujemcom v tomto postupe je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
- 18.2** Uchádzačom v tomto postupe je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.
- 18.3** Hospodárskym subjektom podľa bodov 18.1 a 18.2 je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá uskutočňuje stavebné práce.

19 PREDLOŽENIE PONUKY

19.1 PONUKA

- 19.1.1** Uchádzač predloží ponuku osobne, kuriérom alebo prostredníctvom poštovej zásielky na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.2 súťažných podkladov a v lehote na predkladanie ponúk, ktorá je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania podľa bodu 22.2 súťažných podkladov.
- 19.1.2** Pri osobnom doručení ponuky, kontaktná osoba verejného obstarávateľa vydá uchádzačovi potvrdenie o prevzatí s uvedením dátumu a času prevzatia ponuky.
- 19.1.3** Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme).

20 OZNAČENIE OBALU PONUKY

- 20.1** Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku vloží do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodov 20.2 až 20.4 súťažných podkladov.
- 20.2** Na vrchnom obale/obálke ponuky, ktorá bude obsahovať časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“ musia byť uvedené nasledovné údaje:
- 20.2.1** Adresa kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.2
- 20.2.2** Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
- 20.2.3** Označenie „**súťaž – neotvárať**“
- 20.2.4** Označenie názvom zákazky: „**Nemocnica Rázsochy - búracie práce**“
- 20.3** Na obálke/obale ponuky časť „Ostatné“ musia byť uvedené nasledovné údaje:
- 20.3.1** Adresa kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.2
- 20.3.2** Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
- 20.3.3** Označenie „**súťaž – neotvárať**“
- 20.3.4** Označenie „**časť Ostatné**“
- 20.3.5** Označenie názvom zákazky: „**Nemocnica Rázsochy - búracie práce**“
- 20.4** Na obálke/obale ponuky časť „Kritériá“ musia byť uvedené nasledovné údaje:
- 20.4.1** Adresa kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.2
- 20.4.2** Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
- 20.4.3** Označenie „**súťaž – neotvárať**“
- 20.4.4** Označenie „**časť Kritériá**“
- 20.4.5** Označenie názvom zákazky: „**Nemocnica Rázsochy - búracie práce**“

21 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

- 21.1** Ponuku uchádzač doručí na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.2 týchto súťažných podkladov.
- 21.2** Lehota na predkladanie ponúk: v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým bol vyhlásený tento postup zadávania zákazky, pododdiel IV.2.2).
- 21.3** Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 súťažných podkladov, vráti sa uchádzačovi neotvorená.
- 21.4** Pre splnenie termínu doručenia ponuky je rozhodujúci dátum a čas doručenia na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.2 týchto súťažných podkladov.

22 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

- 22.1** Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty podľa bodu 21.2 súťažných podkladov.
- 22.2** Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.2 súťažných podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote podľa bodu 21.2 súťažných podkladov a na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.2 súťažných podkladov.

Časť V.

Hodnotenie splnenia podmienok účasti a otváranie a vyhodnotenie ponúk

23 HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

- 23.1** Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov verejný obstarávateľ vykoná po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, po otvorení časti ponúk „Ostatné“ a bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti, pričom sa bude týkať podmienok účasti:
- 23.1.1** osobného postavenia (§ 32 ZVO),
- 23.1.2** finančného a ekonomického postavenia (§ 33 ZVO),
- 23.1.3** technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzača (§34 ZVO).

- 23.2** Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov podľa § 37, preukazuje splnenie podmienok účasti
- 23.2.1** podľa § 32 ZVO, ktoré sa týkajú osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne,
 - 23.2.2** podľa § 33 a 34 ZVO, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, za skupinu dodávateľov spoločne.
- 23.3** Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodov 23.1 a 23.2 sa bude posudzovať z dokladov a dokumentov predložených uchádzačom podľa podmienok a požiadaviek uvedených v časti A.2 súťažných podkladov a oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súlade s § 40 ZVO.
- 23.4** Verejný obstarávateľ môže pre potreby vysvetľovania, ktorého súčasťou bude aj dopĺňovanie predložených dokladov využívať formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy, osobne alebo kuriérom s lehotou v súlade s § 40 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a pre potreby vysvetľovania predložených dokladov aj elektronickú formu komunikácie s lehotou v súlade s § 40 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

24 OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI

- 24.1** Otváranie ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1.2 súťažných podkladov a bude neverejná, v termíne uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pododdiel IV.2.7).
- 24.2** Otváranie ponúk označených ako „Ostatné“ vykoná komisia tak, že najskôr overí jej neporušenosť a následne ju otvorí. Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony podľa ZVO, spočívajúce vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti/ponúk a vylúčení uchádzačov/ponúk.
- 24.3** Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené v časti „Ostatné“, a to na mieste a v čase oznámenom verejným obstarávateľom. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk označených ako "Kritériá", musí byť aspoň päť pracovných dní.
- 24.4** Na otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku, ich ponuka nebola vylúčená v časti „Ostatné“ a bolo im doručené oznámenie o otváraní tejto časti ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny dodávateľov. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením od uchádzača na zastupovanie, príp. poverením (originálom alebo overenou fotokópiou).

25 VYHODNOCOVANIE PONÚK

- 25.1** Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým bol vyhlásený tento postup a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Platnou ponukou je ďalej ponuka, ktorá obsahuje všetky požiadavky verejného obstarávateľa.
- 25.2** Ponuky verejný obstarávateľ vyhodnocuje podľa § 53 ZVO a podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk stanoveného verejným obstarávateľom a uvedeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pododdiel II.2.5) a v časti A.3 súťažných podkladov.

26 OPRAVA CHÝB V PONUKE

- 26.1** Pri zistení zrejmých chýb v písaní alebo počítaní v ponuke, bude uchádzač, ktorý ponuku predložil, požiadaný o vysvetlenie ponuky. Na základe vysvetlenia uchádzača budú opravené len zrejmé chyby v písaní alebo v počítaní.
- 26.2** Zrejmé matematické chyby pri písaní a počítaní, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade a spôsobom:
- a) rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená číslom v zmysle bodov b) až d),
 - b) rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou bez DPH, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude celková cena bez DPH,
 - c) preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiárke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, pri nezmenenej celkovej cene bez DPH vplyvom opravenej jednotkovej ceny,
 - d) nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude opravená jednotková cena, pri nezmenenej celkovej cene bez DPH.

- 26.3** Ak sa v ponuke uchádzača budú nachádzať rôzne cenové návrhy na plnenie toho istého kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktoré budú znamenať rôzne poradie uchádzača v tomto verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ v súlade s princípom nediskriminácie ako rozhodný cenový návrh pri vyhodnocovaní danej ponuky bude kvalifikovať ten návrh uchádzača, ktorý je z hľadiska poradia vo verejnom obstarávaní najvýhodnejší pre ostatných uchádzačov.
- 26.4** V prípade, že akceptovanie ktoréhokoľvek z viacerých predložených cenových návrhov na plnenie toho istého kritéria na vyhodnotenie ponúk v ponuke uchádzača nebude mať vplyv na poradie uchádzačov, bude verejný obstarávateľ za rozhodný považovať ten cenový návrh uchádzača, ktorý je v zmysle stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk najvýhodnejší pre verejného obstarávateľa.
- 26.5** V opodstatnených a preukázateľne zrejmých prípadoch bude verejný obstarávateľ postupovať aj v zmysle rozhodnutia Úradu č. 7471-6000/2016-ON/75, 7471-6000/2016-ON/76 zo dňa 23.05.2016.

27 ELEKTRONICKÁ AUKCIA

- 27.1** Elektronická aukcia nebude použitá.

Časť VI.

Dôvernosť vo verejnom obstarávaní

28 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

- 28.1** Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených ponuke. Obsah ponúk možno sprístupniť a preskúmať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.
- 28.2** Verejný obstarávateľ nebude poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov/uchádzačov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas tohto verejného obstarávania bez súhlasu uchádzača. Súhlas sa udeľuje v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa práv na dôvernosť informácií.

29 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

- 29.1** Uchádzač ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže uplatniť revízne postupy podľa § 164 a § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
- 29.2** Záujemca, ktorý podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietky proti postupu verejného obstarávateľa.
- 29.3** Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 ZVO (zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie). V tomto prípade sa rozumie každý objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ako aj prípad ak predložené cenové ponuky bez DPH u všetkých uchádzačov prekročili limit verejného obstarávateľa disponibilných finančných zdrojov určených na financovanie predmetu zákazky.
- 29.4** Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých záujemcov/uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

Časť VII.

Prijatie ponuky

30 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

- 30.1** Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ZVO.

31 UZAVRETIE ZMLUVY

- 31.1** Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
- 31.2** Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora³⁴) alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 31.3** Verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 ZVO alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 ZVO.
- 31.4** Ak boli uplatnené revízne postupy podľa bodu 31.4, verejný obstarávateľ postupuje pri uzatvorení Zmluvy v súlade s § 56 ods. 3 a nasl. ZVO.
- 31.5** Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa 56 odsek 4 až 9 ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
- 31.6** Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsek 2 až 7 ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
- 31.7** Ak uchádzač, ktorý sa umiestnili ako druhý v poradí odmietne uzavrieť Zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
- 31.8** Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, jeho subdodávateľia a jeho osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO, sú povinní splniť povinnosť podľa bodov 31.2 a 31.3 a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
- 31.9** Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
- 31.10** Povinnosť podľa bodu 31.2 sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto postupu verejného obstarávania.
- 31.11** Verejný obstarávateľ je oprávnený neodsúhlasiť ktoréhokoľvek subdodávateľa navrhnutého zo strany úspešného uchádzača, pričom úspešný uchádzač je povinný akceptovať takéto rozhodnutie verejného obstarávateľa. Do doby vyjadrenia písomného súhlasu verejného obstarávateľa so zoznamom subdodávateľov resp. s jednotlivými subdodávateľmi, nie je úspešný uchádzač oprávnený zadať vykonanie predmetu zákazky alebo jeho časti ktorémukoľvek subdodávateľovi. Úspešný uchádzač je oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
- 31.12** Úspešný uchádzač je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a verejným obstarávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcim po dni, kedy k zmene došlo.
- 31.13** Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy:
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom oprávnenie vyhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 31.2.
- 31.14** V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany verejného obstarávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si verejný obstarávateľ môže overiť sám, vyžiadaním si od úspešného uchádzača potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa ZVO u všetkých subdodávateľov.
- 31.15** V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- 31.16** Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.
- 31.17** Úspešný uchádzač sa zaväzuje zhotoviť predmet zákazky vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak úspešný uchádzač využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu s úspešným uchádzačom za plnenie predmetu zákazky spoločne a nerozdielne na základe podmienok upravených v Dohode o spoločnej zodpovednosti, ktorá tvorí prílohu č. 3 návrhu Zmluvy.
- 31.18** Úspešný uchádzač je povinný v súlade s § 5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť na plnenie predmetu zákazky koordinátora bezpečnosti práce.

OSOBNÉ POSTAVENIE

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:

- a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- b) nemá nedoplatky poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
- h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesionálnych povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO sa rozumie

- právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
- právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
- právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom.

EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) a d) ZVO

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

1/
Uchádzač preukáže vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, a to nezáväzný úverový prísľub, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky uchádzačovi prisľúbi, že v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom a požiada banku alebo pobočku zahraničnej banky o poskytnutie úveru, banka alebo pobočka zahraničnej banky mu poskytne úver v objeme minimálne 2 000 000,00 EUR na účely finančného plnenia zákazky, ktorej predmetom je „**Nemocnica Rázsochy - búracie práce**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvo Zdravotníctva SR (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB, platného ku dňu odoslania oznámenia do Vestníka).

Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, musia byť z hľadiska obsahu jasne a určito zrejmé všetky skutočnosti a údaje, tak ako je uvedené a požadované verejným obstarávateľom v prvej vete tohto bodu 1, všetko pre naplnenie požadovaného účelu, ktorým je preukázanie schopnosti uchádzača prostredníctvom nezáväzného prísľubu banky alebo pobočky zahraničnej banky operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ pre účely splnenia tejto podmienky účasti uzná aj vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým je

- potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že uchádzač má poskytnutý kontokorentný úver minimálne vo výške 2 000 000,00 EUR, alebo
- potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač je schopný pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky „**Nemocnica Rázsochy - búracie práce**“ prostredníctvom vlastných finančných zdrojov.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom v bode 1, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu.

V tomto prípade uchádzač okrem iného dokumentu zároveň predloží a preukáže objektívne dôvody, ktoré mu bránili poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený a požadovaný verejným obstarávateľom v tomto bode 1. Z takto predloženého iného dokumentu musí byť okrem požadovaných údajov týkajúcich sa najmä finančného objemu a predmetu prefinancovania v zmysle bodu 1, zároveň jasne a určito zrejmý záväzok a naplnenie hľadiska účelu požadovaného dokumentu, ktorým je preukázanie schopnosti uchádzača prostredníctvom iného dokumentu operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.

Predložený prísľub banky, alebo pobočky zahraničnej banky ako aj iný dokument (ak je uplatnený) musí byť nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti v bode 1.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prísľubu v zmysle bodu 1 z dôvodu zabezpečenia a preukázanie garancie v čase kedy má dôjsť k plneniu predmetu zákazky, že uchádzač preukázateľne dokáže operatívne finančne zabezpečiť plnenie Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, v zmluvnej lehote zhotovenia predovšetkým z hľadiska charakteru objektu, na ktorom majú byť práce uskutočnené a teda bude pripravený k okamžitému prevzatiu staveniska, okamžitému zahájeniu zhotovenia stavebných prác a odovzdaniu v požadovanej kvalite bez ohľadu na dĺžku splatnosti faktúr. Podmienka účasti je z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky a charakteru stavebného objektu, v ktorom majú byť stavebné práce uskutočnené, stanovená primerane a v súlade s ustanoveniami § 33 a § 38 ods. 5 ZVO.

2/

2.1 Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet, že

- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 48 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

- bežný účet uchádzača v každej banke alebo pobočke zahraničnej banky nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 48 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

- pri splácaní úveru, uchádzač dodržiava splátkový kalendár.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet.

Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.

Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.

2.2 Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky nemá otvorené účty v inej banke/bankách alebo pobočke/pobočkách zahraničnej banky/bankách, ako v tej/tých od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie/ia podľa bodu 2.1.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti v bode 2.

3/

Uchádzač preukáže celkový obrat za posledné tri hospodárske roky a musí byť preukázaný v minimálnej súhrnnej výške **40.000.000,-** EUR bez DPH;

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, o obrate za tri posledné hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Podmienkou účasti ekonomického a finančného postavenia podľa tohto bodu 2 a 3 verejný obstarávateľ sleduje cieľ nájsť finančne a ekonomicky schopného uchádzača, ktorý si jednak plní všetky svoje záväzky včas a riadne a zároveň je schopný bez akýchkoľvek ekonomických a finančných problémov prefinancovať predmet zákazky. Banky sú vo všeobecnosti považované za dôveryhodný zdroj informácií o finančnej disciplíne uchádzača pri plnení si záväzkov a preto pozitívne vyjadrenie banky o platobnej schopnosti uchádzača verejný obstarávateľ považuje za relevantný zdroj informácií o jeho finančnej kondícii a disciplinovanosti pri plnení si záväzkov ako aj zdroj informácií o neexistencii žiadnych finančných a ekonomických problémov v podobe nútených výkonov rozhodnutí, ktoré by mu bránili plniť predmet zákazky riadne a včas. Akékoľvek finančné a ekonomické problémy zo strany zhotoviteľa pred splatnosťou faktúr môžu spôsobiť problémy s plnením predmetu zákazky a z časového hľadiska následne jeho nezrealizovanie. Súhrnná výška obratu je požadovaná s predpokladom získania ekonomicky silného partnera, ktorý bude schopný finančne zvládnuť aj ekonomicky náročný projekt. Podmienka účasti je opodstatnená a z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky stanovená primerane a v súlade s ustanovením § 33 a § 38 ods. 5 ZVO.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom v bodoch 2 a 3, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu. V tomto prípade uchádzač okrem iného dokumentu zároveň predloží a preukáže objektívne dôvody, ktoré mu bránili poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokumenty určené a požadované verejným obstarávateľom v bodoch 2 a 3. Z takto predloženého iného dokumentu musí byť zároveň jasne a určito zrejmé naplnenie hľadiska účelu požadovaného dokumentu, ktorým je preukázanie, že uchádzač si plní všetky svoje záväzky riadne a včas a neexistujú u neho žiadne finančné a ekonomické problémy v podobe nútených výkonov rozhodnutí, ktoré by mu bránili plniť predmet zákazky riadne a včas.

Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Predbežne nahraď doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO resp. Jednotným európskym dokumentom.

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Bod 1.

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj „rozhodné obdobie“), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom preukáže, že v rozhodnom období realizoval minimálne 1 zákazku, z ktorej bude jasne a určito preukázané, že predmetom boli stavebné práce na rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom uchádzač musí preukázať že realizoval:

1. aspoň jednu zákazku, ktorej predmetom boli búracie práce, a zároveň
 - min 1 zákazka búracích prác v celkovom objeme min 300 000 m³ obostavaného priestoru
 - min 1 zákazka búracích prác s výškou stavebného objektu min 32m alebo min 8 poschodí. Výška musí byť určená od okolitého terénu (výšku stavebného objektu neurčujú jeho stavebné konštrukcie pod okolitým terénom).
2. aspoň jednu zákazku, ktorej predmetom bola realizácia Systému trvalého zníženia podzemných vôd. Uchádzač je povinný preukázať realizáciu Systému trvalého zníženia podzemných vôd na minimálnej rozlohe 1 ha.

Zoznam musí byť doplnený potvrdením/potvrdeniami odberateľa/ov, za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je obsiahnutá v predložennom Zozname.

Zoznam a potvrdenie/ia musia obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;
- b) Obchodné meno a sídlo odberateľa;
- c) Zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác,
- d) Popis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude jasne a určito zrejmé uskutočnenie stavebných prác na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky,
- e) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (*obsiahnuté len v predložennom potvrdení*);
- f) Zmluvnú celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za zhotovenie stavebných prác, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie stavebných prác v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH.
Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka.
- g) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje obsiahnuté v predložennom Zozname a potvrdení/iach.

Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ.

Pre účely vyhodnotenia podmienky účasti v zmysle tohto bodu 1 bude posudzovaná a akceptovaná 1 realizovaná zákazka ako 1 uzatvorený zmluvný vzťah.

Pre účely vyhodnotenia podmienky účasti v zmysle tohto bodu 1, bude verejný obstarávateľ akceptovať len stavebné práce uskutočnené na stavebnom objekte rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky t.j. len búracie/demolačné práce.

Pre účely jednoznačného posúdenia zákazky, bude zákazka v súlade s podmienkou účasti v tomto bode 1 posudzovaná podľa nasledovných pravidiel, v súlade a na základe údajov obsiahnutých v predloženej zozname a potvrdení/iach, pričom akceptovaná bude len:

-zákazka, ktorej predmetom bolo uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky len v rozhodnom období, vo finančnom plnení za uskutočnenie stavebných prác len na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky len v rozhodnom období.

-v prípade ak zákazka obsahuje aj uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch nie rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (t.j. nie búracie/demolačné práce), v rámci takejto zákazky len uskutočnené stavebné práce na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky, vyčíslené alikvótne finančné plnenie za uskutočnenie stavebných prác len na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky, len v rozhodnom období (*ak je to uplatniteľné*)

-v prípade ak zákazku plnila skupina dodávateľov a jej členom bol aj uchádzač/iná osoba, v rámci takejto zákazky za uchádzača/inú osobu len uskutočnené stavebné práce na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky, len alikvótne finančné plnenie za uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (*ak je to uplatniteľné*).

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnemu obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. **Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7;** oprávnenie zhotovovať práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie dôkladnej rekonštrukcie na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote. Podmienka účasti je z hľadiska rozsahu, požiadaviek na predmet zákazky ako aj náročnosti stanovená primerane, súvisí s predmetom zákazky a je v súlade s ustanovením v § 34 ZVO ods. 1 písm. b) ZVO.

Bod 2.

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

2.1 Doklad zodpovednej osoby – **Hlavný inžinier projektu**; osvedčenie Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad;

2.1.1 Profesionálny životopis zodpovednej osoby – **Hlavný inžinier projektu**, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje:

- identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby);
- kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa);
- súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);
- praktické skúsenosti v pozícii riadenia realizácie odstránenia stavby podobného rozsahu, s koordináciou ostatných stavebných profesií zúčastňujúcich sa na projekte, t.j. technický dozor projektanta, t.j. min 1 zákazka búracích prác v celkovom objeme min 300 000 m³ obostavaného priestoru
- praktické skúsenosti v pozícii riadenia realizácie odstránenia stavby podobného rozsahu, s koordináciou ostatných stavebných profesií zúčastňujúcich sa na projekte, t.j. technický dozor projektanta na min 1 stavbe rovnakého alebo podobného charakteru, t.j. min 1 zákazka búracích prác s výškou stavebného objektu min 32m alebo min 8 poschodí. Výška musí byť určená od okolitého terénu (výšku stavebného objektu neurčujú jeho stavebné konštrukcie pod okolitým terénom).

2.2 Doklad zodpovednej osoby – **Projektanta**: Osvedčenie s odborným zameraním Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad.

2.2.1 Profesionálny životopis zodpovednej osoby - **Projektanta**, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje:

- identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby);
- kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa);
- súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);
- praktické skúsenosti v pozícii projektant s Osvedčením s odborným zameraním Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom, v rámci ktorých preukáže minimálne 1 praktickú skúsenosť s projektovaním stavebných objektov charakterom rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky t.j. vypracovanie projektu búracích prác alebo plánu riadenia demolácie.

Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - **Stavbyvedúceho**, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady:

2.3 Doklad zodpovednej osoby - **Stavbyvedúceho**: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad;

2.3.1 Profesionálny životopis zodpovednej osoby - **Stavbyvedúceho**, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje:

- identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby);
- kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa);
- súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);
- praktické skúsenosti v pozícii stavbyvedúci na min 1 stavbe rovnakého alebo podobného charakteru, t.j. min 1 zákazka búracích prác v celkovom objeme min 300 000 m³ obostavaného priestoru
- praktické skúsenosti v pozícii technik stavbyvedúci na min 1 stavbe rovnakého alebo podobného charakteru, t.j. min 1 zákazka búracích prác s výškou stavebného objektu min 32m alebo min 8 poschodí. Výška musí byť určená od okolitého terénu (výšku stavebného objektu neurčujú jeho stavebné konštrukcie pod okolitým terénom).

2.4 Doklad zodpovednej osoby – **Zástupca stavbyvedúceho**: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad;

2.4.1 Profesionálny životopis zodpovednej osoby – **Zástupca stavbyvedúceho**, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje:

- identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby);
- kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa);
- súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);
-

2.5 Doklad zodpovednej osoby – **Hydrotechnik**: Osvedčenie s odborným zameraním na hydrotechniku alebo hydromelioráciu.

2.5.1 Profesionálny životopis zodpovednej osoby - **Hydrotechnik**, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje:

- identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby);
- kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa);
- súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); (ak je údaj k dispozícii);
- minimálne vysokoškolské vzdelanie v odbore vodné stavby so zameraním na hydrotechniku alebo hydromeliorácie
- minimálne 10 ročná odborná prax v oblasti hydrotechniky alebo hydromeliorácie
- minimálne jedna praktická skúsenosť s vypracovaním návrhu na realizáciu Systému trvalého zníženia podzemných vôd na minimálnej rozlohe 1 ha

2.6 Doklad zodpovednej osoby – **Technik BOZP**: Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 125/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb

2.6.1 Profesionálny životopis zodpovednej osoby – **Technik BOZP**, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje:

- identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby);
- kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa);
- súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);
- praktické skúsenosti v pozícii technik BOZP na min 1 stavbe rovnakého alebo podobného charakteru, t.j. min 1 zákazka búracích prác v celkovom objeme min 300 000 m³ obostavaného priestoru
- praktické skúsenosti v pozícii technik BOZP na min 1 stavbe rovnakého alebo podobného charakteru, t.j. min 1 zákazka búracích prác s výškou stavebného objektu min 32m alebo min 8 poschodí. Výška musí byť určená od okolitého terénu (výšku stavebného objektu neurčujú jeho stavebné konštrukcie pod okolitým terénom).

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Prostredníctvom predmetnej podmienky účasti verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač disponuje zodpovednými osobami, ktoré budú poverené riadením stavebných prác na objektoch rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky a táto osoba má zodpovedajúcu odbornú kvalifikáciu a odbornú prax pri riadení stavebných prác v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Predmetná podmienka je pre kvalitné a uspokojivé plnenie predmetu zákazky nevyhnutná, je primeraná, súvisí s predmetom zákazky a je v súlade s ustanovením v § 34 ZVO ods. 1 písm. g) ZVO.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnemu obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. **Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje**

kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie zhotovovať práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. V rámci podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) uvedených v bodoch 2.1 až 2.6 súvisiacich so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou a relevantnými odbornými skúsenosťami zodpovedných osôb, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len v tom prípade, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú podmienky účasti týkajúcu sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Bod 3.

Podľa § 34 ods. 1 písm. h) uvedením environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Uchádzač musí preukázať, že uplatňuje environmentálne opatrenia resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy.

Ako dôkaz zhody s dodržiavaním ochrany životného prostredia preukáže uchádzač platným dokladom: Certifikátom **STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva** v oblasti *Búracie a zemné práce a recyklácia stavebnej suti*, vydaný akreditovaným certifikačným orgánom alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným opatreniam environmentálneho manažérstva.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ považuje podmienku účasti z hľadiska predmetu vykonávanej činnosti uchádzačom, pri ktorej dochádza k vplyvu na životné prostredie, ako opodstatnenú a požaduje preukázať, že uchádzač pristupuje k ochrane životného prostredia zodpovedne a pri plnení predmetu zákazky bude dodržiavať zásady ochrany životného prostredia. Predmetná podmienka je pre kvalitné plnenie predmetu zákazky, ktoré podporuje environmentálnu politiku, nevyhnutná, primeraná, opodstatnená a v súlade s ustanovením § 34 ZVO ods. 1 písm. h) ZVO, § 36 a § 38 ods. 5 ZVO.

Bod 4

Podľa § 34 ods. 1 písm. h) uvedením environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy:

Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva kvality preukáže uchádzač platným dokladom:

ISO EN 9001:2009, ktorý je definovaný normou ISO 9001 alebo rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva kvality v oblasti *Búracie a zemné práce a recyklácia stavebnej suti*; Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ považuje podmienku účasti z hľadiska predmetu vykonávanej činnosti uchádzačom, pri ktorej realizované druhy a typy prác kladú dôraz na manažment kvality, ako odôvodnenú a požaduje preukázať, že uchádzač má zavedený procesný prístup v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, čím verejný obstarávateľ mimo iného sleduje aj schopnosť zhotoviteľa s využitím zavedeného systému manažérstva kvality dodržať lehotu realizácie diela. Predmetná podmienka je pre kvalitné plnenie predmetu zákazky, nevyhnutná, primeraná, opodstatnená a v súlade s ustanovením § 34 ZVO ods. 1 písm. h) ZVO, § 36 a § 38 ods. 5 ZVO.

Bod 5

Podľa § 34 ods. 1 písm. h) uvedením environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý použije pri plnení zmluvy:

Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preukáže uchádzač platným dokladom:

Certifikátom OHSAS 18001, alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti *Búracie a zemné práce a recyklácia stavebnej sutí*. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ považuje podmienku účasti z hľadiska predmetu vykonávanej činnosti uchádzačom, pri ktorej dochádza k vplyvu na životné prostredie, ako opodstatnenú a požaduje preukázať, že uchádzač pristupuje k ochrane životného prostredia zodpovedne a pri plnení predmetu zákazky bude dodržiavať zásady ochrany životného prostredia. Predmetná podmienka je pre kvalitné plnenie predmetu zákazky, ktoré podporuje environmentálnu politiku, nevyhnutná, primeraná, opodstatnená a v súlade s ustanovením § 34 ZVO ods. 1 písm. h) ZVO, § 36 a § 38 ods. 5 ZVO.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. **Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.**

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Bod 6.

Podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Za účelom zabezpečenia čo najširšej hospodárskej súťaže verejný obstarávateľ priamo nešpecifikuje konkrétne vozidlá, stroje a zariadenia, ktoré by mali byť použité na plnenie zákazky.

Rozsah strojového vybavenia vo vzťahu k podmienke účasti podľa §34 ods. 1 písm. j) uchádzač predloží len k prácam týkajúcim sa búracích prác a drvenia stavebnej suti. Táto podmienka účasti sa nevzťahuje k ďalším prácam vyžadovaným verejným obstarávateľom uvedených v opise predmetu zákazky resp. vo výkaze výmer (napr. opätovné zhodnotenie materiálov, opatrenia na trvalé zníženie spodnej vody a pod.)

Uchádzač musí identifikovať všetky plánovane využívané zariadenia k prácam týkajúcim sa búracích prác a drvenia stavebnej suti. Uchádzač uvedie typ (presný obchodný názov), druh, plánované počty nasadenia jednotlivých zariadení, identifikáciu užívateľa každého z navrhovaných zariadení. Pri jednotlivých zariadeniach uchádzač uvedie aj výkonnostné parametre jednotlivých zariadení, tak aby bolo možné posúdiť s porovnaním s harmonogramom prác, či plánované strojné kapacity uchádzača pre výkon búracích prác a drvenia stavebnej suti sú dostatočné a uchádzačom navrhovaný harmonogram výstavby je reálny.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje spôsobilosť uchádzača technicky zabezpečiť dodanie predmetu zákazky v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v súťažných podkladoch. Predmetná podmienka je pre kvalitné a uspokojivé plnenie predmetu zákazky nevyhnutná, je primeraná a súvisí s plnením predmetu zákazky.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. j) ZVO využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnemu obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie zhotovovať práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Bod 7

Podľa § 34 ods. 1 písm. k) údajmi o riadení dodávateľského reťazca a systému sledovania, ktorý uchádzač alebo záujemca bude môcť použiť pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač preukázal plán dopravy, t.j. že doprava z a na stavenisko na všetky práce týkajúce sa realizácie predmetu zákazky (napr. nie však výlučne doprava materiálov na a zo staveniska, odvoz prebytočného odpadu zo staveniska a pod.) neprímerane nezaťažuje intravilán obce v ktorej sa stavenisko nachádza. Uchádzač tak preukáže, že všetka doprava z a na stavenisko (s výnimkou dopravy personálu) nebude realizovaná v čase od 6:30 do 9:00 a v čase od 15:30 do 16:30. Pri preukazovaní vyššie uvedenej skutočnosti uchádzač musí rešpektovať predložený harmonogram prác v ponuke a zároveň plán dopravy musí byť komplexný tak aby zahŕňal všetky činnosti tvoriace predmet zákazky. Uchádzač preukazuje všetku zamýšľanú dopravu a teda preukazuje aj dopravu svojich subdodávateľov.

V prípade ak plán dopravy nebude spĺňať vyššie uvedené parametre, verejný obstarávateľ vyhodnotí uvedenú skutočnosť ako nesplnenie podmienok účasti.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ stanovil uvedenú podmienku účasti v súlade s uznesením vlády SR č. č. 590/2016 vlády SR, Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 (NAP GPP III). Stanovenie podmienky účasti vychádza z dokumentov Európskej komisie o tzv. zelenom verejnom obstarávaní, pričom takáto podmienka účasti je priamo navrhovaná príručkou Slovenskej agentúry životného prostredia Zelené verejné obstarávanie.

Účelom stanovenej podmienky účasti je minimalizovať negatívny vplyv dopravy z a na stavenisko na celú dopravnú situáciu intravilánu obce a to tak aby táto doprava nespôsobovala vznik resp. zhoršenie zápch v časte dopravnej špičky.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. k) ZVO využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnemu obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie zhotovovať práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ pre búracie práce uplatňuje ustanovenie §38 ods. 4 ZVO a požaduje aby predmetné práce vykonal uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sám. Podmienka sa týka len stavebných činností súvisiacich s odstránením stavby.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom.

Časť A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najlepší pomer ceny a kvality:

Kritérium 1

Najnižšia cena za predmet zákazky

Kritérium č. 2

Percentuálna výška recyklácie a opätovného použitia stavebných materiálov

Európska únia v súvislosti so zeleným verejným obstarávaním, ktoré sa týkajú stavebných zákaziek uvádza, že k zníženiu environmentálnych vplyvov a rozvoju odpadového hospodárstva môže prispieť recyklácia a opätovné použitie stavebných materiálov a výrobkov, stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ako aj celých stavebných prvkov.

V rámci staveniska si zhotoviteľ vyhradí priestor, na ktorom bude uskladňovať všetok stavebný odpad, odpad z demolácií, ktorý bol získaný pri demolácii stavby ako aj stavebný materiál. Na uvedenom priestore Zhotoviteľ umiestni mobilné drvičky, pričom všetky povolenia a súhlasy si je povinný Zhotoviteľ zabezpečiť na svoje náklady.

Zhotoviteľ pred demoláciou vykoná identifikáciu a posúdenie rizika nebezpečného odpadu (napr. OEEZ), ktorý si môže vyžadovať odborné zaobchádzanie alebo spracovanie, alebo emisie, ktoré môžu vzniknúť počas demolácie.

Na monitorovanie a evidenciu vzniku stavebného odpadu a odpadu z demolácií je potrebné používať systém. Miesto určenia odvozu stavebného odpadu a odpadu z demolácií ako aj stavebného materiálu, ktoré prestáva byť odpadom, sa bude monitorovať pomocou nákladných listov a faktúr. Údaje z monitorovania sa poskytnú verejnému obstarávateľovi.

Separovaný zber materiálov na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie sa musí riadiť hierarchiou odpadového hospodárstva uvedenou v článku 4 Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc.

Verejný obstarávateľ bude počas stavebných prác kontrolovať percento recyklácie a opätovného použitia stavebných materiálov v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo.

Pravidlá uplatnenia kritérií

1. Ponuky sa vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.
2. Kritériami na vyhodnotenie ponúk sú:
 - Cena predmetu zákazky
 - Objem recyklácie a opätovného použitia stavebných materiálov

Kritérium č. 1

Cena predmetu zákazky musí vychádzať z oceneného výkazu-výmer.

Kritérium č. 1: Cena bez DPH 85 bodov

(ďalej aj „K1“)

Spôsob a postup pri výpočte: maximálny počet bodov (85 bodov) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou bez DPH za dodanie predmetu zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za predmet zákazky sa vyjadří ako podiel najnižšej navrhovanej ceny bez DPH platnej ponuky a navrhovanej ceny bez DPH príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenášobný maximálnym počtom bodov pre toto kritérium. Takto vypočítané hodnoty sa zaokrúhľia matematicky podľa pravidiel zaokrúhľovania na celé čísla.

$$K1 = \{(cena_{\min}/cena_{\text{návrh}}) * (body_{\max})\}$$

K1 = počet bodov vyhodnocovanej ponuky
 $cena_{\min}$ = najnižšia navrhovaná ponuková cena
 $cena_{\text{návrh}}$ = navrhovaná ponuková cena vyhodnocovanej ponuky
 $body_{\max}$ = maximálny počet bodov

Kritérium č. 2

Percentuálny objem recyklácie a opätovného použitia stavebných materiálov15 bodov

(ďalej len K2)

Spôsob a postup pri výpočte: maximálny počet bodov (15 bodov) sa prideli ponuke uchádzača s najvyšším objemom recyklovaného a zároveň opätovného použitia stavebných materiálov a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie percentuálneho objemu recyklácie a opätovného použitia stavebných materiálov sa vyjadrí ako podiel najvyššieho návrhu platnej ponuky a navrhovaného percentuálneho objemu príslušnej vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre toto kritérium. Takto vypočítané hodnoty sa zaokrúhľia matematicky podľa pravidiel zaokrúhľovania na celé čísla.

$$K2 = \{(Objem \text{ recyklovaného a opätovného použitia stavebných materiálov}_{\text{návrh}} / \text{Objem recyklovaného a opätovného použitia stavebných materiálov}_{\text{max}}) * (body_{\max})\}$$

K2 = počet bodov vyhodnocovanej ponuky
 $\text{Objem recyklovaného a opätovného použitia stavebných materiálov}_{\text{max}}$ = najvyšší návrh na Objem recyklovaného a opätovného použitia stavebných materiálov
 $\text{Objem recyklovaného a opätovného použitia stavebných materiálov}_{\text{návrh}}$ = navrhovaný Objem recyklovaného a opätovného použitia stavebných materiálov vyhodnocovanej ponuky
 $body_{\max}$ = maximálny počet bodov

3. Výsledné hodnoty dosiahnuté za oba kritériá sa sčítajú a následne sa zostaví poradie úspešnosti ponúk.
4. Úspešný bude ten uchádzač, ktorého ponuka bude spĺňať stanovené podmienky, nebude z verejnej súťaže vylúčený alebo jeho ponuka nebude vylúčená, a ktorý dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.
5. V prípade, ak dvaja alebo viacerí uchádzači dosiahnu po súčte hodnôt pridelených bodov v oboch kritériách rovnaký počet bodov, považuje sa za uchádzača s lepším umiestnením ten uchádzač, ktorý ponúkol nižšiu navrhovanú cenu, t.j. cenu bez DPH.
6. Uchádzač k návrhu na objem recyklovaného a opätovného použitia stavebných materiálov uvedie miesto opätovného použitia stavebných materiálov. Upozorníme uchádzačov, že umiestnenie recyklátov na dočasnej skládke alebo skládke TKO sa nepovažuje za ich spätné využitie. V prípade nejasností o mieste opätovného použitia stavebných materiálov môže verejný obstarávateľ požadovať od uchádzača preukázanie sa zmluvnými vzťahmi dokladujúcimi objektívnu možnosť naplnenia návrhu na plnenie kritéria, t.j. možnosť okamžitého opätovného využitia recyklovaných stavebných materiálov.

Časť B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY

Súčasťou ponuky bude jedno vyhotovenie návrhu Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 5 týchto súťažných podkladov, v súlade s bodom 16.1 súťažných podkladov.

Časť B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky na plnenia tvoriace Predmet zákazky. Pokiaľ sa v opise Predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný" a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

Opis predmetu zákazky

1. Identifikácia a poloha stavby

Základné identifikačné údaje o stavbe:

Názov stavby:	Fakultná nemocnica a poliklinika Rázsochy
Miesto stavby:	Bratislava - m.č. Lamač
Kraj:	Bratislavský
Okres:	Bratislava IV.
Katastrálne územie:	Bratislava – Lamač

V 70-tych rokoch bola určená severozápadná časť Bratislavy, mestská časť Lamač, územie Rázsochy pre výstavbu nového areálu súboru zdravotníckych zariadení – Fakultnej nemocnice s poliklinikou (ďalej len „FNsP“). Pôvodná koncepcia bola tvorená súborom piatich samostatných stavieb. V roku 1985 bola začatá projektová príprava I. etapy výstavby FNsP, ktorá je umiestnená na 15,32 ha území, ktoré sa podarilo majetko-právne usporiadať.

Areál stavby je ohraničený z južnej strany ulicami Pod Zečákom a Zidiny, z východnej strany ulicou Zelenohorská. V blízkosti areálu sa nachádza trasovanie hlavnej železničnej trate Bratislava – Kúty, diaľnice D 2 Bratislava Malacky.

Stavba bola územne povolená Územným rozhodnutím č. UPA-3172 – 154/24/84, vydaným Národným výborom Hlavného mesta SR Bratislava, odborom územného plánovania a architektúry, dňa 10.07.1985.

Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č. Výst. 326/4006/87/G/26, dňa 31.08.1987, právoplatné 14.10.1987. Rozostavané stavby boli realizované v období 1987 – 1991. Následne boli na stavbách realizované len udržiavacie práce. V roku 1995 bol spracovaný lokálny program inovácie I. stavby FNsP a projekt, bol stavebne povolený zmenou stavby pred dokončením – Inovácia prvej stavby, ktorá bola vydaná Odborom ŽP Okresný úrad Bratislava IV odd.: ÚR a ŠSS pod č. 97/425/Ta/08H dňa 28.07.1997. Aktuálne je lehota na dokončenie stavby predĺžená do 31.03.2018.

Predmet zákazky búracích prác bude riešiť projektovú činnosť a búracie práce inžinierskych a stavebných objektov v členení :

Pozemné

- a) Centrálny príjem SO – 01
- b) Blok Kliník SO - 02
- c) Vstupný objekt SO – 03
- d) Kryté parkovisko SO - 04
- e) Energo-blok SO - 05
- f) Dodávkové ústredne SO - 06
- g) Hospodárska vrátnica SO - 09
- h) Sklad horľavín a plynov SO - 10
- i) Sklad horľavín a plynov SO – 10
- j) Ostatné objekty podľa projektovej dokumentácie a opisu predmetu zákazky

V území sa nachádzajú inžinierske siete, ktorých časť z nich je potrebné počas realizácie búracích prác zabezpečiť tak, aby bola zachovaná ich funkčnosť. Rozsah prác týchto prác je definovaný výkazom výmer

Stavba FNŠP je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Ministerstva zdravotníctva SR. Stavba FNŠP je rovnako umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva zdravotníctva SR.

Opis jednotlivých objektov stavby

OBJEKT SO-01 – Centrálny príjem

Umiestnenie objektu

Stavebný objekt SO-01 sa dotýka objektov SO – 02 a SO - 03. Výstavba bola realizovaná v rokoch 1987 - 1991.

Rozmery a členenie objektu

Pôdorys objektu je členitý a pozostáva so 6 blokov. Bloky 1B/1-2 tvoria hlavnú časť objektu, bloky 1B/3-4 slúžia ako komunikačné prepojenia s objektom SO-02 a bloky 1B/5-6 tvorí Heliport a Zásobovacia rampa. Objekt je 6 -podlažný (2.PP - 4.NP). Zastavaná plocha objektu je 10 934,02 m². Obostavaný priestor objektu je 43 432,40 m³.

Materiálové a konštrukčné riešenie objektu

Objekt je osadený v mierne svahovitom teréne. Bloky 1B/1-4 sú založené na širokopriemerových pilótach typu VUIS (Ø1420 mm), na ktorých je osadená monolitická železobetónová doska hr. 300 mm. Modulová sieť hlavného nosného rastru budovy má rozmery 7,20 x 6,00 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria prefabrikované stĺpy 500/500 mm. Stropy sú vyhotovené ako bezprievlakové monolitické železobetónové dosky hr. 220 mm. Priestorové stuženie objektu zabezpečujú monolitické železobetónové steny, lokálne aj murované hr. 220 mm, takisto aj centrálna jadrá a steny výťahových šácht. Schodiská sú vyhotovené prevažne ako montované prefabrikáty. Strešný plášť je nesený monolitickou stropnou doskou a je ukončený vrstvou Bitagitu S-Pe hr. 3,5 mm na ktorej je nastriekaná izolačná PUR pena. Zastrešenie objektu posluchárne a zásobovacej časti je realizované pomocou oceľových nosníkov a plechobetónových dosiek. Obvodový plášť je tvorený sendvičovými panelmi a murovanými stenami. Úprava vonkajších povrchov zatiaľ nezrealizovaná.

Súčasný stav

Objekt SO-01 bol vyhotovený do podoby hrubej stavby vrátane zastrešenia. Bol vyhotovený bez uzavretia okenných a dverných otvorov. Vnútorne priečky s osadením zárubní boli realizované len čiastočne. Takisto boli čiastočne zrealizované aj kanalizačné zvody, vedenia vzduchotechniky a vnútorný vodovod. Stavba nebola napojená na verejné siete. Hydroizolácia spodnej časti bola realizovaná, ale je súčasný stav nie je známy. Izolačná vrstva s PUR peny na strešnej konštrukcii je značne poškodená. Klampiarske konštrukcie boli vyhotovené čiastočne. Vybúranie základových konštrukcií a následnú úpravu terénu je potrebné realizovať na kótu výšky 235,5 m.n.m.

OBJEKT SO-02 – Blok Kliník

Umiestnenie objektu

Stavebný objekt SO-02 sa nachádza medzi objektom SO – 01 a objektom SO - 06 . Výstavba bola realizovaná v rokoch 1987 - 1991.

Rozmery a členenie objektu

Pôdorys objektu je členitý a obsahuje bloky 2B/1-12. Takisto bola započatá výstavba bloku 2B/13. Bloky 2B/1-6 tvoria hlavnú časť objektu, bloky 1B/7-12 slúžia aj ako komunikačné prepojenia medzi hlavnými blokmi objektu a spojenie s objektom SO-06. Z bloku 2B/13 bola ukončená len výstavba základových konštrukcií. Objekt je 10 - podlažný (2.PP - 8.NP). Zastavaná plocha objektu je 56 669,52 m². Obostavaný priestor objektu je 207 539,98 m³.

Materiálové a konštrukčné riešenie objektu

Objekt je osadený v mierne svahovitom teréne. Základová konštrukcia je prevažne tvorená mohutnou železobetónovou doskou hrúbky 1100 – 1500 mm. Výnimkou sú celky 2B/10-11, ktoré sú založené na širokopriemerových pilótach typu VUIS. Modulová sieť hlavného nosného rastru budovy má rozmery 7,20 x 6,00 m s výnimkou bloku 2B/8, ktorý má modulovú sieť 6,0 x 4,8 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria stĺpy prierezu 500/500 mm typu MSRP. Stropy sú vyhotovené ako bezprievlakové monolitické železobetónové dosky hr. 220 mm. Priestorové stuženie objektu zabezpečujú monolitické železobetónové steny, centrálna jadrá a steny výťahových šácht. Schodiská sú vyhotovené prevažne ako montované prefabrikáty. Strešný plášť je nesený monolitickou stropnou doskou a je ukončený vrstvou Bitagitu S-Pe na ktorej je nastriekaná izolačná PUR pena. Obvodový plášť je tvorený sendvičovými panelmi a murovanými stenami. Úprava vonkajších povrchov zatiaľ nezrealizovaná

Súčasný stav

Objekt SO-02 bol vyhotovený do podoby hrubej stavby vrátane zastrešenia. Bol vyhotovený s čiastočným uzavretím okenných a dverných otvorov a s takmer úplnou realizáciou vnútorných priečok s osadením zárubní. Takisto boli čiastočne zrealizované kanalizačné zvody, vedenia vzduchotechniky a vnútorný vodovod. Stavba nebola napojená na verejnú sieť. Hydroizolácia spodnej časti bola realizovaná, ale je súčasný stav nie je známy. Izolačná vrstva s PUR peny na strešnej konštrukcii je značne poškodená. Klampiarske konštrukcie boli vyhotovené čiastočne. Vybúranie základových konštrukcií a následnú úpravu terénu je potrebné realizovať na výškovú kótu 233,04 m.n.m a 229,69 m.n.m.

OBJEKT SO-03 – Vstupný objekt

Umiestnenie objektu

Poloha stavebného objektu SO-03 nadväzuje na umiestnenie objektu krytého parkoviska SO – 04 . Výstavba bola realizovaná v rokoch 1987 - 1991.

Rozmery a členenie objektu

Pôdorys objektu je málo členitý a tvorený jedným konštrukčným celkom. Objekt je 5 -podlažný (1.PP - 4.NP). Zastavaná plocha objektu je 3 267,10 m². Obostavaný priestor objektu je 12 593,79 m³.

Materiálové a konštrukčné riešenie objektu

Objekt je osadený v mierne svahovitom teréne. Základová konštrukcia je prevažne tvorená základovými pásmi a v mieste prehĺbenej časti železobetónovou základovou doskou podporenou širokopriemerovými pilótami typu VUIS. Modulová sieť hlavného nosného rastru budovy má rozmery 6,0 x 4,8 m. Nosná konštrukcia je realizovaná s priemyselného monolitu. Stropy sú vyhotovené ako bezprievlakové monolitické železobetónové dosky. Stĺpy sú prefabrikované aj monolitické. Roznášacie hlavice nad stĺpmi sú oceľové s otvormi pre vedenie inštalácií. Priestorové stuženie objektu zabezpečujú železobetónové steny, centrálna jadrá a steny výťahových šácht. Schodiská sú vyhotovené prevažne ako montované prefabrikáty. Vstupný foyer je realizovaný cez dve podlažia s konštrukčnou výškou 6,60 m. Navrhovaný spojovací koridor, ktorý mal vstupný objekt prepojiť s objektom SO – 01 nebol realizovaný. Obvodový plášť je tvorený sendvičovými panelmi a murovanými stenami. Priečky boli navrhnuté ako sadrokartónové s protihlukovou izoláciou. Strešná konštrukcia obsahuje: vrstvy perlitových matracov, vzduchovú medzeru, pórobetónový panel Porfix, binder, alventbit a nástrek izolačnej vrstvy PUR peny.

Súčasný stav

Objekt SO-03 bol vyhotovený do podoby hrubej stavby vrátane zastrešenia. Bol vyhotovený bez uzavretia okenných a dverných otvorov a s čiastočnou realizáciou vnútorných priečok s osadením zárubní. Takisto boli čiastočne zrealizované kanalizačné zvody, vedenia vzduchotechniky a vnútorný vodovod. Stavba nebola napojená na verejnú sieť. Hydroizolácia spodnej časti bola realizovaná, ale je súčasný stav nie je známy. Izolačná vrstva s PUR peny na strešnej konštrukcii je značne poškodená. Klampiarske konštrukcie boli vyhotovené čiastočne. Vybúranie základových konštrukcií a následnú úpravu terénu je potrebné realizovať na výškovú kótu 234,75 m.n.m.

OBJEKT SO-04 – Kryté parkovisko

Umiestnenie objektu

Poloha stavebného objektu SO-04 nadväzuje na umiestnenie vstupného objektu SO – 03 . Výstavba bola realizovaná v rokoch 1987 - 1991.

Rozmery a členenie objektu

Pôdorys objektu je málo členitý a tvorený jedným konštrukčným celkom. Objekt je celkovo jednopodlažný., pričom parkovanie automobilov je plánované aj na plochej streche objektu. Plánovaných je celkovo 156 parkovacích miest. Zastavaná plocha objektu je 2 475,80 m². Obostavaný priestor objektu je 12 719,12 m³.

Materiálové a konštrukčné riešenie objektu

Objekt je osadený v rovinnom teréne. Objekt je realizovaný ako jednopodlažná veľkorozmerová prefabrikovaná železobetónová konštrukcia systému INTEGRO. Základová konštrukcia je tvorená sústavou hlbinných základov tvorenou veľkopriemerovými pilótami typu VUIS, základová škára sa nachádza v hĺbke 1,8 až 5,4 m pod úrovňou terénu. Stĺpy majú prierez „H,, rozmerov 1200 x 1200 m. Modulová sieť hlavného nosného rastru budovy má rozmery 12,0 x 9,6 m. Stropná konštrukcia a prievlaky sú realizované predpätými železobetónovými prvkami. Schodiská a rampy sú vyhotovené ako monolitické konštrukcie, ktoré mali byť prekryté presklenou oceľovou konštrukciou. Obvodový plášť mal byť tvorený z kvetináčov a plných zábradlí. Zadnú časť parkoviska ohraničuje oporný múr.

Súčasný stav

Objekt SO-04 bol vyhotovený do podoby hrubej stavby vrátane zastrešenia. Bol vyhotovený bez uzavretia dverných otvorov. Obvodový plášť z kvetináčov nebol realizovaný. Čiastočne zrealizované kanalizačné zvody sú nefunkčné. Stavba nebola napojená na verejnú sieť. Hydroizolácia spodnej časti bola realizovaná, ale je súčasný stav nie je známy. Klampiarske konštrukcie neboli vyhotovené. Vybúranie základových konštrukcií a následnú úpravu terénu je potrebné realizovať na výškovú kótu 233,50 m.n.m.

BJEKT SO-05 – Energoblok

Umiestnenie objektu

Poloha stavebného objektu SO-05 nadväzuje na umiestnenie objektu dodávkovej ústredne SO - 06. Výstavba bola realizovaná v rokoch 1987 - 1991. Objekt mal slúžiť pre energetické zásobovanie komplexu budov FNAP Rázsochy.

Rozmery a členenie objektu

Objekt je tvorený tromi blokmi 5B/1-3. Takisto bol projektovaný blok 5B/4, avšak k jeho realizácii nedošlo. Objekt je 4 -podlažný (1.PP - 3.NP). Zastavaná plocha objektu je 6 646,94 m². Obostavaný priestor objektu je 26 386,97 m³.

Materiálové a konštrukčné riešenie objektu

Objekt je osadený v mierne svahovitom teréne. Základová škára je v hĺbke 0,0 až 3,2 m pod úrovňou terénu. Základová konštrukcia je tvorená základovou doskou hr. 0,4 m ojedinele doplnenej širokopriemerovými pilótami typu VUIS. Modulová sieť hlavného nosného rastru budovy má rozmery 6,0 x 7,2 m. Nosná konštrukcia je realizovaná ako montovaný železobetónový skelet S 1.2., ktorý je doplnený monolitickými železobetónovými konštrukciami. Stropy sú súčasťou konštrukčného systému S 1.2., takisto čiastočne doplnené monolitickými konštrukciami. Schodiská sú vyhotovené prevažne ako montované prefabrikáty. Nachádzajú sa tu aj technologické oceľové schodiská priamočiare a točité. Obvodový plášť je tvorený keramickými sendvičovými panelmi a v malej miere murovanými stenami. Strešná konštrukcia mimo kotolne je realizovaná pomocou železobetónových prefabrikátov na ktorej sú uložené perlitové matrace, pórobetónové panely a striekaná vrstva PUR peny. Nad kotolňou sú realizované oceľové priehradové väzníky s rozponom 18 m, na ktorých sú osadené železobetónové strešné prefabrikáty. V časti okolo vyústenia troch komínov sú použité plechobetónové dosky. Ďalej tvorí strešný plášť cementový poter, termofix + asfaltový tmel, Bitagit a striekaná vrstva PUR.

Súčasný stav

Objekt SO-05 bol vyhotovený do podoby hrubej stavby vrátane zastrešenia. Bol vyhotovený s takmer úplným uzavretím okenných, dverných otvorov. Takisto boli osadené aj copilitové steny. Väčšina vnútorných priečok spolu s osadením zárubní bola realizovaná. Boli čiastočne zrealizované kanalizačné zvody, vedenia vzduchotechniky a vnútorný vodovod. Stavba nebola napojená na verejnú sieť. Hydroizolácia spodnej časti bola realizovaná, ale je súčasný stav nie je známy. Izolačná vrstva s PUR peny na strešnej konštrukcii je značne poškodená. Klampiarske konštrukcie boli vyhotovené čiastočne. Vybúranie základových konštrukcií a následnú úpravu terénu je potrebné realizovať na výškovú kótu určenú spodnou hranou základovej dosky.

OBJEKT SO-06 – Dodávková ústredňa

Umiestnenie objektu

Poloha stavebného objektu SO-06 je pri hospodárskom zázemí FNaP Rázsochy a je napojená na objekt bloku kliník SO – 02. Výstavba bola realizovaná v rokoch 1987 - 1991.

Rozmery a členenie objektu

Objekt je tvorený tromi hlavnými blokmi 6B/1-3 a ďalej blokmi 6B/4-5. Objekt je 7-podlažný (1.PP - 6.NP). Vstup do objektu je aj z krytej manipulačnej rampy. Objekt má delenie čistej a špinavej prevádzky. Zastavaná plocha objektu je 28 272,81 m². Obostavaný priestor objektu je 104 682,70 m³.

Materiálové a konštrukčné riešenie objektu

Objekt je osadený v mierne svahovitom teréne. Základová škára je v hĺbke 3,6 až 6,0 m pod úrovňou terénu. Základová konštrukcia blokov 6B/1-3 je tvorená monolitickou železobetónovou základovou doskou hr. 0,9 m ojedinele doplnenej širokopriemerovými pilótami typu VUIS. Základová konštrukcia blokov 6B/4,5 je tvorená širokopriemerovými pilótami typu VUIS. Základy sú izolované voči tlakovej vode. Modulová sieť hlavného nosného rastru budovy má rozmery 6,0 x 7,2 m. Nosná konštrukcia blokov 6B/1,2 je tvorená konštrukčným systémom prefa monolit, nosné stĺpy sú typové rady MSRP rozmerov 500 x 500 mm. Nosná konštrukcia blokov 6B/3,4 je tvorená montovaným železobetónovým skeletom S 1.2.. Priestorové stuženie objektu je zabezpečené monolitickými stenami hr. 225 mm, takisto aj výťahovými šachtami a centrálnymi jadrami. Stropy blokov 6B/1,2 tvoria monolitické bezprievlakové železobetónové konštrukcie hr. 220 mm, osadené na ocelové roznášacie hlavice s otvormi pre vedenie inštalácií. Stropy blokov 6B/3,4 sú súčasťou konštrukčného systému S 1.2. Schodiská sú vyhotovené prevažne ako montované prefabrikáty. Obvodový plášť je tvorený sendvičovými polozapustenými panelmi a v malej miere murovanými stenami. Strešná konštrukcia je realizovaná dvojvrstvou plochou strechou v zložení: monolitická doska hr. 220 mm, perlitové matrace v PE 2 x 150 mm, vzduchová medzera – nevetraná, pórobetónové panely PERFIX 250 mm, binder na vyrovnanie nerovností, bitagit S –Pe 3,5 mm a striekaná vrstva PUR peny.

Súčasný stav

Objekt SO-06 bol vyhotovený do podoby hrubej stavby, vrátane zastrešenia. Bol vyhotovený s takmer úplným uzavretím okenných a dverných otvorov. Zrealizovaná bola časť vnútorných priečok spolu s osadením zárubní. Boli čiastočne zrealizované kanalizačné zvody, vedenia vzduchotechniky a vnútorný vodovod. Stavba nebola napojená na verejnú sieť. Hydroizolácia spodnej časti bola realizovaná, ale je súčasný stav nie je známy. Izolačná vrstva s PUR peny na strešnej konštrukcii je značne poškodená. Klampiarske konštrukcie boli vyhotovené čiastočne. Vybúranie základových konštrukcií a následnú úpravu terénu je potrebné realizovať na výškovú kótu 223,91 m.n.m.

OBJEKT SO-09 – Hospodárska vrátnica

Umiestnenie objektu

Poloha stavebného objektu SO-09 je na okraji areálu rozostavanej FNaP Rázsochy na konci Zelenohorskej ulice. Výstavba bola realizovaná v rokoch 1987 - 1991.

Rozmery a členenie objektu

Objekt má jednoduchý pôdorys a je tvorený prízemným murovaným objektom vrátnice a železobetónovým prístreškom v tvare hrieba. Železobetónový prístrešok čiastočne prekrýva objekt vrátnice. Objekt je 1 -podlažný (1.NP). Zastavaná plocha objektu je 34,85 m². Obostavaný priestor objektu je 479,75 m³.

Materiálové a konštrukčné riešenie objektu

Základová konštrukcia pod objektom je tvorená železobetónovou monolitickou doskou a širokopriemerovými pilótami typu VUIS. Vertikálny nosný systém tvorí tehlové murivo z tehál C 365. Priečky v objekte sú takisto murované. Strop vrátnice tvorí železobetónová stropná doska, ktorá pokračuje ako konzola nad plánovanú presklenú časť vrátnice. Strešná konštrukcia je ďalej tvorená strešnými izolačnými panelmi Porfix, pričom vrchnú časť tvorí hydroizolácia s natavovaných pásov. Strešná konštrukcia prístrešku je takisto pokrytá hydroizolačnou vrstvou bez použitia tepelnej. Po obvode prístrešku je vybudovaná atika s oplechovaním. Prístrešok je monolitickou doskou tvoriacou strechu a stredovým pilierom rozmerov 800 x 800 mm.

Súčasný stav

Objekt SO-09 bol vyhotovený do podoby hrubej stavby, vrátane zastrešenia. Bol vyhotovený bez uzavretia okenných a dverných otvorov. Zrealizovaná boli vnútorné priečky s osadením zárubní. Boli čiastočne zrealizované kanalizačné zvody a vnútorný vodovod. Stavba nebola napojená na verejnú sieť. Hydroizolácia spodnej časti bola realizovaná, ale je súčasný stav nie je známy. Klampiarske konštrukcie boli vyhotovené čiastočne. Vybúranie základových konštrukcií a následnú úpravu terénu je potrebné realizovať na výškovú kótu určenú spodnou hranou základovej dosky.

OBJEKT SO-10a – Sklad horľavín a plynov

Umiestnenie objektu

Poloha stavebných objektov SO-10a je na okraji areálu rozostavanej FNaP Rázsochy. Výstavba bola realizovaná v rokoch 1987 - 1991.

Rozmery a členenie objektu

Objekt má jednoduchý pôdorys a je tvorený prízemným murovaným objektom. Objekt má plánované priestory pre uskladnenie horľavín a plynov a je vybavený obojstrannými rampami. Zastavaná plocha objektu je 291,54 m². Obostavaný priestor objektu je 1452,96 m³.

Materiálové a konštrukčné riešenie objektu

Objekt je osadený v rovinatom teréne. Základová konštrukcia pod objektom je tvorená železobetónovými základovými pásmi a širokopriemerovými pilótami typu VUIS. Vertikálny nosný systém tvorí tehlové murivo z tehál C 365. Priečky v objekte neboli vybudované. Konštrukcia zastrešenia je tvorená oceľovými priamopásovými priehradovými väzníkmi typu BAUMS na ktoré sú uložené plechobetónové dosky. Zastrešenie je realizované plochou strechou s tepelnou izoláciou a vrstvou natavovaných asfaltových pásov. Priestory boli navrhnuté s ohľadom na charakter využitia (kyselinovzdorné).

Súčasný stav

Objekt SO-10a bol vyhotovený do podoby hrubej stavby, vrátane zastrešenia. Bol vyhotovený bez uzavretia dverných otvorov. Neboli zrealizované vnútorné priečky. Neboli zrealizované žiadne rozvody ani vedenia. Stavba nebola napojená na verejnú sieť. Hydroizolácia spodnej časti bola realizovaná, ale je súčasný stav nie je známy. Klampiarske konštrukcie boli vyhotovené čiastočne. Vybúranie základových konštrukcií a následnú úpravu terénu je potrebné realizovať na výškovú kótu určenú spodnou hranou základovej dosky.

OBJEKT SO-10b – Sklad horľavín a plynov

Umiestnenie objektu

Poloha stavebných objektov SO-10b je na okraji areálu rozostavanej FNaP Rázsochy. Výstavba bola realizovaná v rokoch 1987 - 1991.

Rozmery a členenie objektu

Objekt má jednoduchý pôdorys a je tvorený prízemným murovaným objektom. Objekt má plánované priestory pre uskladnenie horľavín a plynov a je vybavený obojstrannými rampami. Zastavaná plocha objektu je 291,54 m². Obostavaný priestor objektu je 1 815,46 m³.

Materiálové a konštrukčné riešenie objektu

Objekt je osadený v rovinnom teréne. Základová konštrukcia pod objektom je tvorená železobetónovými základovými pásmi a širokopriemerovými pilótami typu VUIS. Vertikálny nosný systém tvorí tehlové murivo z tehál C 365. Priečky v objekte neboli vybudované. Konštrukcia zastrešenia je tvorená oceľovými priamopásovými priehradovými väzníkmi typu BAUMS na ktoré sú uložené plechobetónové dosky. Zastrešenie je realizované plochou strechou s tepelnou izoláciou a vrstvou natavovaných asfaltových pásov. Priestory boli navrhnuté s ohľadom na charakter využitia (kyselinovzdorné)

Súčasný stav

Objekt SO-10b bol vyhotovený do podoby hrubej stavby, vrátane zastrešenia. Bol vyhotovený bez uzavretia dverných otvorov. Neboli zrealizované vnútorné priečky. Neboli zrealizované žiadne rozvody ani vedenia. Stavba nebola napojená na verejné siete. Hydroizolácia spodnej časti bola realizovaná, ale je súčasný stav nie je známy. Klampiarske konštrukcie boli vyhotovené čiastočne. Vybúranie základových konštrukcií a následnú úpravu terénu je potrebné realizovať na výškovú kótu určenú spodnou hranou základovej dosky.

2. Rozsah činností tvoriacich predmet zákazky

V rámci záväzkov vyplývajúcich úspešnému uchádzačovi zo zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, úspešný uchádzač povinný vykonať / odovzdať / plniť / zabezpečiť / dodať a pod. minimálne nasledovné plnenia, ktoré sú predmetom tejto zákazky:

1.1 Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť bude pozostávať zo všetkých potrebných inžinierskych činností a prác nevyhnutných pre zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o odstránení stavby I. FNŠP a iných potrebných úradných schválení pre odstránenie stavby.

Rozsah a výkon inžinierskej činnosti bude zahŕňať najmä, nie však výlučne, nasledovné činnosti

- inžinierska činnosť pri projektovej príprave pre odstránenie stavby (zabezpečenie súhlasných stanovísk a vyjadrení k projektovej dokumentácii) – prerokovanie projektovej dokumentácie so všetkými dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy, zapracovanie prípadných pripomienok do projektovej dokumentácie;
- inžinierska činnosť počas odstraňovania stavby;
- zhotoviteľ v mene MZ SR a na vlastnú zodpovednosť zabezpečí všetky rokovaniach s dotknutými orgánmi verejnej správy (štátnej a verejnej správy) v správnom konaní, správcami sietí technického vybavenia, prípadne ďalší účastníkmi konania,
- zhotoviteľ na vlastnú zodpovednosť bude zastupovať MZ SR vo všetkých konaniach, ktoré predchádzajú vydaniu právoplatného rozhodnutia o odstránení stavby,
- zhotoviteľ na vlastnú zodpovednosť bude zastupovať MZ SR v konaní o odstránení stavby (spracovanie návrhu, obstaranie potrebných príloh a podkladov, zabezpečenie vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia o odstránení stavby)
- príprava akýchkoľvek a všetkých nevyhnutných žiadostí, návrhov a iných podaní voči dotknutým orgánom štátnej a verejnej správy resp. iným dotknutým subjektom;
- vypracovanie a podávanie akýchkoľvek a všetkých potrebných stanovísk, vyjadrení, opravných prostriedkov, námietok, rozkladov a iných podaní, ktorých podanie / uplatnenie je nevyhnutné;
- komunikácia s tretími osobami (FO, PO), nevyhnutnými pre zabezpečenie potrebných úradných schválení;
- zabezpečenie potrebných podkladov a informácií v súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti, v každej fáze povoľovacieho procesu podľa stavebného zákona a v každej fáze výkonu inžinierskej činnosti;
- zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí, posudkov a majetkoprávných podkladov dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy a dotknutých fyzických osôb (vlastníkov, užívateľov) a/alebo právnických osôb;

1.2 Projektová dokumentácia pre povoloací proces odstránenia stavby podľa zákona č. 50/1976 Z.z.

V rámci predmetu zákazky bude úspešný uchádzač povinný dodať kompletnú projektovú dokumentáciu na odstránenie stavby. Projektovou dokumentáciou sa rozumejú všetky projektové, výkresové, textové a iné hmotne zachytiteľné výstupy a všetka dokumentácia súvisiaca s povolovacím procesom a s odstránením stavby. V rámci dodania dokumentácie sa úspešný uchádzač zaväzuje najmä, nie však výlučne, na:

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre odstránenie stavby, projektu skutočného vyhotovenia vrátane sprievodnej správy; súhrnnej technickej správy; situácií, výkresovej časti dokumentácie stavebných a inžinierskych objektov; spracovanie dokumentácie pre trvalé zníženie hladiny spodných vôd
- projektová dokumentácia bude spracovaná v 6 tich vyhotoveniach v písomnej forme,
- projektová dokumentácia bude spracovaná v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme vo formáte dwg., a pdf.,
- zhotoviteľ je povinný aj počas realizácie búracích/stavebných prác pri hlbinnom zakladaní robiť priebežný monitoring vrátane prieskumu, zhodnotenia aktuálneho stavu a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

1.3 Realizačná činnosť – búracie práce

Objemový rozsah predmetu búracích prác je určený na spracovaného výkazu a výmeru spracovaného spoločnosťou PROMT, s.r.o. Robotnícka 1/A 036 01 Martin, projektantom Ing. Michalom Masárom. V cenovej ponuke uchádzača budú zahrnuté všetky činnosti potrebné pre kompletné vykonanie predmetu zákazky.

Odstránenie stavebných objektov SO – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10a, 10b bude realizované postupnou demoláciou, pričom zhotoviteľ je povinný separovať vzniknutý odpad a zabezpečiť stavbu proti prašnosti (napr. kropením). Vzniknutý odpad (betón, tehla, sklo, železo...) je potrebné v čo najväčšej miere recyklovať. Množstvo recyklovanej stavebnej sute zhotoviteľ doloží potvrdeniami o zabudovaní. Odpad, ktorý nebude možné recyklovať (napr. asfaltové izolácie, PUR izolácie...) bude uložený na riadenú skládku. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetku stavebnú suť. Objem zhodnotenia tejto sute je predmetom návrhu na plnenie kritéria, ktorý predloží uchádzač vo svojej ponuke.

Vlastníkom recyklátu a kovového šrotu bude Verejný obstarávateľ/Objednávateľ. Odplata za výrobu (spracovanie) recyklátu a za oddelenie kovového šrotu od inej stavebnej sute zahŕňa uchádzač v cenovej ponuke. Finančné prostriedky získané za predaj recyklátu a kovového šrotu budú príjmom Verejného obstarávateľa/Objednávateľa v zmysle podmienok zmluvy o dielo, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov.

Zhotoviteľ odstráni základové konštrukcie (pásky, dosky, pätky) v plnom rozsahu a veľkopriemerové pilóty odstráni v rozsahu potrebnom pre zarovnanie pláne na požadovanú úroveň. Vyznačenie požadovanej úrovne je v obr. č. 1. Zemné práce zhotoviteľ navrhne a zrealizuje v rozsahu potrebnom pre odstránenie základov a zároveň rešpektujúc geologické pomery. Zhotoviteľ je povinný ochrániť stavebnú jamu pred prípadnou podzemnou vodou vhodnými opatreniami. Výkopy musia byť realizované v zmysle platných noriem a bezpečnostných predpisov.

Po odstránení objektov zhotoviteľ na ploche zrealizuje zhutnený ochranný násyp. Násyp bude od terénu oddelený separačnou geotextíliou, bude zhutnený na 80 Mpa a bude zarovnaný na požadovanú nadmorskú výšku podľa obrázku č. 1.

Zhotoviteľ navrhne a vybuduje systém trvalého zníženia hladiny podzemnej vody. Dodávka a montáž technológiu vrátane dopojenia a odvedenia vody je v dodávke investora a nie je predmetom prác realizovaných úspešným uchádzačom.

Vyčistenie areálu stavby obsahuje odstránenie náletových drevín, dendrologický prieskum a likvidáciu stavebných materiálov pochádzajúcich etáp výstavby stavebných objektov definovaných týmto opisom predmetu zákazky.

V rámci búracích prác sa úspešný uchádzač zaväzuje vykonať najmä, nie však výlučne, nasledovné činnosti / povinnosti:

1.3.1 Prípravné práce – zriadenie miesta búracích prác staveniska

Pred zahájením zriaďovania staveniska budú zhotoviteľom v spolupráci s objednávatelom určené plochy vhodné pre osadenie objektov sociálneho a skladového zázemia, strojového parku, plochy na krátkodobé deponovanie stavebnej sute, miesta pre umiestnenie mobilných drviacich zariadení. Ako podklad pre určenie týchto plôch bude slúžiť ponuka uchádzača, časť POV.

Pred zahájením búracích prác je potrebné zabezpečiť vytyčenie všetkých inžinierskych sietí záujmového územia príslušnými správcami. Taktiež vytyčenie všetkých vnútroareálových sietí, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa preveriť, ich súvzťažnosť k objektom mimo pozemku objednávateľa.

Pred zahájením búracích prác sa musí vykonať súbor nasledovných činností:

- prieskum búranej stavby a jej okolia
- prieskum stavu dotknutých stavieb
- prieskum inžinierskych sietí rekognoskácia stavu vedení inžinierskych sietí, monitoring potrubia – rozsah a stav poškodenia, poloha všetkých prípojok
- zabezpečenie odpojenie objektov od IS
- inžinierske siete sa musia odpojiť a zabezpečiť proti akémukoľvek prípadnému používaniu počas búracích prác
- zabezpečenie ochrany rozvodov technickej infraštruktúry
- technická infraštruktúra zistenie skutkového stavu trasovania prieskumom,
- technická infraštruktúra zosúladienie projektovaného a skutkového stavu
- označenie trasovania zostávajúcej technickej infraštruktúry
- vyhotovenie záznamu z prieskumov v stavebnom denníku
- statické posúdenie pre búracie práce
- ostatné prípravné práce
- odstránenie sutiny voľne uloženej v areáli, a odstránenie stavebných materiálov z predchádzajúcej výstavby
- zriadenie príjazdových a staveniskových ciest ak bude potrebné
- odstránenie krovín a porastu ak bude potrebné
- zabezpečenie prípadného súhlasu na výrub drevín a krovín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
- zabezpečenie výrubu a odstránenia drevín a krovín zabraňujúcich v realizácii stavebných činností - nepoužitý materiál z výrubu bude zhotoviteľ zhodnocovať, zneškodňovať v súlade s vydaným právoplatným povolením na túto činnosť,
- zabezpečenie a stráženie staveniska

1.3.2 Postup stavebných činností pri odstránení stavby

V rámci búracích prác sa úspešný uchádzač zaväzuje dodržať okrem povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov najmä, nie však výlučne, nasledovné povinnosti a postupy.

Pred zahájením prác búracích prác budú všetky objekty odpojené od všetkých inžinierskych sietí.

Úspešný uchádzač bude realizovať postup búracích prác v striktnom súlade so svojimi technickými návrhmi predloženými v ponuke.

1.3.3 Časti stavby a stavebné objekty na odstránenie

Objekty budú odstránené v celom rozsahu - horná stavba, spodná stavba – plošné zakladanie.

Búracie práce budú prebiehať v troch etapách :

- | | |
|----------|--|
| 1. etapa | Odstránenie objektov po úroveň hornej hrany základovej dosky |
| 1. SO.01 | Odstránenie objektu Centrálny príjem |
| 1. SO.02 | Odstránenie objektu Blok kliník |
| 1. SO.03 | Odstránenie objektu Vstupný objekt |
| 1. SO.04 | Odstránenie objektu Kryté parkovisko |
| 1. SO.05 | Odstránenie objektu Energoblok |

- 1. SO. 06 Odstránenie objektu Dodávkové ústredie
- 1. SO.09 Odstránenie objektu Hospodárska vrátnica
- 1. SO.10 a Odstránenie objektu Sklad horľavín a plynov
- 1. SO.10 b Odstránenie objektu Sklad horľavín a plynov
- 1. SO Iné objekty v súlade s opisom predmetu zákazky – heliport

- 2. etapa Prieskum plošného zakladania, odstránenie plošného zakladania
- 3. etapa Prieskum hlbinného zakladania, odstránenie častí pilót, vytvorenie ochranného násypu a zabezpečenie opatrení na trvalé zníženie hladiny spodných vôd.

Verejný obstarávateľ určuje a definuje pojem **etapa** z dôvodu rozdelenia harmonogramu prác na jednotlivé sankcionovateľné mílniky. Rozsah stavebných prác predstavuje jeden ucelený a neoddeliteľný celok.

1.3.3.1 Horná stavba

Odstránenie hornej stavby objektov SO 01, 02, 03, 05, 06, 010, 010 (duplicita čísla SO 010 je z dôvodu samostatných objektov SO 010 na dvoch rozdielnych parcelách – 1968/32 a 1968/33) tj. vertikálnych a horizontálnych konštrukcií.

Vertikálne prvky – sú v prevažnej miere zrealizované ako železobetónový skelet monolitický aj montovaný, ktorý je v okolí vertikálnych napojení doplnený monolitickými železobetónovými stenami. Pri menších a prízemných stavebných objektoch je vertikálny nosný systém vytvorený murovanými nosnými stenami z dierovaných pálených tehál.

Horizontálne prvky – v stavebných objektoch existujú v prevládajúcom prevedení prefabrikované aj monolitické železobetónové stropné dosky a prievlaky. stužujúce železobetónové vence nad nosnými murovanými stenami. Vybrané stavebné objekty obsahujú stužujúce monolitické železobetónové steny zrealizované cez celú výšku stavebných objektov.

Schody objekty obsahujú prevažne montované prefabrikované železobetónové doskové schodiská. v technologických častiach stavebných objektov sú zrealizované aj monolitické železobetónové a oceľové schodiská

Nosná konštrukcia zastrešenia objekty sú zastrešené plochými strechami v rôznych výškových úrovniach, kde primárnym nosným prvkom zastrešenia sú stropné konštrukcie.

Krytina strechy je vyhotovená nástrekom PUR peny.

Vnútrotné nenosné deliace konštrukcie - v objektoch sú lokálne vytvorené murované priečky .

Nenosný obvodový plášť - v objektoch je obvodový plášť prevažne zrealizovaný s tzv. staveništných prefabrikátov – parapetných dielcov, ktoré sú vytvorené ako sendvičové panely (obvodový monolitický železobetónový rám + keramické dierované tehly pri povrchoch dielca je vnútorná tepelnoizolačná vrstva z penového polystyrénu). Uchytenie týchto dielcov je prostredníctvom oceľových spojov z pásovej ocele k nosným obvodovým železobetónovým stĺpom skeletu.

1.3.3.2 Spodná stavba - plošné zakladanie

Stavebné konštrukcie ku ktorým nie je dostupná projektová dokumentácia, ktoré sú zabudované, a sú pod úrovňou terénu nie sú viditeľné voľným okom sú vykázane len orientačne. Podľa technickej správy rozmiestnenie a typy zakladania sú znázornené v obrázku č. 2.

Odstránenie spodnej stavby plošného zakladania – pásov a základovej dosky bude realizované na základe:

- a) odborného posúdenie a rekonoskacie skutkového stavu plošného zakladania,
- b) určenia technologických a konštrukčných nedostatkov, ktoré majú negatívnych vplyv na únosnosť
- c) projektovej dokumentácie odstránenia spodnej stavby

Dokončovacie práce

Dokončovacie práce sú súčasťou III. Etapy projektu a obsahujú práce na určené na:

- zhutňovanie zeminy
- úprava prístupových ciest
- dno výkopu základovej dosky bude chránené zhutneným násypom
- zabezpečenie zhutnenia náhradnej pôdy – stupeň zhutnenia na tú istú mieru zhutnenia aký ma okolitá pôda terénu,
- únosnosti a stlačiteľnosti základovej pôdy
- geotechnický profil
- geodetické označenie hranice pôvodného zakladania projektu
- zhotoviteľ je povinný aj počas realizácie búracích/stavebných prác pri hlbinnom zakladaní robiť priebežný monitoring vrátane prieskumu, zhodnotenia aktuálneho stavu a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

1.4 Zhodnocovanie odpadov vzniknutých z búracích prác

Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanovením zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) ako aj príslušnými vykonávacími predpismi najmä v zmysle Vyhlášky 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a Vyhlášky č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, Vyhlášky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, Vyhláškou č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

Pri nakladaní s odpadom treba vziať do úvahy a plniť podmienky všetkých záväzných Programových dokumentov odpadového hospodárstva, najmä v zmysle ustanovení § 7 a nasl. Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ bude povinný plniť všetky povinnosti držiteľa odpadu v zmysle Zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov. Úspešný uchádzač je zodpovedný najmä, nie však výlučne, za plnenie všetkých povinností držiteľa odpadu ustanovených v § 14 Zákona o odpadoch, za triedenie, zaraďovanie, spôsob zhodnocovania, spôsob zneškodňovania, odovzdávanie, odvoz, zhromažďovanie, skladovanie, likvidáciu a za celkové nakladanie so všetkými odpadmi vrátane nebezpečných odpadov.

Úspešný uchádzač je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. je povinný v mene verejného obstarávateľa viesť priebežnú evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. Úspešný uchádzač zodpovedá za správnosť evidencie nakladania s odpadmi v mene verejného obstarávateľa. Úspešný uchádzač je zároveň v mene verejného obstarávateľa povinný v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. plniť za Objednávateľa aj ohlasovaciu povinnosť voči orgánom odpadového hospodárstva. Tým sa má namysli najmä, nie však výlučne ročná resp. štvrtročná ohlasovacia povinnosť podľa ustanovenia § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Na tieto účely verejný obstarávateľ v prípade potreby vystaví úspešnému uchádzačovi osobitné splnomocnenie. Pri každom ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním úspešný uchádzač všetky doklady predloží aj verejnému obstarávateľovi.

Úspešný uchádzač je zodpovedný za to, že si zabezpečí všetky povolenia, licencie a súhlasy v zmysle Zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov tak, aby mohol pre verejného obstarávateľa vykonávať všetky povinnosti podľa tohto bodu. Úspešný uchádzač je povinný zhodnocovať všetok použiteľný odpad a len ostatný prebytočný materiál (odpad) bude uložený mimo staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade so Zákom o odpadoch a vykonávacími predpismi. Úspešný uchádzač prioritne zhodnocuje odpad v zariadeniach na zhodnocovanie odpadu priamo na stavenisku.

V súvislosti s evidenčnou a ohlasovacou povinnosťou verejného obstarávateľa, ktorý výkon tejto povinnosti preniesol na úspešného uchádzača, je úspešný uchádzač povinný vždy preberaciemu konaniu predložiť príslušnému orgánu odpadového hospodárstva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v zmysle ustanovenia § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z.. Všetky tieto doklady zároveň úspešný uchádzač predloží aj verejnému obstarávateľovi.

Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si uchádzač zaistí sám.

Všetky odpady vznikajúce v súvislosti s odstránením stavby budú rozdelené podľa periodicity ich vzniku a zaradené podľa katalógu odpadov, t. j. je im pridelený kód druhu odpadu a stanovená kategorizácia, ktorá je nutnou podmienkou pre určenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi.

Rozsah materiálového zhodnotenia navrhuje vo svojej ponuke uchádzač, a úspešný uchádzač sa musí riadiť podľa svojho návrhu uvedeného v ponuke. Výsledná frakcia betónového recyklátu bude 0-64 mm, recyklát musí byť certifikovaný.

Podstatnú časť stavebných odpadov bude možné priamo využiť na stavbe a budú sa voľne zhromažďovať na stavenisku. Poloha mobilných drviacich zariadení bude spresnená na základe diskusií s obstarávateľom. Výsledná frakcia betónového recyklátu by sa mala pohybovať od 0 – 64 mm, frakcia musí byť certifikovaná. Nutné je zameranie ponechaného množstva recyklátu.

Vlastníkom recyklátu a kovového šrotu bude Verejný obstarávateľ/Objednávateľ. Odplata za výrobu (spracovanie) recyklátu a za oddelenie kovového šrotu od inej stavebnej suty zahŕňa uchádzač v cenovej ponuke. Finančné prostriedky získané za predaj recyklátu a kovového šrotu budú príjmom Verejného obstarávateľa/Objednávateľa v zmysle podmienok zmluvy o dielo, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov.

Úspešný uchádzač je tiež v plnej miere preberá objektívnu zodpovednosť za komunálny odpad, ktorý vyprodukuje pracovníci zhotoviteľa, jeho subdodávateľov a iné osoby prítomné na stavenisku.

Počas realizácie prác sa predpokladá vznik odpadov kategórii: ostatný – O, nebezpečný -N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov). Predpokladané druhy vzniknutých odpadov:

Kód položky	Názov odpadu	Kateg. odpadu
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly	O
17 01 07	Zmes betónu, tehál, obkladačiek	O
17 02 01	Drevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 02 03	Plasty	O
17 02 04	Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky	N
17 03 01	Bitúmenové zmesi	N
17 04 05	Železo a oceľ	O
17 04 11	Káble	O
17 05 09	Zemina a kamenivo	O
17 06 05	Stavebné materiály obsahujúce azbest	N
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií	O
18 02 02	Injekčné striekačky	N

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas prác na stavbe nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené voči odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia.

1.5 Zneškodňovanie odpadov vzniknutých z búracích prác

Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi podľa vlastného predbežného technického návrhu, ktorý predložil vo svojej ponuke. Zhotoviteľ sa pri realizácii stavebných prác nemôže odkloniť od vlastného predpokladu rozsahu spätne využitých materiálov, ktoré tvoria časť návrhu na plnenie kritéria.

Všetky odpady vzniknutých počas búracích prác, ktoré nebude možné ďalej zhodnocovať, budú ekologicky zneškodnené odvezením na riadenú skládku odpadov, v súlade so zákonom o odpadoch t.j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie. Zhotoviteľ si vyberie skládku podľa vlastného uváženia. Cena za odvoz odpadu a prípadné

dočasné skladovanie zhotoviteľ zahrnie do cenovej ponuky v rámci príslušných položiek a nie je a nebude možné žiadať v tejto súvislosti o zvýšenie ceny.

Zneškodnenie stavebného odpadu zabezpečí zhotoviteľ, ktorý predloží doklad o spôsobe zneškodnenia a mieste uloženia nebezpečného odpadu. V prípade identifikácie nebezpečného odpadu bude zabezpečená ich lokalizácia, triedenie a zneškodnenie spoločnosťou disponujúcou povolením na nakladanie s určeným druhom nebezpečného odpadu, odpad bude uložený na riadenej skládke nebezpečných odpadov.

Po ukončení búracích prác zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi

- evidenciu odpadov zo stavby
- doklady o nakladaní s odpadmi zo stavby,
- zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
- vážne lístky

Pri nakladaní s odpadmi z búracích prác objektov bude potrebné:

- dodržať ustanovenie §40c o stavebných odpadoch a po dokončení stavby doložiť doklad o jeho zhodnotení na povolených zariadeniach.
- nevyužitelný odpad zo stavebných prác je potrebné uložiť na skládku a po ukončení búracích prác doložiť doklad o odovzdaní na povolenú skládku odpadov.
- kovový odpad, odpadový papier, odpadové káble ktoré vzniknú pri búracích prácach, odovzdať do zberne druhotných surovín a po odstránení stavby doložiť doklad o odovzdaní do zberne.
- drevený odpad je potrebné prednostne materiálovo zhodnotiť, poprípade energeticky využiť, nepovoľuje sa odovzdať drevený odpad na skládku odpadov.
- jednotlivé odpady je možné odpredať občanom na využívanie v domácnosti. na tento odpredaj je potrebný súhlas podľa §7 ods. 1, písm. p) zákona c. 223/2001 z.z.

Po ukončení búracích prác bude potrebné orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve predložiť doklad o spôsobe zhodnocovania resp. zneškodňovania odpadov, ktoré vzniknú počas odstránenia stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. na zneškodňovanie odpadov.

1.6 Doprava a zabezpečenie stráženia staveniska, mechanizmov a materiálov

V rámci plnenia zmluvy je úspešný uchádzač povinný zabezpečiť akúkoľvek a všetku vnútrostaveniskovú (využitie pásových dopravných systémov) a mimostaveniskovú dopravu – odvoz na skládky. Zabezpečenie povolenia pre prejazdy zabezpečiť prenosnú mostovú váhu a váženia prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel vrátane vedenia kompletnej evidencie. Podrobné podmienky váženia, evidencie a merania upravujú obchodné podmienky.

Pokiaľ by situácia na stavenisku vyžadovala pri samotnom odstraňovaní stavby spracovania projektu dočasného dopravného značenia a následného osadenie prenosných dopravných značiek, zhotoviteľ musí na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie takéhoto projektu, jeho prerokovanie s dotknutou verejnou správou. Na základe schváleného projektu dopravného značenia zabezpečí zhotoviteľ postup prác s ohľadom na dopravné značenie počas výstavby na predmetných komunikáciách.

1.7 Bezpečnosť staveniska


Bezpečnosť staveniska

Stroje a zariadenie môžu obsluhovať len osoby poverené a vyškolené na túto činnosť. Stavenisko musí byť opatrené dočasným oplotením a zabezpečené voči pohybu neoprávnených osôb. Pri búracích prácach je potrebné postupovať obzvlášť opatrne, aby nedošlo k poškodeniu zdravia osôb a poškodeniam na majetku. Musia byť splnené opatrenia voči prašnosti a hlučnosti, ktoré sú následkom búracích prác na stavenisku.


Na stavenisku musí byť v plnom rozsahu rešpektované:

- zákon č.124/2006 Z.z. – Zákon NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov a zákonov 154/2013 Z.z.
- všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác
- zákon č.311/2001 Z.z. – Zákonník práce v znení neskorších zákonov , z r.2015
- vyhlášku č. 147/2013 Z.z. – Vyhláška MPSVaR SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. zákon č 272/1994 Z.z. – Zákon NR SR ochrane zdravia ľudí.
- zákon č. 125/2006 Z.z. – Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zvláštnu pozornosť z hľadiska bezpečnosti práce treba venovať obsluhu. Dodávatelia stavby musia zorganizovať poučenie pracovníkov dodávateľských organizácií a pracovníkov obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a dohodnúť pravidlá spolupráce, vzájomné povinnosti a práva. Práca musí byť zorganizovaná tak, aby sa predišlo úrazom.

Obr. č. 1 Požadované nadmorské výšky (pre potreby ochranného násypu).



Obr. č. 2 Rozmiestnenie a typy zakladania



Od uchádzača sa vyžaduje, aby pre posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky predložil svoj **predbežný Technický návrh** realizácie búracích prác a ďalších prác vyžadovaných opisom predmetu zákazky resp. vzorovým výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Pri príprave a spracovaní predbežného Technického návrhu je uchádzač viazaný dodržaním všetkých platných technických noriem ako aj prípadných technických požiadaviek na prevádzku príslušného stavebného objektu. Uchádzač sa počas realizácie nemôže od svojho predbežného Technického návrhu odchýliť.

Pri príprave a spracovaní predbežného Technického návrhu uchádzač vychádza z opisu predmetu zákazky a doplnujúcich technických materiálov poskytnutých verejným obstarávateľom. Technický návrh môže len dopĺňať opis predmetu zákazky. Technický návrh nesmie meniť obsah a rozsah tohto opisu predmetu zákazky.

V predbežnom Technickom návrhu uchádzač podrobne popíše jednotlivé plánované činnosti vrátane popisu použitého druhu a predpokladaného množstva stavebných materiálov. Uchádzač znáša náklady na prípravu predbežného Technického návrhu v celom rozsahu sám.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou predbežného Technického návrhu bol aj spracovaný a predložený Harmonogram inžinieringu, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých povolení a oznamovacích povinností nevyhnutných k realizácii stavebných prác vrátane určenia začiatku a ukončenia povoľovacieho konania vo vzťahu k platnej legislatíve. Uchádzač je povinný kalkulovať so zákonnými lehotami na vydanie jednotlivých rozhodnutí nakoľko nie je objektívne zo strany uchádzača možné aby dokázal garantovať kratšie lehoty na vydanie rozhodnutí ako to určuje príslušný legislatívny rámec. Súčasťou harmonogramu inžinieringu bude aj príprava príslušnej technickej dokumentácie nevyhnutnej k vydaniu jednotlivých povolení (ak relevantné). Harmonogram vykonávania prác v rámci jednotlivých príslušných objektov. Harmonogram vykonávania prác v rámci jednotlivých príslušných objektov bude osobitne uvádzať dĺžku projektovej fázy a osobitne dĺžku realizácie stavebných prác. Uchádzač je viazaný maximálnou dĺžkou lehoty trvania všetkých činností uvedených Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a nemôže v Harmonograme vykonávania prác uviesť dlhšiu resp. kratšiu lehotu realizácie stavebných prác. Vo vzťahu k nižšie uvedenej požiadavke na predloženie POV uchádzač nie je povinný predkladať Harmonogram vykonávania prác duplicitne.

Predbežný Technický návrh môže len dopĺňať, nesmie však meniť opis predmetu zákazky, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov.

1. časť POV

Skratky

HSV-	Hlavná stavebná výroba. Zahŕňa predovšetkým stavebné práce na zrealizovanie demolačných prác.
PSV -	Pomocná stavebná výroba. Zahŕňa všetky profesijné a dokončovacie práce (ak sa uplatňuje).
PRO -	Profesie.
POV -	Plán organizácie výstavby. Je súčasť projektovej dokumentácie stavby, ktorá rieši koncepciu realizácie výstavby (spôsoby a postupy realizácie projektu), najmä s ohľadom na zabezpečenie dodržania lehoty odstránenia stavby, so zameraním na bezpečnosť, ochranu zdravia s životného prostredia počas výstavby, resp. obnovy.
VV -	Výkaz výmer. Položkový súpis stavebných prác a materiálov (dodávok) delený na jednotlivé stavebné objekty a oddiely v rámci HSV a PSV s definovanými plochami, objemami a množstvami.
HP -	Harmonogram prác. Logické členenie základných stavebných a profesných prác (ZP) do jednotlivých základných etáp búracích prác (ZE) stavebných objektoch s určením ich časovej a logickej a technickej nadväznosti vo forme Ganttovho diagramu, vrátane definovania potrebných zdrojov (ľudských, strojno-technologických a materiálnych), technologických prestávok a míľnikov.
M -	Míľnik. Míľniky sú kľúčové kontrolné body jednotlivých fáz výstavby, ako napr. prevzatie a odovzdanie stavby, kontrolné dni, kolaudácia, ako aj čerpanie finančných prostriedkov s definovaním jej výšky.
SO -	Stavebný objekt. Časť stavby na ktorej sa budú vykonávať jednotlivé základné a profesné práce v požadovanej miere podrobností.
ZE -	Základné etapy. Logické členenie základných stavebných a profesných prác do väčších súvisiacich celkov podľa jednotlivých stavebných objektov a ich častí z dôvodu zlepšenia prehľadnosti celého harmonogramu výstavby.
ZP -	Základné práce. Ide o základné stavebné a profesné práce realizované na časti stavebného objektu alokovaného na požadovanú úroveň špecifikácie, realizovaných na dennej báze v patričnej miere podrobností, obsahujúcich alikvotnú časť HSV a PSV z výkazu výmer.
ČA -	Časová analýza. Cieľom časovej analýzy je stanoviť časové nároky na realizáciu jednotlivých základných prác. V rámci časovej analýzy je dôležitý: <ul style="list-style-type: none">• najskôr možný začiatok• najneskôr prípustný začiatok• najskôr možný koniec• najneskôr prípustný koniec Výsledkom časovej analýzy je celková rezerva, ktorá definuje na koľko sa môže predĺžiť celkové trvanie jednotlivých základných prác, bez toho, aby sa ohrozilo trvanie celého projektu a kritická cesta, ktorá definuje tie základné práce, ktoré nemajú žiadnu časovú rezervu.
ZA -	Zdrojová analýza. Cieľom analýzy zdrojov je určiť, či daný objem ľudských, materiálnych, technologických (vrátane strojov a zariadení), energetických a finančných zdrojov potrebných k realizácii jednotlivých základných prác v čase je dostatočný. Výsledkom je časový a kapacitný harmonogram využitia jednotlivých zdrojov.
NA -	Nákladová analýza. Cieľom nákladovej analýzy je určiť potrebné finančné zdroje a spôsob ich nabiehania v jednotlivých základných etapách, resp. základných prácach.

Popis harmonogramu prác

Harmonogram prác má závažnú výpovednú hodnotu z pohľadu nielen časového trvania realizácie výstavby, ale aj z hľadiska kapacitného (nároky na materiály, mechanizmy, energie) a v neposlednom rade aj z hľadiska financovania výstavby. Časový harmonogram na prípravu výstavby je súhrnný časový harmonogram so základnými údajmi o

pripravovanej výstavbe. Pre realizáciu výstavby musí uchádzač spracovať operatívny časový harmonogram pre jednotlivé objekty stavby s podrobným rozpisom rozhodujúcich stavebných procesov, s ich vecnými objemami. Pri zostavovaní podrobného časového harmonogramu sa vychádza z technického členenia objektu podľa vzorového výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.

Harmonogram sa bude skladať z textovej a grafickej časti. Textová časť je vo forme tabuľky a bude obsahovať základné informácie o objektoch a stavebných činnostiach, ich vzájomné väzby (následnosť, súbežnosť, prípadne prestávky), doba trvania, ako aj použitie zdrojov (ľudských, materiálnych a strojnotechnologických). Grafická časť nadväzuje na tabuľku a v smere osi x bude znázornený čas v stĺpcoch, podľa zvolených časových jednotiek (rok, kvartál, mesiac, deň) zobrazujúc trvanie a časovú nadväznosť jednotlivých základných činností.

Každý objekt má svoje špecifiká, ktoré treba analyzovať, posúdiť a nakoniec navrhnúť postupnosť riešenia realizácie výstavby. Pri zostavovaní časového plánu, ktorý musí vychádzať z dôslednej analýzy celého výstavbového procesu (množstvo stavebných materiálov, mechanizmov, financií, energií, riešenie zariadenia staveniska a staveniskovej prevádzky) odporúča sa taký postup výstavby, aby boli čo najefektívnejšie využívané zdroje budúceho zhotoviteľa stavby a jeho subdodávateľov (resp. partnerov konzorcia) a zdroje verejného obstarávateľa.

Predloženie plánu organizácie výstavby je nevyhnutné pre potreby včasného a riadneho naplnenia predmetu projektu búracích prác NsP Rázsochy. Projektové riadenie realizácie projektu môže byť založené jedine na dôsledne naplánovaných jednotlivých krokoch dodávok služieb, prác, a technologických celkov.

Objednávateľ prác musí mať možnosť sledovať realizáciu projektu nie len počas kontrolných dní, ale aj v reálnom čase, aby sa predišlo neplánovaným prieťahom v realizácii diela. Tento proces je možné zabezpečiť jedine prostredníctvom softvérovej aplikácie umožňujúcej aktívnu interaktivitu (napr. MS Project, Cenkos, Easy Project. NET, PlanisWare, a pod.). Softvérové riadenie projektu musí byť zamerané na plánovanie, sledovanie a riadenie projektu a zároveň na komunikáciu v rámci projektového tímu tak na strane ako aj na strane dodávateľa/skupiny dodávateľov čím bude dosiahnutá vysoká kvalita riadenia stavebného projektu.

Nevyhnutnosťou v rámci navrhnutého softvérového riešenia tvorby harmonogramu prác je jeho využívanie tak generálnym dodávateľom ako aj subdodávateľmi služieb, prác a technológií. Týmto bude dosiahnutá aktívna kontrola zo strany objednávateľa a jeho hlavného inžiniera projektu/stavby ako aj aktívna kontrola zo strany projektového manažéra stavby na strane dodávateľa/skupiny dodávateľov, stavbyvedúcim, stavebným dozorom, a ostatnými organizačnými jednotkami.

Projektové zabezpečenie

Riadenie projektu musí byť zabezpečené vhodnou softvérovou aplikáciou určenou pre projektové riadenie. Predložený harmonogram prác musí navrhovaná softvérová aplikácia dokázať sledovať vo vzťahu k času, zdrojom a financiám. Vzhľadom na rozsiahlosť a časovú náročnosť celého projektu nesmie byť riešenie harmonogramu prác predložené v jednoduchej textovej alebo tabuľkovej forme, ale musí mať hierarchickú štruktúru vo forme Ganttovho diagramu s definovaním časovej nadväznosti jednotlivých činností tak, aby sa tieto väzby dokázali dynamicky prispôbovať zmenám v realizácii projektu, ako aj automaticky prerátavať časový sklz voči smernému plánu pri zmene pracovnej doby, prestávok v práci, sviatkov, zmene termínov dodávok ako aj pri zmene kapacít zdrojov.

Aplikácia, ktorú si uchádzač/skupina uchádzačov zvolí pre vypracovanie harmonogramu prác musí podporovať sieťovú komunikáciu a tímové riadenie projektu. Týmto bude dosiahnutá možnosť vzájomnej súčinnosti jednotlivých zúčastnených strán čím sa získa v reálnom čase aktuálny prehľad o stave riešenia projektu s dôrazom na dodržanie a sledovanie termínov ukončenia jednotlivých činností ako aj riešenia efektívnosti ich vzájomnej nadväznosti a vyťažiteľnosti zdrojov.

Uchádzač je povinný naplánovať v Ganttovom diagrame okrem plánovaných aktivít aj míľniky. Z požiadavky on-line prístupu verejného obstarávateľa k sledovaniu postupu realizovaných prác, ako aj sledovania odchýlok od smerného plánu, vyplýva uchádzačovi ako budúceму zhotoviteľovi ako aj za všetkých jeho subdodávateľov povinnosť vypracovať podrobný harmonogram realizovaných činností.

Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť POV v papierovej a elektronickej forme. Súčasťou predloženého POV môže byť aj vysvetlenie návrhu konkrétnych krokov, resp. nadväznosti jednotlivých aktivít.

Požiadavky na harmonogram

1. Uchádzač vypracuje samostatný časový harmonogram, ktorý bude zameraný na inžiniersku činnosť. Harmonogram bude obsahovať všetky druhy povolení, ktoré bude povinný zabezpečiť budúci zhotoviteľ na realizáciu stavebných prác. Lehota na udelenie povolenia musí zohľadňovať zákonné lehoty. V prípade, ak

uchádzač v harmonograme neuvedie niektoré z povolení, ktorých udelenie je z legislatívneho hľadiska povinné a v čase prípravy ponuky je vybavenie tohto povolenia zrejme, bude sa takáto skutočnosť považovať za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky. Harmonogram bude zároveň obsahovať aj lehoty na vypracovanie technickej dokumentácie nevyhnutnej na udelenie príslušných povolení (búrací plán a pod.)

2. Uchádzač musí vypracovať časový harmonogram búracích prác jednotlivých stavebných objektov v logickom členení základných stavebných prác (ZP) do jednotlivých základných etáp výstavby (ZE) na stavebných objektoch s určením ich časovej a logickej nadväznosti vo forme Ganttovho diagramu.
3. Štruktúra časového harmonogramu pozostáva zo špecifikácie jednotlivých stavebných objektov, tak ako sú popísané v prílohách súťažných podkladov. Jednotlivé stavebné objekty budú rozčlenené na jednotlivé bloky a poschodia.
4. Po zadefinovaní súhrnných úloh, budú vyšpecifikované všetky základné práce, nutné na úspešnú realizáciu danej etapy, od prípravných prác, cez samotnú realizáciu búracích prác, cez ďalšie verejným obstarávateľom vyžadované práce, až po odovzdanie staveniska objednávateľovi.
5. Pre takto vyšpecifikované základné práce na najnižšej úrovni dekompozície, sa zadefinuje ich doba trvania a ich logická nadväznosť vo forme predchodcov, teda ako jednotlivé práce za sebou nadväzujú. Logická nadväznosť jednotlivých základných prác môže nadobúdať tieto atribúty:
 - nasledujúca práca môže začať, až keď skončí práca predchádzajúca
 - predchádzajúca práca môže skončiť, až keď začne práca nasledujúca
 - práce musia začať súčasne
 - práce musia skončiť súčasne
6. Uchádzač musí mať jasne zadefinovať pracovný kalendár v rámci nástroja pre riadenie projektu a to:
 - a) Dĺžku pracovného dňa
 - b) Dĺžku pracovného týždňa
 - c) Dni pracovného pokoja
 - d) V časovej osi presne zadať dĺžku pracovného dňa, dĺžku pracovného týždňa a zároveň aj dni pracovného pokoja. Zároveň, do časovej osy je nevyhnutné uviesť aj dni pracovného pokoja pričom v prípade ak niektoré z dní pracovného pokoja plánuje vykonávať niektoré z pracovných činností je potrebné toto identifikovať.
 - e) Uchádzač bude uvažovať so začiatkom stavebných prác odo dňa 01.03.2018 čomu prispôsobí v kalendári dni pracovného pokoja a štátne sviatky. Upozorňujeme uchádzačov, že pracovnú dobu je možné stanoviť jedine od 07:00 do 18:00 hod. V prípade ak bude uchádzač uvažovať nad prácami počas štátnych sviatkov a počas dní pracovného pokoja, preukáže sa vo svojej ponuke aj potvrdeniami príslušných úradov povoľujúce prácu v tieto dni.
 - f) Na základe uvedeného sa bude v harmonograme prác nachádzať aj návrh osobohodín pracovníkov.

Uchádzač v harmonograme zohľadní aj určenú podmienku účasti definovanú v súlade s §34 ods. 1 písm. k)

Uchádzač je povinný pri stanovovaní lehôt realizácie reflektovať aj na podmienky Zmluvy o dielo, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov.

Lehota realizácie projektu je určená podľa textu Oznamenia o vyhlásení verejného obstarávania, t.j. na 12 mesiacov. Uchádzač bude v harmonograme uvažovať s celkovou dĺžkou lehoty realizácie vrátane projektových činností a inžinieringu (inžinieringom sa myslia všetky povoloňacie procesy).

Uchádzač bude uvažovať s prvým dňom vypracovaného harmonogramu s termínom 01.06.2018.

Časový harmonogram bude okrem stavebných objektov, základných etáp a prác obsahovať aj míľniky, kľúčové kontrolné body celej rekonštrukcie, ktoré budú špecifické, merateľné, priraditeľné, realistické a časovo ohraničené.

Míľniky budú ukončením nasledujúcich prác a etáp:

I. ETAPA

I. 0. Projektová dokumentácia

I. 1. OBJEKT SO-01 – Centrálny príjem

Práce HSV
Práce PSV

I. 2. OBJEKT SO-02 – Blok Kliník

Práce HSV
Práce PSV

I. 3. OBJEKT SO-03 – Vstupný objekt

Práce HSV
Práce PSV

I. 4. OBJEKT SO-04 – Kryté parkovisko

Práce HSV
Práce PSV

I. 5. OBJEKT SO-05 – Energoblok

Práce HSV
Práce PSV

I. 6. OBJEKT SO-06 – Dodávková ústredňa

Práce HSV
Práce PSV

I. 7. OBJEKT SO-09 – Hospodárska vrátnica

Práce HSV
Práce PSV

I. 8. OBJEKT SO-10a – Sklad horľavín a plynov

Práce HSV
Práce PSV

I. 9. OBJEKT SO-10b – Sklad horľavín a plynov

Práce HSV
Práce PSV

I. 10. OBJEKT SO-HELIPORT

Práce HSV
Práce PSV

Táto etapa predstavuje odstránenie hornej stavby objektov SO 01, 02, 03, 05, 06, 010, 010 (duplicita čísla SO 010 je z dôvodu samostatných objektov SO 010 na dvoch rozdielnych parcelách – 1968/32 a 1968/33) tj. vertikálnych a horizontálnych konštrukcií.

II. Etapa

II. 0. Projektová dokumentácia

II. 1. OBJEKT SO-01 – Centrálny príjem

Práce HSV
Práce PSV

II. 2. OBJEKT SO-02 – Blok Kliník

Práce HSV
Práce PSV

II. 3. OBJEKT SO-03 – Vstupný objekt

Práce HSV
Práce PSV

II. 4. OBJEKT SO-04 – Kryté parkovisko

Práce HSV
Práce PSV

II. 5. OBJEKT SO-05 – Energoblok

Práce HSV
Práce PSV

II. 6. OBJEKT SO-06 – Dodávková ústredňa

Práce HSV
Práce PSV

II. 7. OBJEKT SO-09 – Hospodárska vrátnica

Práce HSV
Práce PSV

II. 8. OBJEKT SO-10a – Sklad horľavín a plynov

Práce HSV
Práce PSV

II. 9. OBJEKT SO-10b – Sklad horľavín a plynov

Práce HSV
Práce PSV

II. 10. OBJEKT SO-HELIPORT

Práce HSV
Práce PSV

Stavebné konštrukcie ku ktorým nie je dostupná projektová dokumentácia, ktoré sú zabudované, a sú pod úrovňou terénu nie sú viditeľné voľným okom sú vykázané len orientačne.

III. Etapa

III. 0. Projektová dokumentácia

III. 1. OBJEKT SO-01 – Centrálny príjem

Práce HSV

III. 2. OBJEKT SO-02 – Blok Kliník

Práce HSV

III. 3. OBJEKT SO-03 – Vstupný objekt

Práce HSV

III. 4. OBJEKT SO-04 – Kryté parkovisko

Práce HSV

III. 5. OBJEKT SO-05 – Energoblok

Práce HSV

III. 6. OBJEKT SO-06 – Dodávková ústredňa

Práce HSV

III. 7. OBJEKT SO-09 – Hospodárska vrátnica

Práce HSV

III. 8. OBJEKT SO-10a – Sklad horľavín a plynov

Práce HSV

III. 9. OBJEKT SO-10b – Sklad horľavín a plynov

Práce HSV

III. 10. OBJEKT SO-HELIPORT

Práce HSV

III. 11. Realizácia systému trvalého zníženia hladiny spodných vôd

III. 12. Odstránenie častí pilót stavby

III. 13. Zhutňovanie zeminy

III. 14. Úprava prístupových ciest

III. 11. Geotechnický profil

Výstupom časového harmonogramu bude časová analýza, ktorej cieľom je stanoviť časové nároky na realizáciu jednotlivých základných prác. V rámci časovej analýzy bude potrebné pre jednotlivé základné práce stanoviť:

- najskôr možný začiatok
- najneskôr prípustný začiatok
- najskôr možný koniec
- najneskôr prípustný koniec

Okrem časovej analýzy je potrebné určiť kritickú cestu, ktorá definuje tie základné práce, ktoré nemajú žiadnu časovú rezervu.

V rámci časového harmonogramu je potrebné pre všetky základné práce určiť zdroje, ktoré bude potrebné na realizáciu týchto prác alokovať, a to zdroje ľudské, technické (stroje a zariadenia), materiálne a finančné. Z toho dôvodu je potrebné rozčleniť alikvotné časti jednotlivých položiek HSV a PSV z výkazu výmer na dané základné práce. Pre ľudské a technické zdroje je potrebné stanoviť kapacitné požiadavky a predpoklady nato, aby mohli byť dané práce ukončené načas. Pri ľudských, materiálových aj technologických zdrojoch je potrebné určiť náklady na ich použitie ako aj spôsob ich nabiehavania.

Harmonogram musí obsahovať jednoznačné oddelenie vlastných výkonov a výkonov prostredníctvom subdodávateľov. V prípade kombinácie výkonov vlastnými kapacitami a zároveň externými kapacitami, upozorní uchádzač na túto skutočnosť v popise harmonogramu. Verejný obstarávateľ musí mať možnosť vyhodnotiť, ktoré práce vykoná uchádzač sám a ktoré práce budú realizované prostredníctvom subdodávok. Verejný obstarávateľ na základe návrhu osobohodín bude kontrolovať rozsah vlastných výkonov a rozsah výkonov realizovaných prostredníctvom subdodávateľov.

Výstupom harmonogramu bude aj zdrojová analýza vo forme časového a kapacitného harmonogramu využitia jednotlivých zdrojov. Cieľom je určiť, či daný objem ľudských, materiálnych, technologických (vrátane strojov a zariadení), energetických a finančných zdrojov potrebných k realizácii jednotlivých základných prác v čase je dostatočný.

2. časť POV

Plán ochrany zdravia pracovníkov a osôb, ktoré sú priamo ovplyvnené realizáciou rekonštrukcie predmetu zákazky počas plnenia. Musí zohľadniť aj špecifické riziká vyplývajúce z charakteru zariadenia poskytujúceho zdravotnú starostlivosť ako aj lokality, ktorou je obytná zóna, v ktorej sa stavebný objekt nachádza.

Plán ochrany zdravia pracovníkov a osôb musí reflektovať platnú legislatívu:

- [01] Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- [02] Zákon NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
- [03] Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov
- [04] Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- [05] Zákon NR SR č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
- [06] Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. - o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
- [07] Zákon NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- [08] Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- [09] Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu
- [10] Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- [11] Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- [12] Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
- [13] Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
- [14] Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
- [15] Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti technických zariadení
- [16] Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
- [17] Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
- [18] Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
- [19] Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
- [20] Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov
- [21] Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci
- [22] Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
- [23] Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi chemickými faktormi pri práci v znení neskorších predpisov
- [24] Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
- [25] Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
- [26] Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z.z. o minimálnych a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- [27] Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
- [28] Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany Zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
- [29] Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- [30] Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- [31] Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám

Plán ochrany zdravia pracovníkov a osôb musí uchádzač predložiť v minimálnom rozsahu (reflektujúc vyššie uvedené právne normy):

1. Použité pojmy
2. Stratégia BOZP – všeobecné zásady na zaistenie BOZP
3. Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
4. Vstupné podklady
 - a. Základné údaje charakterizujúce stavbu
 - b. Celkový rozsah a členenie stavby
 - c. Predpokladaný postup výstavby
 - d. Požiadavky na strojové vybavenie
5. Podmienky a požiadavky pri vstupe na stavenisko
 - a. Povinné dokumenty
 - b. Požiadavky na poskytované ochranné pracovné prostriedky
 - c. Požiadavky na zabezpečenie ochrany životného prostredia
6. Základné práva a povinnosti účastníkov z hľadiska BOZP, koordinácia BOZP
 - a. Povinnosti a právomoci stavebníka
 - b. Koordinácia bezpečnosti
 - c. Previerka BOZP na stavenisku (previerka staveniska)
 - d. Súbežná práca zhotoviteľov
 - e. Povinnosti a zodpovednosti zhotoviteľa a pod/zhotoviteľov stavby
7. Základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko
 - a. Organizačné zabezpečenie
 - i. Stavebník
 - ii. Koordinátor dokumentácie
 - iii. Koordinátor bezpečnosti
 - iv. Stavbyvedúci
 - v. Dodávateľ stavebných prác
 - b. Všeobecné požiadavky
 - i. Stabilita a pevnosť
 - ii. Energetické rozvody
 - iii. Únikové cesty a východy
 - iv. Identifikácia, ohlásenie a zdolávanie požiaru
 - v. Osobitné nebezpečenstvá
 - vi. Osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií na stavenisku denným svetlom a umelým osvetlením
 - vii. Komunikácie a nebezpečné priestory
 - viii. Pohyb na pracovisku
 - ix. Prvá pomoc
 - x. Zariadenia na osobnú hygienu
 - xi. Zamestnanci so zdravotným postihnutím
8. Závaznosť BOZP
9. Zásady BOZP pre výkon prác s osobitným nebezpečenstvom
 - a. Stavenisko
 - i. Komunikácie
 - ii. Zabezpečenie otvorov a jám
 - iii. Zvislé komunikácie
 - iv. Prerušenie stavebných prác

- v. Prerušenie prác vo výške a nad voľnou hĺbkou
- vi. Skladovanie materiálov
- b. Zemné práce
 - i. Práce s nebezpečenstvom zasypania
 - ii. Výkopové práce
 - iii. Ručná doprava zemín
- c. Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou
 - i. Zabezpečenie proti pádu
 - ii. Kolektívne zabezpečenie
 - iii. Konštrukcie na zvyšovanie pracoviska
 - iv. Osobné ochranné pracovné prostriedky
 - v. Zabezpečenie proti pádu predmetov a materiálu
 - vi. Zabezpečenie miesta pod prácami vo výške a nad voľnou hĺbkou a jeho okolia
 - vii. Zhadzovanie predmetov, materiálu a odpadu
- d. Búracie práce a rekonštrukčné práce
 - i. Prieskum stavu stavby a prípravné práce
 - ii. Zabezpečenie miesta búrania
 - iii. Búranie zvislých konštrukcií
- e. Práca so strojom
 - i. Bezpečnosť technického zariadenia
 - ii. Bezpečnostné zariadenia
 - iii. Stavebné stroje
 - iv. Obsluha stroja
 - v. Činnosti pri niektorých druhoch strojov
 - 1. Stroj na zemné práce
 - 2. Rýpadlá, nakladače a univerzálne dokončovacie stroje
 - 3. Stroje na zhutňovanie
 - 4. Zabezpečenie stroja pri prerušení a ukončení prác
 - 5. Výmena a nastavovanie pracovného zariadenia stroja
- f. Práca súvisiace so stavebnými prácami
 - i. Manipulácia s bremenom
 - ii. Zváranie

Upozornenie pre uchádzačov: rozsah vyššie uvedeného minimálneho rozsahu návrhu plánu BOZP uchádzač môže bez obmedzenia rozšíriť. Uchádzač však nie je oprávnený zúžiť minimálny rozsah návrhu BOZP.

3. časť POV

Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri realizácii predmetu zákazky. Uchádzač je povinný samostatne popísať spôsob nakladania s každým z druhov odpadov, ktorý vznikne počas búracích prác.

Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu musí obsahovať aj plán recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácie. Plán musí obsahovať detailný popis konkrétnych technologických postupov a opatrení, ktoré uchádzač hodlá použiť pri recyklácii, zhodnotení a likvidácii stavebného odpadu a odpadu z demolácie. V súlade s environmentálnymi zásadami verejného obstarávania verejný obstarávateľ ukladá uchádzačom povinnosť zabezpečiť recykláciu asfaltového odpadu vzniknutého pri demolačných prácach.

Plán recyklácie, zhodnotenia a likvidácie odpadu vznikajúceho pri demolačných prácach. Plán musí obsahovať detailný popis konkrétnych technologických postupov a opatrení, ktoré uchádzač hodlá použiť pri recyklácii, zhodnotení a likvidácii stavebného odpadu a odpadu z demolácií. Uchádzač sa zároveň preukáže objektívnou schopnosťou realizovať plán recyklácie a zhodnotenia odpadu tak, aby bolo možné jeho návrh na plnenie kritérií objektívne skontrolovať. V pláne recyklácie uchádzač nebude uvádzať rozsah/objem recyklovaných materiálov. Rozsah/objem recyklovaných materiálov bude uvedený v časti „Kritériá“ v rámci návrhu na plnenie kritérií.

Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu musí rešpektovať nasledovné:

- Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc
- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Stavebné povolenie a v ňom zakotvené požiadavky na nakladanie s odpadmi
- Vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
- Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
- Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu obsahoval nasledovné:

- Popis jednotlivých druhov odpadov, v zmysle Katalógu odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré budú počas stavebných prác likvidované a zhodnocované
- Popis spôsobu likvidácie a zhodnotenia odpadov vzniknutých pri prípravných prácach, vrátane inštalácie a prevádzky zariadenia staveniska
- Popis spôsobu likvidácie a zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu z demolácie – popis musí rešpektovať technologický postup výstavby príslušného stavebného objektu so zohľadnením všetkých prác vyplývajúcich z technologickkej správy objektu. Popis spôsobu likvidácie a zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu z demolácie musí byť vypracovaný samostatne pre jednotlivé druhy odpadov v zmysle Katalógu odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré budú počas stavebných prác likvidované a zhodnocované. Popis spôsobu likvidácie a zhodnotenia odpadu pri výstavbe zahŕňa aj likvidáciu a zhodnotenie odpadov po skončení stavebných prác a vypratani staveniska.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu bol vypracovaný za každý stavebný objekt samostatne.

V prípade prijatia ponuky uchádzača je Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu pre uchádzača ako Zhotoviteľa záväzný.

Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri realizácii predmetu zákazky. Uchádzač je povinný samostatne popísať spôsob nakladania s každým z druhov odpadov, ktorý vznikne počas búracích prác. **Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu** musí obsahovať aj plán recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácie. Plán musí obsahovať detailný popis konkrétnych technologických postupov a opatrení, ktoré uchádzač hodlá použiť pri recyklácii, zhodnotení a likvidácii stavebného odpadu a odpadu z demolácie. V súlade s environmentálnymi zásadami verejného obstarávania verejný obstarávateľ ukladá uchádzačom povinnosť zabezpečiť recykláciu asfaltového odpadu vzniknutého pri demolačných prácach.

Plán recyklácie, zhodnotenia a likvidácie odpadu vznikajúceho pri demolačných prácach. Plán musí obsahovať detailný popis konkrétnych technologických postupov a opatrení, ktoré uchádzač hodlá použiť pri recyklácii, zhodnotení a likvidácii stavebného odpadu a odpadu z demolácií. Uchádzač sa zároveň preukáže objektívnou schopnosťou realizovať plán recyklácie a zhodnotenia odpadu tak, aby bolo možné jeho návrh na plnenie kritérií objektívne skontrolovať. V pláne recyklácie uchádzač nebude uvádzať rozsah/objem recyklovaných materiálov. Rozsah/objem recyklovaných materiálov bude uvedený v časti „Kritériá“ v rámci návrhu na plnenie kritérií.

Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu musí rešpektovať nasledovné:

- Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc
- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Stavebné povolenie a v ňom zakotvené požiadavky na nakladanie s odpadmi
- Vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
- Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
- Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu obsahoval nasledovné:

- Popis jednotlivých druhov odpadov, v zmysle Katalógu odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré budú počas stavebných prác likvidované a zhodnocované
- Popis spôsobu likvidácie a zhodnotenia odpadov vzniknutých pri prípravných prácach, vrátane inštalácie a prevádzky zariadenia staveniska
- Popis spôsobu likvidácie a zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu z demolácie – popis musí rešpektovať technologický postup výstavby príslušného stavebného objektu so zohľadnením všetkých prác vyplývajúcich z technologickej správy objektu. Popis spôsobu likvidácie a zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu z demolácie musí byť vypracovaný samostatne pre jednotlivé druhy odpadov v zmysle Katalógu odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré budú počas stavebných prác likvidované a zhodnocované. Popis spôsobu likvidácie a zhodnotenia odpadu pri výstavbe zahŕňa aj likvidáciu a zhodnotenie odpadov po skončení stavebných prác a vypratanie staveniska.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu bol vypracovaný za každý stavebný objekt samostatne.

V prípade prijatia ponuky uchádzača je Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu pre uchádzača ako Zhotoviteľa záväzný.

4. časť POV

Plán znižovania prašnosti – plán znižovania prašnosti musí korešpondovať s uchádzačom zvoleným technologickým postupom realizácie zákazky. Uchádzač je povinný popísať konkrétne technologické postupy znižovania prašnosti a zároveň je povinný uviesť plán nasadenia použitých technologických zariadení.

Uchádzač musí v pláne znižovania prašnosti uvažovať aj s aerodynamickými priemermi prachových častíc, inhalačnou, thorakálna a respiračnou frakciou vo vzťahu k dýchacej zóne. Uchádzačom navrhovaný plán znižovania prašnosti musí zabezpečiť dodržanie prípustného expozičného limitu.

Minimálne požiadavky na plán znižovania prašnosti:

- Prvotná prašnosť – popis zdrojov prašnosti pri výkone stavebných prác, tak aby tieto zdroje prašnosti rešpektovali uchádzačov zvolený technologický postup. Do postupom znižovania prvotnej prašnosti uchádzač zahrnie aj spôsob a nakladanie so skladovaním a manipuláciou so stavebnými odpadmi a technológiami na stavenisku
- Druhotná prašnosť - popis metód akými plánuje uchádzač znížiť prašnosť staveniskovej dopravy z a na stavenisko
- Opatrenia pri prekročení expozičných limitov pevných látok
- Opatrenia pri prekročení expozičných limitov pevných aerosólov bez toxického účinku

V prípade prijatia ponuky uchádzača je Plán znižovania prašnosti pre uchádzača ako Zhotoviteľa záväzný.

Uchádzač musí v pláne znižovania prašnosti uvažovať aj s nasledujúcou platnou legislatívou:

[1] STN EN 481 Ovzdušie na pracovisku. Určenie veľkosti frakcií na meranie častíc rozptýlených vo vzduchu.

[2] STN EN 482 Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Všeobecné požiadavky na postupy merania chemických látok.

[3] STN EN 689 Ovzdušie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalačnej expozície chemickými látkami na porovnanie s limitnými hodnotami a stratégia merania.

[4] Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 300/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky: ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. O ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

[5] Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky: O podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk kontrolovať súvis s vyššie uvedenou platnou legislatívou. Uchádzač sa nemôže od platných legislatívnych noriem odkloniť, nakoľko ich nedodržanie by znamenalo nedodržanie požiadaviek na predmet zákazky s následkami podľa ZVO.

5. časť POV

Kontrolný a skúšobný plán

Kontrolný a skúšobný plán je dokument, podľa ktorého zhotoviteľ v spolupráci s projektantom plánuje, organizuje a vykonáva kontrolné, inšpekčné, dozorné a skúšobné činnosti na stavbe tak, aby bola dosiahnutá a preukázaná zhoda technických vlastností stavby a jej jednotlivých častí s požiadavkami všeobecne záväzných predpisov, technických noriem, všeobecných záväzných nariadení obce, stavebným povolením, zmluvne stanovenými požiadavkami a všeobecnými technickými požiadavkami, pokiaľ tieto stavebník určil.

Výsledky týchto činností využíva stavebník na preverenie technických vlastností práce a kvality vykonaných prác.

Skúšobný plán využíva zhotoviteľ na:

- plánovanie kvalifikačných a kapacitných požiadaviek na kontrolné a skúšobné činnosti a prípravu svojich pracovníkov na ich vykonanie,
- vypracovanie návodov a metodiky kontrolných a skúšobných činností,
- zabezpečenie potrebných prístrojov a zariadení na tieto činnosti,
- zmluvné zabezpečenie kontrolných a skúšobných činností, pokiaľ tieto nevykoná sám,
- určenie podmienok preberania prác a dodávok od svojich podzhotoviteľov.

1. Všeobecné požiadavky na vypracovanie skúšobného plánu

- 1.1** Skúšobný plán sa vypracuje ako súčasť časového plánu postupu realizácie práce (harmonogramu výstavby, resp. sieťového grafu stavby).
- 1.2** Skúšobný plán sa zostaví tak, aby jeho výsledkom bola predpísaná alebo dohodnutá dokumentácia medzi zhotoviteľom stavby a stavebníkom o zhode technických vlastností stavby s požiadavkami, ktoré určujú:
 - všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon, predpisy o ochrane životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia, zákon o stavebných výrobkoch a pod.),
 - slovenské technické normy a všeobecné technické podmienky stavebných prác, ak sa použili ako normatívny predpis pre verejnú prácu,
 - miestne predpisy a vyhlášky, ak sú vydané,
 - stavebné povolenie,
 - zmluva o dielo na zhotovenie stavby,
 - vlastné predpisy zhotoviteľa na dodržiavanie kvality stavebných a montážnych prác a celkovej obchodnej politiky zhotoviteľa.
- 1.3** Skúšobný plán je dokument, ktorého plnením sa zabezpečuje preverenie splnenia požiadaviek, ktoré sa vyžadujú podľa predpisov a dokumentov uvedených v bode 1.2 a dohodnutým alebo určeným spôsobom preukazuje ich splnenie.
- 1.4** Skúšobný plán určuje:
 - osobu zodpovednú za kontrolnú alebo skúšobnú činnosť,
 - predmet kontroly alebo skúšky,
 - miesto kontroly alebo skúšky,
 - spôsob jej vykonania,
 - termín vykonania skúšky alebo kontroly,
 - interpretáciu výsledku preverenia.
- 1.5** Spôsob preverovania splnenia požiadaviek sa v skúšobnom pláne popisuje spravidla týmito údajmi:
 - určením požiadavky (napr. pevnosťou betónu, rozmerovou toleranciou, mierou zhutnenia násypu a pod.),
 - oprávnenou osobou na vykonanie skúšky,
 - spôsobom zisťovania (napr. vizuálnou kontrolou, skúškou, certifikátom tretej strany a pod.),
 - počtom kontrol (100 % kontrolou, výberovou - štatistickou, náhodnou a pod.),

- spôsobom vyhodnocovania výsledkov,
 - kritériami prevzatia - uvedené priamo, alebo odkazom na zmluvu,
 - záznamom o vykonanej skúške.
- 1.6** Spôsob preverovania môže byť popísaný i odvolaním sa na štandardný postup, napr. podľa Slovenských technických noriem.
- 1.7** Skúšobný plán bude súčasťou zmluvy o dielo na zhotovenie stavby a je dohodou medzi zhotoviteľom a stavebníkom o spôsobe preverovania, či stavba má požadované technické vlastnosti.
- 1.8** Preverenie technických vlastností stavby a kvality vykonaných prác nad rámec schváleného skúšobného plánu sa môže vyžadovať v prípadoch, ak dôjde k:
- zmene podmienok, spadajúcich pod riziko stavebníka. V takomto prípade náklady na skúšky a previerky nad rozsah pôvodného skúšobného plánu znáša stavebník,
 - zmene v určení, rozsahu alebo konštrukcii stavby z vôle stavebníka. V takomto prípade musí zhotoviteľ vypracovať nový skúšobný plán, resp. jeho dodatok. Úhrada nákladov na realizáciu skúšok a meraní sa musí dohodnúť zmluvou medzi zhotoviteľom a stavebníkom,
 - porušeniu technologickej disciplíny alebo iným nedostatkom na strane zhotoviteľa s vplyvom na kvalitu. V takomto prípade stavebník požaduje vykonanie doplňujúcich skúšok alebo kontrol. Náklady na takéto kontroly hradí zhotoviteľ,
 - vzniku podozrenia zo strany stavebníka, že zhotoviteľ nedodríava požiadavky na kvalitu, môže stavebník nariadiť vykonanie doplňujúcich preverení. Ak sa podozrenie preukáže ako opodstatnené, náklady hradí zhotoviteľ. V opačnom prípade náklady na dodatočne nariadenú kontrolu hradí stavebník.
- 1.9** Za vypracovanie skúšobného plánu podzhotoviteľov zodpovedá uchádzač. Skúšobný plán podzhotoviteľov bude súčasťou ponuky v prípade, ak uchádzač uvažuje s využitím podzhotoviteľov / subdodávateľov.
- 1.10** Skúšobné plány podzhotoviteľov sú súčasťou skúšobného plánu zhotoviteľa a musia byť predložené v rámci ponuky uchádzača.
- 1.11** Skúšobný plán má charakter riadenej dokumentácie a jeho vypracovanie, odsúhlasovanie, aktualizácia a dopĺňanie, distribúcia a archivovanie sa musí riadiť postupom, ktorý určí navrhne vo svojej ponuke uchádzač.

2. Vypracovanie skúšobného plánu

- 2.1** Skúšobný plán vypracúva uchádzač. Základným podkladom pre skúšobný plán je harmonogram, ktorý vypracuje a predloží vo svojej ponuke uchádzač. Požiadavky na harmonogram sú definované prvou časťou POV.
- 2.4** Skúšobný plán musí byť vypracovaný tak, aby všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony sa vykonali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa harmonogramu plánovaných termínov.
- 2.5** Skúšobný plán musí byť vypracovaný tak, aby obsahol všetky požadované kontrolné úkony, vyplývajúce z požiadaviek, uvedených v časti 1 požiadaviek na skúšobný plán. Súčasťou skúšobného plánu je požiadavka na vypracovanie dokumentácie o dosiahnutej kvalite prác, ktorá sa požaduje pri jej odovzdaní, kolaudácii a prevzatí práce.
- 2.6** Prílohou skúšobného plánu je zoznam použitých materiálov a výrobkov, ktoré podliehajú povinným aktom podľa zákona o štátnom skúšobníctve.
- 2.7** Podkladmi pre vypracovanie skúšobného plánu sú najmä:
- zmluva o dielo na zhotovenie stavby,
 - projektová dokumentácia stavby,

- Slovenské technické normy,
- technologické predpisy,
- návody na použitie a zabudovanie materiálov,
- materiálové listy (certifikáty) a pod.

3 Obsah skúšobného plánu

- 3.1** Vypracovanie skúšobného plánu je súčasťou prípravy uchádzača pri vypracovávaní jeho ponuky.
- 3.2** Skúšobný plán určuje tie stavebné činnosti a miesta v konštrukcii stavby, kde sa jednotlivé kontrolné úkony vykonávajú. Tieto miesta je uchádzač povinný zvoliť tak, aby bezpodmienečne zabezpečili splnenie všetkých požiadaviek na kvalitu prác. Čas a príslušnú stavebnú činnosť, na ktorej uchádzač plánuje kontrolný úkon vykonať je potrebné zaznamenať v skúšobnom pláne práce.
- 3.3** Ak rozsah skúšok predpisujú technické normy a všeobecné technické požiadavky (napr. druh a rozsah skúšok na určité množstvo zabudovaného betónu), tieto požiadavky sa musia v skúšobnom pláne premietnuť ako minimálne.
- 3.4** Forma spracovania skúšobného plánu (harmonogram, sieťový graf) závisí od uchádzača, avšak tento plán musí byť v súlade s harmonogramom prác vypracovaným v súlade s požiadavkami v bode 1 na POV.
- 3.5** V skúšobnom pláne môže uchádzačom navrhnutý odborný zástupca vyznačiť tie kontrolné úkony, pri ktorých požaduje svoju osobnú účasť. V prípade ak uchádzač odborného zástupcu v skúšobnom pláne navrhne, uvedie jeho meno a pozíciu.
- 3.6** Pri spracúvaní skúšobného plánu na časť zakladania stavby je potrebné zapracovať požiadavku posúdenia zhody inžiniersko-geologického prieskumu so skutočným stavom po dosiahnutí základovej škáry. V prípade, ak súčasťou súťažných podkladov resp. jej príloh (projektovej dokumentácie a súvisiacich dokumentov) nie je inžiniersko-geologický prieskum, uchádzač v skúšobnom pláne nie je povinný plánovať posúdenie zhody s inžiniersko-geologickým prieskumom.
- 3.7** Skúšobný plán sa musí skladať z dvoch častí
- a/ z harmonogramu plánovaných termínov s vyznačením jednotlivých kontrol a skúšok stavebných činností, kde uchádzač uvedie:
- názov skúšobného plánu
 - názov zhotoviteľa a meno zodpovedného stavbyvedúceho,
 - názov stavebníka a meno jeho zodpovedného zástupcu,
 - názov objektu (časti práce na ktorú sa skúšobný plán resp. jeho časť vzťahuje),
 - zoznam stavebných činností podľa plánu realizácie prác, na ktorých sa vyžaduje vykonanie kontroly alebo skúšky, termín jej realizácie a zodpovedná osoba.
- b/ súpisu plánovaných kontrol a skúšok podľa konštrukcií a stavebných prác, kde sa uvedie:
- názov a spôsob vstupnej kontroly zabudovaných materiálov a ukončených stavebných procesov a medzioperačných kontrol,
 - súpis technických podkladov (noriem, technologických predpisov, projektovej dokumentácie a pod.), na základe ktorých sa kontrola vykoná,
 - spôsob kontroly (vizuálna, premeraním, laboratórnou skúškou a pod.),
 - počet skúšok na množstvo konštrukcie alebo stavebnej práce,
 - osoba (funkcia), ktorá kontrolu vykoná, (ak nie je v čase prípravy určená konkrétna osoba, uchádzač uvedie len jej funkciu,
označenie záznamu o vykonanej kontrole a skúške a miesto jeho uloženia (stavebný denník,

Časť C.1 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Prílohy sú poskytované spolu s týmito súťažnými podkladmi.

Príloha č. 1

Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov

Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

Príloha č. 4

Plná moc členov skupiny dodávateľov

Príloha č. 5

Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 6

Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 7

Podiel plnenia zo Zmluvy

Príloha č. 8

Jednotný európsky dokument

Príloha č. 9

Oddelená príloha SP (statický posudok vrátane projektovej dokumentácie)

Príloha č. 10

Výkaz výmer

**PRÍLOHA Č. 1 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA/SKUPINY DODÁVATEĽOV**

Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

IČO

Právna forma

Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie

Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený

Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejného obstarávania

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
Fax
E-mail

V....., dňa ...

Podpisy osôb oprávnených konať v mene uchádzača:

PRÍLOHA Č. 2 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE
PONÚK – SUMÁRNY NÁVRH

Uchádzač / skupina dodávateľov (názov, sídlo, IČO)			
Kritérium na vyhodnotenie ponúk	NAJLEPŠÍ POMER CENY A KVALITY		
Je uchádzač platiteľom DPH? ¹	ÁNO	NIE	
	Navrhovaná celková cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Navrhovaná celková cena v EUR s DPH
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky			
Objem recyklovaných a opätovne využitých stavebných materiálov			%

V, dňa

.....
(osoba oprávnená konať za uchádzača)

Meno
Funkcia

¹ nehodiace prečiarknuť

PRÍLOHA Č. 2a SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Typ materiálu	Objem	Výpočet percentuálneho podielu z celkového objemu stavebného materiálu	Miesto opätovného využitia stavebného materiálu*	Spôsob využitia materiálov**	Právny vzťah k miestu opätovného využitia stavebného materiálu***
Betón					
Tehly					
Zmes betónu, tehál, obkladačiek					

*Uchádzač identifikuje miesto na ktorom plánuje umiestniť a opätovne využiť stavebný materiál. Jeho využitie musí byť zo strany verejného obstarávateľa overiteľné

** Uchádzač uvedie spôsob akým bude recyklovaný materiál použitý (napr. betónový recyklát ako kamenivo do betónu)

***Uchádzač uvedie právny vzťah k miestu opätovného využitia stavebných materiálov (napr. zmluva o dielo s objednávateľom XY, na základe ktorej má objektívnu možnosť recykláty opätovne použiť)

Objem recyklovaného materiálu sa uvádza ako podiel plánovaného objemu opätovne použitého stavebného recyklátu vo vzťahu k predpokladaným množstvám uvedeným vo výkaze výmer.

PRÍLOHA Č. 3 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno:

Adresa spoločnosti:

IČO:

Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v tomto postupe verejného obstarávania na vyhotovenie predmetu zákazky: „**Nemocnica Rázsochy - búracie práce**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvom Zdravotníctva SR vo Vestníku č. /..... dňa pod. sp. zn.-.....² sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

.....
.....
.....

1. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím Zmluvy v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch predložíme verejnemu obstarávateľovi Zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnemu obstarávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
2. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnemu obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

V..... dňa.....

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:

.....
meno a priezvisko, funkcia
podpis³

.....
meno a priezvisko, funkcia
podpis

² vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

³ podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch

PRÍLOHA 4 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

PLNÁ MOC PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY,
KONAJÚCEHO ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:

1. *Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)*

udeľuje/ú plnomocenstvo

splnomocnencovi:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky: „**Nemocnica Rázsochy - búracie práce**“ **vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvom Zdravotníctva SR vo Vestníku č. /..... dňa** **pod. sp. zn.-.....**⁴ vrátane konania pri uzatvorení Zmluvy, ako aj konania pri plnení Zmluvy a zo Zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

V dňa
.....
*podpis splnomocniteľa*⁵

V dňa
.....
podpis splnomocniteľa

Plnomocenstvo prijímam:

V dňa
.....
*podpis splnomocnenca*⁶

⁴vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

⁵podpísané uchádzačom - členom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača - člena, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača - člena v obchodných záväzkových vzťahoch.

⁶podpísané uchádzačom - konajúcim členom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača - konajúceho člena, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača - konajúceho člena v obchodných záväzkových vzťahoch.

PRÍLOHA Č. 5 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Túto prílohu poskytuje verejný obstarávateľ na svojom profile <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/636> ako osobitnú prílohu súťažných podkladov.

PRÍLOHA Č. 6 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač /Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)/ týmto vyhlasuje, že

súhlasí so všetkými podmienkami a požiadavkami na predmet zákazky: „**Nemocnica Rázsochy - búracie práce**“ vyhlásenej verejným obstarávaním Ministerstvom Zdravotníctva SR vo Vestníku č. /..... dňa pod. sp. zn.-.....?, ktoré sú určené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a ich prílohách, v Zmluve a jej prílohách a v iných dokumentoch a vysvetleniach poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a ich prílohami, návrhom Zmluvy, všeobecnými podmienkami Zmluvy a ostatnými podmienkami a prílohami Zmluvy,

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie.

v dňa

.....
podpis

Povinné

⁷ vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

PRÍLOHA Č. 7.1 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Predmet zákazky: „Nemocnica Rázsochy - búracie práce“

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Predmet plnenia	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

V dňa

.....
meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

Povinné

PRÍLOHA Č. 7.2 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Predmet zákazky: „Nemocnica Rázsochy - búracie práce“

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

V dňa

.....
meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

Povinné

PRÍLOHA Č. 8 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
Jednotný európsky dokument

Verejný obstarávateľ neposkytuje vzor jednotného európskeho dokumentu.

Jednotný európsky dokument na vyplnenie uchádzačom spolu s manuálom vydaným Úradom pre verejné obstarávanie k jeho korektnému vyplneniu si môže uchádzač stiahnuť z webového portálu Úradu pre verejné obstarávanie

<http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html>

PRÍLOHA Č. 9 Súťažných podkladov
Statický posudok vrátane projektovej dokumentácie

Túto prílohu poskytuje verejný obstarávateľ na svojom profile <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/636> ako osobitnú prílohu súťažných podkladov.

PRÍLOHA Č. 10 Súťažných podkladov
Výkaz výmer

Túto prílohu poskytuje verejný obstarávateľ na svojom profile <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/636> ako osobitnú prílohu súťažných podkladov.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor verejného obstarávania
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Znalecký posudok na profile verejného obstarávateľa:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/940210>

Príloha č. 3 Vzor zmenového listu

ZMENOVÝ LIST STAVBY		Číslo zmenového listu:	
Stavba:		Číslo stavby:	
Stavebný objekt/ časť stavby:		Číslo objektu:	
Časť:			
Popis zmeny:			
Zdôvodnenie zmeny:			
Navrhovateľ zmeny:	Objednávateľ – MZ SR	Podpis	
		Lehota na schválenie:	
Vyjadrenie objednávateľa:		Dátum/ Podpis	
Vyjadrenie projektanta:		Dátum/ Podpis	
Vyjadrenie zhotoviteľa:		Dátum/ Podpis	
Vyjadrenie účastníka konania:		Dátum/ Podpis	
Zmena diela:		Dátum/ Podpis	
Zmena termínu dodania diela:		Dátum/ Podpis	
Zmena ceny diela:		Dátum/ Podpis	

Príloha č. 3 Vzor zmenového listu

Záverečné stanovisko:	
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
Dátum:	Dátum:
Poznámky, zoznam príloh:	
Zmenový list je neplatný v prípade, ak nie je vlastnoručne podpísaný všetkými štatutármi spoločnosti.	

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor strategických investícií
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Potvrdenie účasti zástupcov uchádzač na obhliadke

Zástupcovia uchádzačov „METROSTAV – MROZEK“ sa zúčastnili na obhliadke konanej 16.02.2018 na mieste dodávky predmetu zákazky „Nemocnica Rázsochy - búracie práce“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 02.02.2018 pod č. 2018/S 023-047581 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 25/2018 dňa 05.02.2018, pod sp. zn. 2027-MSP.

METROSTAV, a.s. 14.02.2018 – vyžiadaná účasť na obhliadke, 16.2.2018 – účasť Ing. Jakub Suchomel

MROZEK, a.s. 13.2.2018 – vyžiadaná účasť na obhliadke, 16.2.2018 – účasť Ing. Zbigniew Niemiec

Mgr. Michal Machánek

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor strategických investícií
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Potvrdenie účasti zástupcov uchádzač na obhliadke

Zástupcovia uchádzačov „METROSTAV – MROZEK“ sa zúčastnili na obhliadke konanej 16.02.2018 na mieste dodávky predmetu zákazky „Nemocnica Rázsochy - búracie práce“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 02.02.2018 pod č. 2018/S 023-047581 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 25/2018 dňa 05.02.2018, pod sp. zn. 2027-MSP.

METROSTAV, a.s. 14.02.2018 – vyžiadaná účasť na obhliadke, 16.2.2018 – účasť Ing. Jakub Suchomel

MROZEK, a.s. 13.2.2018 – vyžiadaná účasť na obhliadke, 16.2.2018 – účasť Ing. Zbigniew Niemiec

Mgr. Michal Machánek

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor strategických investícií
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Potvrdenie účasti zástupcov uchádzač na obhliadke

Zástupcovia uchádzačov „METROSTAV – MROZEK“ sa zúčastnili na obhliadke konanej 16.02.2018 na mieste dodávky predmetu zákazky „Nemocnica Rázsochy - búracie práce“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 02.02.2018 pod č. 2018/S 023-047581 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 25/2018 dňa 05.02.2018, pod sp. zn. 2027-MSP.

METROSTAV, a.s. 14.02.2018 – vyžiadaná účasť na obhliadke, 16.2.2018 – účasť Ing. Jakub Suchomel

MROZEK, a.s. 13.2.2018 – vyžiadaná účasť na obhliadke, 16.2.2018 – účasť Ing. Zbigniew Niemiec

Mgr. Michal Machánek

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor strategických investícií
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Potvrdenie účasti zástupcov uchádzač na obhliadke

Zástupcovia uchádzačov „METROSTAV – MROZEK“ sa zúčastnili na obhliadke konanej 16.02.2018 na mieste dodávky predmetu zákazky „Nemocnica Rázsochy - búracie práce“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 02.02.2018 pod č. 2018/S 023-047581 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 25/2018 dňa 05.02.2018, pod sp. zn. 2027-MSP.

METROSTAV, a.s. 14.02.2018 – vyžiadaná účasť na obhliadke, 16.2.2018 – účasť Ing. Jakub Suchomel

MROZEK, a.s. 13.2.2018 – vyžiadaná účasť na obhliadke, 16.2.2018 – účasť Ing. Zbigniew Niemiec

Mgr. Michal Machánek

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor strategických investícií
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Potvrdenie účasti zástupcov uchádzač na obhliadke

Zástupcovia uchádzačov „METROSTAV – MROZEK“ sa zúčastnili na obhliadke konanej 16.02.2018 na mieste dodávky predmetu zákazky „Nemocnica Rázsochy - búracie práce“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 02.02.2018 pod č. 2018/S 023-047581 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 25/2018 dňa 05.02.2018, pod sp. zn. 2027-MSP.

METROSTAV, a.s. 14.02.2018 – vyžiadaná účasť na obhliadke, 16.2.2018 – účasť Ing. Jakub Suchomel

MROZEK, a.s. 13.2.2018 – vyžiadaná účasť na obhliadke, 16.2.2018 – účasť Ing. Zbigniew Niemiec

Mgr. Michal Machánek

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor strategických investícií
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Potvrdenie účasti zástupcov uchádzač na obhliadke

Zástupcovia uchádzačov „METROSTAV – MROZEK“ sa zúčastnili na obhliadke konanej 16.02.2018 na mieste dodávky predmetu zákazky „Nemocnica Rázsochy - búracie práce“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 02.02.2018 pod č. 2018/S 023-047581 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 25/2018 dňa 05.02.2018, pod sp. zn. 2027-MSP.

METROSTAV, a.s. 14.02.2018 – vyžiadaná účasť na obhliadke, 16.2.2018 – účasť Ing. Jakub Suchomel

MROZEK, a.s. 13.2.2018 – vyžiadaná účasť na obhliadke, 16.2.2018 – účasť Ing. Zbigniew Niemiec

Mgr. Michal Machánek

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869
zastoupená Ing. Danielem Krupičkou, vedoucím upisovatelem, Tým odpovědnost, Korporátní a průmyslové pojištění a Mgr. Jakubem Zikou, upisovatelem seniorem, Tým odpovědnost, Korporátní a průmyslové pojištění, oba na základě pověření ze dne 1.2. 2017
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
(dále jen „pojistitel“)

a

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00014915
zastoupený Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva
a Ing. Františkem Kočím, členem představenstva
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758
(dále jen "pojistník")

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědností.

Pojištěným dle této pojistné smlouvy je:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00014915, dále jen pojištěný č. 1

Metrostav a.s. - organizační zložka Bratislava

Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31792693 , dále jen pojištěný č. 2

Metrostav Slovakia a. s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47144190, dále jen pojištěný č. 3

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem Pojišťovací makléřství INPOL a.s. se sídlem se sídlem Zbuzková 47/141 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 63998599, agenturní číslo 11046125 (dále jen „zplnomocněný makléř“) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy. S ohledem na to budou jednání týkající se této pojistné smlouvy prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, a to po dobu trvání pojištění nebo do okamžiku, kdy se pojistitel dozví, že plná moc byla odvolána. Pojistník se zavazuje o odvolání plné moci bez odkladu písemně informovat pojistitele.

Korespondenční adresy

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s. (odd. KPP/ODP), Na Pankráci 123, 140 21 Praha 4, ČR

Pojistník: adresa makléře - Pojišťovací makléřství INPOL a.s., Zbuzkova 47/141, 190 00 Praha 9, ČR

1. Pojistné nebezpečí, pojistná událost

- 1.1. Pojištění se podle této smlouvy sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené poškozenému. Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Certifikát o pojištění

Certificate of insurance



Tímto se potvrzuje, že
Hereby is confirmed, that

jméno / name Metrostav a.s.
adresa / address Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO / No. 00014915
(dále jen "pojištěný")
(hereafter „insured“)

uzavřel/a pojistnou smlouvu s
has been concluded contract with

Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869
(dále jen "pojistitel")
(hereafter „insurer“)

Pojištění odpovědnosti č.: 2961176589

Liability insurance No.: 2961176589

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:
Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti ZPP OP 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 07, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21).

Liability insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance (VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability Insurance (business, ownership and lease relations, individual risks) ZPP O 2014/02, Special Insurance Terms for Professional Liability Insurance ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 07, DPP O 08, DPP O 09 a DPP OP 21).

Pojištěná činnost:

Insured activity:

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s činnostmi pojištěného, ke kterým je pojištěný oprávněn

Liability for damage or other harm arisen in connection with activities of insured to which they are authorized

Limit pojistného plnění pro základní rozsah:
Limit of indemnity for the basic scope of cover:

100 000 000,- Kč / CZK 100 000 000

Limit pojistného plnění pro profesní odpovědnost:
Limit of indemnity for professional indemnity:

20 000 000,- Kč / CZK 20 000 000

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:
Deductible for the basic scope of cover:

20 000,- Kč / CZK 20 000

Územní rozsah pojištění:
Territorial scope

Evropa
Europe

Pojistné období:

od 15. 6. 2018 na dobu neurčitou s ročním
pojistným obdobím
from 15. 6. 2018 for the indefinity period with
annual policy period

Insurance period:

V / at place Praze / Prague, dne / date 13.6. 2018



Ing. Daniel Krupička
vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti
Chief Liability Underwriter



Generali Pojišťovna
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 94 Praha 2



Mgr. Jakub Zika
upisovatel senior
Senior Underwriter

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.
This certificate is issued at the request of the Policy Holder/Insured and its validity is limited by force
of the insurance policy.



Generali Pojišťovna, a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

Pojistná smlouva

Číslo: **CZCASA26385**

Pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

CHUBB

Pojistitel:

Chubb European Group Limited,

se sídlem Londýn, místo podnikání Chubb Building, 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, Spojené království, provozující činnost v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby **Chubb European Group Limited, organizační složka**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 27893723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233

zastoupen Mgr. Terezou Löffelmannovou, pověřenou uzavřením pojistné smlouvy

dále jen „pojistitel“ na straně jedné

Pojistník:

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Adresa pro doručování: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ 00014915

Zastoupený Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva a Ing. Františkem Kočím, členem představenstva


dále jen „pojistník“ na straně druhé

tímto uzavírají pojistnou smlouvu. Pojistitel se zavazuje v případě vzniku pojistné události vymezené touto pojistnou smlouvou poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

Pojistník akceptuje návrh této pojistné smlouvy v plném rozsahu, tzn. přijetí tohoto návrhu s odchylkou nebo dodatkem (včetně odchylky nebo dodatku nepodstatného) je podle pojistných podmínek vyloučeno a za akceptaci této pojistné smlouvy se tedy nepovažuje. Za akceptaci této pojistné smlouvy se dále nepovažuje ústní oznámení o přijetí jejího návrhu anebo chování ve shodě s nabídkou bez její písemné akceptace s následující výjimkou. Za přijetí návrhu této pojistné smlouvy pojistníkem se však považuje včasné zaplacení pojistného podle § 2759 odst. 1 občanského zákoníku.

Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

Pojištění je sjednáno prostřednictvím a na základě informací poskytnutých pojišťovací zprostředkovatelem **Pojišťovací makléřství INPOL a.s.**, se sídlem Zbuzkova 141/47, Vysočany, Praha 9, PSČ 190 00, IČ 63998599, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440



POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ / CERTIFICATE OF INSURANCE

CHUBB®

Pojistná smlouva č. / Policy no. CZCASA26385

Pojistník / Policyholder	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika IČ / ID 00014915
Pojištění/ Insureds	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ/ ID 00014915
Rozsah pojistného krytí / Risk Exposure	Pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku / General third party liability insurance including product liability
Územní rozsah / Territorial Limits	Svět vyjma USA/Kanada/Worldwide excl.USA/Canada
Limit pojistného plnění / Limit of liability	CZK 900.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 1.800.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu/ annual aggregate
Spoluúčast / Deductible	CZK 100.000.000
Sub-limit: Křížová odpovědnost / Cross Liabilities	Do výše limitu /Up to the limit of liability
Sub-limit: Škoda na pronajatém nebo propachtovaném majetku / Damage to Leased or Rented Premises	Do výše limitu /Up to the limit of liability
Sub-limit: Škoda na osobním majetku zaměstnanců, členů orgánů a návštěvníků pojištěného / Damage to Personal Effects of the Employees, Directors and Visitors of the Insured	Do výše limitu /Up to the limit of liability
Sub-limit: Regresní nároky zdravotních pojišťoven ve vztahu k zaměstnancům / Subrogation Claims of the Health Insurers in Connection with Employees	Do výše limitu /Up to the limit of liability
Sub-limit: Čistá finanční škoda / Pure Financial Loss	CZK 40.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 80.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu/ annual aggregate
Sub-limit: Převzaté věci / Care, custody and control	CZK 20.000.000 pro jednu pojistnou událost a/ for each and every loss and CZK 40.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu/ annual aggregate
Pojistná doba / Term of Insurance	15.6.2018 – 14.6.2019

Ostatní podmínky pojištění se řídí ustanoveními pojistné smlouvy, k níž byl tento certifikát vystaven. Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje pojistnou smlouvu. / The other terms and conditions of the insurance are governed by the terms of the insurance policy, to which this certificate was issued. In no case does this certificate modify, extend or replace the insurance policy.

CHUBB®

V Praze/ In Prague, dne / on *14.6.2018*
Pojistitel / insurer: Chubb European Group Limited, organizační složka



CHUBB®

Chubb European Group Ltd, org. sl.
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Jméno / Name: Mgr. Tereza Löffelmannová

Funkce / position: pověřená uzavřením pojistné smlouvy / authorized to sign the insurance policy

Chubb. Insured.SM

Chubb European Group Limited, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, odštěpný závod zahraniční právnické osoby Chubb European Group Limited, se sídlem Chubb Building, 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP, Velká Británie, registrační číslo 01112892, oprávněné k podnikání a regulované Prudential Regulation Authority a Financial Conduct Authority ve Velké Británii. Organem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Velké Británie.

Osobní údaje, které poskytujete nám [případně vašemu pojišťovacímu makléři] pro upisování, správu zásad, správu pohledávek a jiné účely pojištění, jak je dále popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, naleznete zde: <https://www2.chubb.com/cz-cz/privacy.aspx>. Můžete nás kdykoli požádat o tištěnou verzi zásad ochrany osobních údajů a to na emailové adrese dataprotectionoffice.europe@chubb.com.