

Vysvetlenie súťažných podkladov VII.

22.12.2022

Názov zákazky: Stavebné úpravy lávky ponad Váh

Vestník VO: Vestník č. 220/2022 - 11.10.2022

Číslo oznámenia vo Vestníku VO: 43004 – WYP

Verejný obstarávateľ: Obec Strečno

1. V rámci Súťažných podkladov sú uvedené dokumenty - vyjadrenia dotknutých inštitúcií: OÚ ŽP - Upozornenie na hniezdenie chráneného druhu vtáctva

Vyjadrenie OÚŽP nedovoľuje realizáciu rekonštrukcie lávky počas hniezdiaceho obdobia chráneného druhu vtáctva (Apríl-August), Rekonštrukcia lávky je náročný proces hlavne z pohľadu dodržania podmienok počas očistenia ocelových konštrukcií a aplikácie náterového systému - realizácia daných rekonštrukčných prác a aplikácia náterov počas zimného obdobia a za vysokej vlhkosti nad riekou Váh je z pohľadu dodržania kvality zhotovenia nemožná.

Z pohľadu lehoty realizácie rekonštrukcie - nemožnosť realizácie rekonštrukčných prác počas 5 mesiacov znamená značné skrátenie celkovej lehoty realizácie diela o 40%

Prosím o vyjadrenie k vyššie uvedenému:

- majú sa brať do úvahy podmienky z uvedeného stanoviska OÚŽP, keď nie sú uvedené v stavebnom povolení? resp. môžu sa realizovať rekonštrukčné práce aj počas doby hniezdenia?

- predĺži sa lehota realizácie diela ak sa bude trvať na dodržaní podmienok OÚŽP?

Odpoveď:

Vyjadrenie OÚŽP Žilina bolo spracované na základe podnetu zo Správy Národného parku Malá Fatra (viď prílohu).

K stavebnému povoleniu doručené upozornenie OÚŽP s podmienkami uskutočnenia stavby.

Vyjadrenie OÚŽP, ako aj ŠOP Správy NP špecifikuje obdobie zhadzovania hniezd belorítky domovej mimo 20. 4. – 31. 8. zo spodnej časti panelov, ktoré tvoria chodník lávky a na ocelových výstuhách, podopierajúcich panely. Pokiaľ bude započatá stavba a hniezda budú odstránené ešte pred hniezdením, nebude sa môcť vtáctvo na danom objekte zahniezdiť, nakoľko na moste bude prebiehať stavebný ruch.

To znamená, že realizácia diela – Rekonštrukcia lávky cez riekou Váh bude môcť byť uskutočňovaná po odstránení hniezd bez obmedzení a nebude to mať vplyv na dodržanie lehoty realizácie diela.

Predpokladáme z hľadiska dodržania lehôt projektu, že po úspešnom ukončení VO a výbere zhotoviteľa sa pristúpi k rekonštrukcii lávky pred 20. 4. 2023, dokedy bude potrebné splniť podmienku OÚŽP.

2. Stavbyvedúci

Pre splnenie podmienok účasti postačuje predloženie osvedčenia stavbyvedúceho pre pozemné stavby?

Odpoveď:

Z opisu, charakteru diela a súťažných podkladov s prílohami je jednoznačné, že sa jedná sa o inžiniersku stavbu, je preto potrebný stavbyvedúci s osvedčením pre inžinierske stavby.