

ZP.15/2023

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Przebudowa i remont konstrukcji mostu w Solarni**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytania i odpowiedzi:

1 / Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji zadania na dzień 30 maj 2024 roku. Termin realizacji wskazany obecnie jest nierealny dla zakresu prac jaki ma zostać wykonany. Zakładając, że złożenie ofert odbędzie się w planowanym terminie 20-10-2023 roku a podpisanie umowy odbędzie się w terminie związania ofertą czyli do 18-11-2023 na realizację prac i dokonanie odbioru pozostaje miesiąc i to jest miesiąc zimowy. W tym czasie na 7 dni przed zmianą organizacji ruchu należy powiadomić o tym odpowiednie organy. Zgodnie z umową Zamawiający na odbiór ma 14 dni od daty zgłoszenia (7 dni na powołanie komisji i 7 dni na odbiór). Biorąc pod uwagę wymagania podane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz technologię realizacji (beton wylewany na mokro) stwierdzmy, że w sprzyjających warunkach na realizację potrzeba 3 miesiące. Należy wziąć również pod uwagę wygaszanie w okresie zimowym Wytwórni Mas Bitumicznych co uniemożliwi wykonanie nawierzchni bitumicznych wcześniej jak w maju 2024.

2/ Czy na realizację prac Zamawiający posiada środki własne czy też zadanie posiada dofinansowanie zewnętrzne?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania na dzień 30 maja 2024 roku. Wskazana data wykonania zamówienia jest uzasadniona współfinansowaniem inwestycji ze środków zewnętrznych (dofinansowanie).

Joanna Wons-Kleta
Wójta Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/