



\*01518766\*

100880/2024

## ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

10532/10302/2024

Vybavuje

Ing. Závodská

Dátum

13. NOV. 2024

### Vysvetlenie informácií V.

Názov zákazky:

„Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, II. etapa“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom OJ S 213/2024 zo dňa 31.10.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 217/2024 zo dňa 04.11.2024 pod označením 26926 - MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len ZVO“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie: (Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

I.

#### 1./ Otázka záujemcu / vysvetlenia verejného obstarávateľa:

„V súťažných podkladoch v časti A.1 je uvedené :

##### A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

##### 5.2 Predpokladaný termín plnenia:

Dĺžka trvania realizácie stavebných prác – Celková lehota vykonania diela na výmene zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, II. etapa je max. 270 dní a min. 240 dní odo dňa začatia realizácie prác. Celková lehota vykonania diela predstavuje súčet trvaní realizácie prác na jednotlivých mostných objektoch bez zohľadnenia možnosti realizovať viacero mostných objektov spoločne.

**Práce sa budú môcť realizovať aj na dvoch mostných objektoch spoločne** v závislosti od skutočnej dopravnej situácie na diaľnici D1 v úseku Ivachnová – Važec v čase plnenia predmetu zákazky.-Doprava bude v jazdnom páse obmedzená vždy do jedného jazdného pruhu, aby na vonkajšom alebo vnútornom okraji mosta vzniklo pracovisko.

ďalej v časti B.1 sa uvádza:

##### B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

##### 3. Termín a podmienky predmetu obstarávania:

3.1. Dĺžka trvania realizácie stavebných prác – Celková lehota vykonania diela na výmene zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, II. etapa je max. 270 dní a min. 240 dní odo dňa začatia realizácie prác. Celková lehota vykonania diela predstavuje súčet trvaní realizácie prác na jednotlivých mostných objektoch bez zohľadnenia možnosti realizovať viacero mostných objektov spoločne.

**Práce sa budú môcť realizovať aj na viacerých mostných objektoch spoločne** v závislosti od skutočnej dopravnej situácie na diaľnici D1 v úseku Ivachnová – Važec v čase plnenia predmetu zákazky. Objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť postupnosť realizácie prác na konkrétnych mostných objektoch pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

**Otázka č.1:**

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie predpokladaného počtu a harmonogramu mostných objektov, ktoré môže uchádzač realizovať spoločne. Pre uchádzača je podľa nášho názoru dôležité určenie predpokladaného harmonogramu spoločnej realizácie mostných objektov pre stanovenie ceny jednotlivých dodávok materiálov a nasadeniu kapacít pri realizácii jednotlivých etáp. Tieto informácie majú vplyv na výslednú cenu. Definovanie pri odovzdaní staveniska je podľa nášho názoru neskoro.

**Otázka č.2 :**

Z vyššie uvedeného vyplýva , že už v tejto fáze uvažuje verejný obstarávateľ s možnosťou realizácie dvoch a viac mostných objektov spoločne. Na základe tejto skutočnosti žiadame Verejného obstarávateľa o úpravu SP:

- pôvodné znenie textu:

Dĺžka trvania realizácie stavebných prác – Celková lehota vykonania diela na výmene zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, II. etapa je max. 270 dní a min. 240 dní odo dňa začatia realizácie prác. Celková lehota vykonania diela predstavuje súčet trvaní realizácie prác na jednotlivých mostných objektoch **bez zohľadnenia** možnosti realizovať viacero mostných objektov spoločne.

- nahradiť textom :

Dĺžka trvania realizácie stavebných prác – Celková lehota vykonania diela na výmene zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, II. etapa je max. 270 dní a min. 240 dní odo dňa začatia realizácie prác. Celková lehota vykonania diela predstavuje súčet trvaní realizácie prác na jednotlivých mostných objektoch **so zohľadnením** možnosti realizovať viacero mostných objektov spoločne, na základe poskytnutého predbežného harmonogramu realizácie prác na jednotlivých mostných objektoch resp. predpokladaného harmonogramu uzávierok , s ktorými má uchádzač uvažovať vo svojej ponuke.“

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ nevie uvedenú skutočnosť stanoviť vopred z dôvodu výkonu iných stavebných prác v predmetnom úseku na diaľnici D1 vzhľadom na kapacitu personálnych a materiálnych možností strediska SSÚD Liptovský Mikuláš v danom čase. Uchádzač v ponuke zohľadní realizáciu prác **postupne po jednotlivých mostoch** pre stanovenie ceny jednotlivých dodávok materiálov a nasadenia kapacít pri realizácii.

S pozdravom

.....  
**Mgr. Zuzana Malček**  
vedúca odboru verejného obstarávania