

Dodatok č. 2

k Zmluve o výkone stavebného dozoru

uzatvorenej podľa § 566 a nasl. a § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 83 (70/2024/ODDIPVIS)	číslo poskytovateľa:
--	----------------------

**na výkon stavebného dozoru (SD) pre stavby s názvom:
„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Juh,
Most Čeláre, ev. č. 2610-12,
Most Kráľovce - Krnišov, ev. č. 2561-3 a 2561-5,
Sanácia mostu ev. č. 526-048, Hnúšťa“**

(ďalej len ako „**Dodatok**“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Banskobystrický samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: vyšší územný celok/samosprávny kraj ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície
Ing. Alena Martincová, odborná referentka pre investície
Ing. Janka Hrčková, odborná referentka pre investície
IČO: 37 828 100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie: XXXXXXXXXX
Číslo účtu:
Telefón: 048/4325111, 048/4325523

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

Poskytovateľ:

Obchodné meno: **NoPe PLUS s. r. o.**
Sídlo: Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 23335/R
Štatutárny orgán: Ing. Peter Novota, konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Peter Novota
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: Ing. Peter Novota

IČO: 45 668 124
DIČ: 2023080653
IČ DPH: SK 2023080653
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefón/ mail: +421 [REDACTED] nopepluspd@gmail.com

(ďalej len ako „**poskytovateľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.03.2024 Zmluvu o výkone stavebného dozoru (SD) pre stavbu s názvom: „**Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Juh, most Čeláre, ev. č. 2610-12, most Kráľovce - Krnišov, ev. č. 2561-3 a 2561-5, sanácia mostu ev. č. 526-048, Hnúšťa**“, ev. č. objednávateľa 70/2024/ODDIPVIS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.03.2024 a ku ktorej zmluvné strany uzatvorili dňa 31.01.2025 dodatok č. 1 evidovaný objednávateľom pod ev. č.: 11(70/2024/ODDIPVIS), ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.02.2025 (ďalej spolu len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s čl. XI bod 11.2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, a to z dôvodu, že v priamej súvislosti so vznikom potreby uskutočnenia navyše prác na stavbe: most Kráľovce - Krnišov ev. č. 2561-5 zo strany zhotoviteľa uvedenej stavby, ktorým je spoločnosť: BVT-STAV s.r.o., so sídlom: 991 27 Kamenné Kosihy 129, IČO: 44 404 506 (ďalej len ako „zhotoviteľ“) sa zároveň mení (navyšuje) objem činností a odplata poskytovateľa. Potreba realizácie navyše prác zhotoviteľom bola zistená v priebehu vykonávania stavebných prác na moste Kráľovce - Krnišov ev. č. 2561-5, kde bolo zistené, že založenie mostných opôr a stredového piliera nekorešponduje s riešením predpokladaným v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby, čo si vyžiadalo operatívne riešenie v podobe fyzickej obhliadky skutkového stavu na mieste samom za prítomnosti objednávateľa, zhotoviteľa, poskytovateľa a osoby zabezpečujúcej autorský dozor, na základe čoho prijali zúčastnené strany rozhodnutie, že je nevyhnutné zbúrať mostné opory a stredový pilier a následne vybudovať nové.
3. K zmene Zmluvy dochádza podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1. Čl. V bod 5.2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„5.2. Odplata poskytovateľa za stavebný dozor bez ohľadu na počet odpracovaných hodín poskytovateľa je dohodnutá nasledovne:

Most Čeláre, ev. č. 2610-12:

odplata za stavebný dozor na stavbe „Most Čeláre, ev. č. 2610-12“ zodpovedajúca prvému fakturačnému celku podľa čl. V. bod 5.4. bez DPH	1 830,00 EUR
DPH vo výške 20%	366,00 EUR
odplata za stavebný dozor na stavbe „Most Čeláre, ev. č. 2610-12“ zodpovedajúca prvému fakturačnému celku podľa čl. V. bod 5.4. s DPH	2 196, 00 EUR
odplata za stavebný dozor na stavbe „Most Čeláre, ev. č. 2610-12“ zodpovedajúca ďalším fakturačným celkom podľa čl. V. bod 5.4. bez DPH	803,33 EUR
DPH vo výške 23%	184,77 EUR
odplata za stavebný dozor na stavbe „Most Čeláre, ev. č. 2610-12“ zodpovedajúca ďalším fakturačným celkom podľa čl. V. bod 5.4. s DPH	988,10 EUR

Most Kráľovce – Krnišov, ev. č. 2561-3, ev. č. 2561-5:

odplata za stavebný dozor na stavbe „Most Kráľovce - Krnišov, ev.č. 2561-3 a 2561-5“ bez DPH	3 429,60 EUR
DPH vo výške 23%	788,81 EUR
odplata za stavebný dozor na stavbe „Most Kráľovce - Krnišov, ev.č. 2561-3 a 2561-5“ s DPH	4 218,41 EUR

Sanácia mostu ev. č. 526-048, Hnúšťa

odplata za stavebný dozor na stavbe „Sanácia mostu ev. č. 526-048, Hnúšťa“ zodpovedajúca prvému fakturačnému celku podľa čl. V. bod 5.4. bez DPH	519,00 EUR
DPH vo výške 20%	103,80 EUR
odplata za stavebný dozor na stavbe „Sanácia mostu ev. č. 526-048, Hnúšťa“ zodpovedajúca prvému fakturačnému celku podľa čl. V. bod 5.4. s DPH	622,80 EUR
odplata za stavebný dozor na stavbe „Sanácia mostu ev. č. 526-048, Hnúšťa“ zodpovedajúca ďalším fakturačným celkom podľa čl. V. bod 5.4. bez DPH	2 114,33 EUR
DPH vo výške 23%	486,30 EUR
odplata za stavebný dozor na stavbe „Sanácia mostu ev. č. 526-048, Hnúšťa“ zodpovedajúca ďalším fakturačným celkom podľa čl. V. bod 5.4. s DPH	2 600,63 EUR

Celková cena bez DPH **8 696,26 EUR**

Celková cena s DPH **10 625,94 EUR**

(slovom: *desaťtisícšesťstodvadsaťpäť eur a deväťdesiatštyri centov s DPH*)

(ďalej spolu len ako „**odplata**“).

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre poskytovateľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

██
Objednávateľ:

██
Poskytovateľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda

.....
NoPe PLUS s.r.o.
Ing. Peter Novota
konateľ