

Návrh časového, vecného a finančného harmonogramu

Etap	Míľnik diela	Začiatok (*)	Koniec (*)	Fakturácia
E0	Projektová príprava	--	0 mesiacov	3%
E1	Analýza a dizajn	1 mesiac	9 mesiacov	15%
E2	Implementácia	4 mesiace	17 mesiacov	27%
E3	Testovanie	9 mesiac	20 mesiacov	25%
E4	Nasadenie	12 mesiac	24 mesiacov	30%

(*) Časové údaje sú vyjadrené relatívne vzhľadom k začiatku projektu

V Žiline, 19.03.2020