

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY:

1. Objednávateľ: **Občianske združenie JOJOMA**
Občianske združenie (podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov)
právna forma občianskeho združenia v súlade s registrom mimovládnych neziskových organizácií
Adresa: Obchodná 180/20, 078 01 Sečovce
Štatutárny orgán: Ing. Peter Cengel - predseda
IČO: 42105617
IČ DPH: nie je platcom
Kontaktná osoba: Ing.arch. Martin Takáč, t.č. 0904 584 664, martin.takac77@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **NATUL s. r. o.**
Sídlo: **Osloboditeľov 918, 963 01 Krupina**
Zastúpený: **Milan Gebora - prokurista**
IČO: **53325583**
DIČ: **2121337262**
IČ DPH: **SK2121337262**
Bankové spojenie: **Slovenská Sporiteľňa, a.s.**
E-mail: **gebora.milan@gmail.com**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA:

1. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 8.3 článku VIII. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 10.12.2024 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve. Predmetom Dodatku č. 1 je predĺženie termínu ukončenia plnenia predmetu zmluvy o 2 mesiace voči pôvodnému termínu ukončenia. Dôvodom predĺženia je technicko právna nemožnosť realizovať práce na objekte, ktorý ešte nie je vo vlastníctve objednávateľa a obe strany Zmluvy sa v tomto bode objektívne zhodujú.
2. V súlade s usmernením PPA č.8 aktualizácie č.6 sa do článku VIII. dopĺňa bod 8.7 požadovaného ustanovenie o povinnosti súčinnosti dodávateľa a subdodávateľa pri výkone kontrol.

III. PREDMET DODATKU č.1

1. Dodatkom č.1 dochádza k zmene termínu ukončenia plnenia predmetu zmluvy z pôvodného termínu 8.4.2025 na nový predĺžený termín ukončenia plnenia predmetu zmluvy najneskôr do 15.6.2025.

2. Dodatkom č.1 dochádza k doplneniu bodu 8.7 do článku VIII. - ustanovenie o povinnosti súčinnosti dodávateľa a subdodávateľa pri výkone kontrol.

3. V súlade s bodom 1. tohto článku Dodatku č. 1 sa mení bod 2.1. článku II. Čas plnenia –

Ukončenie z pôvodného znenia: „najneskôr do 8.4.2025“

na znenie nasledovné: „najneskôr do 15.6.2025“.

4. V súlade s bodom 2. tohto článku Dodatku č. 1 sa dopĺňa do článku VIII. Ostatné ustanovenia bod 8.7 v nasledujúcom znení: „*Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere. Uvedenú povinnosť musia obsahovať aj zmluvy medzi dodávateľom a jeho subdodávateľmi.* “

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy Dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.

2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením týmto súčasne vyjadrujú svoj súhlas.

5. Za zverejnenie tohto Dodatku č. 1 zodpovedá Objednávateľ. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa zverejniť tento Dodatok č. 1 a svojim podpisom dáva súhlas na jeho zverejnenie v plnom rozsahu.

6. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a jedno vyhotovenie si ponechá zhotoviteľ.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpísali.

V Sečovciach, dňa 4.4.2025

V Krupine, dňa 4.4.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Peter Cengel
predseda

.....
NATUL s. r. o.
Milan Gebora - prokurista