

Zápis z pracovného stretnutia

Projekt: MET Ružinovská radiála, PD
Dátum: dňa 07.09.2021 o 9:00 hod. – online stretnutie
Prítomní: za Zhotoviteľa:
Dopravoprojekt (DPP): Igor Karchutňák
Proj-Sig: Marcel Laurinský, Martin Zeleník
za Objednávateľa:
Hlavné mesto SR Bratislava (HMBA): Angelika Agócssová, Gabriella Balkó, Daniel Bartoň, Boris Karas, Alena Kovárová
Dopravný podnik Bratislava (DPB): Michal Dekánek, Ivan Minarovič, Róbert Špaček

Predmet stretnutia: **Príprava dokumentácie DSP**

Zápis z rokovania

1. Kanalizácia na Špitálskej a Krížnej ulici

- HMBA súhlasí s upraveným riešením kanalizácie v zmysle DÚR, ktorá sa má rekonštruovať mimo projekt MET RR
 - existujúca kanalizácia sa zachová a bude ochránená
 - existujúce prípojky sa zachovajú, nebudú sa zriaďovať nové
 - nové vpusty budú vzájomne prepojené novým zberačom v správe OSK, ktorý bude prechádzať cez prekoreňovacie bunky a cez existujúce prípojky sa zaústi do kanalizácie BVS
- DPP potvrdil rozpracovanie tohto riešenia v koncepte

2. Výnimkové riešenie – vzdialenosť nástupnej hrany – rozhodnutie MDV

- DPP sa informoval na MDV, rozkladová komisia má zasadať v budúci týždeň
- Koncept DSP sa odovzdá s návrhom vzdialenosti 1 300 mm

3. Výnimkové riešenie – jazdný pruh na Krížnej ulici a autobusové niky na Ružinovskej ulici

- MDV listom zo dňa 12.8.2021 súhlasným vyjadrením zbral riešenie na vedomie

4. Skrine SPP na Krížnej ulici

- Návrh novej polohy skrine bolo prerokované s SPP a je zapracované v koncepte DSP

5. Vyjadrenie k DÚR

- DPP informuje, že chýbajúce stanovisko ŽSR by malo byť čoskoro dodané (podľa informácií zo ŽSR je pripravené na odoslanie) a chýba ešte stanovisko RÚVZ
- Územné konanie bude zahájené dorúčením stanoviska RÚVZ
- Stretnutie so Stavebným úradom Ružinov k stanovisku MČ Staré Mesto prebehlo, ale je potrebné si počkať na stretnutie stavebného úradu so starostom

6. Riešenie súkromných pozemkov na Ružinovskej ulici 40

- HMBA informuje DPP, že z dôvodu nesúhlasných vyjadrení vlastníkov nie je možné vybudovať chodník v mieste zelene
- Chodník na súkromnom pozemku sa upraví v existujúcej šírke, na mestskom pozemku sa vybuduje podľa projektu (poloha navrhutej zastávky NAD)
- DPP dodá stanovisko k upravenému riešeniu

7. ABUS zastávka Tomášikova

- HMBA sa vyjadrilo k spätnej úprave plochy pôvodnej zastávky, kde treba riešiť minimálnu plochu potrebnú k prepojeniu chodníkov v spevnenej ploche, ostatné zazeleniť „nevzrastlou“ zeleňou

8. Odpočty pre chodcov

- HMBA potvrdzuje, že návěstidlá by potrebovalo len pre chodcov, pre cyklistov a IAD nie
- Proj-Sig potvrdzuje, že káblová infraštruktúra je pripravená pre doplnenie odpočtov
- HMBA sa vyjadrilo, že pri pevnom režime križovatiek je potrebné zohľadniť túto požiadavku, pri dynamickom riadení podľa daného priechodu
- HMBA uplatní svoje požiadavky na odpočet pri kontrole konceptu DSP

9. Výkaz výmer

- HMBA odsúhlasilo vzor výkazu výmer a poslalo vzorovú preambulu DPP

10. Pripomienky k situáciám zo dňa 23.7.2021

- Zapracovanie pripomienok bude detailne skontrolované pri kontrole konceptu DSP
- Vybrané pripomienky
 - medzi trianglom Vazovova-Krížna a zastávkou Krížna je vozovka v úrovni električkovej trate
 - HMBA odsúhlasilo toto riešenie
 - označenie PPP cez električkovú trať
 - HMBA potvrdilo doterajší návrh
 - zelené plochy na Krížnej je potrebné zalícovať s posunutými hranami stromových jám
 - ABUS zastávka Trnavské mýto smer Trnavská cesta
 - HMBA potvrdzuje potrebu CB krytu vozovky zastávky a osadenia kasselského obrubníka
 - DPP informuje, že požiadavka bude zapracovaná v Technických špecifikáciách
 - dopravné majáčky v ostrovčekoch
 - Proj-Sig informuje, že s osadením vodiacich tabúl nesúhlasí KDI ani spracovateľ vzorových listov
 - Požiadavka bude zapracovaná do čistopisu
 - HMBA požaduje ich osadiť len v potrebných miestach, nie na každom ostrovčeku
 - chýbajúci stožiar TV 2-022A pri vjazde na Miletíčovej
 - DPP informuje, že podľa stanoviska Elektroline ide o 10-ročný stožiar, ktorý nie je potrebné vymeniť
 - HMBA preverí túto informáciu u DPB

Témy ďalších pracovných stretnutí:

1. Riešenie problematiky podľa potreby

Ďalšie pracovné stretnutie sa zvolá operatívne podľa potreby.

Zapísané dňa: 07.09.2021