

Odporúčané trvanie harmonogramu na strane objednávateľa (odpoveď na otázku č. 5 vo vysvetlení č. 01):

Etapa / Činnosť	Trvanie	Poznámka
Otvorenie projektu – úvodné rokovanie riadiacej rady projektu	4 pracovné dni	materiál sa predkladá na rokovanie riadiacej rady tak, aby riadiaca rada mala k dispozícií minimálne 3 pracovné dni na jeho prečítanie
Projektové činnosti na strane objednávateľa a zhotoviteľa vrátane spracovania riadiacej projektovej dokumentácie podľa SZK	Začiatok: Z Koniec: Z+730	Činnosti prebiehajú počas celej doby projektu
Vypracovanie dokumentu „Podklady pre špecifikáciu akceptačného testovania dodávaného systému“	15 prac. dní	
Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy	15 prac. dní	
Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie podľa dokumentu SZK	4 pracovné dni	materiál sa predkladá na rokovanie riadiacej rady tak, aby riadiaca rada mala k dispozícií minimálne 3 pracovné dni na jeho prečítanie
Bezpečnostné testovanie – fáza A	4 týždne	
Bezpečnostné testovanie – fáza B	1 týždeň	
Vykonanie akceptačného testovania	4-6 týždňov	podľa rozsahu fázy, 6 týždňov pre 1. fázu (priorita 1), ostatné fázy 4 týždne
Vykonanie skúšobnej prevádzky	1-2 mesiace	