

Dodatok č.1

K Zmluve o dielo č 807/2021

„Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave – ŠTVORCOVÉ“.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Jozef Gabriel

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: Slovenská sporiteľňa, a.s.

: SK91 0900 0000 0051 6358 1711

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 101

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

IČ DPH

číslo telefónu

E-mail

: REDOX – ENEX s.r.o.

Zlatovská 2416/33H

911 05 Trenčín

: Ing. Ján Hricko, konateľ

: Ing. Ján Hricko, konateľ

: Jana Penjaková – projektový manažér

: Ľudovít Bielik

:

:

: 50 407 821

: 21 20 312 898

: SK 21 20 312 898

: 032/640 11 93

: office@redox-enex.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)

Čl. 2.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenie čl.9 predmetnej ZoD cčz:807/2021 dohodli upraviť a doplniť takto

Čl. 4.
CENA DIELA

V článku 4. CENA DIELA sa mení bod 4.1. a znie nasledovne:

4.1 „Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: **405 935,01** eur s DPH, slovom štyristopäťtisícdeväťstotridsaťpäť a 01 centa eur s DPH.“

	Cena bez DPH eur	DPH eur	Cena spolu s DPH eur
Cena stojísk spolu	337 444,42	67 488,88	404 933,30
Zákonný poplatok obci (nepodlieha zdaneniu)	407,77	-	407,77
Cena diela ZoD	337 852,19	67 488,88	405 341,07
Dodatok č.1	494,95	98,99	593,94
Cena diela+ Dodatok č.1	338 347,14	67 587,87	405 935,01

Odôvodnenie:

Dôvodom zmeny ceny diela sú požiadavky objednávateľa pri realizácii stavebných prác v zmysle Zmenového listu č. 01– Príloha č.2

Čl. 16.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 23.4.2021 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 16.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 16.5. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane Objednávateľ a 1 rovnopis dostane Zhotoviteľ.
- 16.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
- 16.7. Zmluva bola zverejnená dňa.....

V Trnave, dňa

V Trnave, dňa

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor, v.r.
Objednávateľ

.....
Ing. Ján Hricko, konateľ, v.r.
Zhotoviteľ



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Trnava

Zmenový list
číslo

Ev. číslo
Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

REDOX - ENEX s.r.o.Trenčín

Ev. číslo
Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO alebo
PS)

Stojisko č.26

Popis zmeny technického riešenia:

Zmena lokalizácie stojiska č.26 - vynútené premiestnenie stĺpu VO.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	Zmena lokalizácie stojiska v zmysle požiadavky objednávateľa s ohľadom na nespokojnosť občanov
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Výkres stojisko č.26 (Gejzu Dusíka 60)
b. Označenie výkresu:	B.9, revízia 01

c. Dátum vydania výkresu:	august 21
---------------------------------	-----------

Zmena Ceny diela:

Pôvodné množstvo položky - odpočet							
Názov objektu SO	Položka č.	Kód položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena Zmluvná	Celkom bez DPH
stojisko č.26			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
	1	112101100	Strom k presadeniu-ručné presadenie	kus	1,000	-300,00	-300,00
			1 - ZEMNE PRÁCE				-300,00
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				-300,00
Spolu							-300,00 €

Nové množstvo položky - prípočet							
Názov objektu SO	Položka č.	Kód položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena Zmluvná	Celkom bez DPH
stojisko č.26			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M21 - 155 Elektromontáže				
	1	210010040	Preložka kábľa VO + preložka svietidla	súbor	1,000	794,95	794,95
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:				794,95
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				794,95
Spolu							794,95 €

ROZDIEL - navyše náklady	494,95 €
---------------------------------	-----------------

Zmena termínov

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove		Popis čiastkového plnenia	Pôvodný
		zmena nemá časový vplyv na lehotu výstavby	5 mes

Zmena celkového termínu ukončenia diela			
			Pôvodný
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzatie diela			29.9.2021

Zmenu navrhuje:	Objednávateľ
Dátum:	
Podpis:	

Zmenový list vyhotovil:	Penjaková Jana
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie zhotoviteľa:	Ing. Ján Hricko
	S navrhovanou zmenou Objednávateľa v realizácii diela súhlasím.
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie projektanta:	Ing. Róbert Kováčik
	S navrhovanou zmenou Objednávateľa v realizácii diela súhlasím.
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie TDI:	Ing. Jozef Gabriel
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie objednávateľa:	Ing. Dušan Béreš
Dátum:	
Podpis:	

Prílohy zmenového listu: