

OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Mesto Trnava

IČO: 00313114

Hlavná 1, 917 71 Trnava

Kód NUTS: SK021

Slovensko

Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.

Telefón: +421 333236101

Email: miroslav.lalik@trnava.sk

Internetová adresa/adresy

Hlavná adresa: (URL): www.trnava.sk

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu

Referenčné číslo: OVO/1309-2022/Lí

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

Hlavný kód CPV, doplnkový slovník

IA13-5 - Rekonštrukcia

II.1.3) Druh zmluvy

Práce

II.2) OPIS

II.2.1) Názov

MŠ Spojná rekonštrukcia objektu

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK021

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: MŠ Spojná 6, Trnava

II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Rekonštrukcia a adaptácia existujúceho 4-pavilónového objektu bývalej internátnej špeciálnej školy na ulici Spojnej č. 6 v Trnave pre účely 5 triednej materskej školy s technickým zázemím pre potreby školskej kuchyne s jedálňou. Ďalšou súčasťou stavebných prác je revitalizácia školského dvora a realizácia vodozádržných opatrení. Zákazka zahŕňa i skúšobnú prevádzku a všetky ostatné práce a dodávky, uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 8

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP, ITMS2014+

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Zákazka č.: 446/2022

Názov: Dodatok č. 2

V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

07.09.2021

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

Volgogradská 9 , 080 01 Prešov

Kód NUTS: SK041

Slovensko

Email: dag@dagslovakia.sk

Dodávateľom je MSP: Áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

1 381 499,90 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.4) Útvár, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

12.09.2022

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE

VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH

VII.1.1) Hlavný kód CPV

45000000-7

VII.1.2) Dodatočné kódy CPV

45000000-7

VII.1.3) Miesto vykonania

SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: MŠ Spojná 6, Trnava

VII.1.4) Opis obstarávania

Stavebné práce, ktoré bolo potrebné zrealizovať po búracích prácach a odkrytí rozvodov, vody, kanalizácie, po odkrytí stropných vrstiev statická úprava stropu a krovu v chodbovej časti a pod. Podrobnejšie je uvedené v dodatku č. 2.

VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 13

VII.1.6) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

103 123,09 EUR bez DPH

VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa

DAG SLOVAKIA, a. s.
IČO: 44886021
Vulgogradská 9, 080 01 Prešov
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: dag@dagslovakia.sk
Dodávateľom je MSP: Áno

VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH

VII.2.1) Opis úprav

Realizácia chýbajúcich prác po zrealizovaní búracích prác, výmena rozvodov po zistení ich nevyhovujúceho stavu, chýbajúce žb vence, práce pri realizácii krovu po zistení porušení, montáž a demontáž krovu a strechu spoj. chodby, po búracích prácach zistený nevyhovujúci stav vodovodu a prípojky, porušené kanalizačné vetvy a prípojky, nové rozvody vody a kanalizácie, statická úprava stropu (priehyb stropu spôsobený požiarom pred samotnou realizáciou).

VII.2.2) Dôvody na úpravy

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Po odkrytí (vykonaní búracích prác) bol zistený nevyhovujúci stav rozvodov vody a kanalizácie z dôvodu prerastenia koreňmi stromov. Po demontáži podhľadu spojovacej chodby a prizvaní statika, bolo zistené porušenie strešných krokiev natoľko, že je potrebná ich výmena v celom rozsahu (požiar pred samotnou realizáciou). Z tohto dôvodu bola potrebná demontáž a znovu montáž krovu, strechy spojovacej chodby. Tieto úpravy vyvolali zmenu lehoty výstavby a úpravu platobných podmienok. Z dôvodu obmedzeného počtu znakov sú okolnosti podrobnejšie uvedené v odôvodneniach v Dodatku č. 2.

VII.2.3)Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 1 392 131,71 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky po úprave: 1 495 254,80 EUR bez DPH