



Metrostav DS a.s.

„Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fil'akovo – hr. okr. LC/RS“


OBSAH PONUKY

Názov
1. Obsah ponuky
2. Identifikačné údaje uchádzača
3. Doklad o zložení zábezpeky – zábezpeka + dodatok
4. Podmienky účasti - Jednotný európsky dokument – globálny údaj
5. Návrh na plnenie kritéria – Príloha G SP
6. Ocenený výkaz výmer xls., pdf
7. Harmonogram prác
8. Návrh Zmuvy o dielo – príloha č. 2 SP

V Bratislave, dňa 06.04.2021
Za Metrostav DS a.s.



Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 20
17



Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.7059/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu/kód banky: 1127028005/1111, IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX



Metrostav DS a.s.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

Metrostav DS a.s.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

Košická 17180/49
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO, DIČ, IČ DPH

46120602, 2023231892, SK2023231892

Právna forma

akciová spoločnosť

Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie

Obchodný register Okresného súdu, Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 7059/B

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača


meno a priezvisko

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Rastislav Löffler, podpredseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
Ing. Ján Dostál, člen predstavenstva

Kontaktné údaje uchádzača :
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
E-mail

Bc. Nadežda Mifkovičová
~~.....~~
nadezda.mifkovicova@metrostavds.sk

V Bratislave, dňa 06.04.2021
Za Metrostav DS a.s


.....

1. 1.1.1.1

G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: Podlimitná zákazka
Druh zákazky: stavebné práce
Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01

Obchodné meno uchádzača: Metrostav DS a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania: Košická 49, 821 08 Bratislava
IČO uchádzača: 46120602
Kontaktná osoba uchádzača: Naďa Mifkovičová, ~~0903 17 916 22~~

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 2 858 753,41

DPH v EUR: 571 750,68

**Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(kritérium na vyhodnotenie ponúk): 3 430 504,09**

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Bratislave, dňa 06.04.2021

Za Metrostav DS a.s.

...
In
pr



...stav
49, B
02, D
17

[Download the book](#)

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FILAKOVO - HR.OKRESU LC/RS
Miesto: Pozemná komun.II/571 FILAKOVO,ŠID,ČAMOVICE,ŠURICE
Spracoval: Bc.Horst Ullmann **IČO:** **DIČ:**
Stavbyvedúci: **Dňa:** 06.04.2021

Cena celkom bez DPH		2 858 753,41	
DPH	20 %	571 750,68	571 750,68
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			3 430 504,09

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, BANSKÁ IČO DIČ 37828100 SK 2021627333 Námestie SNP 23 BANSKÁ BYSTRICA Pečiatka a podpis	Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. IČO DIČ 46120602 SK 2023231892 Košická 17180/49 821 08 Bratislava: Pečiatka a podpis	Projektant: MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN IČO DIČ 31043828 SK 1020464302 Jána Ťatliaka č.1 DOLNÝ KUBÍN Pečiatka a podpis
--	---	--

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	2 858 753,41	0,00	2 858 753,41	0,00	2 858 753,41
II. Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	2 858 753,41	0,00	2 858 753,41	0,00	2 858 753,41
ZRN	2 789 032,09	0,00	2 789 032,09	0,00	2 789 032,09
HSV-montáž z rozpočtu	2 539 654,21	0,00	2 539 654,21	0,00	2 539 654,21
101 - 00 - 101 - 00 Cesta II/571	1 957 240,78	0,00	1 957 240,78	0,00	1 957 240,78
201 - 00 - 201 - 00 Most č.571 - 003	85 936,68	0,00	85 936,68	0,00	85 936,68
202 - 00 - 202 - 00 Most č.571 - 005	54 640,92	0,00	54 640,92	0,00	54 640,92
203 - 00 - 203 - 00 Most č.571 - 007	72 272,77	0,00	72 272,77	0,00	72 272,77
204 - 00 - 204 - 00 Most č.571 - 008	101 442,25	0,00	101 442,25	0,00	101 442,25
205 - 00 - 205 - 00 Most č.571 - 009	39 706,51	0,00	39 706,51	0,00	39 706,51
206 - 00 - 206 - 00 Most č.571 - 010	50 108,83	0,00	50 108,83	0,00	50 108,83
207 - 00 - 207 - 00 Most č.571 - 011	52 744,27	0,00	52 744,27	0,00	52 744,27
208 - 00 - 208 - 00 Most č.571 - 012	66 774,60	0,00	66 774,60	0,00	66 774,60
01001 - 01001 - Pripust P 77765 - Prie	2 462,77	0,00	2 462,77	0,00	2 462,77
01002 - 01002 - Pripust P 31924 - Prie	1 334,02	0,00	1 334,02	0,00	1 334,02
01003 - 01003 - Pripust P 77766 - Prie	1 785,75	0,00	1 785,75	0,00	1 785,75
01004 - 01004 - (NIE JE V CDB) - Prie	2 280,60	0,00	2 280,60	0,00	2 280,60
01005 - 01005 - Pripust P 32552 - Prie	1 881,73	0,00	1 881,73	0,00	1 881,73
01006 - 01006 - Pripust P 32551 - Prie	2 237,24	0,00	2 237,24	0,00	2 237,24
01007 - 01007 - Pripust P 32550 - Prie	1 485,33	0,00	1 485,33	0,00	1 485,33
01008 - 01008 - Pripust P 32547 - Prie	4 046,54	0,00	4 046,54	0,00	4 046,54
01009 - 01009 - Pripust P 32534 - Prie	2 245,65	0,00	2 245,65	0,00	2 245,65
01010 - 01010 - (NIE JE V CDB) - (Prie	1 771,15	0,00	1 771,15	0,00	1 771,15
01011 - 01011 - Pripust P 32521 - Prie	2 257,30	0,00	2 257,30	0,00	2 257,30
01012 - 01012 - Pripust P 32276 - Malý	30 533,47	0,00	30 533,47	0,00	30 533,47
01013 - 01013 - Pripust P 19729 - Prie	1 108,62	0,00	1 108,62	0,00	1 108,62
01014 - 01014 - Pripust P 19703 - Prie	3 356,44	0,00	3 356,44	0,00	3 356,44
HSV-dodávka z rozpočtu	202 233,78	0,00	202 233,78	0,00	202 233,78

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FILAKOVO - HR.OKRESU LC/RS

Miesto: Pozemná komun.II/571 FILAKOVO,ŠID,ČAMOVICE,ŠURICE

Spracoval: Bc.Horst Ullmann




IČO:

DIČ:

Stavbyvedúci:

Dňa: 06.04.2021

Cena celkom bez DPH		2 858 753,41	
DPH	20 %	571 750,68	571 750,68
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			3 430 504,09

Objednávateľ:		Zhotoviteľ:		Projektant:	
Banskobystrický samosprávny kraj, BANSKÁ		Metrostav DS a.s.		MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN	
IČO	DIČ	IČO	DIČ	IČO	DIČ
37828100	SK 2021627333	46120602	SK 2023231892	31043828	SK 1020464302
Námestie SNP 23		Košícká 17180/49		Jána Ťatliaka č.1	
BANSKÁ BYSTRICA		821 08 Bratislav:		DOLNÝ KUBÍN	
					
Pečiatka a podpis		Pečiatka a podpis		Pečiatka a podpis	

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
101 - 00 - 101 - 00 Cesta II/571	76 377,49	0,00	76 377,49	0,00	76 377,49
201 - 00 - 201 - 00 Most č.571 - 003	13 512,40	0,00	13 512,40	0,00	13 512,40
202 - 00 - 202 - 00 Most č.571 - 005	7 960,95	0,00	7 960,95	0,00	7 960,95
203 - 00 - 203 - 00 Most č.571 - 007	12 253,06	0,00	12 253,06	0,00	12 253,06
204 - 00 - 204 - 00 Most č.571 - 008	19 315,18	0,00	19 315,18	0,00	19 315,18
205 - 00 - 205 - 00 Most č.571 - 009	5 018,86	0,00	5 018,86	0,00	5 018,86
206 - 00 - 206 - 00 Most č.571 - 010	15 019,20	0,00	15 019,20	0,00	15 019,20
207 - 00 - 207 - 00 Most č.571 - 011	10 104,55	0,00	10 104,55	0,00	10 104,55
208 - 00 - 208 - 00 Most č.571 - 012	12 073,39	0,00	12 073,39	0,00	12 073,39
01001 - 01001 - Prieput P 77765 - Prie	1 390,01	0,00	1 390,01	0,00	1 390,01
01002 - 01002 - Prieput P 31924 - Prie	1 061,11	0,00	1 061,11	0,00	1 061,11
01003 - 01003 - Prieput P 77766 - Prie	420,35	0,00	420,35	0,00	420,35
01004 - 01004 - (NIE JE V CDB) - Prie	1 329,68	0,00	1 329,68	0,00	1 329,68
01005 - 01005 - Prieput P 32552 - Prie	672,70	0,00	672,70	0,00	672,70
01006 - 01006 - Prieput P 32551 - Prie	903,42	0,00	903,42	0,00	903,42
01007 - 01007 - Prieput P 32550 - Prie	1 129,84	0,00	1 129,84	0,00	1 129,84
01008 - 01008 - Prieput P 32547 - Prie	1 472,64	0,00	1 472,64	0,00	1 472,64
01009 - 01009 - Prieput P 32534 - Prie	1 335,27	0,00	1 335,27	0,00	1 335,27
01010 - 01010 - (NIE JE V CDB) - (Prie	234,76	0,00	234,76	0,00	234,76
01011 - 01011 - Prieput P 32521 - Prie	1 335,27	0,00	1 335,27	0,00	1 335,27
01012 - 01012 - Prieput P 32276 - Malý	18 744,46	0,00	18 744,46	0,00	18 744,46
01013 - 01013 - Prieput P 19729 - Prie	548,19	0,00	548,19	0,00	548,19
01014 - 01014 - Prieput P 19703 - Prie	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
PSV-montáž z rozpočtu	30 496,26	0,00	30 496,26	0,00	30 496,26
201 - 00 - 201 - 00 Most č.571 - 003	3 714,68	0,00	3 714,68	0,00	3 714,68
202 - 00 - 202 - 00 Most č.571 - 005	2 325,19	0,00	2 325,19	0,00	2 325,19
203 - 00 - 203 - 00 Most č.571 - 007	2 178,39	0,00	2 178,39	0,00	2 178,39
204 - 00 - 204 - 00 Most č.571 - 008	2 830,57	0,00	2 830,57	0,00	2 830,57
205 - 00 - 205 - 00 Most č.571 - 009	2 142,25	0,00	2 142,25	0,00	2 142,25
206 - 00 - 206 - 00 Most č.571 - 010	2 953,89	0,00	2 953,89	0,00	2 953,89
207 - 00 - 207 - 00 Most č.571 - 011	2 847,92	0,00	2 847,92	0,00	2 847,92

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FILAKOVO - HR.OKRESU LC/RS
Miesto: Pozemná komun.II/571 FILAKOVO,ŠID,ČAMOVCE,ŠURICE
Spracoval: Bc.Horst Ullmann **IČO:** **DIČ:**
Stavbyvedúci: **Dňa:** 06.04.2021

Cena celkom bez DPH		2 858 753,41	
DPH	20 %	571 750,68	571 750,68
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			3 430 504,09

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, BANSKÁ IČO DIČ 37828100 SK 2021627333 Námestie SNP 23 BANSKÁ BYSTRICA Pečiatka a podpis	Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. IČO DIČ 46120602 SK 2023231892 Košická 17180/49 821 08 Bratislava. Pečiatka a podpis	Projektant: MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN IČO DIČ 31043828 SK 1020464302 Jána Ťatliaka č.1 DOLNÝ KUBÍN Pečiatka a podpis
--	---	--

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR



Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
208 - 00 - 208 - 00 Most č.571 - 012	3 134,34	0,00	3 134,34	0,00	3 134,34
01001 - 01001 - Pripust P 77765 - Prie	583,84	0,00	583,84	0,00	583,84
01003 - 01003 - Pripust P 77766 - Prie	1 141,67	0,00	1 141,67	0,00	1 141,67
01004 - 01004 - (NIE JE V CDB) - Prie	963,40	0,00	963,40	0,00	963,40
01005 - 01005 - Pripust P 32552 - Prie	963,40	0,00	963,40	0,00	963,40
01008 - 01008 - Pripust P 32547 - Prie	963,40	0,00	963,40	0,00	963,40
01009 - 01009 - Pripust P 32534 - Prie	963,40	0,00	963,40	0,00	963,40
01011 - 01011 - Pripust P 32521 - Prie	963,40	0,00	963,40	0,00	963,40
01012 - 01012 - Pripust P 32276 - Malý	729,36	0,00	729,36	0,00	729,36
01014 - 01014 - Pripust P 19703 - Prie	1 097,19	0,00	1 097,19	0,00	1 097,19
PSV-dodávka z rozpočtu	16 316,81	0,00	16 316,81	0,00	16 316,81
201 - 00 - 201 - 00 Most č.571 - 003	2 096,82	0,00	2 096,82	0,00	2 096,82
202 - 00 - 202 - 00 Most č.571 - 005	1 557,84	0,00	1 557,84	0,00	1 557,84
203 - 00 - 203 - 00 Most č.571 - 007	1 817,44	0,00	1 817,44	0,00	1 817,44
204 - 00 - 204 - 00 Most č.571 - 008	2 796,30	0,00	2 796,30	0,00	2 796,30
205 - 00 - 205 - 00 Most č.571 - 009	1 200,35	0,00	1 200,35	0,00	1 200,35
206 - 00 - 206 - 00 Most č.571 - 010	1 534,26	0,00	1 534,26	0,00	1 534,26
207 - 00 - 207 - 00 Most č.571 - 011	1 999,70	0,00	1 999,70	0,00	1 999,70
208 - 00 - 208 - 00 Most č.571 - 012	1 805,97	0,00	1 805,97	0,00	1 805,97
01001 - 01001 - Pripust P 77765 - Prie	114,92	0,00	114,92	0,00	114,92
01003 - 01003 - Pripust P 77766 - Prie	167,95	0,00	167,95	0,00	167,95
01004 - 01004 - (NIE JE V CDB) - Prie	189,37	0,00	189,37	0,00	189,37
01005 - 01005 - Pripust P 32552 - Prie	189,37	0,00	189,37	0,00	189,37
01008 - 01008 - Pripust P 32547 - Prie	189,37	0,00	189,37	0,00	189,37
01009 - 01009 - Pripust P 32534 - Prie	189,37	0,00	189,37	0,00	189,37
01011 - 01011 - Pripust P 32521 - Prie	189,37	0,00	189,37	0,00	189,37
01012 - 01012 - Pripust P 32276 - Malý	274,22	0,00	274,22	0,00	274,22
01014 - 01014 - Pripust P 19703 - Prie	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20
M-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FILAKOVO - HR.OKRESU LC/RS
Miesto: Pozemná komun.II/571 FILAKOVO,ŠID,ČAMOVICE,ŠURICE
Spracoval: Bc.Horst Ullmann **IČO:**
Stavbyvedúci:

DIČ:
Dňa: 06.04.2021

Cena celkom bez DPH		2 858 753,41	
DPH	20 %	571 750,68	571 750,68
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			3 430 504,09

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, BANSKÁ IČO DIČ 37828100 SK 2021627333 Námestie SNP 23 BANSKÁ BYSTRICA	Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. IČO DIČ 46120602 SK 2023231892 Košícká 17180/49 821 08 Bratislav: 	Projektant: MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN IČO DIČ 31043828 SK 1020464302 Jána Ťatliaka č.1 DOLNÝ KUBÍN 
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
HZS z rozpočtu	331,02	0,00	331,02	0,00	331,02
01002 - 01002 - Prieput P 31924 - Prieput	165,51	0,00	165,51	0,00	165,51
01010 - 01010 - (NIE JE V CDB) - (Prieput	82,76	0,00	82,76	0,00	82,76
01013 - 01013 - Prieput P 19729 - Prieput	82,76	0,00	82,76	0,00	82,76
VI. Vedľajšie náklady	69 721,32	0,00	69 721,32	0,00	69 721,32
VRN z rozpočtu	69 721,32	0,00	69 721,32	0,00	69 721,32
101 - 00 - 101 - 00 Cesta II/571	50 840,46	0,00	50 840,46	0,00	50 840,46
201 - 00 - 201 - 00 Most č.571 - 003	2 631,51	0,00	2 631,51	0,00	2 631,51
202 - 00 - 202 - 00 Most č.571 - 005	1 662,12	0,00	1 662,12	0,00	1 662,12
203 - 00 - 203 - 00 Most č.571 - 007	2 213,04	0,00	2 213,04	0,00	2 213,04
204 - 00 - 204 - 00 Most č.571 - 008	3 159,61	0,00	3 159,61	0,00	3 159,61
205 - 00 - 205 - 00 Most č.571 - 009	1 201,70	0,00	1 201,70	0,00	1 201,70
206 - 00 - 206 - 00 Most č.571 - 010	1 740,40	0,00	1 740,40	0,00	1 740,40
207 - 00 - 207 - 00 Most č.571 - 011	1 692,41	0,00	1 692,41	0,00	1 692,41
208 - 00 - 208 - 00 Most č.571 - 012	2 094,71	0,00	2 094,71	0,00	2 094,71
01001 - 01001 - Prieput P 77765 - Prieput	113,79	0,00	113,79	0,00	113,79
01002 - 01002 - Prieput P 31924 - Prieput	64,02	0,00	64,02	0,00	64,02
01003 - 01003 - Prieput P 77766 - Prieput	87,89	0,00	87,89	0,00	87,89
01004 - 01004 - (NIE JE V CDB) - Prieput	119,08	0,00	119,08	0,00	119,08
01005 - 01005 - Prieput P 32552 - Prieput	92,68	0,00	92,68	0,00	92,68
01006 - 01006 - Prieput P 32551 - Prieput	78,52	0,00	78,52	0,00	78,52
01007 - 01007 - Prieput P 32550 - Prieput	65,38	0,00	65,38	0,00	65,38
01008 - 01008 - Prieput P 32547 - Prieput	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80
01009 - 01009 - Prieput P 32534 - Prieput	118,34	0,00	118,34	0,00	118,34
01010 - 01010 - (NIE JE V CDB) - (Prieput	52,22	0,00	52,22	0,00	52,22
01011 - 01011 - Prieput P 32521 - Prieput	118,63	0,00	118,63	0,00	118,63
01012 - 01012 - Prieput P 32276 - Malý n	1 257,04	0,00	1 257,04	0,00	1 257,04
01013 - 01013 - Prieput P 19729 - Prieput	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49
01014 - 01014 - Prieput P 19703 - Prieput	107,49	0,00	107,49	0,00	107,49
VII. Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FILAKOVO - HR.OKRESU LC/RS
Miesto: Pozemná komun.II/571 FILAKOVO,ŠID,ČAMOVCE,ŠURICE
Spracoval: Bc.Horst Ullmann **IČO:** **DIČ:**
Stavbyvedúci: **Dňa:** 06.04.2021

Cena celkom bez DPH		2 858 753,41	
DPH	20 %	571 750,68	571 750,68
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			3 430 504,09

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, BANSKÁ IČO DIČ 37828100 SK 2021627333 Námestie SNP 23 BANSKÁ BYSTRICA Pečiatka a podpis	Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. IČO DIČ 46120602 SK 2023231892 Košická 17180/49 821 08 Bratislav. Pečiatka a podpis	Projektant: MARETTA projekt s.r.o. DOLNÝ KUBÍN IČO DIČ 31043828 SK 1020464302 Jána Ťatliaka č.1 DOLNÝ KUBÍN Pečiatka a podpis
--	--	--

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletačná činnosť z krycieho listu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fířakovo - hr. okr. LC/RS

Stavebný objekt	Práce	Mesiac																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
101-00 Cesta II/571 Fířakovo - hr. okr. LC/RS	Zemné práce, búracie práce																									
	Práce na príepustoch																									
	Zhotovenie nových vrstiev																									
	Dokončovacie práce																									
201-00 Most č. 571 - 003	Zemné práce, búracie práce																									
	Zhotovenie nových vrstiev																									
	Dokončovacie práce																									
	Zemné práce, búracie práce																									
202-00 Most č. 571 - 005	Zemné práce, búracie práce																									
	Zhotovenie nových vrstiev																									
	Dokončovacie práce																									
	Zemné práce, búracie práce																									
203-00 Most č. 571 - 007	Zemné práce, búracie práce																									
	Zhotovenie nových vrstiev																									
	Dokončovacie práce																									
	Zemné práce, búracie práce																									
204-00 Most č. 571 - 008	Zemné práce, búracie práce																									
	Zhotovenie nových vrstiev																									
	Dokončovacie práce																									
	Zemné práce, búracie práce																									
205-00 Most č. 571 - 009	Zemné práce, búracie práce																									
	Zhotovenie nových vrstiev																									
	Dokončovacie práce																									
	Zemné práce, búracie práce																									
206-00 Most č. 571 - 010	Zemné práce, búracie práce																									
	Zhotovenie nových vrstiev																									
	Dokončovacie práce																									
	Zemné práce, búracie práce																									
207-00 Most č. 571 - 011	Zemné práce, búracie práce																									
	Zhotovenie nových vrstiev																									
	Dokončovacie práce																									
	Zemné práce, búracie práce																									
208-00 Most č. 571 - 012	Zemné práce, búracie práce																									
	Zhotovenie nových vrstiev																									
	Dokončovacie práce																									
	Zemné práce, búracie práce																									

Dátum spracovania:	06.04.2021
Lehota výstavby v mesiacoch od prevzatia staveniska: 24 kalendárnych mesiacov	



