

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo cčz. 662 uzatvorenej dňa 12.4.2021
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	: MESTO TRNAVA
	Hlavná 1
	917 71 Trnava
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora	: Ing. Jozef Gabriel
v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,	
ktoré majú za následok zvýšenie	
dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu	: SK91 0900 0000 0051 6358 1711
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134, 133
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ	: SPORT NITRA s.r.o.
	Pražská 2
	949 11 Nitra
zastúpený	: Ing. Roman Moravčík, konateľ
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Roman Moravčík, konateľ
b) technických	: Ing. Roman Moravčík, konateľ
c) stavbyvedúci	: Peter Bányi, č. osv.: 00310*10
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 36782041
DIČ	: 2022379590
IČ DPH	: SK2022379590
číslo telefónu	: 037/6559611
E-mail	: sportnitra@sportnitra.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli podľa čl. 9 ZoD s predmetom zákazky „**Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia**“ a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. na uzatvorení Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD c.č.z. 662/2021 zo dňa 12.4.2021 nasledovne:

Čl. 2. PREDMET DODATKU

1. V čl. 4 ZoD „CENA DIELA“ sa v bode 4.1

- vypúšťa znenie:
„Cena Diela vo výške 449 340,97 eur vrátane DPH,
slovom štyristoštyridsaťdeväťtisícristoštyridsať eur a deväťdesiatšesť centov,“
- a nahrádza znením:
„Cena Diela vo výške 458 838,35 eur vrátane DPH,
slovom štyristopäťdesiatosem tisícosemstotridsaťosem eur a tridsaťpäť centov“

Odôvodnenie zmeny:

Zmena ceny vyplynula podľa zmenového konania z dôvodu potreby uskutočniť doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Navyše práce bude uskutočňovať pôvodný Zhotoviteľ.

Sumarizácia zmeny ceny diela:

	Cena bez DPH Eur	DPH Eur	Cena spolu eur
Cena diela Zod	374 450,81	74 890,16	449 340,97
Dodatok č.2 ZL č1	-4 085,52	-817,10	-4 902,62
Dodatok č.2 ZL č2	12 000,00	2 400,00	14 400,00
Cena diela + Dodatok č.2	382 365,29	76 473,06	458 838,35

2. V čl. 5. ZoD „ČAS PLNENIA“ sa v bode 5.1.

- vypúšťa znenie:
„Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: do 31.1.2022“
- a nahrádza znením:
„Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: do 15.3.2022“

Odôvodnenie zmeny:

Zmena termínu ukončenia diela vyplynula z požiadavky Objednávateľa na zmeny technického riešenia využitia vnútornej časti tubusu na kryté bežecké dráhy s následným doprojektovaním PD, kde v dodávke PD nastalo omeškanie na strane Objednávateľa, v dôsledku čoho nie je v určenom čase možné Zhotoviteľom dokončiť stavbu v súlade s požiadavkami Objednávateľa.

Čl. 3.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z toho 4 vyhotovenia dostane Objednávateľ a 1 vyhotovenie dostane Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
5. Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa


V Trnave, dňa

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M.

.....
Ing. Roman Moravčík, konateľ, v.r.

primátor mesta Trnava
v zastúpení na základe písomného poverenia
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, v.r.
prvá zástupkyňa primátora
Objednávateľ

Zhotoviteľ



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Ev. číslo Objednávateľa

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

SPORT NITRA s.r.o.

Názov časti stavby
dotknutej zmenou (vrátane
čísła SO alebo PS)

07 - Bežecká dráha 200 m

Popis zmeny technického riešenia:

**Nerealizácia spojovacej časti šikmej bežeckej dráhy s okolitými ešte nezrealizovanými
bežeckými trasami a predpríprava na možné budúce využitie vnútornej časti časti betónového
tubusu na športovanie**

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	ÁNO
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Situácia - elektrická prípojka
b. Označenie výkresu:	01
c. Dátum vydania výkresu:	01/2022

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky						
Názov objektu	PČ položky vo VV / Kód položky	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
		1 - zemné práce				81,120
07 - Bežecká dráha 200 m	2 / 121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	40,560	1,000	40,560
07 - Bežecká dráha 200 m	7 / 122102203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 od 1000-10000m3	m3	40,560	1,000	40,560
		5 - komunikácie				5927,240
7 - Bežecká dráha 200 m	44 / 564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	96,200	4,700	452,140
7 - Bežecká dráha 200 m	46 / 564952112	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	96,200	4,500	432,900
7 - Bežecká dráha 200 m	22 / 589150031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	96,200	15,600	1500,720
7 - Bežecká dráha 200 m	23 / 589170021	Športový povrch atletický z SBR 10 mm	m2	96,200	15,400	1481,480
7 - Bežecká dráha 200 m	56 / 589170021,19	Športový povrch atletický - PUR nástrek	m2	96,200	16,000	1539,200
7 - Bežecká dráha 200 m	57 / 917161112	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	52,000	6,000	312,000
7 - Bežecká dráha 200 m	58 / 5921954540	Premac obrubník cestný 100x26x15 cm	ks	58,000	3,600	208,800
Spolu						6 008,36 €

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	PČ položky vo VV / Kód položky	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
		2 - zakladanie				1150,880
07 - Bežecká dráha 200 m	64 / 279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 2*10*0,45*0,3 4,4*0,6*0,3 4,4*0,54*0,3	m3	4,205 2,700 0,792 0,713	85,000	357,430
07 - Bežecká dráha 200 m	65 / 279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce 2*2*10*0,5 2*2*4*0,5	m2	28,000 20,000 8,000	15,100	422,800
07 - Bežecká dráha 200 m	66 / 279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce 2*2*10*0,5 2*2*4*0,5	m2	28,000 20,000 8,000	3,000	84,000
7 - Bežecká dráha 200 m	67 / 279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,182	1575,000	286,650
		99 - Presun hmôt HSV				256,000
7 - Bežecká dráha 200 m	60 / 998012022	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	51,200	5,000	256,000
		M - Práce a dodávky M				515,960
		21-M-20 - Elektroinštalácia- Elektromontáže				369,600
7 - Bežecká dráha 200 m	210800116	Montáž kábla medeného uloženého pod omietkou CYKY 5 x 4 mm	m	70,000	1,120	78,400
7 - Bežecká dráha 200 m	210800005	Montáž káblovej chráničky DN 50	m	70,000	0,480	33,600
7 - Bežecká dráha 200 m	210321021	Sekanie,prierazy,otvory pre krabice	hod	20,000	12,000	240,000
7 - Bežecká dráha 200 m	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	3,520	17,600
		21-M-21 - Elektroinštalácia Dodávka materiálu				146,360
7 - Bežecká dráha 200 m	3201258787	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm	m	70,000	1,480	103,600
7 - Bežecká dráha 200 m	3201258793	Káblová chránička	m	70,000	0,550	38,500

7 - Bežecká dráha 200 m	PM	Podružný materiál	%	3,000	1,421	4,260
Spolu						1 922,84 €

Rozdiel ceny – viac náklady	-4 085,52 €
-----------------------------	-------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	31.1.2022	15.3.2022

Zmenu navrhuje:	Mesto Trnava	
Dátum:		
Podpis:		
Zmenový list vyhotovil:	SPORT NITRA s.r.o.	S
	Ing. Roman Moravčík	iČO:
Dátum:		
Podpis:		
Vyjadrenie zhotoviteľa:	SPORT NITRA s.r.o.	S
	Ing. Roman Moravčík	iČO:
Dátum:		
Podpis:		
Vyjadrenie projektanta:	moravcik-schroner, s.r.o.	
	Ing. Miroslav Schroner	
Dátum:		
Podpis:		
Vyjadrenie TDI:	Ing. Jozef Gabriel	
Dátum:		
Podpis:		
Vyjadrenie objektu:	Mesto Trnava	
Dátum:		
Podpis:		
Príloha:		



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

02

Ev. číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

SPORT NITRA s.r.o.

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

Názov časti stavby
dotknutej zmenou (vrátane
čísła SO alebo PS)

07 - Bežecká dráha 200 m

Popis zmeny technického riešenia:

Doplnenie bezpečnostného zábradlia v celom profile šikmej bežeckej dráhy

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	ÁNO
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Stav bude zobrazený v rámci dokumentácie skutočného stavu
b. Označenie výkresu:	
c. Dátum vydania výkresu:	

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky						
Názov objektu	PC položky vo VV / Kód položky	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	PC položky vo VV / Kód položky	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12000,000
7 - Bežecká dráha 200 m	762222141,9	Montáž a dodávka zábradlia	m	96,000	125,000	12000,000
Spolu						12 000,00 €

Rozdiel ceny – viac náklady	12 000,00 €
-----------------------------	-------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	31.1.2022	15.3.2022

Zmenu navrhuje:	Mesto Trnava
Dátum:	
Podpis:	
Zmenový list vyhotovil:	SPORT NITRA s.r.o.
	Ing. Roman Moravčík
Dátum:	
Podpis:	
Vyjadrenie zhotoviteľa:	SPORT NITRA s.r.o.
	Ing. Roman Moravčík
Dátum:	
Podpis:	
Vyjadrenie projektanta:	moravcik-schroner, s.r.o.
	Ing. Miroslav Schroner
Dátum:	
Podpis:	
Vyjadrenie TDI:	Ing. Jozef Gabriel
Dátum:	
Podpis:	
Vyjadrenie objednávateľa:	Mesto Trnava
Dátum:	
Podpis:	
Príloha	