

ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

7600/ /60304/2021

Vybavuje

Ing. Simon

Dátum

Vysvetlenie informácií č. IV

Predmet zákazky s názvom:

Oprava mosta ev. č. 11 – 218 cez Prašný potok, Krásno nad Kysucou

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S45 pod označením 2021/S 045-109474 zo dňa 05.03.2021 a v elektronickom Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod č. 62/2021 zo dňa 08.03.2021 pod označením 14938 – MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcu.)

Otázka č. 1:

V zmysle SP Časť B.1 – Opis predmetu zákazky, bod 3. je termín dodania predmetu obstarávania 10 týždňov odo dňa začatia realizácie prác. Zároveň verejný obstarávateľ v tomto bode 3 uvádza, že pre práce na ceste I/11 v km 423,588 v intraviláne mesta Krásno nad Kysucou, nie je potrebné riešiť obmedzenie dopravy, nakoľko ide o most s presypávkou. Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela je priamo závislá od dostupnosti a lehoty dodania tubosiderov, vloženia tubosiderov do jestvujúceho profilu mosta a následného vyplnenia novej klenby betónom, je z pohľadu skúseného zhotoviteľa 70 dňová lehota realizácie diela veľmi kritická. Máme zato, že takto stanovená lehota žiaľ núti záujemcov zakalkulovať do svojej ceny akceleračné opatrenia vrátane rizikovej prirážky (pričom oprava tohto mosta na ceste I/11 si nevyžaduje ani obmedzenia dopravy, ktoré by nútili verejného obstarávateľa neprimerane skracovať lehotu výstavby), čo spôsobí zbytočné navýšenie ponúk uchádzačov a v konečnom dôsledku môže znamenať nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami.

V súťažných podkladoch nie je tiež uvedené do kedy od podpisu ZoD je zhotoviteľ povinný prevziať stavenisko a následne začať s prácami. Toto je dôležité poznať, keďže lehota výstavby je kriticky krátka a preto bude potrebný dlhší čas na dôslednú prípravu (objednanie, výrobu a dodanie materiálov,...)

Z hľadiska hospodárnosti a za účelom reálneho vyhotovenia diela v zmluvou stanovenom čase a predpísanej kvalite, žiadame VO aby predĺžil lehotu realizácie diela o 3 týždne a termíny prevzatia staveniska a následného nástupu na práce boli zohľadnené v návrhu ZoD nasledovne:

- odovzdanie a prevzatie staveniska: do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy bez ohľadu na klimatické podmienky s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

- začatie vykonávania Diela: do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- vykonanie Diela: do 13 (trinástich) týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Na základe všetkých nižšie uvedených ustanovení súťažných podkladov verejný obstarávateľ považuje dobu prípravy na vykonanie stavebných prác na diele a lehotu na vykonanie diela v trvaní 10 týždňov za dostatočnú a nebude meniť uvedené termíny:

V časti B.1 bod 3 súťažných podkladov je uvedené, že termín plnenia predmetu obstarávania je 10 týždňov odo dňa začatia realizácie prác.

V časti B.3 bod 2.1 súťažných podkladov je uvedené, že zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční stavebné práce na diele v termíne určenom objednávateľom a v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, a to najneskôr do 10 (desať) týždňov odo dňa začatia realizácie prác.

V časti B.3 bod 2.4 súťažných podkladov je uvedené, že 2.4 objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestor, ktorý je počas uskutočňovania prác na diele určený na vykonávanie týchto prác zhotoviteľom (ďalej len „stavenisko“) minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania diela podľa harmonogramu prác podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy.

V časti B.3 bod 2.5 súťažných podkladov je uvedené, že zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na diele najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska.

Otázka č. 2:

Podľa SP Časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, Zmluvy o dielo, čl.VI bod 6.3 sa uvádza : „Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 (štrnásť) dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady s odôvodnením v uvedenej 14 (štrnásť) dňovej lehote.“

Rozumieme tomu správne, že v prípade odmietnutia uznania vady z titulu podloženého a riadne zdôvodneného technického popisu vady o tom, že táto vada nevznikla zavinením zhotoviteľa na novobudovanej časti opravovaného mosta, ale sa vyskytla na pôvodnej časti konštrukcie alebo je spôsobená degradáciou častí pôvodnej konštrukcie mosta, nebude zhotoviteľ za túto vadu v zmysle čl.VI zodpovedať, pričom sa neuplatní bod 4.6.1 a súvisiace.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zmluvné strany sú pri plnení predmetu Zmluvy o dielo povinné/oprávnené postupovať v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo. Keďže uchádzačom položená otázka môže byť ovplyvnená mnohými inými/ ďalšími okolnosťami, verejný obstarávateľ nie je oprávnený v súčasnej dobe na uvedených prípadoch určovať konanie zmluvných strán v budúcnosti. Verejný obstarávateľ má za to, že v súťažných podkladoch jasne definoval dielo, jeho vykonanie, ako aj úpravu práv a povinností vyplývajúcich zmluvným stranám zo Zmluvy o dielo.

Otázka č. 3:

Vzhľadom na rozsiahlosť projektu a náročnosť technologických postupov pri realizácii prác, by sme chceli požiadať o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk minimálne o 4 pracovné dni. Nakoľko aj vzhľadom na sviatok Veľkej noci , s ktorou sú spojené dva dni štátnych sviatkov, pridáme o dva pracovné dni, ktoré by mohli využiť na kvalitné ocenenie prác a vypracovanie ponuky, rovnako komunikácia s poddodávateľmi aj samotným verejným obstarávateľom bude ukrátená v celkovo o štyri dni.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ vyhovuje požiadavke záujemcu a upravuje lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk uvedené v Oznámení nasledovne:

1.) v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

Dátum a čas: 15.04.2021 10:00 hod.

2.) v bode IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

Dátum a čas: 15.04.2021 13:00 hod.

Vyššie uvedená zmena je realizovaná formou uverejnenia Redakčnej opravy k Oznámeniu a bude zároveň oznámená všetkým známym záujemcom.

S pozdravom

.....
JUDr. Adam Nociar, MPH
vedúci odboru verejného obstarávania