

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2021

*uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „Dodatok č.2 k Zmluve“)*

Medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Krajská knižnica Ľudovíta Štúra**
Sídlo: **L. Štúra 861/5, 960 82 Zvolen**
Krajina: **Slovenská republika**
Zastúpený/štatutárny orgán: **Ing. Milota Torňošová, riaditeľka**
IČO: **35996561**
DIČ: **2020968939**
Bankové spojenie: **IBAN: SK77 8180 0000 0070 0039 6254**

(ďalej ako „objednávateľ“)

za účasti zriaďovateľa

Objednávateľ'a:

Sídlo : **Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica**
Štatutárny orgán: **Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja**
Právna forma: **samosprávny územný samosprávny a správny celok SR zriadený**
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v
znení neskorších predpisov

IČO : **37828100**

DIČ: **2021627333**

Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**

Číslo účtu : **IBAN: SK92 8180 0000 0070 0038 9679**

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľ'a a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

Zhotoviteľ:

Názov **PRIMA INVEST, spol. s. r. o.**
Sídlo **Bakosova 60, 974 01 Banská Bystrica**
zastúpený/štatutárny orgán: **Ing. Jaroslav Valko, konateľ spoločnosti**
IČO **316 44 791**
DIČ **2020457450**
IČ DPH: **SK2020457450**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a. s.**
Zapísaná: **v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro., vložka č.**
3318/S

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2/2021 zo dňa 3.6.2021 a Dodatok č. 1 k Zmluve zo dňa 22.10.2021 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorých sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo: **„Rekonštrukcia oddelenia náučnej literatúry a spoločenskovednej literatúry“** a to v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi a technickými predpismi. S ohľadom na realizáciu stavebných prác v čase nepriaznivých poveternostných a klimatických podmienok vznikla situácia, ktorá reálne z dôvodov na strane objednávateľa bráni riadnemu zhotoveniu diela, keďže objednávateľ bol z prevádzkových dôvodov nútený demontovať vykurovacie telesá v rekonštruovaných priestoroch. Zápisom v stavebnom denníku z 1.12.2021 z dôvodu zabráneniu škôd na realizovanom diele z hore uvedených dôvodov boli objednávateľom práce prerušené na 30 dní. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela objednávateľovi uvedenej v Článku III., bod 3.2 a to formou Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2021 a Dodatku č. 1 k Zmluve.

Článok II.
Predmet dodatku

1. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a v súlade s Článkom III. bod. 3.5, písm. b) Zmluvy a § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na zmene Článku III, bod. 3.2 Zmluvy takto:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje najneskôr do **15.1.2022**.

2. Na základe zmeny termínu realizácie diela sa mení Príloha č. 3 – Harmonogram postupu prác Zmluvy, tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohoto Dodatku č.2 k Zmluve.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 3.6.2021 a Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 22.10.2021 ostávajú v platnosti.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 k Zmluve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
3. Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 k Zmluve sú:

Príloha č. 1 – Harmonogram postupu prác

V Banskej Bystrici dňa *15.12.2021*

Vo Zvolene dňa *15.12.2021*

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Ing. Jaroslav Valko
konateľ

Ing. Milota Torňošová
riadiateľka

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia oddelenia náučnej literatúry a spoločenskovednej literatúry"

Rekonštrukcia oddelenia náučnej literatúry a spoločenskovednej literatúry	Popis	2021																																2022
		Jún		Júl				August				September				Oktober				November				December				Januar						
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2			
Stavebná časť																																		
Práce a dodávky HSV																																		
Zvislé a kompleté konštrukcie																																		
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																		
Odvoz súliny a vybraných limitů na skládku																																		
Práce a dodávky PSV																																		
Izolácie tepelné																																		
Konštrukcie tesárske																																		
Demontáž spodného zákopu																																		
Úprava pôvodných trámov pieskovaním																																		
Štávkova dubová hr 40 mm D+M																																		
Schodisko drevené schodnicové, škárokva dubová hr 40 mm																																		
Schodisko drevené schodnicové, škárokva dubová hr 40 mm																																		
Konštrukcie - drevosťavby																																		
Konštrukcie stolařské																																		
Posuvné dvere interierové, jednokrídlové, do puzdra priečky SDK, ozn. d7, d8, d9																																		
Demontáž parapetnej dosky drevenaj šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, - 0,0031																																		
Konštrukcie doplnkové kovové																																		
Demontáž podhládov AL, -0,055001																																		
Oceľová konštrukcia z1, z7, z2, z3 (z4+z5)+ náter 2x Alkyd uretán D+M																																		
Oceľová konštrukcia z6- podopretie v m.č. 2,09+ náter 2x Alkyd uretán D+M																																		
Automatické protipožiarne EI 30 posuvné dvere, ľavé 1100/2200 mm v zasklenej stene 2300/2300 mm, ozn. d6L D+M EW-60/D3																																		
Automatické protipožiarne EI 30 posuvné dvere, pravé 1100/2200 mm, v zasklenej stene 2300/2300 mm, ozn. d6P D+M EW-60/D3																																		
Oprava drevených stropných trámov s podopretím oceľ konštrukciou																																		
Montáž oceľového zábradlia																																		
Oceľova konštrukcia - prechodový otvor 795x1950 mm, náter oceľovej konštrukcie D+M																																		
Preklad oceľový nosník 2xU160 dl2600 mm 2x + povrchová úprava D+M																																		
Podlahy vysoké a parketové																																		
Podlahy syntetické																																		
Obrusenie podlahu a krajov																																		
Epoxid, kremičitý piesok, penetrácia s presypom, nivelačná slietka 7 mm D+M																																		
Nátery																																		
Maľby																																		
Zasklievanie																																		
Práce a dodávky M																																		
Elektrónštalácia a sieťoprúd																																		
Hodinové zúčtovacie sadzby																																		
Hodinové zúčtovacie sadzby																																		

Preušetrenie prác