

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo**  
**č. SNM-MBKH-ZOD/2021/2578**  
**SNM-MBKH-PDL-2021/65**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1) Objednávateľ:**

Názov:

**Slovenské národné múzeum**

Oprávnené konať na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-4541/2017-110/15225 zo dňa 10. októbra 2017 o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea vydanéj rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea č. MK- 1062/2002-1 z 1. júla 2002 a rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2493/2019-110/3868 zo dňa 14. marca 2019 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea.

Sídlo:

Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Štatutárny zástupca:

Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach

a)

zmluvných :Mgr.Helena Ferencová, riaditeľka  
Slovenského národného múzea –Múzea bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

b)

fakturácie: Ing. Helena Lentvorska

c)

technických: Ing. Miroslav Ondráš

Právna forma:

štátna príspevková organizácia

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu/IBAN:

SK65 8180 0000 0070 0024 3792

BIC:

SPSRSKBA Štátna pokladnica

IČO:

00164721

DIČ:

2020603068

IČ DPH:

SK 2020603068

Kontakt:

mail: [helena.ferencova@snm.sk](mailto:helena.ferencova@snm.sk); tel.047/2454101

Fakturačná adresa:

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2,  
P.O.BOX 13, 810 06  
Bratislava 16

Doručovacia adresa:

SNM-MBKH hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, 992 01  
Modrý Kameň

(ďalej len „objednávateľ“)

**2) Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:

**SPODSTAV, s. r. o.**

Sídlo:

Zvolenská cesta 5034/49

984 01 Lučenec

Štatutárny orgán:

Jaroslav Spodniak – konateľ spoločnosti

Spôsob konania: Marek Spodniak – konateľ spoločnosti  
V mene spoločnosti konajú, spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločnosti každý samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

Zastúpený: Marek Spodniak, konateľ

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) technických: Jaroslav Spodniak, Marek Spodniak  
b) zmluvných: Jaroslav Spodniak, Marek Spodniak

IČO: 44 134 151  
DIČ / IČ DPH: 2022603198 / SK2022603198  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.  
Číslo účtu/IBAN: SK79 1100 0000 0026 2603 7111  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica  
oddiel:Sro, vložka č.:14718/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“, jednotlivo „zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)

## Článok II. Úvodné ustanovenia

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.11.2021 Zmluvu o dielo č. SNM-MBKH-ZOD/2021/2578 „SNM-MBKH-PDL-2021/65 (ďalej len „Zmluva“), ktorá je výsledkom verejného obstarávania, ktoré realizoval objednávateľ ako verejný obstarávateľ v súlade s § 108 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky v rámci realizácie projektu č. **CLT01007 „HraMoKaPlus – obnovenie priestorov barokového kaštieľa na hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov“**, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu SR v rámci programu CLT01 „**Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca**“.
- 2) Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 14. ods. 14.3. Zmluvy dohodli na zmene jej znenia formou tohto dodatku (ďalej ako „Dodatok č. 1“).

## Článok III. Predmet Dodatku č. 1

- 1) Predmetom Dodatku č.1 je realizácia navyiac prác a nevykonanie menej prác z rozsahu diela, ktorých nevyhnutná potreba vykonania resp. nevykonania vznikla v priebehu realizácie diela a súvisiaca úprava zmluvnej ceny za dielo v súlade s Článkom 3. ods. 3.4 bod 3.4.1 Zmluvy – nepotrebné práce (menej práce) a bod 3.4.2



Zmluvy – práce, ktorých potreba vykonania vznikla v priebehu realizácie diela (naviac práce). Rozsah menej prác a rozsah prác naviac s podrobným popisom je ako Zisťovací protokol uvedený v Prílohe č.2 tohto Dodatku č.1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

- 2) Zmluvné strany sa v súlade s bodom 3.4.1 Článku 3 Zmluvy dohodli, vzhľadom na skutočnosť, že niektoré práce boli v dôsledku nálezov stavebno-historického výskumu interiéru objektu označené metodikom Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) z hľadiska zachovania pamiatkových hodnôt ako nepotrebné a nevhodné, budú z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu. Podrobný prehľad zmien jednotlivých položiek je uvedený v Prílohe č.3 tohto Dodatku č.1. Cena menej prác je nasledovná:

Cena menej práce ..... - 4186,17 Eur  
DPH 20 %..... - 837,23 Eur  
Cena menej práce s DPH ..... - 5023,40 Eur  
Slovom: Päťtisícdvadsaťtri EUR a štyridsať Eurocentov

- 3) Zmluvné strany sa v súlade s bodom 3.4.2 Článku 3 Zmluvy dohodli, že vzhľadom na skutočnosť, že pri búracích prácach a odstraňovaní podlahových vrstiev pod dohľadom archeológa boli na celej ploche interiéru rekonštruovaných priestorov nájdené pôvodné murivá z goticko-renesančnej prestavby hradu, bol metodikom KPÚ Banská Bystrica nariadený dodatočný archeologický výskum, dokumentácia nálezov, zozbieranie nájdených artefaktov. Týmto boli vyvolané ďalšie práce na výkopoch a čistení nájdenej architektúry pre potreby pamiatkovej dokumentácie a navýšenie položiek objemu hmôt a výkonov oproti projektovej dokumentácii (PD) a položkám rozpočtu. Uvedené práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizácii diela – naviac práce.
- 4) Zmluvné strany sa v súlade s ods. 3.4, bodom 3.4.2 Článku 3 Zmluvy dohodli, že cena za naviac práce je na základe potreby vykonania činností pôvodne nezahrnutých do rozpočtu stanovená nasledovne:

Cena naviac práce ..... 28 231,54 Eur  
DPH 20% ..... 5 646,31 Eur  
Cena naviac práce s DPH..... 33 877,85 Eur  
Slovom : Tridsaťtritisícosemstosedemdesiatsedem EUR a Osemdesiatpäť Eurocentov

- 5) Vykonávanie prác naviac neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s Článkom 2 bod 2.1.3 Zmluvy. Potreba vykonania naviac prác vyplynula zo skutkového stavu, ktorý bol zistený až v priebehu realizácie stavby a objednávateľ ako verejný obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
- 6) V zmysle vyššie uvedeného celková cena za dielo uvedená v bode 3.1.1 Zmluvy sa mení a je nasledovná:

Celková cena diela bez DPH je :..... 566 414, 81 Eur  
DPH 20% :..... 113 282, 96 Eur  
Celková cena diela s DPH je :.....679 697,78 Eur  
Slovom: Šesťstosedemdesiatdeväťtisícšesťstodeväťdesiatsedem EUR  
a Sedemdesiatosem Eurocentov

- 7) Zmluvné strany sa ďalej vzájomne dohodli, že Dodatkom č. 1 sa v záhlaví Zmluvy menia zástupcovia oprávnení rokovať a rozhodovať vo veciach technických a vo veciach platobných podmienok, fakturácie za objednávateľa s tým, že vo veciach technických objednávateľa zastupuje Ing. Miroslav Ondráš a vo veciach platobných podmienok, fakturácie Ing. Helena Lentvorska. Do záhlavia Zmluvy sa v časti identifikačných údajoch objednávateľa ďalej dopĺňajú nasledovné údaje:

Fakturačná adresa: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2,  
P.O.BOX 13, 810 06  
Bratislava 16

Doručovacia adresa: SNM-MBKH hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, 992 01  
Modrý Kameň

- 8) Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto Dodatku č.1 zostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu.

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 1) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2) Tento Dodatok č.1 podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento Dodatok č.1 a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto Dodatku č.1 v plnom rozsahu.
- 3) Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy prevezme zhotoviteľ a štyri rovnopisy prevezme objednávateľ.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok č.1 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah je určitý, zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú, vážnu vôľu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- 5) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 sú:

Príloha č. 1 - Zmluva o dielo č. SNM-MBKH-ZOD/2021/2578  
SNM-MBKH-PDL-2021/65

Príloha č. 2 - Zisťovací protokol

Príloha č. 3 - Rozpočet menej prác, výkaz výmer

Príloha č. 4 - Rozpočet navyše prác, výkaz výmer

Príloha č. 5 - Rozhodnutie KPÚ o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v interiéri a exteriéry severného krídla pamiatkového objektu „kaštieľ“ NKP „hrad“


Príloha č.6 - Zápisnica KPÚ Banská Bystrica k navyše prácam, 17.12.2021, 12.1.2022

Príloha č.7 - Zápisnica KPÚ Banská Bystrica k menej prácam, 23.3.2022

V Bratislave, dňa 01. JÚN 2022

V Lučenci, dňa 25.5.2022

Za objednávku



.....

Mgr. Branislav Panis  
generálny riaditeľ  
Slovenské národné múzeum



Mgr. Helena Ferencová  
riaditeľka SNM- Múzea bábkarských  
kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

LOVENSKE NÁRODNÉ MÚZEUM  
MÚZEUM BÁBKÁRSKYCH KULTÚR  
A HRAČIEK  
992 01 hrad Modrý Kameň

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM  
NÁBR. 2, P.O. BOX 13  
BRATISLAVA 16

-1-

Za z



Marek Spodniak, konateľ

-3-  
DODSTAV, s.r.o.  
cesta 5034/49, 984 01 Lučenec  
4151, IČ DPH: SK2022603198  
5 625 652, 0907 085 250



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	HraMoKaPlus - Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračkárstva a bábkarstva	JKSO	801 47
Názov objektu	Dobropis položiek rozpočtu - menej práce	EČO	
		Miesto	Zámocká 1, Modrý Kameň
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Slovenské národné múzeum	00164721	SK2020603068
Projektant			
Zhotoviteľ	SPODSTAV, s. r. o.	44134151	SK2022603198
Spracoval	Spodniak Marek		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		01.03.2022	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	-381,21	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	-781,34	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	-3 023,62	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	-4 186,17	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum	Objednávateľ			23 Súčet 7, 12, 19-22	-4 186,17
				24 DPH 20,00 % z -4 186,17	-837,23
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	-5 023,40
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípočty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kľzavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** HraMoKaPlus - Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračkárstva a bábkarstva  
**Objekt:** Práce na archeologickom výskume - práce navyiac

Objednávateľ: Slovenské národné múzeum

Zhotoviteľ: SPODSTAV, s. r. o.

Miesto: Zámocká 1, Modrý Kameň

Spracoval: Spodniak Marek

Dátum: 1. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	566,460	0,80	453,17
		113,292 * 5		566,460		
13	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt a sutiny	t	113,292	23,44	2 655,56
		(122,344-45,638)*1,4		107,388		
		4,217*1,4		5,904		
		Súčet		113,292		
18	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	113,292	22,00	2 492,42

## HZS

## Hodinové zúčtovacie sadzby

**4 447,56**

11	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín-čistenie výkopov	hod	228,000	15,27	3 481,56
10	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročne ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	46,000	21,00	966,00

**Celkom**

**28 231,54**



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: HraMoKaPlus - Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračkárstva a bábkarstva  
 Objekt: Dobropis položiek rozpočtu - menej práce

Objednávateľ: Slovenské národné múzeum

Zhotoviteľ: SPODSTAV, s. r. o.

Miesto: Zámocká 1, Modrý Kameň

Spracoval: Spodniak Marek

Dátum: 1. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>0001 základné stavebné práce HSV a PSV</b>						<b>-4 186,17</b>
66	971024581.S	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -2.30000t	m3	-1,980	116,05	-229,78
84	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-4,554	5,85	-26,64
85	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-22,770	0,80	-18,22
86	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-4,554	7,40	-33,70
87	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-91,080	0,20	-18,22
88	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	-4,554	12,00	-54,65
176	76641001.01	Obnova, výmena, repas - 005a	ks	-1,000	364,97	-364,97
145	76641002.08	Obnova, repas, výmena dverí so zárubňou - D36	ks	-1,000	1 971,00	-1 971,00
172	767.9020	Dodávka a montáž - OST17, drevené schody, zábradlia	ks	-1,000	444,00	-444,00

<b>0002 zdravotníka</b>						<b>-1 024,99</b>
65	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	-1,000	15,31	-15,31
66	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10	ks	-1,000	270,93	-270,93
78	725319111.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých	súb.	-1,000	13,18	-13,18
79	552310000505	Kuchynský drez	ks	-1,000	95,17	-95,17
97	725539150	Montáž elektrického zásobníka prietokového	ks	-1,000	10,82	-10,82
98	541320004922	Ohrievač vody EO10P, 2kW (Tatramat) (alebo ekvivalent)	ks	-1,000	207,11	-207,11
177	725898540R	Štrbinový žlab vsadený do schodiskového stupňa	ks	-1,000	154,58	-154,58
37	721172309	Montáž tvarovky na potrubí	ks	-1,000	4,21	-4,21
40	286540009900	Odbočka 110/50	ks	-1,000	8,54	-8,54
80	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojíťých	súb.	-1,000	21,05	-21,05
81	552310001900.S	Kuchynský dvojdrez	ks	-1,000	96,24	-96,24
84	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	-1,000	9,96	-9,96
85	551450000188	Batéria drezová	ks	-1,000	69,10	-69,10
90	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej	ks	-1,000	7,01	-7,01
91	551620007295	Zápachová uzávierka drezy	ks	-1,000	16,01	-16,01
173	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	-1,000	8,94	-8,94
174	722172110	Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 16x2.2 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	-1,000	7,47	-7,47
175	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 25x3.5 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	-1,000		-9,36



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: HraMoKaPlus - Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračkárstva a bábkárstva  
Objekt: Dobropis položiek rozpočtu - menej práce

Objednávateľ: Slovenské národné múzeum

Zhotoviteľ: SPODSTAV, s. r. o.

Miesto: Zámocká 1, Modrý Kameň

Spracoval: Spodniak Marek

Dátum: 1. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkom**

**-4 186,17**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	HraMoKaPlus - Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračkárstva a bábkarstva	JKSO	801 47
Názov objektu	Práce na archeologickom výskume - práce naviac	EČO	
		Miesto	Zámocká 1, Modrý Kameň
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Slovenské národné múzeum	00164721	SK2020603068
Projektant			
Zhotoviteľ	SPODSTAV, s. r. o.	44134151	SK2022603198
Spracoval	Spodniak Marek		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		01.03.2022	
			CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	23 783,98	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	23 783,98	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	4 447,56	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>
					23 Súčet 7, 12, 19-22
					24 DPH 20,00 % z 28 231,54
					<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 33 877,85</b>
					<b>E Prípochty a odpočty</b>
					26 Dodávky zadávateľa
					27 Kízavá doložka
					28 Zvýhodnenie + -

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ




SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM  
MÚZEUM BÁBKARSKÝCH KULTÚR  
A HRAČIEK  
992 01 hrad Modrý Kameň

Dátum a podpis

19.5.22

Pečiatka

Zhotoviteľ



SPODSTAV, s.r.o.  
5034/49, 984 01 Lučenec  
IČ DPH: SK2022603198  
5 652, 0907 085 250

Dátum a podpis

16.5.22





## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HraMoKaPlus - Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračkárstva a bábkarstva  
 Objekt: Práce na archeologickom výskume - práce navyše

Objednavateľ: Slovenské národné múzeum  
 Zhotoviteľ: SPODSTAV s r o  
 Miesto: Zámocká 1, Modrý Kameň

Spracoval: Spodniak Marek  
 Datum: 1.3.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>23 783,98</b>	<b>23 783,98</b>	<b>0,000</b>	<b>133,415</b>
1	Zemné práce	0,00	16 962,80	16 962,80	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	6 821,18	6 821,18	0,000	133,415
<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>0,00</b>	<b>4 447,56</b>	<b>4 447,56</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>28 231,54</b>	<b>28 231,54</b>	<b>0,000</b>	<b>133,415</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: HraMoKaPlus - Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračkárstva a bábkarstva  
 Objekt: Práce na archeologickom výskume - práce navyiac

Objednávateľ: Slovenské národné múzeum

Zhotoviteľ: SPODSTAV, s. r. o.

Miesto: Zámocká 1, Modrý Kameň

Spracoval: Spodniak Marek

Dátum: 1. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 23 783,98**

**1 Zemné práce 16 962,80**

4	120901107.S	Búranie kamenného muriva vo výkopoch	m3	3,266	95,22	310,99
		1,2*0,5*0,4		0,240		
		3*1*0,3		0,900		
		1,45*1,45*0,45		0,946		
		4,92*0,4*0,2		0,394		
		4,5*0,2*0,25		0,225		
		3,25*0,15*1,15		0,561		
		Súčet		3,266		

5	132311111.S	Hĺbenie rýh, jám akejkoľvek šírky v hornine tr.4 nesúdržných aj nesúdržných pre archeologický výskum v obmedzenom priestore interiéru - ručným náradím a búracím náradím	m3	122,344	123,56	15 116,82
		((6,886*7,655*0,35)+(1,569*0,64*0,35))-((1,296*0,78*0,35)-(1,45*1,45*0,45))		19,393		
		(3,24*7,751*0,40)+(0,81*3,1*1,6)+(2,25*0,65*1,5)		16,257		
		(3,23*7,72*0,40)+(1*3,8*1,6)+(0,6*1,5*0,6)+(0,5*0,8*0,3)		16,714		
		3,2*7,8*0,4		9,984		
		5,7*6,78*0,4		15,458		
		6,67*3,91*0,4		10,432		
		6,35*4,8*0,20		6,096		
		(4,92*6,52*0,3)+(4,92*0,3*0,3)		10,066		
		(3,83*6,71*0,3)+1		8,710		
		(4,77*6,6*0,20)+(0,8*4,59*0,8)		9,234		
		Súčet		122,344		

12	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 - "POLOŽKA Z VÝKAZ VÝMER-VO"	m3	24,150	-82,88	-2 001,55
1	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	98,194	4,47	438,93
		122,344-24,15		98,194		
		Súčet		98,194		

2	162201219.S	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	196,388	4,07	799,30
		98,194 * 2		196,388		

6	166101101.S	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	45,638	4,45	203,09
3	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	45,638	9,74	444,51
7	171151101.S	Hutnenie násypov a podláh z hornin súdržných a sypkých	m2	325,458	1,29	419,84
		(6,886*7,655)+(1,569*0,64)-(1,296*0,78)		52,706		
		7,751*3,24		25,113		



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: HraMoKaPlus - Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračkárstva a bábkarstva  
 Objekt: Práce na archeologickom výskume - práce navyiac

Objednávateľ: Slovenské národné múzeum

Zhotoviteľ: SPODSTAV, s. r. o.

Miesto: Zámocká 1, Modrý Kameň

Spracoval: Spodniak Marek

Dátum: 1. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		7,72*3,23		24,936		
		7,8*3,2		24,960		
		(0,81*3,4)+(0,65*2,45)+(0,8*3,25)+(0,8*1,5)		8,147		
		6,78*5,7		38,646		
		6,67*3,91		26,080		
		6,35*4,8		30,480		
		4,92*6,52		32,078		
		3,83*6,71		25,699		
		4,77*6,6		31,482		
		1+(0,9*4,59)		5,131		
		Súčet		325,458		
19	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	122,344	0,72	88,09
8	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	45,638	25,04	1 142,78
		5,7*6,78*0,4		15,458		
		3,91*6,67*0,4		10,432		
		6,35*4,8*0,10		3,048		
		0,81*3,1*1,6		4,018		
		0,65*2,25*1,5		2,194		
		1*3,80*1,6		6,080		
		0,6*0,6*1,5		0,540		
		0,5*0,8*0,3		0,120		
		0,3*0,3*4,92		0,443		
		0,8*4,59*0,9		3,305		
		Súčet		45,638		
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>6 821,18</b>
22	943955031.S	Montáž podlahy, vztvorenie prestupov, rámp pre prechody	súb	7,000	25,00	175,00
21	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,217	91,25	384,80
		7,655*6,886*0,08		4,217		
		Súčet		4,217		
20	965082941.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. nad 200 mm, -1,40000t - "POLOŽKA Z VÝKAZ VÝMER-VO"	m3	88,670	-10,25	-908,87
14	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	113,292	7,40	838,36
15	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	339,876	0,20	67,98
		113,292 * 3		339,876		
16	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	113,292	5,85	662,76