

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 21/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

„Školský internát Zvolen – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti“

(ďalej iba „Dodatok č.5 k Zmluve“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Oprávnení konať

vo veciach technických:

Školský internát Zvolen

Ul. J. Švermu 1736/14,960 78 Zvolen

Ing. Katarína Vričanová, riaditeľka internátu

rozpočtová organizácia

00163791

2021624935

████████████████████

████████████████████

045/5366363

riaditel@skinternatzv.sk

Ing. Katarína Vričanová, riaditeľka internátu

Ing. Katarína Vričanová, riaditeľka internátu

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

PRIMA INVEST, spol. s r. o.

Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Jaroslav Valko, konateľ spoločnosti

spoločnosť s ručením obmedzeným

316 44 791

2020457450

SK2020457450

████████████████████

████████████████████

048 / 47 00 230

primainvest@primainvest.eu

Ing. Jaroslav Valko, konateľ spoločnosti

I.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 21/2021 zo dňa 30.08.2021 (ďalej len „Zmluva“) a jej Dodatkov na základe ktorých sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo „Školský internát Zvolen – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti“ a to v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, príslušnými právnymi predpismi a technickými predpismi. V priebehu realizácie stavebných prác zápismi v stavebnom denníku a zápismi z kontrolných dní vznikli práce, ktoré sú nevyhnutné pre ucelené zrealizovanie diela

a ovplyvňujú zmenu ceny diela, na ktoré zhotoviteľ upozornil v zmysle Zmluvy článku III bod 5 a bod 6. t.j. práce, ktoré nemohli zmluvné strany ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

II. Predmet dodatku

1. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a v súlade s článkom VI písm. C. Zmena záväzkov zmluvných strán Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na zmene článku V Cena diela, platobné podmienky a fakturácia diela nasledovne:

Navýšenie rozpočtu podľa Rekapitulácie stavby, Krycích listov – Náklady z rozpočtov prípočty a odpočty prác pre SO 01 Hlavný pavilón, SO 02 Dievčenský pavilón a SO 03 Kuchyňa (Príloha č.1) predstavuje sumu **66 555,41 Eur s DPH**. Prípočty a odpočty prác sú vzájomne zameniteľné z pohľadu funkčnosti.

Nakoľko pôvodne dohodnutá cena diela má byť zvýšená v zmysle článku VI písm. C bod 2 a bod 3 tohto Dodatku č.5 k Zmluve o hodnotu vykonaných navyiac prác a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nezrealizovaných prác, dohodli sa zmluvné strany na zmene článku V bod 2 zmluvy tak, že článok V bod 2 zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

2. Cena diela predstavuje celkom sumu:

	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Pôvodná cena za dielo	640 000,00 Eur	128 000,00 Eur	768 000,00 Eur
Navýšenie ceny diela Dodatok č.2	59 987,84 Eur	11 997,57 Eur	71 985,41 Eur
Navýšenie ceny diela Dodatok č.3	35 994,18 Eur	7 198,84 Eur	43 193,02 Eur
Navýšenie ceny diela Dodatok č.5	55 462,84 Eur	11 092,57 Eur	66 555,41 Eur
Celková cena diela	791 444,86 Eur	158 288,97 Eur	949 733,83 Eur

Celková cena diela vrátane zníženia a navýšenie ceny Diela s DPH slovom:
Deväťstoštyridsaťdeväťtisícšesťstotridsaťtri Eur 83/100 centov.

III. Ostatné dojednania

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 30.08.2021, Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3 a Dodatku č.4 k Zmluve stávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č.5 k Zmluve sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, pre objednávateľa v troch rovnopisoch, pre zhotoviteľa v troch rovnopisoch.
3. Tento Dodatok č. 5 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.5 k Zmluve je:
Príloha č. 1 – Rekapitulácia stavby, Krycie listy – Náklady z rozpočtov prípočty a odpočty prác pre SO 01 Hlavný pavilón, SO 02 Dievčenský pavilón

Vo Zvolene dňa:
Za objednávateľa:

Školský internát

Ing. Katarína Vričanová
riaditeľka školského internátu

V Banskej Bystrici dňa:
Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Valko
konateľ spoločnosti