

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo c.č.z. 954/2021 uzatvorenej dňa 10.5.2021
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyč,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Jozef Gabriel

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 133

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČO

číslo telefónu

E-mail

: TRANSTAV TT, s.r.o.

Jazdecká ulica 9119/46M 917 08 Trnava

: Viktor Gažo- konateľ

: Viktor Gažo

: Viktor Gažo, Ing. Juraj Šujan

: Andrej Halenár, Štefan Kubiš, Ing. Juraj Šujan

:

:

: 44 082 371

: 2022579009

: +421 948 200 288

: infot@transtav.tt.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

ČI. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods.1 písm.e) ZVO dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo , c.č.z. 954/2021 na zhotovenie stavby „**Revitalizácia športového areálu Slávia -bežecké trasy**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 10.5.2021 v nasledovnom znení:

1. V čl. 1 „ Zmluvné strany“, v ods.1. „Objednávateľ“ sa v písm. c) mení technický dozor investora nasledovne:

„technický dozor investora

: Ing. Gabriela Dimová“

2. V čl. 5. „Čas plnenia“, sa v ods. 5.1.:

vypúšťa znenie:

„Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska:

najviac do 5 mesiacov od začatia prác“

a nahrádza sa znením:

„Ukončenie prác, vrátane vypratania staveniska:

do 31.5.2022“

Odôvodnenie zmeny:

- Na základe ZoD 954/2021 , zo dňa 10.5.2021 čl. 5, odst.5.6 (objektívne nepredvídateľné skutočnosti), pri realizácii zemných prác , bola zistená kolízia závlahového systému a kanalizačného potrubia s realizovanou plochou diela. Z tejto skutočnosti vyplynula prekládka závlahového systému a dopájania kan. potrubia.
- Na základe ZoD 954/2021 , zo dňa 10.5.2021 Čl.9, odst.9.4 (dodatočne požadované zmeny Objednávateľom), zmena - rozšírenie časti dráhy pre korčuliarov(spoločná dráha korčuliari + bežci) , z toho vyplynula zmena postupu výstavby -nebolo možné súčasne realizovať pokládku rozvodov el.inšt. k osvetl.stožiarom a budovanie dráhy.

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 954/2021 uzatvorenej dňa 10.5.2021 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa

V Trnave, dňa

JUDr. Peter Bročka, LL.M
primátor

Viktor Gažo
konateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ