

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO
č. 6773/2021/LSR**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO: 36 038 351
konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Marhefka – generálny riaditeľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S
IČ DPH: SK2020087982
Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ
Horehronie, Hlavná 245, 976 52 Čierny Balog
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK60 0200 0000 0000 0510 9312

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.**
so sídlom: Stará Ves 271, 029 53 Breza
IČO: 36394947
Zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12516/L
IČ DPH: SK2020129606
bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0360 8001
konajúci prostredníctvom: Stanislav Papajík, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

Článok č. 1 Dodatku – Zmeny zmluvy

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ods. 18.1 ZoD č. 6773/2021/LSR zo dňa 29.07.2021 na akciu „**Expedičný sklad Čierny Balog**“ sa uvedená zmluva týmto Dodatkom č. 1 v článku č. 5., odsek 5.1.1 „**CENA**“ a v Prílohe č. 1 mení nasledovne:

A)

Článok č. 5 CENA

5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je **546 873,00 € bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.

Slovom: Päťstoštyridsaťšesťtisícosemstosedesiattri EUR a nula centov bez DPH.

Odôvodnenie

Zvýšenie pôvodnej ceny 531 272,54 € bez DPH o 15 600,46 € bez DPH (2,94%) je z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá súvisí s vojnovým konfliktom a ktorá v tejto súvislosti spôsobila nárast cien jednotlivých komodít, čo Zhotoviteľ stavby nemohol v čase podpisu ZoD č. 6773/2021/LSR predvídať. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k ZoD č. 6773/2021/LSR v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B)

Príloha č. 1 sa mení v jednotlivých položkách a v rozsahu ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Článok č. 2 Dodatku – Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doplnok ku prílohe č. 1 (Výpočet zo strany Objednávateľa), ktorým sa upravuje pôvodná príloha č. 1 v zmysle vyššie uvedených zmien.
2. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 6773/2021/LSR v platnosti.
3. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

v Banskej Bystrici dňa: 18.08.2022

v Breze, dňa: 10.08.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Marhefka
 generálny riaditeľ
 LESY SR, š.p.

Stanislav Papajík
 konateľ spoločnosti
 DOPSTAV – obchodná a stavebná
 spoločnosť, s.r.o.