

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 4207/2022/LSR

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO: 36 038 351
konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Marhefka – generálny riaditeľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S
IČ DPH: SK2020087982
Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ
Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0270 0342

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.**
so sídlom: Stará Ves 271, 029 53 Breza
IČO: 36394947
Zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12516/L
IČ DPH: SK2020129606
bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0360 8001
konajúci prostredníctvom: Stanislav Papajík, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

Článok č. 1 Dodatku – Zmeny zmluvy

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ods. 18.1 ZoD č. 4207/2022/LSR zo dňa 05.10.2022 na akciu „**ES Oravská Polhora – rekonštrukcia spevnenej plochy**“ sa uvedená zmluva týmto Dodatkom č. 3 v článku č. 5., odsek 5.1.1 „CENA“ a v Prílohe č. 1 mení nasledovne:

A)

Článok č. 5 CENA

5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je **386 800,90 € bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.

Slovom: **Tristoosemdesiatšesťtisícosemsto EUR a deväťdesiat centov bez DPH.**

Odôvodnenie zmien:

1. Odstránenie cestných panelov z plochy 1b, ktoré sú osadené cca 20 cm vyššie v porovnaní s novovzniknutou spevnenou plochou.

V čase vypracovania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“), v r. 2018 sa na rekonštruovanej ploche ES O. Polhora uvedené panely nenachádzali (nutnosť osadenia z dôvodu zabezpečenia prejazdu vozidiel k drevnej hmote). Počas rekonštrukcie spevnenej plochy sa pri zemných prácach, ktoré boli vykonané v súlade s vypracovanou PD zistilo, že osadené panely budú tvoriť výškové prevýšenie nad novovybudovanou spevnenou plochou o cca 20 cm. Objednávateľ navrhol predmetné panely demontovať (plocha v mieste panelov sa zhotoví z liateho betónu v rámci prebiehajúcich prác na spevnenej ploche).

2. Rozšírenie spevnenej plochy v časti 1b až po sklzy manipulačnej linky.

Pri vypracovaní PD bola táto časť plochy pozostávajúca z cestných panelov zavezená vrstvou zeminy a kôry (predpoklad dobrého technického stavu panelov). Pri vykonaných zemných prácach, ktorými sa vyčistila plocha až na povrch panelov sa zistilo, že panely sú poľámané a sú v zlom technickom stave. Z tohto dôvodu budú poškodené panely odstránené a nahradené liatym betónom, čím vznikne jednoliata plocha až po sklzy manipulačnej linky.

3. Vyčistenie plochy od kôry a blata medzi existujúcou komunikáciou a budovanou plochou.

Pri zemných prácach sa zistilo, že výkopový materiál z rekonštruovanej plochy tvorí pomerne dobré kamenivo, ktoré môže Objednávateľ využiť v rámci územia spevnenej plochy. Vyčistením plochy staveniska medzi existujúcou komunikáciou a rekonštruovanou plochou vznikne priestor, ktorý sa zavozí výkopovým materiálom, čím dôjde k ďalšej spevnenej ploche i keď len kamenivom.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k ZoD č. 4207/2022/LSR v súlade s § 18 ods. 3 písm.

a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto dodatkom / touto zmenou sa nemení charakter zmluvy.

B)

Zmluvné strany menia Prílohu č. 1 z dôvodu zmeny a doplnenia stavby v priebehu jej realizácie. Z tohto dôvodu dôjde aj k navýšeniu zmluvnej ceny (364 886,52 € bez DPH o 21 914,38 € bez DPH). Ocenený výkaz výmer práce viac / práce menej je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku, ako doplnok ku prílohe č. 1.

Článok č. 2 Dodatku – Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doplnok ku prílohe č. 1, ktorým sa upravuje / dopĺňa pôvodná príloha č. 1 v zmysle vyššie uvedených zmien.
2. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 4207/2022/LSR v platnosti.
3. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

v Banskej Bystrici dňa: 18.05.2023

v Breze, dňa: 15.05.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Marhefka
generálny riaditeľ
LESY SR, š.p.

Stanislav Papajík
konateľ spoločnosti
DOPSTAV – obchodná a stavebná
spoločnosť, s.r.o.