

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 34/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa: č.

ev. č. zhotoviteľa: 2021/8

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:  
**„Gemersko -malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota – rekonštrukcia budovy“**  
ďalej iba „Stavba“  
**(ďalej iba „Zmluva“)**

Medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

Názov: **Gemersko-malohontské osvetové stredisko**  
Sídlo: Jesenské 340/5, 979 01 Rimavská Sobota  
Krajina: Slovensko  
Zastúpený/štatutárny orgán: Mgr. Darina Kišáková  
IČO: 35987324  
DIČ: 2021431181  
Bankové spojenie: SK95 8180 0000 0070 0039 6027  
(ďalej ako „objednávateľ“)

### za účasti zriaďovateľa

#### Objednávateľ a:

**Banskobystrický samosprávny kraj**  
Sídlo : Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja  
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v  
znení neskorších predpisov  
IČO : 37828100  
DIČ: 2021627333  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : SK92 8180 0000 0070 0038 9679  
(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

#### Zhotoviteľ:

Názov: **Expresstav spol s r. o.**  
Sídlo: Rimavská Sobota, Sobôtka 34  
zastúpený/štatutárny orgán: Mgr. Igor Paľovský  
IČO: 36745871  
DIČ: 2022331289  
IČ DPH: SK2022331289  
Bankové spojenie: SK55 7500 0000 0040 1143 1146  
Zapísaná:  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

## Článok I Predmet dodatku

Zmluvné strany sa týmto dodatkom ku Zmluve o dielo zo dňa 16. 08. 2021 na stavbu: **„Gemersko – malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota – rekonštrukcia budovy“** sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

1. V súlade s Článkom VI., písmeno C ods.2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na realizácii navyše prác oproti pôvodnému rozsahu:
  - a) Vyčistenie suterénu objektu
  - b) Prerobenie rozvodov ÚK – inštalácia potrubia do stien objektu s výmenou 3 ks starých článkových radiátorov
  - c) Práce navyše zdravotníctva – senzorové ovládanie batérii a pisoárov + dodávka a montáž germicídnych žiariviek
  - d) Vonkajšie osvetlenie v podbití strešnej konštrukcie

2. Navýšenie rozpočtu podľa Krycieho listu rozpočtu - Vyčistenie suterénu objektu (Príloha č. 1), Krycieho listu rozpočtu – Prerobenie rozvodov ÚK (Príloha č. 2), Krycieho listu rozpočtu – Budova GMOS - zdravotníka (Príloha č. 3) a Krycieho listu rozpočtu – Vonkajšie osvetlenie – podbitie (Príloha č. 4) predstavuje sumu **46 571,13** Eur s DPH.
3. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena diela má byť zvýšená podľa Čl. I bodu 1 a bod 2 tohto dodatku o hodnotu vykonaných navyš prác, dohodli sa zmluvné strany na zmene Čl. V bod 2. Zmluvy o dielo tak, že Čl. V bod 2. Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

**Cena Diela za I. etapu a aj za II. etapu predstavuje celkom sumu :**

Cena bez DPH	618.938,48 Eur
DPH 20%	123.787,69 Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>742.726,17 Eur</b>

**(slovom: sedemstoštyridsaťdvatisíc sedemstodvadsaťšesť Eur, 17/100 s DPH)**

**Cena za realizáciu I. etapy Diela predstavuje sumu:**

Pôvodná cena bez DPH	443.525,90 Eur
Navýšenie ceny bez DPH	38.809,28 Eur
DPH 20%	96.467,03 Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>578.802,21 Eur</b>

**(slovom: päťstosedemdesiatosemtisíc osemstodva Eur, 21/100 s DPH)**

**Cena za realizáciu II. etapy Diela predstavuje sumu:**

Cena bez DPH	136.603,30 Eur
DPH 20%	27.320,66 Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>163.923,96 Eur</b>

**(slovom: jedenstošesťdesiatritisíc deväťstodvadsaťtri Eur, 96/100 s DPH)**

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 16. 08. 2021 ostávajú v platnosti.

## **Článok II**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenie.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Prílohy:

- Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu - prípočty
- Príloha č. 2 – Krycí list rozpočtu - prípočty
- Príloha č. 3 – Krycí list rozpočtu - prípočty
- Príloha č. 4 – Krycí list rozpočtu – prípočty
- Príloha č. 5 - Rekapitulácia nákladov práce navyš

V Rimavskej Sobote dňa 04. 11. 2021

V Rimavskej Sobote dňa 04. 11. 2021

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

-----  
konateľ

-----  
riaditeľka

