

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 34/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa: č.

ev. č. zhotoviteľa: 2021/8

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Gemersko -malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota – rekonštrukcia budovy“
ďalej iba „Stavba“
(ďalej iba „Zmluva“)

Medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Gemersko-malohontské osvetové stredisko**
Sídlo: Jesenského 340/5, 979 01 Rimavská Sobota
Krajina: Slovensko
Zastúpený/štatutárny orgán: Mgr. Darina Kišáková
IČO: 35987324
DIČ: 2021431181
Bankové spojenie: SK95 8180 0000 0070 0039 6027
(ďalej ako „objednávateľ“)

za účasti zriaďovateľa

Objednávateľ:

Sídlo : **Banskobystrický samosprávny kraj**
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov
IČO : 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK92 8180 0000 0070 0038 9679
(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Expresstav spol s r. o.**
Sídlo: Rimavská Sobota, Sobôtka 34
zastúpený/štatutárny orgán: Mgr. Igor Paľovský
IČO: 36745871
DIČ: 2022331289
IČ DPH: SK2022331289
Bankové spojenie: SK55 7500 0000 0040 1143 1146
Zapísaná:
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

Článok I Predmet dodatku

Zmluvné strany sa týmto dodatkom ku Zmluve o dielo zo dňa 16. 08. 2021 na stavbu: **„Gemersko – malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota – rekonštrukcia budovy“** sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

- V súlade s Článkom VI., písmeno C ods.2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na realizácii navyše prác oproti pôvodnému rozsahu:
 - Povrchová úprava oplotení - 210,215 m²
 - Osadenie rohových lišt so sieťkou – 163 m
- V súlade s Článkom VI., písmeno C ods. 5 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nerealizovaní nasledovných dodávok:
 - Bránka ESPACE T – krídl. – šírka 1m – 1 kus
 - Brána ESPACE PLUS– šírka 3m – 1 kus
 - Brána ESPACE PLUS – šírka 4,5m – 1 kus

3. Navýšenie rozpočtu podľa Krycieho listu rozpočtu - Povrchová úprava oplatenia (Príloha č.1) predstavuje sumu **4 271,43** Eur s DPH.
4. Zníženie rozpočtu podľa vyznačených položiek č. 30, 31, 32 v objekte SO – 04 Oplatenie (Príloha č. 2) predstavuje sumu **4 271,45** Eur s DPH
5. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena diela má byť upravená podľa Čl. I bodu 3 a bod 4 tohto dodatku o hodnotu vykonaných navyiac prác a nerealizovaní dodávok, dohodli sa zmluvné strany na zmene Čl. V bod 2. Zmluvy o dielo tak, že Čl. V bod 2. Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Cena Diela za I. etapu a aj za II. etapu predstavuje celkom sumu :

Cena bez DPH	618.938,46 Eur
DPH 20%	123.787,69 Eur
Cena s DPH	742.726,15 Eur

(slovom: sedemstoštyridsaťdvatisíc sedemstodvadsaťšesť Eur, 15/100 s DPH)

Cena za realizáciu I. etapy Diela predstavuje sumu:

Cena bez DPH	482.335,18 Eur
DPH 20%	96.467,03 Eur
Cena s DPH	578.802,21 Eur

(slovom: päťstosedemdesiatosemtisíc osemstodva Eur, 21/100 s DPH)

Cena za realizáciu II. etapy Diela predstavuje sumu:

Pôvodná cena bez DPH	136.603,30 Eur
Navýšená cena	4 271,43 Eur
Znížená cena	4 271,45 Eur
DPH 20%	27.320,66 Eur
Cena s DPH	163.923,94 Eur

(slovom: jedenstošesťdesiatritisíc deväťstodvadsaťtri Eur, 94/100 s DPH)

6. Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 16. 08. 2021 ostávajú v platnosti.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenie.
3. Dodatok č.3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu - prípočty

Príloha č. 2 – Krycí list rozpočtu - odpočty

V Rimavskej Sobote dňa 10. 05. 2022

V Rimavskej Sobote dňa 10. 05. 2022

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

konateľ

riaditeľka