

**Dodatok č.1 k
ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.07.2021**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

ev. č. objednávateľa: 209(260/2021/ODDCI)

ev. č. zhotoviteľa: VK/10/2021

**na zhotovenie diela s názvom:
Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v
pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica,
Žarnovica a Žiar nad Hronom**

(ďalej len „**zmluva**“)
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Osoba oprávnená rokovať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené rokovať
v realizačných veciach:

Telefón:

Email:

(ďalej len „**objednávateľ**“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

37828100

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

048/4325111, 048/4325523

Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a
územného plánovania

Ing. Oto Korytár, vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry

048/4325 744

oto.korytar@bbsk.sk

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

VIAKORP, s.r.o.

Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia
s.r.o.

50228455

XXXXXXXXXXXXX

SK2120221499

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefón/fax: 0908714028
Email: obchod@viakorp.sk
Oprávnení konať Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia
vo veciach zmluvy:
(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Strany dodatku uzatvorili dňa 19.7.2021 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom“ (ďalej aj len ako „**Zmluva o dielo**“), ktorej predmetom je najmä záväzok zhotoviteľa, v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve o dielo, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase vykonať dielo „Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom“ (ďalej aj len ako „**dielo**“) a záväzok objednávateľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve o dielo, riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odplatu.
2. V dôsledku prác naviac, ktorou je predĺženie opravovaného úseku cesty III/2498 v ckm 15,050-15,203 a zameraním skutočného stavu realizácie cesty III/2520 a cesty III/2486 (protokoly geodetického zamerania oboch ciest vyhotovené spoločnosťou GEOMAD, s.r.o., Vlkanová tvoria prílohy 2a a 2b), ku ktorým došlo po uzatvorení Zmluvy o dielo, sa zmluvné strany v súlade s ustanovením Čl. XXIII. ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto dodatku, na základe ktorého dochádza k zmene rozsahu diela ako aj ceny diela.
3. K zmene Zmluvy o dielo dochádza v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. I

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda strán dodatku na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:

1.1 Týmto dodatkom sa Čl. VI. ods. 2 Zmluvy o dielo mení a dopĺňa tak, že pôvodná cena diela vo výške

Cena bez DPH:	700 000,-	Eur
DPH vo výške 20%:	140 000,-	Eur
Cena s DPH:	840 000,-	Eur

Navýšenie ceny diela na základe Dodatku č. 1 predstavuje sumu vo výške

Cena bez DPH:	98 147,-	Eur
DPH vo výške 20%:	19 629,40	Eur
Cena s DPH:	117 776,40	Eur

Celková cena diela predstavuje sumu vo výške:

Cena bez DPH:	798 147,-	Eur
DPH vo výške 20%:	159 629,40	Eur
Cena s DPH:	957 776,40	Eur

(slovom: deväťstôpäťdesiatšedemtisícšesťdesiatšesť Eur a 40 eurocentov)

1.2 Týmto dodatkom sa Čl. VI. ods. 3 Zmluvy o dielo mení nasledovne:

„3. Cena diela vychádza z jednotkovej ceny za m² diela, ktorú zhotoviteľ predložil v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.“

1.3 Týmto dodatkom sa zároveň mení Príloha č. 1 ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy o dielo tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 – Ocenený výkaz výmer nahrádza jej novým sumárom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a zohľadňuje zmeny, uvedené v preambule, bod 2. Dopĺňajú sa prílohy 2a a 2b – protokoly z geodetického zamerania.

Čl. II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIATýmto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy o dielo výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami strán dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a a § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.3 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.

2.4 Každá zo strán dodatku sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany dodatku. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo strán dodatku bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá strana dodatku bude oprávnená od tohto dodatku odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto dodatku doručené druhej strane dodatku.

2.5 Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Strany dodatku sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

2.6 Strany dodatku vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre strany dodatku určité

a zrozumiteľné. Strany dodatku ďalej vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

2.7 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2a: Protokol z geodetického zamerania cesty č. III/2520

Príloha č. 2a: Protokol z geodetického zamerania cesty č. III/2486

V Banskej Bystrici dňa: 26.10.2021

Vo Zvolene dňa: 22.10.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Lunter, v. r
predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja

Ing. Michal Šimko, v. r
konateľ VIAKORP, s.r.o.