



T A T R A T E N D E R

V Bratislave dňa 26.03.2018

Všetkým známym záujemcom

Vec: Vysvetlenie/ doplnenie informácií a oprava súťažných podkladov

Spoločnosť CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, („Verejný obstarávateľ“) ako osoba podľa 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon“) vyhlásil zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. S1 dňa 03.01.2018 pod číslom 2018 / S 001 – 000079 súčasne publikovaného vo Vestníku verejného obstarávania č. 3/2018 dňa 04.01.2018 pod číslom 113 – MSP (spolu len „Oznámenie“) verejnú súťaž na obstaranie stavebných prác na predmet zákazky „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple“ („Verejná súťaž“).

Verejnému obstarávateľovi boli v rámci vysvetľovania súťažných podkladov priebežne položené aj nasledovné otázky a Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné odpovede:

Otázka 1:	Aké podmienky (časové hľadisko) je z pohľadu obstarávateľa nevyhnutné dodržať v harmonograme prác, ktorý predloží záujemca/zhotoviteľ (Príloha č. 3 SP - Harmonogram prác).
Odpoveď 1:	Okrem už v súťažných podkladoch uvedených časových podmienok realizácie predmetu plnenia, t.j. nutnosti realizácie predmetu plnenia v lehote 16 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a že realizácia stavebných objektov môže byť vykonávaná výlučne v čase mimo vykurovacej sezóny za podmienok učených v časti E. súťažných podkladov v harmonograme bude nutné rešpektovať i nasledovné časové súvislosti: 1. Odstávka dodávky tepla pre komunálnu sféru mesta Svit v čase mimo vykurovaciu sezónu po dobu maximálne 7 kalendárnych dní (označenie v Realizačnom projekte - SO 01 Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308 – 316)) 2. Odstávka dodávky tepla pre komunálnu sféru mesta Svit v čase mimo vykurovaciu sezónu po dobu maximálne 7 kalendárnych dní (označenie v Realizačnom projekte SO 02 Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297 – 306)) 3. Realizácia vybranej časti vonkajších nadzemných primárnych horúcovodných rozvodov na potrubných mostoch - vetva západ po obj. č. 55 (po sekčné uzávery), nutná realizácia v termíne pred uvedením chladového hospodárstva do prevádzky, t.z. realizácia max. 30 kalendárnych dní pred ukončením vykurovacej sezóny (označenie v Realizačnom projekte - PS 01.02 Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na potrubných mostoch – vetva západ)



TATRA TENDER

1. OPRAVA/ZMENA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Za bod 8.1.3.7 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov sa vkladná nový bod 8.1.3.8 ktorý znie nasledovne (cit.):

„8.1.3.8 indikatívny grafický harmonogram plnenia predmetu zákazky vypracovaný v súlade s bodom 4 Termín plnenia predmetu zákazky v časti B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.“

2. OPRAVA/ZMENA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

PŮVODNÝ bod 4.1 Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„4.1 Termín plnenia zákazky je 16 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Uchádzači berú na vedomie, že realizácia stavebných objektov môže byť vykonávaná výlučne v čase mimo vykurovacej sezóny. Bližšie podmienky realizácie a lehôt realizácie upravujú obchodné podmienky – časť E. týchto súťažných podkladov.“

PO ZMENE bod 4.1 Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„4.1 Termín plnenia zákazky je 16 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Uchádzači berú na vedomie, že realizácia stavebných objektov môže byť vykonávaná výlučne v čase mimo vykurovacej sezóny a súčasne musia rešpektovať nasledovné časové podmienky/obmedzenia plnenia predmetu zákazky :

4.1.1 Odstávka dodávky tepla pre komunálnu sféru mesta Svit v čase mimo vykurovaciu sezónu po dobu maximálne 7 kalendárnych dní (označenie v Realizačnom projekte - SO 01 Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308 – 316))

4.1.2 Odstávka dodávky tepla pre komunálnu sféru mesta Svit v čase mimo vykurovaciu sezónu po dobu maximálne 7 kalendárnych dní (označenie v Realizačnom projekte SO 02 Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297 – 306))

4.1.3 Realizácia vybranej časti vonkajších nadzemných primárnych horúcovodných rozvodov na potrubných mostoch - vetva západ po obj. č. 55 (po sekčné uzávery), nutná realizácia v termíne pred uvedením chladového hospodárstva do prevádzky, t.z. realizácia max. 30 kalendárnych dní pred



TATRA TENDER

ukončením vykurovacej sezóny (označenie v Realizačnom projekte - PS 01.02 Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na potrubných mostoch – vetva západ)

4.1.4 Odstávka nadradeného riadiaceho systému maximálne 21 kalendárnych dní (označenie v Realizačnom projekte - PS 03 Energocentrum – úpravy MaR), z toho:

- max. 7 kalendárnych dní – úpravy na procesnej úrovni riadiaceho systému a úpravy RIS
- max. 7 kalendárnych dní – individuálne skúšky
- max. 7 dní kalendárnych dní – funkčné skúšky technologických celkov.

Na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzač predloží vo svojej ponuke v časti „Ostatné“ v súlade s bodom 8.1.3.8 časti A Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov indikatívny grafický harmonogram plnenia predmetu zákazky, ktorý bude rešpektovať všetky vyššie uvedené obmedzenia a požiadavky verejného obstarávateľa vrátane požiadaviek na predmet zákazky. Uchádzač vyhotoví indikatívny grafický harmonogram prác tak, aby mu ako zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého predmetu zákazky vrátane vyhotovenia a dokončenia celého predmetu zákazky a vrátane úspešného absolvovania zmluvou požadovaných funkčných skúšok celého predmetu zákazky najneskôr v lehote 16 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Indikatívny grafický harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti a nadväznosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch od okamihu (nie konkrétneho dátumu) účinnosti zmluvy. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť. Bližšie podmienky realizácie a lehôt realizácie upravujú obchodné podmienky – časť E. týchto súťažných podkladov.“

3. OPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

PŮVODNÝ bod 4.12.8 Zmluvy uvedený v bode 2 Vzor zmluvy časti E Obchodné podmienky súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„4.12.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:



T A T R A T E N D E R

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Zákazky [Časť B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov – bude súčasťou Zmluvy, ako Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, súčasťou ktorej bude aj Projektová dokumentácia - predloží uchádzač pri podpise Zmluvy]

Príloha č. 2 Rozpočet Diela [bude tvoriť časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú uchádzač predloží v časti ponuky označenej ako „Kritériá“ – vypracovaný podľa vzoru v časti F. CENOVÁ TABUĽKA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMER (VZOR)]

Príloha č. 3 Harmonogram prác [Odovzdá Zhotoviteľ v súlade s bodom 3.7 Zmluvy po podpise tejto Zmluvy]

Príloha č. 4 Zoznam Subdodávateľov [bude tvoriť časť Ponuky Zhotoviteľa označená ako predloží úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy]

Príloha č. 5 Zoznam Odborníkov [predloží úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy]

PO ZMENE bod 4.12.8 Zmluvy uvedený v bode 2 Vzoru zmluvy časti E Obchodné podmienky súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„4.12.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Zákazky [Časť B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov – bude súčasťou Zmluvy, ako Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, súčasťou ktorej bude aj Projektová dokumentácia - predloží uchádzač pri podpise Zmluvy]

Príloha č. 2 Rozpočet Diela [bude tvoriť časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú uchádzač predloží v časti ponuky označenej ako „Kritériá“ – vypracovaný podľa vzoru v časti F. CENOVÁ TABUĽKA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMER (VZOR)]

Príloha č. 3 Harmonogram prác [Odovzdá Zhotoviteľ v súlade s bodom 3.7 Zmluvy po podpise tejto Zmluvy]

Príloha č. 4 Zoznam Subdodávateľov [predloží úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy]

Príloha č. 5 Zoznam Odborníkov [predloží úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy]

4. OPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

PŮVODNÝ bod 3.2.2.3 časti ČASŤ D. Podmienky účasti uchádzačov znie nasledovne (cit.):

„3.2.2.3 Expert č.3: Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (1 osoba)

a) odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom podľa § 23 Vyhlášky MPSVaRč. 508/2009 Z.z. nad 1 000 V - uchádzač túto podmienku preukáže predložením požadovaného alebo ekvivalentného dokladu spôsobom podľa bodu 3.2.2 b) vyššie, ...“



T A T R A T E N D E R

PO ZMENE bod 3.2.2.3 časti ČASŤ D. Podmienky účasti uchádzačov znie nasledovne (cit.):

3.2.2.3 Expert č.3: Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (1 osoba)

a) odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom podľa § 23 Vyhlášky MPSVaRč. 508/2009 Z.z. do 1 000 V - uchádzač túto podmienku preukáže predložením požadovaného alebo ekvivalentného dokladu spôsobom podľa bodu 3.2.2 b) vyššie,

Súčasne Verejný obstarávateľ oznamuje, že vzhľadom na poskytnuté odpovede v súlade s § 21 ods. 4 Zákona primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk do **20.04.2018**, príslušné zmeny budú vykonané aj v Oznámení formou redakčnej opravy.


Mgr. Vladimír Oros
T A T R A T E N D E R

konateľ spoločnosti Tatra Tender, s.r.o.
Kráčmeryho 16
811 04 Bratislava

ako osoby poverenej vykonávaním niektorých úkonov
v mene Verejného obstarávateľa