

Dodatok č.1

k ZoD, centrálne číslo zmluvy 1080/2021 stavby „Spádové detské ihrisko na Limbovej ulici – pokračovanie projektu“

uzatvorený podľa uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Miroslav Horník

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB Trnava

: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236133

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČO

číslo telefónu

E-mail

: SPORT NITRA s.r.o.

Pražská 2

949 11 Nitra

: Ing. Roman Moravčík

: Ing. Roman Moravčík

: Ing. Roman Moravčík

: Peter Bányi, č. osv. 00310*10

:

:

: 36 782 041

: 2022379590

: 037/6559611

: sportnitra@sportnitra.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli podľa Čl. 9 a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z.z. na uzatvorení Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD cčz 1080/2021 zo dňa 30.6.2021 nasledovne :

Článok 4. CENA DIELA

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že rozsah naviac prác (+) a pod prác (-) je ustálený v rozsahu Zmenových listov č.1 a 2 k dielu a predstavuje sumu **naviac prác (+) a pod prác (-)** nasledovne:
 - cena bez DPH: 25 660,05 €
 - DPH 20% : 5 132,01 €
 - cena celkom s DPH: 30 792,06 €
2. V zmysle bodu 1/ tohto článku zmluvy sa v Článku 4. „Cena diela“, v bode 4.1. vypúšťa znenie:

Cena Diela vo výške 347 909,32 EUR vrátane DPH, slovom tristoštyridsaťsedemtisíc deväťstodeväť EUR a tridsaťdva eurocentov.

a nahrádza sa znením :

- cena bez DPH: 314 584,48 €
- DPH 20% : 62 916,90 €
- cena celkom s DPH: 377 501,38 € *(slovom: tristosedemdesiatšesťtisíc päťsto jeden EUR a tridsaťosem eurocentov).*

Odôvodnenie zmeny ZoD :

Na základe vzájomnej dohody medzi objednávatelom a zhotoviteľom stavby bolo potrebné po zhodnotení skutkového stavu na stavbe zrealizovať potrebný rozsah naviac prác a pod prác. Tieto sú presne špecifikované v zmenových listoch č.1 a č.2, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1. Jedná sa hlavne o navýšenie búracích prác na pôvodnej asfaltovej ploche, ktorá bola v skutočnosti v priemere hrubá 15 cm a nie 5 cm ako uvažovala projektová dokumentácia a zmluvný rozpočet. Ďalej bolo potrebné dopočítať zväčšený objem búraných betónov pri obrubníkoch okolo bežeckej trasy, doplnenia časti chýbajúceho chodníka okolo basketbalových košov a väčšiu hrúbku podkladnej štrkodrvy za účelom výškového usporiadania realizovaných plôch voči okolitému terénu.

Článok 15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 1080/2021 uzatvorenej dňa 30.6.2021 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. je :
 - Zmenový list č.1
 - Zmenový list č.2

4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

5. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa :

V Trnave, dňa 9.11.2021

V Trnave, dňa 9.11.2021

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor

Ing. Roman Moravčík, v.r.
konateľ