



DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 1106/2021

na zhotovenie stavby

„Chodník a cyklochodník na ul. Veterná II“,

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Zuzana Kyselicová

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: Slovenská sporiteľňa

: SK21 0900 0000 0051 7840 6123

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Zastúpený

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie 1

číslo účtu

Bankové spojenie 2

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: CS, s.r.o.

Strojárska 5487

917 02 Trnava

: Ing. Miroslav Marcian PhD., konateľ

Ing. Igor Baďura, konateľ

: Ing. Igor Baďura

: Ing. Igor Baďura

: Ing. Jaroslav Lenghardt

:

:

:

:

: 44101937

: 2022578954

: 033/2933290

: cstt@cstt.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“)



Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1106/2021 zo dňa 15.07.2021 a na základe skutočností uvedených v § 18 ods. 3 písm. a) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menia Zmluvu o dielo č. 1106/2021 nasledovne:

Čl. 2.

1. V článku 4. CENA DIELA sa mení bod 1. a znie nasledovne:

*„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **178 761,18 eur s DPH**, slovom stosedemdesiatosemtisíc sedemstošesťdesiatjedna eur osemnásť centov s DPH.“*

Odôvodnenie:

Počas realizácie diela sa vyskytli nepredvídané navyše práce:

1. Výmena poškodených cestných obrubníkov na začiatku prvej etapy v mieste dotyku chodníka s komunikáciou kruhovej križovatky
2. Výmena poškodených cestných obrubníkov a prídlažby na začiatku druhej etapy pri prechode pre chodcov z prvej etapy. Poškodenie vzniklo sadnutím konštrukcie komunikácie a voda v tom mieste by neodtekala.
3. Výmena rozpadávajúcich sa cestných obrubníkov nachádzajúcich sa medzi rekonštruovaným chodníkom a súkromným parkoviskom v druhej etape výstavby.

Čl. 3.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
 - Zmenový list č. 1
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov dostane Objednávateľ a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
6. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa 2021.

V Trnave, dňa 22.11.2021.


V Trnave, dňa 18.11. 2021.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Igor Baďura, v.r.
konateľ



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 1106/2021

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 1106/2021

CS, s.r.o., Trnava

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

22.10.2021

Názov časti stavby
dotknutej zmenou
(vrátane čísla SO
alebo PS)

„Chodník a cyklochodník na ul. Veterná v Trnave”

Popis zmeny technického riešenia:

1. Výmena poškodených cestných obrubníkov v prvej etape pri kruhovej križovatke
2. Výmena poškodených cestných obrubníkov a prídlažby na začiatku druhej etapy
3. Výmena poškodených a starých cestných obrubníkov pri parkovisku OC MAX a Jutex

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka
objednávateľa

1. Výmena poškodených cestných obrubníkov na začiatku prvej etapy v mieste dotyku chodníka s komunikáciou kruhovej križovatky
2. Výmena poškodených cestných obrubníkov a prídlažby (poškodenie vzniklo sadnutím konštrukcie komunikácie a voda v tom mieste by neodtekala preto sa to muselo vyriešiť), miesto výmeny sa nachádza na začiatku druhej etapy pri prechode pre chodcov z prvej etapy.
3. Výmena starých a poškodených cestných obrubníkov v druhej etape výstavby. Miesto sa nachádza po celej dĺžke parkoviska pred predajnou OC MAX a Jutex. Obrubníky tvoria rozdelenie nového chodníka a parkoviska

chyba v projektovej
dokumentácii

chyba zhotoviteľa

vyššia moc

iné:

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov
výkresu:

SO 01 - Spevnené plochy

b.
Označenie
výkresu:

SO 01 - 03 Situácia + TDZ, SO 01 - 05 Vzorové priečne rezy a detaily, SO 01 - 06 Priečne rezy, SO 01 - 08 Výkres búracích prác.

c. Dátum vydania výkresu:	12/2017
---------------------------	---------

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Je dn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						0,00 €

Odpočet - Nerealizované položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Je dn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						0,00 €

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Je dn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 01	1	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t (7X0,25)	m2	1,750	5,20	9,10
SO 01	5	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	67,000	3,90	261,30
SO 01	46	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	1,750	13,64	23,87
SO 01	47	Bet. pridlažba tr. I, 25x50x8 cm	m2	1,750	16,30	28,53
SO 01	80	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	67,000	16,32	1 093,44
SO 01	81	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	67,000	3,80	254,60
SO 01	83	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	10,590	45,00	476,55
SO 01	91	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,960	1,80	17,93
SO 01	92	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	9,960	3,60	35,86
SO 01	93	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	9,960	7,00	69,72
SO 01	94	Zákonný poplatok obci za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad NEPODLIEHA ZDANENIU	t	9,960	0,30	2,99
Spolu						2 273,89 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

2 273,89 €

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení

Čiastkové plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
-------------------------	---------------------------	----------------	-------------

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis	Pôvodný	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	10.12.2021	10.12.2021

Zmenu navrhuje:

Dátum: 22.10.2021

Podpis: Ing. Jaroslav Lenghardt, v.r.

Zmenový list vyhotovil:

Dátum: 22.11.2021

Podpis: Ing. Juraj Halmo, v.r.

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Súhlasím

Dátum: 22.10.2021

Podpis: Ing. Jaroslav Lenghardt, v.r.

Vyjadrenie projektanta:

Dátum: 25.10.2021

Podpis: Ing. Julius Hlaváč, v.z.

Vyjadrenie TDI:

Zmenový list je vypracovaný v súlade so ZoD cčz:1106/2021 Čl. 9. ZMENY ZMLUVY bod 9.2.3. a). Zmeny PD sú opodstatnené a odsúhlasené zodpovedným projektantom. Zmeny PD sú popísané v SD a v Záznamoch z KD.

Dátum: 25.10.2021

Podpis: Ing. Zuzana Kyselicová - TDI, v.r.

Vyjadrenie
objednávateľa:

Dátum: 8.11.2021

Podpis: Ing. Dušan Béreš, v.r.

Prílohy zmenového listu: