

DODATOK Č. 1

KU ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 24.01.2022

uzatvorená v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022 uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obec Kalinkovo

Sídlo:

Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo

Štatutárny orgán:

Jozef Konrád, starosta obce

IČO:

00304841

DIČ:

2020662149

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.

Sídlo

Kračanská cesta 690/23 929 01 Dunajská Streda

Zastúpený:

Peter Lelkes, konateľ

IČO:

50781570

DIČ:

2120487886

IČ DPH:

SK2120487886

Bankové spojenie:

ČSOB

IBAN:

SK2509000000005072515807

Reg. č. z Obchodného registra

OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 39555/T

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 24.01.2022 zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené Výzvou na predkladanie ponúk č. 27976 - WYP, Vestník č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021.

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava zmluvnej ceny diela z dôvodu extrémneho nárastu vstupov stavebných materiálov a zmena prílohy č. 3 Zmluvy o dielo – Zoznam subdodávateľov. Zmluvné strany postupujú pri uzatváraní dodatku v zmysle podmienok Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 06/2022 k zmenám zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v čase prípravy verejného obstarávania, t.j. v máji 2021 nemohol predvídať extrémny cenový nárast vstupov stavebných materiálov. Taktiež v čase uzavretia Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022, t. j. v januári 2022 bola ešte cenová úroveň stavebných materiálov stabilná.

K extrémnemu nárastu cien tak došlo až po uzavretí Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022, pričom tento nárast predstavuje pri niektorých položkách nárast o desiatky percent a takýto nárast nemohla žiadna zo zmluvných strán v časti prípravy verejného obstarávania, resp. v čase uzavretia Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 predvídať. Zhotoviteľ predložil pre každú dotknutú položku cenové ponuky subdodávateľov, čím objednávateľ ako verejný obstarávateľ overil hospodárnosť úpravy každej jednej položky.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že z dôvodov extrémneho nárastu cien stavebných materiálov nedochádza k plošnému paušálnemu nárastu ceny diela, ale úprava zmluvnej ceny diela je vykonaná len pre položky ktoré sú týmto nárastom dotknuté, pričom zhotoviteľ ku každej položke predložil objednávateľovi dôkazy o extrémnom náraste dotknutých položiek vo forme cenových ponúk, v počte 27 ks, ktoré doručil objednávateľovi dňa 26.10.2022 a súčasne ho požiadal dňa 26.10.2022 o uzavretie dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022

Potreba zmeny prílohy č. 3 Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 vyplynula z doplnenia subdodávateľov k predmetu zákazky. Doplnení subdodávateľa spĺňajú podmienky osobitného postavenia v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 1 nedošlo porovnaním zmluvného harmonogramu ku omeškaniu prác na diele zo strany Zhotoviteľa.

Čl. I.

Predmet dodatku

1. Bod 4.1 Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 sa mení a nahrádza nasledovným:

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou podľa výkazu výmer dodaného objednávateľom, na základe cenovej ponuky resp. rozpočtu predloženého dodávateľom v maximálnej celkovej výške :

1 695 370,92EUR (s DPH)

slovom: (jeden milión šesťstodeväťdesiatpäťtisíc tristosedemdesiat EUR a deväťdesiatdva centov)

Cena bez DPH 1 412 809,10 EUR; DPH 20 % 282 561,82 EUR

2. Príloha č. 3 Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 sa dopĺňa a nahrádza novou prílohou č. 3 Zoznam subdodávateľov.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 zostávajú podpisom tohto Dodatku č. 1 nezmenené. Osobitne pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že uzavretím tohto Dodatku č. 1 nedošlo k zmene čl. V. Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 s názvom „Čas plnenia“.
2. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 ako Príloha č. 1 je upravený aktualizovaný výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu. Zmluvné strany podpisom tohto Dodatku č. 1 schvaľujú tento aktualizovaný výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.1 sú tiež ako:

- Príloha č. 2 - Dôkazy o extrémnom náraste položiek vo forme cenových ponúk v počte 27 ks, ktoré doručil zhotoviteľ objednávateľovi dňa 26.10.2022, spolu so Žiadosťou o uzavretie dodatku zo dňa 26.10.2022 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022;
 - Príloha č.3 - Vyjadrenie osoby vykonávajúcej stavebný dozor zo dňa 28.11.2022;
 - Príloha č. 4 – Vyjadrenie projektanta zo dňa 25.11.2022.
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 ako príloha č. 5 je Zoznam subdodávateľov (nová verzia prílohy č. 3 Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022).
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, a že Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho tento Dodatok č.1 podpisujú. Tento Dodatok č.1 tvorí pevnú a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022.
 6. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
 7. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.

V Kalinkove, dňa 25.12.2022

.....


Za objednávateľa

Jozef Konrád, starosta

Obec Kalinkovo



V Dunajskej Strede, dňa 2.12.2022

.....


Za zhotoviteľa

Peter Lelkes, konateľ

EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.

Príloha č. 1: Upravený aktualizovaný výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu

Príloha č. 2: Dôkazy o extrémnom náraste položiek vo forme cenových ponúk, v počte 27 ks, ktoré doručil zhotoviteľ objednávateľovi dňa 26.10.2022 spolu so Žiadosťou o uzavretie dodatku zo dňa 26.10.2022 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022

Príloha č. 3: Vyjadrenie osoby vykonávajúcej stavebný dozor zo dňa 28.11.2022

Príloha č. 4: Vyjadrenie projektanta zo dňa 25.11.2022

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov (nová verzia prílohy č. 3 Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022)

