



DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. 1177/2021

na zhotovenie stavby „**Obnova Ružového parku v Trnave**“,
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

: MESTO TRNAVA
Hlavná 1
917 71 Trnava
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
: Ing. Dušan Béreš
: Ing. Zuzana Kyselicová
: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
: 00 313 114
: 2021175728
: 033/3236134, 101
: dusan.beres@trnava.sk

zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) technický dozor investora
v priebehu realizácie
e) prevzatia Diela
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

: COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 3168/7
917 01 Trnava
: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
: Ing. Ľubomír Rác
: Ing. Tomáš Žiaček
: Ing. Michal Pavlík
:
:
: 31 651 402
: 2020492111
: 0904 701 262
: colas@colas-sk.sk

zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) stavbyvedúci
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČO
číslo telefónu
e-mail
(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)



Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. 9 a čl. 5 Zmluvy o dielo cčz. 1177/2021 zo dňa 21.09.2021 v znení Dodatku č.1 cčz. 588/2022 zo dňa 08.07.2022, Dodatku č.2 cčz. 610/2022 zo dňa 29.07.2022 a Dodatku č.3 cčz. 829/2022 zo dňa 10.10.2022 dohodli, že menia Zmluvu o dielo č. 1177/2021 nasledovne:

Čl. 2.

1. V článku 5. ČAS PLNENIA v bode 5.1. sa za doterajšie znenie dopĺňa nasledovné znenie:

*„Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska k časti diela: v termíne **do 31.03.2023 výlučne pre objekty V5 Vodné schody a V1 Kruhová fontána** a k nim príslušných spevnených plôch a sadových úprav a zaškolenie pracovníkov objednávateľa na ovládanie technológie fontán, závlahového systému a osvetlenia.“*

Odôvodnenie:

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v článku 5. zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoje povinnosti, súvisiace s realizáciou diela plniť v dôsledku väd a nedostatkov projektovej dokumentácie a s tým súvisiacich dodávok materiálu. V tomto prípade sa zhotoviteľ dostal do omeškania z dôvodu oneskorených dodávok materiálu (žulové bloky) a následne nepriaznivých poveternostných podmienok pri montáži žulových blokov na objektoch V1 Kruhová fontána a V5 Vodné schody. Technologické postupy pri montáži žulových blokov vyžadujú priaznivé poveternostné podmienky pre dodržanie kvality prác. S prihliadnutím na vyššie uvedené má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby (času plnenia).

Čl. 3.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 4 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 4 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane Objednávateľ a 1 rovnopis dostane Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
5. Dodatok č. 4 bol zverejnený dňa 2022.

V Trnave, dňa 15.12.2022.

V Trnave, dňa 14.12.2022.

.....
Mesto Trnava
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Martin Papala, v.r.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Kristína Brezanská, v.r.
člen predstavenstva