

**Záznam z pracovného stretnutia k projektu
„Starina – úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia“, zo dňa
12.09.2013**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Stretnutie bolo zvolané za účelom upresnenia ďalšieho postupu prác a určenia konečného technického riešenia predmetného projektu pre finálnu prípravu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Prítomní boli Ing. Jakubom informovaní, že v nadchádzajúcom programovacom období v zmysle Návrhu Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) z júla 2013 (príloha č.2 tohto záznamu), v prípade že tento bude v tejto podobe schválený EÚ, bude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekty intenzifikácii existujúcich úpravní vôd (prioritná os: udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, tematický cieľ 6 - ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov, investičná priorita b) riešenie významných potrieb investícií do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environ. acquis, špecifický cieľ Zabezpečiť plnenie požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ a SR v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou). Na základe uvedeného bude z pôvodného rozsahu pripravovaného projektu oprávneným výdavkom iba časť riešiaci zvyšovanie kapacity úpravne vody Stakčín.

V priebehu pracovného stretnutia bolo preto riešené a dohodnuté nasledovné:

- Projekt sa rozdelí na dve samostatné časti, pre ktoré bude vypracovaná projektová dokumentácia a pre ktoré sa budú žiadať samostatné stavebné povolenia (spoločné územné rozhodnutie je predĺžené na ďalšie 3 roky s právoplatnosťou od 13.06.2013).
- 1. časť s názvom „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“.
- 2. Časť s názvom „Starina – zdvojenie prívodného potrubia“.
- Konkrétne technické riešenie 1. časti bude dohodnuté na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2013 o 10:00 hod. na ÚP Stakčín (VVS, a.s. si nechala vypracovať externe technologický audit – kópia záverov bola postúpená projektantovi Ing. Hnidiakovi). Zmena technického riešenia oproti pôvodnému návrhu by nemala spôsobiť navýšenie rozpočtového nákladu stavby.
- 2. časť riešiť podľa pôvodného návrhu v zmysle vykonanej štátnej expertízy č. 7/2007 z mája 2007, t.j. DN 1000 mm.
- Na základe vyššie uvedeného je potrebná zmena termínu dodania jednotlivých projektových dokumentácií na 28.02.2014 (bude riešené dodatkom k Zápisnici o dodávke zazmluvnených služieb vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí služieb č. 2003/SK/16/P/PA/009.006).

V Košiciach, 12.09.2013

Zapísal: Ing. Basarab

Prílohy: č.1 – prezenčná listina

č.2 – Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)

PREZENČNÁ LISTINA

stavby "Starina – úpravňa vody a zdvojenie prírodného potrubia"

pracovné stretnutie

12.09.2013 VVS a.s., GR Košice

[illegible]