

ZÁZNAM Z ROKOVANIA V ZÁVERE PRÁC

AKCIA: „**Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**“

KONANÉHO DŇA: **01.10.2015 / ŠTVRTOK /**

MIESTO KONANIA: **priestory ÚV Stakčín**

Čas: **10.⁰⁰hod.**

Prítomní podľa prezenčnej listiny:

Účelom rokovania predmetnej stavby bolo odsúhlasenie riešenia stavebnej a technologickej časti projektovej dokumentácie v závere prác - po zapracovaní pripomienok a dohodnutých úprav/korekcií v zmysle rokovania zo dňa 16.9.2015 - alternatíva 2.

V alternatíve 2 nie je uvažované s nasledujúcimi objektmi a zariadeniami:

Flotácia – technologická časť

Úprava VN rozvodne

Malá vodná elektrárň – čiastočne

Úprava oplatenia

Náhradný zdroj elektrickej energie 1+0

Splašková kanalizácia a ČOV

Na rokovaní sa dohodlo nasledovné:

Technologická časť

Bola prezentovaná nová technologická schéma v zmysle alternatívy 2 – bez riešenia flotácie v rámci intenzifikácie 1. stupňa.

Zapracovali sa nasledovné pripomienky:

- Vstup surovej vody do ÚV riešený ako v súčasnosti
- Regulácia prietoku na jednotlivé haly filtrov v rozdeľovacom objekte bude riadená od prietokomerov
- Do filtrov sú riešené revízne otvory
- Zaústenie vypúšťania protirázového uzáveru (rýchleho vypúšťacieho uzáveru) bude riešené do prírodného potrubia
- Hala čiričov – zmenilo sa plnenie zásobníkov (plniace potrubia vedené na potrubných mostoch)
 - Sitiče sa budú odkalovať buď do zbernej nádrže alebo sa bude odkalovať do odpadového potrubia DN 1200 (podľa množstva obsahu balastných látok vo vápne)
- Pribudli bezpečnostné sprchy
- Vodojem pracích vôd – bol dopracovaný bezpečnostný prepád a odkalenie

Stavebná časť

Zpracovali sa nasledovné pripomienky:

- V hale čiričov bola doplnená požiadavka na šatňu a bezpečnostnú sprchu
 - Vstup do miestnosti šatne č.1.15 bude z miestnosti dávkovania koagulantu – z miestnosti č. 1.12
 - Zjednotil sa tvar strechy na čiričoch
 - V hale filtrov je zarošťované pomalé miešanie
 - V ČS boli vybúrané filtre na odsávanie
- Všetky lávky sú kompozitné

Úprava spevnených plôch:

- Tvar spevnených plôch bol odsúhlasený,
- Projektant doplní plastové šachty a potrubie na preplach (namiesto zberných žľabov)
- Je potrebné zistiť veľkosť/svetlosť hadice a dĺžku návesu
- Bude doplnený pás keramických dlaždíc
- Do objektu projektant doplní aj rekonštrukciu prístupovej komunikácie (od obce po bránu areálu) – požiadavka objednávateľa
- Cena objektu bude náležite spresnená

Vzduchotechnika:

- Bude doplnený o prívod teplej vody
- Doplní sa temperovanie haly čiričov (jednotkami SAHARA)

Elektroinštalácia

- Náhradný zdroj energie - Diesel agergát bude riešený 1 namiesto pôvodne 2 navrhovaných
- Nebude sa uvažovať s rekonštrukciou VN časti
- Projektant doplní v objekte ČS rekonstrukciu elektroinštalácie
- V MVE – bude elektroinštalácia podľa pôvodného návrhu. Nebude sa uvažovať s fakturačným meraním.
- V administratívnej budove bude nové osvetlenie aj núdzové, nové zásuvky.

Ďalšie pracovné stretnutie bude zvolané pred podaním PD na stavebné povolenie.















Zapísal: Ing. Jana Lazarová

PREZENČNÁ LISTINA

Z rokovania v závere prác k projektovej dokumentácii – pracovné stretnutie:

„Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“

konaného dňa 01. október 2015 (štvrtok),
o 10.00 hodine so stretnutím pozvaných v priestoroch Generálneho riaditeľstva Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s. v Košiciach.

MENO:	ORGANIZÁCIA:	PODPIS:
Jozef ZUBAJ	IVS, HSISS-C	
Michal Džeko	IVS, HSISS-C	
INGRID HYDOVÁ	IVS, HSISS-C	
PAUL KUCO	VVS a.s. GR KE	
PAUL KUCO	VVS a.s. GR KE	
KLINKOVÁ	—	
MRINÁROVÁ	—	
RIGANOVÁ	—	
Basarab	—	
Hancár	—	
KACUR	VVS a.s. GR KE	
HALUSKA	—	
ŠKROVAN	VVS a.s. GR KE	
UDRA	ARDYIFORM	
ANTON KUCO	ENVIRON s.r.o.	
Jana Lazarová	—	

PREZENČNÁ LISTINA

Z rokovania v závere prác k projektovej dokumentácii – pracovné stretnutie:

„Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“

konaného dňa 01. október 2015 (štvrtok),
o 10.00 hodine so stretnutím pozvaných v priestoroch Generálneho riaditeľstva Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s. v Košiciach.

MENO:

ORGANIZÁCIA:

PODPIS:

PAVOL KOŽAK

ENVIROLINE

PAVOL PELIKÁN

~ II ~

JAN CEBULAK

ENVIROLINE

LADISLAV HNIDIAK

- II -

PAVOL FOTTA

- I -