

Verejné osvetlenie – spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská – Hraničná popri Trnávke

Lehota plnenia: 12 týždňov

	Týždeň											
	1.týždeň	2.týždeň	3.týždeň	4.týždeň	5.týždeň	6.týždeň	7.týždeň	8.týždeň	9.týždeň	10.týždeň	11.týždeň	12.týždeň
Prevzatie staveniska												
Vytýčenie inžinierskych sietí												
Inžinierska činnosť												
Zemné práce												
Elektromontážne práce												
Povrchová úprava terénu												
Likvidácia odpadu												
Skúšobná prevádzka a skúšky, OPaOS												
Geodetické zameranie												
Odobzdanie diela												

Harmonogram má informatívny charakter a môže byť počas samotnej realizácie upravovaný po dohode objednávateľa s dodávateľom, na základe požiadaviek objednávateľa, vyjadrení vlastníkov alebo správcov dotknutých sietí.