

## Vysvetľovanie č.2

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie:

### **Otázka :**

V návrhu ZoD ako aj v návrhu výzvy je určený termín realizácie prác na diele 4 týždne. Vzhľadom na momentálnu situáciu na trhu a dodanie jednotlivých komponentov nie je možné dielo zrealizovať v termíne 4 týždňov. Výroba hliníkových výplní otvorov bude trvať minimálne 5 až 7 týždňov. Rekonštrukcia strešného pláštia obradnej siene je v PD riešená nadbetonovaním na, ktoré sa budú realizovať strešné vrstvy. Betón potrebuje zrieť 21 dní. Väčšina navrhnutých prác si vyžaduje technologické prestávky na vyschnutie a zretie, aby sa následne na ne mohli aplikovať ďalšie vrstvy. Navrhujeme verejnému obstarávateľovi predĺžiť termín realizácie na 12 týždňov.

**Odpoveď:** Termín 4 týždne bol navrhnutý v súlade s možnosťou absencie obradnej siene pre potreby pohrebníctva. Navyšovanie tohto termínu nám neumožňuje počet pohrebných obradov, ktoré sa v predmetnej obradnej miestnosti konajú. Vami uvádzané dodacie lehoty napríklad okien je možné riešiť zmenou dodávateľa poprípade dodatočným osadením po realizácii všetkých ostatných prác. Vami uvádzaná doba zrenia betónu sa dá urýchliť dodaním prímiesí, kde sa čas dá skrátiť na polovicu. Z toho dôvodu trváme na pôvodnom termíne realizácii prác.

V tomto štádiu zadávania zákazky, pri dodržaní pôvodného termínu na predkladanie ponúk by bolo kontraproduktívne meniť podmienky realizácie diela. Nebránime sa možnosti, v odôvodnenom a vydokladovanom prípade upraviť termín realizácie, napríklad dodania a montáže okien.

Ak Vám takto formulované vysvetlenie nepostačuje, poprosíme o zaslanie reakcie a pristúpime k zmene termínu na predkladanie ponúk, opravu termínu realizácie v texte ZoD a vo Výzve. Termín realizácie 12 týždňov je však z prevádzkových dôvodov neprijateľný.