

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo c.č.z. 1399/2021 uzatvorenej dňa 28.1.2022

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

#### Čl. 1.

#### ZMLUVNÉ STRANY

<b>1. Objednávateľ</b>	<b>: MESTO TRNAVA</b>
	<b>Hlavná 1</b>
	<b>917 71 Trnava</b>
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora	: Ing. Gabriela Dimová
v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
d) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,	
ktoré majú za následok zvýšenie	
dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie	: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu	: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk
<b>2. Zhotoviteľ</b>	<b>: CS, s.r.o.</b>
	Strojárskeho 5487, 917 02 Trnava
zastúpený	: Ing. Igor Baďura, konateľ
	Ing. Miroslav Marcian, PhD. , konateľ
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Igor Baďura
b) technických	: Ing. Jaroslav Lenghardt
c) stavbyvedúci	: Ing. Jaroslav Lenghardt
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 44101937
DIČ	: 2022578954
číslo telefónu	: 033/2933290
E-mail	: <a href="mailto:cstt@cstt.sk">cstt@cstt.sk</a>

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia čl. 9 Zmluvy o dielo c.č.z. 1399/2021 zo dňa 28.1.2022 menia Zmluvu o dielo č. 1399/2021 nasledovne:

**Čl. 2.  
PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa dohodli v nadväznosti na ustanovenia čl. 4, čl. 5, č. 6 a čl. 9 na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo c.č.z. 1399/2021 na zhotovenie stavby „ZŠ s MŠ Spartakovská – rekonštrukcia školského areálu“ (ďalej len „Dielo“), ktorú uzatvorili dňa 28.1.2022 v nasledovnom znení :

**Čl. 4.  
CENA DIELA**

V článku 4. CENA DIELA sa mení bod 4.1 a znie nasledovne:

4.1 Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1966 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 1 454 828,71 EUR s DPH, slovom miliónštyristopäťdesiatštyritisícosemstodvadsaťosem eur a 71 centov s DPH“.

	bez DPH	DPH	s DPH
Cena diela ZoD	1 207 573,74	241 178,17	1 448 751,91
ZL 01, 02, 03, 04, 05	5 064,00	1 012,80	6 076,80
Cena diela ZoD + ZL 01, 02, 03, 04, 05	<b>1 212 637,74</b>	<b>242 190,97</b>	<b>1 454 828,71</b>

**Odôvodnenie zmeny**

Dôvodom zmeny ceny diela sú dodatočné práce a zmeny pri realizácii stavebných prác v zmysle Zmenového listu č. 01, 02, 03, 04, 05 – Príloha č. 1.

**Čl. 5.  
ČAS PLNENIA**

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody z dôvodu dodatočných prác a zmien v zmysle čl. 9. zmluvy a na základe skutočností, ktoré sú objektívnej povahy, a teda nenastali zo subjektívnych príčin na strane zhotoviteľa stavby, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO menia bod 5.1 a znie nasledovne:

- ukončenie prác vrátane vypratania staveniska : v termíne do 15.08.2022,
- ukončenie sadovníckych prác SO 01 v zmysle PD a osadenie lanovej pyramídy SO 03 : v termíne do 30.11.2022.

**Odôvodnenie zmeny**

Z dôvodu dodatočných prác a zmien, ktoré sa vyskytli v priebehu rekonštrukcie v zmysle zmien uvedených v Zmenových listoch č. 01, 02, 03, 04, 05 v nadväznosti na dodržanie technologických postupov, ako i na požiadavku uvedenú v PD týkajúcu sa realizácie sadovníckych prác počas vhodného agrotechnického termínu, nie je možné dodržať pôvodný termín realizácie.

**Čl. 6.**  
**PLATOBNÉ PODMIENKY**

V článku 6. PLATOBNÉ PODMIENKY sa v súvislosti s dôvodmi zmeny času plnenia diela mení a dopĺňa bod 6.3 nasledovne:

- 2. splátka v sume podľa súpisov do 15.8.2022 – po odovzdaní diela bez sadovníckych prác a bez lanovej pyramídy a po prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov,
- 3. splátka v sume podľa súpisov SO 01 sadovnícke práce a SO 03 lanová pyramída do 30.11.2022 – po odovzdaní a prevzatí sadovníckych prác a lanovej pyramídy bez vád a nedorobkov.

**Čl. 16.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:  
- Zmenový list č. 01, 02, 03, 04, 05
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 7 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane objednávateľ a 2 dostane zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v zmysle platnej legislatívy SR.
6. Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa .....2022.

Prílohy:

- Zmenový list č. 01, 02, 03, 04, 05


V Trnave, dňa 7.7.2022

V Trnave, dňa 6.7.2022

.....  
JUDr. Peter Bročka, LL.M. , v.r.  
objednávateľ

.....  
Ing. Igor Baďura, konateľ , v.r.  
zhotoviteľ

Mesto Trnava



## ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo č.z.1399/2022

**Mesto Trnava**

Zmenový list číslo

**01**

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo č.z.1399/2021

**CS, s.r.o., Trnava**

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania  
zmenového listu**4.4.2022**Názov časti stavby dotknutej  
zmenou (vrátane čísla SO  
alebo PS)**ZŠ a MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu**

Popis zmeny technického riešenia:

**Zlepšenie pláne pod multifunkčným ihriskom zemnou stabilizáciou**

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	Po odstránení spevneného asfaltovo-betónového povrchu pôvodného ihriska bola zistená rozsiahla podmočenosť (dokladované aj statickou zaťažovacou skúškou) a z toho dôvodu aj nevhodnosť realizovať konštrukčné vrstvy bez predchádzajúceho vylepšenia pláne zemnou stabilizáciou.
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	SO 02 Multifunkčné športové ihriská
b. Označenie výkresu:	č.2.1
c. Dátum vydania výkresu:	11/2019

**Zmena Ceny diela:****Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu**

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						<b>0,00 €</b>

Odpočet - Nerealizované položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
<b>Spolu</b>						<b>0,00 €</b>

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 02	nová	Vylepšenie zeminy do hĺbky 0,40 m spojivom pre požadovaný parameter 40 Mpa (cena subdodávateľ +12%)	m2	1 500,00	7,67	11 505,00
<b>Spolu</b>						<b>11 505,00 €</b>

<b>Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady</b>						<b>11 505,00 €</b>
---	--	--	--	--	--	--------------------

### Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
		7.7.2022	15.8.2022

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	7.7.2022	15.8.2022

Zmenu navrhuje:	Zhotoviteľ
Dátum:	4.4.2022
Podpis:	Ing. Jaroslav Lenghardt

Zmenový list vyhotovil:	Zhotoviteľ
Dátum:	4.4.2022
Podpis:	Ing. Jaroslav Lenghardt

Vyjadrenie zhotoviteľa:	
Dátum:	4.4.2022
Podpis:	Ing. Jaroslav Lenghardt

Vyjadrenie projektanta:
Dátum:
Podpis:

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum:

Podpis: Ing. Gabriela Dimová - TDI


Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum:

Podpis:

Prílohy zmenového listu:

Mesto Trnava



## ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo č.z.1399/2022

**Mesto Trnava**

Zmenový list číslo

**02**

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo č.z.1399/2021

**CS, s.r.o., Trnava**

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania  
zmenového listu**4.4.2022**Názov časti stavby dotknutej  
zmenou (vrátane čísla SO  
alebo PS)

### ZŠ a MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu

Popis zmeny technického riešenia:

#### Zmena záchytnéj siete na multifunkčnom ihrisku

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	Pri demontáži pôvodnej konštrukcie záchytnéj siete boli zistené veľké deštrukcie a rozpad ako pôvodných kari sietí, tak aj nosných oceľových stĺpov. Z tohto dôvodu a dôvodu bezpečnosti bola dohodnutá zmena za nové, podobné ako pri volejbalovom a basketbalovom ihrisku.

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	SO 02 Multifunkčné športové ihriská
b. Označenie výkresu:	č.2.3
c. Dátum vydania výkresu:	11/2019

#### Zmena Ceny diela:

**Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu**

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 02	23	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	-13,414	74,00	-992,64
SO 02	77	M+D Premiestnenie existujúcich ochranných mreží 21,4x4,8m, (základy - rozpočtované samostatne), vrátane kotvenia -doplnená oceľ. platna 6x140x140mm a 4xM12 dl. 120mm na 1 stĺp	ks	-2,000	55,00	-110,00

SO 02	79	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	-410,880	3,00	-1 232,64
SO 02	80	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	-410,880	3,90	-1 602,43
SO 02	81	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	-410,880	2,70	-1 109,38
Spolu						<b>-5 047,09 €</b>

#### Odpočet - Nerealizované položky

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						<b>0,00 €</b>

#### Prípočet - Nové položky

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 02	55	M+D Ochranná sieť z PP (príp. PE), nenasiakavá biela, oko 50x50mm, uchytávanie do háčikov, napnutie na lankách, vrátane potrebného príslušenstva	m2	210,000	12,62	2 650,20
SO 02	56	M+D Napínacie lanko pr. 3-4mm, pozinkované, vrátane potrebného príslušenstva	m	126,000	2,60	327,60
SO 02	57	Osadenie stĺpika, výšky nad 2,0 m do kotevného puzdra	ks	24,000	35,00	840,00
SO 02	58	<i>Stĺpik pre oplatenie, pozinkovaný, DN100/3, výška 6m, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy</i>	ks	16,000	125,00	2 000,00
SO 02	59	<i>Vzpera pre oplatenie, pozinkovaná, DN60/3, výška 5,406m, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy</i>	ks	8,000	52,00	416,00
SO 02	62	M+D Ocelové montážne puzdro pre kotvenie ochranných sietí (volejbal+ basketbal), DN115, osadené do bet. základu 600x600x1140mm -C20/25, štrkové lôžko hr. 100mm, vrátane spodnej stavby a kotvenia	ks	24,000	65,00	1 560,00
Spolu						<b>7 793,80 €</b>

#### Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

**2 746,71 €**

#### Zmena termínov plnenia diela:

##### Zmena termínov čiastkových plnení

Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
		7.7.2022	15.8.2022

##### Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	7.7.2022	15.8.2022

Zmenu navrhuje: Zhotoviteľ

Dátum: 4.4.2022

Podpis: Ing.Jaroslav Lenghardt



Zmenový list Zhotoviteľ  
vyhotovil:

Dátum: 4.4.2022

Podpis: Ing.Jaroslav Lenghardt

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Dátum: 4.4.2022

Podpis: Ing. Jaroslav Lenghardt

Vyjadrenie projektanta:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum:

Podpis: Ing.Gabriela Dimová - TDI


Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum:

Podpis:

Prílohy zmenového listu:

Mesto Trnava



## ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo č.z.1399/2022

**Mesto Trnava**

Zmenový list číslo

**03**

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo č.z.1399/2021

**CS, s.r.o., Trnava**

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania  
zmenového listu**4.4.2022**Názov časti stavby dotknutej  
zmenou (vrátane čísla SO  
alebo PS)**ZŠ a MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu**

Popis zmeny technického riešenia:

**Doplnenie drenážneho potrubia a s tým súvisiace práce pod multifunkčným ihriskom**

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	Chýbajúce množstvá resp.položky vo výkaze výmer

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	SO 02 Multifunkčné športové ihriská
b. Označenie výkresu:	č.2.4
c. Dátum vydania výkresu:	11/2019

**Zmena Ceny diela:****Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu**

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						<b>0,00 €</b>

Odpočet - Nerealizované položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 02	24	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	-3 805,00	1,20	-4 566,00
SO 02	27	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 270 mm	m2	-3 805,00	8,64	-32 875,20
<b>Spolu</b>						<b>-37 441,20 €</b>

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 02	9	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (691,86x0,4x0,5) + (230,31x0,4x0,5)	m3	184,434	12,50	2 305,43
SO 02	11	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	184,434	7,50	1 383,26
SO 02	12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	368,868	0,35	129,10
SO 02	13	Poplatok za skladovanie - výkopová	t	313,538	7,00	2 194,76
SO 02	14	Zákonný poplatok - zemina výkopová	t	313,538	0,30	94,06
SO 02	15	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	184,434	12,00	2 213,21
SO 02	16	<i>Drenážny štrk, vrátane dopravy</i>	m3	184,434	24,00	4 426,42
SO 02	18	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 (3,14*0,2*230,31)	m2	144,635	2,10	303,73
SO 02	19	<i>Geotextília polypropylénová, netkaná, (144,635*1,15)</i>	<i>m2</i>	<i>166,330</i>	<i>1,40</i>	<i>232,86</i>
SO 02	nová	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 200 mm (50+50+20,75*2*3,14)	m	230,310	5,25	1 209,13
<b>Spolu</b>						<b>14 491,96 €</b>

**Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady** **-22 949,24 €**

### Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
		7.7.2022	15.8.2022

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzatie diela	7.7.2022	15.8.2022

Zmenu navrhuje: Zhotoviteľ

Dátum: 4.4.2022

Podpis: Ing.Jaroslav Lenghardt

Zmenový list vyhotovil: Zhotoviteľ

Dátum: 4.4.2022

Podpis: Ing.Jaroslav Lenghardt

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Dátum: 4.4.2022

Podpis: Ing. Jaroslav Lenghardt

Vyjadrenie projektanta:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum:

Podpis: Ing. Gabriela Dimová - TDI

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum:

Podpis:

Prílohy zmenového listu:

Mesto Trnava



## ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo č.z.1399/2022

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

04

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo č.z.1399/2021

CS, s.r.o., Trnava

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania  
zmenového listu

13.6.2022

Názov časti stavby dotknutej  
zmenou (vrátane čísla SO  
alebo PS)

### ZŠ a MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu

Popis zmeny technického riešenia:

**Doplnenie vyvýšeného záhona, búracích prác, parkových obrubníkov, vyrovnávacej vrstvy z asfaltobetónu, rekonštrukcia kanalizačných poklopov v dláždených plochách a výrub krovín s odvozom.**

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	Chýbajúce množstvá resp.položky vo výkaze výmer

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	SO 01 Krajinná architektúra
b. Označenie výkresu:	č.1.3
c. Dátum vydania výkresu:	11/2019

### Zmena Ceny diela:

#### Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						0,00 €

**Odpočet - Nerealizované položky**

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 01						
SO 01						
<b>Spolu</b>						<b>0,00 €</b>

**Prípočet - Nové položky**

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 01	1	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	1,000	72,45	72,45
SO 01		Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	1,000	36,75	36,75
SO 01		Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 200 do 300 mm, vrátane poplatku	ks	1,000	135,45	135,45
SO 01		Odstránenie kra cca 3m vysokého, vrátane odvozu, likvidácie a poplatku	m2	60,000	11,00	660,00
	899104111.s	Osadenie poklopu liatinového	ks	9,000	34,00	306,00
	899331111.s	Výšková úprava poklopu	ks	9,000	96,13	865,17
	552410002400.s	Poklop liatinový tr.zaťaženia D400	ks	9,000	161,71	1 455,39
	894411311.s	Osadenie železobet.dielcov pre šachty skruží a zákrytových dosiek	ks	2,000	54,00	108,00
	592240000100.s	Zákrytová doska betónová	ks	2,000	153,06	306,12
	919735123.s	Rezanie existujúceho betónového krytu hr.do 150 mm	m	46,000	14,84	682,64
SO 01	3	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	13,800	5,90	81,42
	572754112	Vyrovnanie povrchu doterajšieho krytu asfaltobetónom AC hr.nad 40 do 60 mm	m2	252,000	19,43	4 896,36
SO 01	123	M+D Vyvýšený záhon z L-prefabrikátov výšky 55cm, pohľadový betón, vrátane osadenia a potrebného príslušenstva	m	6,000	84,00	504,00
SO 01	119	Osadenie záhon. alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	54,000	7,80	421,20
SO 01	120	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá</i>	ks	<i>54,540</i>	<i>1,30</i>	70,90
SO 01	121	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	0,682	45,00	30,68
SO 01	137	M+D Betónový vpust do muld (výtokové čelo + sklz), na rury DN 300, vrátane lôžka	ks	1,000	215,00	215,00
<b>Spolu</b>						<b>10 847,53 €</b>

**Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady****10 847,53 €****Zmena termínov plnenia diela:****Zmena termínov čiastkových plnení**

Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
		7.7.2022	15.8.2022

**Zmena celkového termínu ukončenia diela**

Popis	Pôvodný	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	7.7.2022	15.8.2022

Zmenu navrhuje: Zhotoviteľ

Dátum: 13.6.2022

Podpis: Ing.Jaroslav Lenghardt

Zmenový list vyhotovil:	Zhotoviteľ
Dátum:	13.6.2022
Podpis:	Ing. Jaroslav Lenghardt

Vyjadrenie zhotoviteľa:	
Dátum:	13.6.2022
Podpis:	Ing. Jaroslav Lenghardt

Vyjadrenie projektanta:	
Dátum:	
Podpis:	


Vyjadrenie gestora PD:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie TDI:	
Dátum:	
Podpis:	Ing. Gabriela Dimová - TDI

Vyjadrenie objednávateľa:	
Dátum:	
Podpis:	

Prílohy zmenového listu:

Mesto Trnava



## ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo čz.1399/2022

**Mesto Trnava**

Zmenový list číslo

**05**

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo čz.1399/2021

**CS, s.r.o., Trnava**

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania  
zmenového listu**13.6.2022**Názov časti stavby dotknutej  
zmenou (vrátane čísla SO  
alebo PS)**ZŠ a MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu**

Popis zmeny technického riešenia:

**Dodávka sietí a príslušenstva na volejbal a tenis**

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	Doplnené na vyžiadanie investora 3 sady na volejbal (2 x mobilné, 1 x pevné) a 1 set na tenis
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	SO 02 Multifunkčné športové ihriská
b. Označenie výkresu:	č.2.6
c. Dátum vydania výkresu:	11/2019

**Zmena Ceny diela:****Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu**

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						<b>0,00 €</b>



Odpočet - Nerealizované položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
<b>Spolu</b>						<b>0,00 €</b>

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 02	nová	Set na volejbal (hliníkové stĺpy, puzdrá s vekom, sieť)	set	2,000	852,00	1 704,00
SO 02	nová	Set na tenis (hliníkové stĺpy, puzdrá s vekom, sieť)	set	1,000	698,00	698,00
SO 02	nová	Set na volejbal (oceľové stĺpy na pevno, pnutie prostredníctvom kľuky, sieť)	set	1,000	512,00	512,00
SO 02						
<b>Spolu</b>						<b>2 914,00 €</b>

<b>Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady</b>	<b>2 914,00 €</b>
---	-------------------

#### Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
		7.7.2022	15.8.2022

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	7.7.2022	15.8.2022

Zmenu navrhuje:	Objednávateľ
Dátum:	13.6.2022
Podpis:	

Zmenový list vyhotovil:	Zhotoviteľ
Dátum:	13.6.2022
Podpis:	Ing. Jaroslav Lenghardt

Vyjadrenie zhotoviteľa:	
Dátum:	13.6.2022
Podpis:	Ing. Jaroslav Lenghardt

Vyjadrenie projektanta:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum:

Podpis: Ing.Gabriela Dimová - TDI

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum:

Podpis:

Prílohy zmenového listu: