

**Dodatok č.3**  
**k Zmluve o dielo c.č.z. 1399/2021 uzatvorenej dňa 28.1.2022**  
**podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**

**Čl. 1.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

|   |  |
|---|--|
| <b>1. Objednávateľ</b>                    | <b>: MESTO TRNAVA</b>  |
|   | <b>Hlavná 1</b>  |
|   | <b>917 71 Trnava</b>   |
| zastúpený                                 | : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  |
| Osoby oprávnené na konanie vo veciach     |  |
| a) zmluvných                              | : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  |
| b) technických                            | : Ing. Dušan Béreš   |
| c) technický dozor investora              | : Ing. Gabriela Dimová   |
| v priebehu realizácie                     | : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku                      |
| e) prevzatia Diela                        | : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku                          |
| f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, |  |
| ktoré majú za následok zvýšenie           |  |
| dohodnutej ceny                           | : podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku                           |
| Bankové spojenie                          | : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.                 |
| číslo účtu                                | : SK23 1111 0000 0066 0347 4034                                    |
| IČO                                       | : 00 313 114   |
| DIČ                                       | : 2021175728   |
| číslo telefónu                            | : 033/3236134, 135   |
| e-mail                                    | : <a href="mailto:dusan.beres@trnava.sk">dusan.beres@trnava.sk</a> |

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>2. ZHOTOVITEĽ</b>                  | <b>: CS ,s.r.o.</b>                              |
|                                       | <b>Strojárska 5487</b>                           |
|                                       | <b>917 02 Trnava</b>                             |
| zastúpený                             | : Ing. Igor Baďura , konateľ                     |
|                                       | Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ             |
| Osoby oprávnené na konanie vo veciach |  |
| a) zmluvných                          | : Ing. Igor Baďura                               |
| b) technických                        | : Ing. Jaroslav Lenghardt                        |
| c) stavbyvedúci                       | : Ing. Jaroslav Lenghardt                        |
| Bankové spojenie                      | :  |
| číslo účtu                            | :  |
| IČO                                   | : 44101937                                       |
| DIČ                                   | : 2022578954                                     |
| číslo telefónu                        | : 033/2933290                                    |
| E-mail                                | : <a href="mailto:cstt@cstt.sk">cstt@cstt.sk</a> |

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

## ČI. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo c.č.z. 1399/2021 na zhotovenie stavby „ZŠ s MŠ Spartakovská -rekonštrukcia školského areálu“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 28.1.2022 v nasledovnom znení:

## ČI. 4 CENA DIELA

V článku 4.CENA DIELA sa mení bod 4.1 a znie nasledovne:

4.1.Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996Z.z o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **1 464 642,72 EUR** s DPH, slovom jedenmilión štyristošesťdesiatštyrišesťstoštyridsaťdva eur a sedemdesiatdva centov s DPH.

Odôvodnenie zmeny:

Podmienka Technickej inšpekcie zameniť a doplniť jestvujúce opierky za zábradlia na 3-stupňových laviciach exteriérového vyučovania (2 ks) podľa technickej normy STN 74 3305:2014.

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 1399/2021 uzatvorenej dňa 25.2.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:  
- Zmenový list č.6
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
4. Tento dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú , že tento Dodatok č.3 zodpovedá ich slobodnej vôli , uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
6. Dodatok č.3 bol zverejnený dňa .....

V Trnave, dňa .....2022

V Trnave, dňa .....2022

.....  
JUDr. Peter Bročka, LL.M  
primátor v.r.


Objednávateľ

.....  
Ing. Igor Baďura  
konateľ v.r

Zhotoviteľ

Príloha :Zmenový list č.

Mesto Trnava



## ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo čz.1399/2022

**Mesto Trnava**

Zmenový list číslo

**06**

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo čz.1399/2021

**CS, s.r.o., Trnava**

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania  
zmenového listu**20.10.2022**Názov časti stavby dotknutej  
zmenou (vrátane čísla SO  
alebo PS)**ZŠ a MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu**

Popis zmeny technického riešenia:

**Dodávka a montáž zábradlia exteriérového sedenia**

Zdôvodnenie zmeny:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| požiadavka objednávateľa         | Dodanie a montáž zábradlia na 2 ks polkruhových 3-stupňových laviciach v átriu |
| chyba v projektovej dokumentácii |  |
| chyba zhotoviteľa                |  |
| vyššia moc                       |  |
| nepredvídateľné okolnosti        |  |
| iné:                             |  |

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| a. Názov výkresu:         | SO 01 Krajinná architektúra |
| b. Označenie výkresu:     | č. 1.9                      |
| c. Dátum vydania výkresu: | 11/2019                     |

**Zmena Ceny diela:**

| Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu |                                     |               |       |          |                 |                |
|---|-------------------------------------|---------------|-------|----------|-----------------|----------------|
| Názov objektu   | Poradové č. položky vo výkaze výmer | Názov položky | Jedn. | Množstvo | Jednotková cena | Celkom bez DPH |
|   |                                     |               |       |          |                 |                |
|   |                                     |               |       |          |                 |                |
|   |                                     |               |       |          |                 |                |
| Spolu   |                                     |               |       |          |                 | <b>0,00 €</b>  |

| Odpočet - Nerealizované položky |                                     |               |       |          |                 |                |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|----------|-----------------|----------------|
| Názov objektu                   | Poradové č. položky vo výkaze výmer | Názov položky | Jedn. | Množstvo | Jednotková cena | Celkom bez DPH |
|                                 |                                     |               |       |          |                 |                |
|                                 |                                     |               |       |          |                 |                |
| <b>Spolu</b>                    |                                     |               |       |          |                 | <b>0,00 €</b>  |

| Prípočet - Nové položky |                                     |  |       |          |                 |                   |
|-------------------------|-------------------------------------|--|-------|----------|-----------------|-------------------|
| Názov objektu           | Poradové č. položky vo výkaze výmer | Názov položky  | Jedn. | Množstvo | Jednotková cena | Celkom bez DPH    |
|                         |                                     |  |       |          |                 |                   |
|                         |                                     | Zábradlie stojky jokel 40x40x2, výplň guľatina, rozpon 9cm, v. 0,9m, pozinkované | ks    | 2,000    | 4 089,17        | 8 178,34          |
|                         |                                     |  |       |          |                 |                   |
|                         |                                     |  |       |          |                 |                   |
|                         |                                     |  |       |          |                 |                   |
| <b>Spolu</b>            |                                     |  |       |          |                 | <b>8 178,34 €</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady</b> | <b>8 178,34 €</b> |
|---|-------------------|

#### Zmena termínov plnenia diela:

| Zmena termínov čiastkových plnení |                           |                |             |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Čiastkove plnenie číslo           | Popis čiastkového plnenia | Pôvodný termín | Nový termín |
|                                   |                           | 7.7.2022       | 30.11.2022  |
|                                   |                           |                |             |

| Zmena celkového termínu ukončenia diela               |          |             |
|---|----------|-------------|
| Popis   | Pôvodný  | Nový termín |
| Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela | 7.7.2022 | 30.11.2022  |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Zmenu navrhuje: | Objednávateľ |
| Dátum:          | 20.10.2022   |
| Podpis:         |              |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Zmenový list vyhotovil: | Zhotoviteľ              |
| Dátum:                  | 20.10.2022              |
| Podpis:                 | Ing. Jaroslav Lenghardt |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Vyjadrenie zhotoviteľa: |                         |
| Dátum:                  | 20.10.2022              |
| Podpis:                 | Ing. Jaroslav Lenghardt |

Vyjadrenie projektanta:

Dátum: 21.10.2022

Podpis: Ing.Ivana Štigová Kučírková, MSc.

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum: 24.10.2022

Podpis: Mgr.Rastislav Danák

Vyjadrenie TDI:

Dátum: 24.10.2022

Podpis: Ing.Gabriela Dimová - TDI

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum: 24.10.2022

Podpis: Ing.Dušan Béreš

Prílohy zmenového listu: