

Dodatok č.2

k ZoD, centrálne číslo zmluvy 1263/2021, č. u zhotoviteľa 204/2021/08421 stavby „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice“, uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora

v priebehu realizácie

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyiac,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Miroslav Horník

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134

: dusan.beres@trnava.sk

2. ZHOTOVITEĽ

Zastúpený

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) výkonu funkcie stavbyvedúceho

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

IČ DPH

číslo telefónu

E-mail

: COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

: Ing. Ľubomír Rác

: Ing. Tomáš Žiaček

: Ing. Michal Pavlík

:

:

: 31 651 402

: 2020492111

: SK2020492111

: +421 904 701 262

: colas@colas-sk.sk

Čl.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s Čl. 9 Zmluvy o dielo na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo c.č.z.1263/2021 na zhotovenie stavby „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice**“, ktorú uzatvorili dňa 8.11.2021. Dodatok č.2 bol vypracovaný na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa stavby zo dňa 9.8.2022, ktorý ako dôvod uviedol potrebu realizovať množstvo naviac prác na odstránení podmáčaného podlažia pod telesom komunikácie a zriadenia nového podlažia v zmysle pokynov projektanta stavby oproti platnej projektovej dokumentácii. Čas plnenia podľa bodu 5.1. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne :

- **Začiatok prác : 1.3.2022**
- **Ukončenie prác : najneskôr do 30.11.2022**

Zhotoviteľ stavby do 5 dní od podpisu tohto Dodatku č.2 predloží objednávateľovi aktualizovaný harmonogram prác.

Čl. 16.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo cčz 1263/2021 uzatvorenej dňa 8.11.2021 a Dodatku č.1 cčz 1356/2021 uzatvoreného dňa 19.11.2021 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
3. Prílohy Dodatku č.2 : - písomná žiadosť zhotoviteľa stavby o predĺženie termínu ukončenia prác zo dňa 9.8.2022
4. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z toho 4 dostane objednávateľ a 1 rovnopis dostane zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ho podpisujú.
6. Dodatok č.2 bol zverejnený dňa :

V Trnave, dňa 25.08.2022

V Trnave, dňa 24.08.2022

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
Objednávateľ

.....
Ing. Martin Papala, v.r.
Zhotoviteľ

.....
Ing. Kristína Brezanská, v.r.
Zhotoviteľ