

Dodatok č.1 k
ZMLUVE O DIELO zo dňa 12.10.2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

ev. č. objednávateľa: 17 (1501/2021/ODDCI)	ev. č. zhotoviteľa: 4916.1080030EFI/02
---	---

na zhotovenie diela s názvom:
Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou

(ďalej len „**zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Osoba oprávnená rokovať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené rokovať
v realizačných veciach:

Telefón:

Email:

(ďalej len „**objednávateľ**“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

37828100

2021627333

048/4325111, 048/4325523

Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry
a územného plánovania

Ing. Oto Korytár, vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry

048/4325 744

oto.korytar@bbsk.sk

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, Košice 040 17

Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

akciová spoločnosť

31 651 518

2020490274

SK2020490274

Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421 908 714 098

ponuky-bb@eurovia.sk, milos.farkas@eurovia.sk

Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421 908 714 098,

Email:

milos.farkas@eurovia.sk

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Strany dodatku uzatvorili dňa 12.10.2021 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom: **„Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou“** (ďalej aj len ako **„Zmluva o dielo“**), ktorej predmetom je najmä záväzok zhotoviteľa, v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve o dielo, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase vykonať dielo **„Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou“** (ďalej aj len ako **„dielo“**) a záväzok objednávateľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve o dielo, riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odplatu.
2. V dôsledku prác navyše, ku ktorým došlo po uzatvorení Zmluvy o dielo „Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou“, sa zmluvné strany v súlade s ustanovením Čl. XXIII. ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto dodatku, na základe ktorého dochádza k zmene rozsahu diela ako aj ceny diela a s tým súvisiace predĺženie termínu realizácie diela. Z dôvodu možného využívania novovybudovanej cyklotrasy ťažkou lesnou technikou boli práce navyše vyhodnotené ako nevyhnutné pre zvýšenie únosnosti a životnosti diela. Zhotovením stabilizačnej vrstvy metódou recyklácie podkladu za studena s primiešaním 6% cementového spojiva, bude vytvorený vhodný podklad pre polozenie asfaltovej vrstvy ACo 16 hr. 60mm v ďalšej fáze realizácie diela. Realizáciou prác navyše bola poverená spoločnosť EUROVIA SK, a. s., ktorá je ako zhotoviteľ doterajších prác oboznámená s celým projektom, aj so súčasným stavom realizácie. Realizáciou prác navyše iným zhotoviteľom by nebolo možné zaručiť dodržanie technologických postupov jednotlivých zhotoviteľov v samostatných častiach diela, tým by nebolo možné presné stanovenie zodpovednosti za časti diela v záručných podmienkach. Realizáciou nového verejného obstarávania na zhotoviteľa by bol významne odsunutý termín dokončenia zhotovenia diela, čo by znamenalo ďalšie navýšenie finančných nákladov.
3. K zmene Zmluvy o dielo dochádza v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. I

PREDMET DOTATKU

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda strán dodatku na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:
 - 1.1 Týmto dodatkom sa Čl. VI. ods. 2 Zmluvy o dielo mení a dopĺňa tak, že pôvodná cena diela vo výške

Cena bez DPH:	291 777,00	Eur
DPH vo výške 20%:	58 355,40	Eur
Cena s DPH:	350 132,40	Eur

Navýšenie ceny diela na základe Dodatku č. 1 predstavuje sumu vo výške

Cena bez DPH:	87 662,97	Eur
DPH vo výške 20%:	17 532,59	Eur
Cena s DPH:	105 195,56	Eur

Celková cena diela predstavuje sumu vo výške:

Cena bez DPH:	379 439,97	Eur
DPH vo výške 20%:	75 887,99	Eur
Cena s DPH:	455 327,96	Eur

(slovom: štyristopäťdesiatpäťtisícristodvadsaťsedem Eur a 96 eurocentov)“

1.2 Týmto dodatkom sa Čl. VI. ods. 3 Zmluvy o dielo mení nasledovne:

„3. Cena diela vychádza z jednotkovej ceny za m² diela, ktorú zhotoviteľ predložil vo svojej ponuke.“

1.3 Týmto dodatkom sa Čl. V „Termíny realizácie diela“ Zmluvy o dielo mení nasledovne:

„1. Termíny realizácie:

a) odovzdanie staveniska: **do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**

b) začatie realizácie: *bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom*

c) dokončenie realizácie: **najneskôr do 120 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom**

2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, pričom doba dokončenia realizácie podľa ods. 1 písm. c) tohto článku tejto zmluvy sa predlžuje o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1. písm. c) tohto článku zmluvy, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu oto.korytar@bbsk.sk."

1.4 Týmto dodatkom sa zároveň mení Príloha č. 1 ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy o dielo tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 – Ocenený výkaz výmer nahrádza jej novým sumárom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a zohľadňuje práce navyše.

Čl. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy o dielo výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami strán dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a a § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo strán dodatku sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany dodatku. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo strán dodatku bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá strana dodatku bude oprávnená od tohto dodatku odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto dodatku doručené druhej strane dodatku.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Strany dodatku sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Strany dodatku vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre strany dodatku určité a zrozumiteľné. Strany dodatku ďalej vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

V Banskej Bystrici dňa: 6.4.2022

V Košiciach

dňa: 30.3.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Lunter
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s.

.....
Ing. Juraj Dančíš
člen predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s.