

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo c.č.z. 189/2022 uzatvorenej dňa 4.3.2022
podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený : MESTO TRNAVA
Osoby oprávnené na konanie vo veciach : Hlavná 1
a) zmluvných : 917 71 Trnava
b) technických : JUDr. Peter Bročka, LL.M.
c) technický dozor investora : Ing. Dušan Béreš
v priebehu realizácie : Miroslav Horník
e) prevzatia Diela : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
ktoré majú za následok zvýšenie :
dohodnutej ceny : podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
číslo účtu : SK23 1111 0000 0066 0347 4034
IČO : 00 313 114
DIČ : 2021175728
číslo telefónu : 033/3236134, 133
e-mail : dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený : XENEX, s.r.o.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach : Pri Rajčianke 8913/25
a) zmluvných : 010 01 Žilina
b) technických : Martin Zákopčan, konateľ
c) stavbyvedúci : Martin Zákopčan
Bankové spojenie : Jaroslav Koňuch
číslo účtu : Jaroslav Koňuch
IČO :
DIČ : 36 416 291
číslo telefónu : 2021783104
E-mail : 0908 526 849
: m.zakopcan@xenex.sk
: j.konuch@xenex.sk

Čl.2 PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany tohto Dodatku, uzatvorili dňa 4.3.2022 Zmluvu o dielo s centrálnym č. 189/2022, 2 (ďalej iba „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia stavby „**ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične**“ (ďalej iba „**Stavba**“).
2. Z dôvodu, že počas realizácie stavby bolo potrebné vzhľadom na charakter a kvalitu realizovanej stavby zrealizovať určitý rozsah navyše prác a menej prác a stavba je financovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku, dohodli sa zmluvné strany v súlade s čl. 9 zmluvy o dielo na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo za podmienok uvedených v Článku 3 tohto Dodatku.
3. Prioritnú zložku navyše prác tvorí dodávka a montáž zmeny nosnej drevenej konštrukcie telocvične, zmena hrúbky trapézového strešného plechu z dôvodu statickej únosnosti, zriadenie prečerpávacej šachty na odvádzanie splaškových vôd do kanalizácie, debnenie časti betónových pätiiek z dôvodu zlej únosnosti zeminy, doplnenie chýbajúceho kábla na prekládke zemného vedenia napájajúceho areál školy. V rámci Zmenových listov sú riešené i odpočty niektorých položiek nahradených novými položkami ako je drevená nosná konštrukcia, strešný trapézový plech.. Zmenové listy č. 01 – 04 sú prílohou tohto Dodatku a ich obsahom je definícia navyše prác a menej prác.

Čl. 3 POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

1. V súlade s prílohou č. 1 Dodatku č. 1 sa mení Čl. 4 „CENA DIELA“ bod 4.1 Zmluvy o dielo, a to text pred uvedenou tabuľkou nasledovne:
Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:
Cena diela je vo výške 1 712 029,64 € vrátane DPH (cena bez DPH 1 426 691,37 €, 20 % DPH 285 338,27 €)
Slovom jeden milión sedemstodvanásťtisícdvadsaťdeväť eur šesťdesiatštyri centov.

Čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 189/2022 uzatvorenej dňa 4.3.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 12.12.2022

V Žiline, dňa 21.11.2022

JUDr. Peter Bročka, LL.M, v.r.

primátor

Objednávateľ

Martin Zákopčan, v.r.

konateľ

Zhotoviteľ



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Ev. číslo Objednávateľa

00 313 114

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

Xenex, s.r.o.

Ev. číslo Zhotoviteľa

36 416 291

Dátum vydania
zmenového listu

3.5.2022

Názov časti stavby
dotknutej zmenou (vrátane
čísla SO alebo PS)

ZŠ a MŠ I. Krasku - novostavba telocvične, SO 01 – Telocvičňa

Popis zmeny technického riešenia:

- Počas odstraňovania asfaltových vrstiev boli vykopané betónové pätky a betónová doska ktoré sme museli odstrániť, nakoľko sa nachádzali v mieste budúcej stavby telocvične.
- V rozpočte NN prípojky bola zle odhadnutá dĺžka výkopu a dĺžka kábla. Po realizácii uvádzame skutočne realizované výmery.
- Z dôvodu nesudržných zemín sme museli realizovať väčší výkop základových pátiiek. Po zabránení zosuvu zeminy a vytvorení dostatočného manipulačného priestoru sa navýšila výmera výkopov aj debnenia.
- V rozpočte nebolo uvažované s podkladným betónom pod pätky ktorý bolo potrebné zrealizovať.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa		
chyba v projektovej dokumentácii		áno
chyba zhotoviteľa		
vyššia moc		
nepredvídateľné okolnosti		áno
iné:		

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Koordinačná situácia búranie, Situácia, Základy
b. Označenie výkresu:	D.2, E.1.1, E.1.2.
c. Dátum vydania výkresu:	4.7.2020

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky, nerealizované položky							
Názov objektu	Položka číslo		Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu							

Prípočet - Nové položky							
Názov objektu	Položka číslo	Kód položky	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 01 Búranie	4	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	256,00	3,40	870,40
SO 01 Búranie	8	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	32,45	48,00	1 557,50
SO 01 Búranie	13	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	141,70	2,20	311,73
SO 01 Búranie	14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	141,70	4,20	595,12
SO 01 Búranie	15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2 692,22	0,36	969,20
SO 01 Búranie	16	979087112	Nakladanie sute	t	141,70	2,20	311,73
SO 01 Búranie	17	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	t	141,70	16,00	2 267,14
SO 01 NN Prípojka	1	210102004	Montáž káblovej spojky (epoxid) pre 1kV celoplastové káble 4x 185-240 mm2	kus	1,00	42,00	42,00
SO 01 NN Prípojka	2	3544165065	Spojka zalievaná priama pre 3,5 žil 1kV kábel 150-240 : 70-120)mm2	sada	1,00	42,97	42,97
SO 01 NN Prípojka	3	210901098	Montáž, kábel Al 1kV uložený pevne AYKY 3x240+120	m	15,00	2,16	32,40
SO 01 NN Prípojka	4	341410M180	Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x240	m	15,00	12,57	188,55
SO 01 NN Prípojka	10	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	15,00	4,36	65,40
SO 01 NN Prípojka	12	460420372	Zriadenie kábl lôžka š.35/10cm, piesok, tehly naprieč	m	15,00	1,77	26,55
SO 01 NN Prípojka	13	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	15,00	0,39	5,85
SO 01 NN Prípojka	15	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	15,00	1,64	24,60
SO 01 NN Prípojka	16	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	15,00	1,45	21,75
SO 01 Telocvičňa	8	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	116,50	11,00	1 281,46
SO 01 Telocvičňa	9	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	70,00	1,00	70,00
SO 01 Telocvičňa	12	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	116,50	5,50	640,73
SO 01 Telocvičňa	13	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	116,50	2,40	279,59
SO 01 Telocvičňa	15	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	116,50	1,10	128,15
SO 01 Telocvičňa	14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	378,62	4,20	1 590,20
SO 01 Telocvičňa	15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	7 193,78	0,36	2 589,76
SO 01 Telocvičňa	16	979087112	Nakladanie sute	t	378,62	2,20	832,96
SO 01 Telocvičňa	18	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo	t	378,62	5,00	1 893,10
SO 01 Telocvičňa	23	274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	182,24	20,00	3 644,82
SO 01 Telocvičňa	24	274351218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	m2	182,24	4,00	728,96

SO 01 Telocvičňa	28	275351217	Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, zhotovenie	m2	140,90	20,00	2 818,00
SO 01 Telocvičňa	29	275351218	Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, odstránenie	m2	140,90	4,00	563,60
SO 01 Telocvičňa	44	631313711.S	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm	m3	29,00	90,00	2 610,00
SO 01 Telocvičňa	92	998012042	Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m	%	110,00	4,50	495,00
Spolu							27 499,24 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	27 499,24 €
---	--------------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
15	15 kalendárnych dní	1 rok	1 rok a 15 dní

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	1 rok	1 rok a 15 dní

Zmenu navrhuje:	Xenex s.r.o.
Dátum:	3.5.2022
Podpis:	

Zmenový list vyhotovil:	Ing.Tomáš Ďuratný
Dátum:	3.5.2022
Podpis:	


Vyjadrenie zhotoviteľa:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie projektanta:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie TDI:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie objednávateľa:	
Dátum:	
Podpis:	

Prílohy zmenového listu:



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 189/2022

Mesto Trnava

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 189/2022

Xenex, s.r.o.

Zmenový list číslo

02

Ev. číslo Objednávateľa

00 313 114

Ev. číslo Zhotoviteľa

36 416 291Dátum vydania
zmenového listu**6.9.2022**Názov časti stavby
dotknutej zmenou (vrátane
čísla SO alebo PS)

ZŠ a MŠ I. Krasku - novostavba telocvične, SO 01 – Telocvičňa

Popis zmeny technického riešenia:

Projektant navrhol prečerpávaciu stanicu po konzultácii s mestom Trnava a zhotoviteľom, nakoľko podľa projektovej dokumentácie bol navrhnutý spád kanalizácie do existujúcej šachty. Po premeraní hĺbky existujúcej šachty bolo zistené, že v skutočnosti spád nie je dosiahnuteľný.

Zemné práce na vsaky boli prekazateľne podhodnotené vo výmerách výkazu, reálne odvezené množstvo bolo navyše oproti VV o 67,52 m³ vyššie.

Dielenská dokumentácia drevenej konštrukcie bola vyhotovená aby vyhovovala projektovým normám.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa		
chyba v projektovej dokumentácii		Realizácia prečerpávacej stanice. Pri projektovaní prípojky kanalizácie nedošlo zo strany projektanta k zameraniu skutočnej hĺbky napájanej šachty a tým vznikol problém so spádovaním kanalizačného potrubia. Vo výkaze výmera bola podhodnotená výmera výkopov v časti vsakov, reálna výmera bola v zmysle VV o 67,52 m ³ väčšia. Realizácia drevenej konštrukcie - doplnenie atíkových panelov.
chyba zhotoviteľa		
vyššia moc		
nepredvídateľné okolnosti		
iné:		

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Prečerpávacía stanica, pozdĺžny profil kanalizácie, situácia, situácia, detaily uloženia káblov, technická spáva, technická správa PČS, protokol o určení vonkajších vlpvov, obálka, situácia dažďová kanalizácia, axonometria drevenej strechy,
b. Označenie výkresu:	ZT.01, E.01, E.02, ZT.01, L2112033
c. Dátum vydania výkresu:	1.3.2020, 1.11.2021, 7.7.2022



			Demontáž stareho šachtového dna	sub	1,00	120,00	120,00
			MTZ+Dodávka nového šachtového dna + poklopu	sub	1,00	468,00	468,00
		892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	12,00	1,20	14,40
Elektroinštalácia			časť ELI				
		210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,00	6,32	6,32
		358220049100.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,00	24,19	24,19
		210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	30,00	0,83	24,90
		341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	30,00	4,95	148,50
		210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	ks	2,00	1,71	3,42
		3452105701	Ukončenie káblov do 5x6 (Káblové oko 5x CU)	ks	2,00	2,00	4,00
		210010094	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z HDPE, D 110 uložená voľne	m	40,00	2,08	83,20
		345710006600	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR 110	m	40,00	2,45	98,00
		210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	40,00	2,13	85,20
		354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	40,00	2,47	98,80
		210220252	Svorka FeZn spojovacia SR02	ks	6,00	3,01	18,06
		3544221100	Svorka bleskozvodná SR02	ks	6,00	1,01	6,06
		460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,00	10,45	209,00
		460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	20,00	1,64	32,80
		583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,00	16,42	32,84
		460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	20,00	0,59	11,80
		283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	20,00	0,16	3,20
		460560283.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,00	4,53	90,60
		460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	20,00	2,18	43,60
		HZS-001	Revízie	hod	28,00	24,00	672,00
			Betónový základ pre NN	m3	2,00	98,00	196,00
		MD	Mimostavenisková doprava	%	1,00	450,00	450,00
		PM	Podružný materiál	%	1,00	250,00	250,00
Zemné práce			Zemné práce vsaky				
	1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	67,52	13,00	877,76
	2	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	67,52	0,50	33,76
	6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,52	1,00	67,52
	7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	67,52	3,00	202,56
	8	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	67,52	0,30	20,26

	9	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	67,52	2,50	168,80
	10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,52	1,00	67,52
	19	979131413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád.-hlušina a kamenivo	t	267,56	5,00	1 337,82
Nosná konštrukcia			Úprava drevenej nosnej konštrukcii				
	176	763712213	Drevostavby, montáž plnostenných stĺpov, prier. plocha do 3000 cm2	m	20,00	56,00	1 120,00
			Konštrukcie na uchytenie drevenej konštrukcie, montáž spojov	kpl.	1,00	3 116,00	3 116,00
Spolu							25 125,31 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	20 889,31 €
---	--------------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
15	30 kalendárnych dní	1rok	1 rok a 30 dní

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	1 rok	1 rok a 30 dní

Zmenu navrhuje:	Xenex s.r.o.
Dátum:	6.9.2022
Podpis:	

Zmenový list vyhotovil:	Ing. Tomáš Ďuratný
Dátum:	6.9.2022
Podpis:	


Vyjadrenie zhotoviteľa:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie projektanta:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie TDI:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie objednávateľa:	
Dátum:	
Podpis:	

Prílohy zmenového listu:



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 189/2022

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

03

Ev. číslo Objednávateľa

00 313 114

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 189/2022

Xenex, s.r.o.

Ev. číslo Zhotoviteľa

36 416 291

Dátum vydania
zmenového listu

13.9.2022

Názov časti stavby
dotknutej zmenou (vrátane
čísla SO alebo PS)

ZŠ a MŠ I. Krasku - novostavba telocvične, SO 01 – Telocvičňa

Popis zmeny technického riešenia:

Zmena hrúbky strešného trapézového plechu.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa		
chyba v projektovej dokumentácii		Pri statickom výpočte pre dielenskú dokumentáciu bolo zistené, že projektantom navrhovaný plech hr. 0,9 m, ktorý tvorí stratené debnenie pre strešnú konštrukciu staticky (únosnosť) nevyhovuje a bolo ho treba nahradiť staticky únosnejším plechom hr. 1,0 mm.
chyba zhotoviteľa		
vyššia moc		
nepredvídateľné okolnosti		
iné:		

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Email od projektanta
b. Označenie výkresu:	
c. Dátum vydania výkresu:	

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky, nerealizované položky							
Názov objektu	Položka číslo		Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
	38	411354259	Debnenie strechy zabud. trapéz. plech T55A v. vlny 55 mm hr. 0,9 mm	m2	737,432	32	23597,82
Spolu							23 597,82 €

Prípočet - Nové položky							
Názov objektu	Položka číslo	Kód položky	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
			Strecha				
			Debnenie strechy zabud. trapéz. plech T85/1 akosť S250GD	m2	737,432	38,85	28649,23
Spolu							28 649,23 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	5 051,41 €
---	-------------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
15	30 kalendárnych dní	1rok	1 rok a 30 dní

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	1 rok	1 rok a 30 dní

Zmenu navrhuje:	Xenex s.r.o.
Dátum:	13.9.2022
Podpis:	

Zmenový list vyhotovil:	Ing. Tomáš Ďuratný
Dátum:	13.9.2022
Podpis:	


Vyjadrenie zhotoviteľa:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie projektanta:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie TDI:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie objednávateľa:	
Dátum:	
Podpis:	

Prílohy zmenového listu:



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 189/2022

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

04

Ev. číslo Objednávateľa

00 313 114

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 189/2022

Xenex, s.r.o.

Ev. číslo Zhotoviteľa

36 416 291

Dátum vydania
zmenového listu

7.10.2022

Názov časti stavby
dotknutej zmenou (vrátane
čísla SO alebo PS)

ZŠ a MŠ I. Krasku - novostavba telocvične, SO 01 – Telocvičňa

Popis zmeny technického riešenia:

Na základe vyjadrenia statického posudku je potrebná montáž atikových konštrukcií na osi 1 a 10. na uchytenie sedvičových panelov

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa		
chyba v projektovej dokumentácii		Pre uchytenie obvodových sendvičových panelov v osiach 1 a 10 bolo potrebné oproti projektu doplniť atikové panely vrátane kotviacich prvkov a spojovacieho materiálu + montáž.
chyba zhotoviteľa		
vyššia moc		
nepredvídateľné okolnosti		
iné:		

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Email od projektanta E
b. Označenie výkresu:	E.1.7 Rez B-B'
c. Dátum vydania výkresu:	

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky, nerealizované položky							
Názov objektu	Položka číslo		Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu							0,00 €

Prípočet - Nové položky							
Názov objektu	Položka číslo	Kód položky	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
			Strecha				
			Atikové panely - konštrukčný hranol KVH 60/160mm; OSB3 E0 - hr.22mm z interiérovej strany	kpl	1,00	1920	1920
			Kotviace prvky a spojovací materiál - kotviace uholníky, konvexné klince, konštrukčné skrutky.	kpl	1,00	350	350
			Montáž drevených panelov	kpl	1,00	920	920
			Doprava materiáli	kpl	1,00	520	520
			Zvislý presun materiálu - Žeriav + teleskopická plošina	kpl	1,00	1900	1900
Spolu							5 610,00 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	5 610,00 €
---	-------------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
15	30 kalendárnych dní	1rok	1 rok a 15 dní

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	1 rok	1 rok a 15 dní

Zmenu navrhuje:	Xenex s.r.o. - statik sedvičových panelov
Dátum:	7.10.2022
Podpis:	

Zmenový list vyhotovil:	Ing. Tomáš Ďuratný
Dátum:	7.10.2022
Podpis:	

Vyjadrenie zhotoviteľa:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie projektanta:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie TDI:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie objednávateľa:	
Dátum:	
Podpis:	

Prílohy zmenového listu: