

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM OBSTARANIA ÚPN-HSA KOŠICE, ZMENY A DOPLNKY č. 19/2021

Spracované 09.12.2021

Prieskum trhu na zistenie PHZ	2 týždne	Už realizované
Príprava VO (KL, výnimka, výzva, špecifikácia, prílohy, spustenie)	1 týždeň	do 10.11.2021
VO na výber obstarávateľa / spracovateľa - Josephine	3 týždne	do 13.12.2021
Úvodné úkony (konzultácia, oznámenie o začatí obstarávania)	2 týždeň	do 17.1.2022
Spracovanie návrhu ZaD	3 mesiace	do 13.4.2022
Kontrola návrhu ZaD a príprava prerokovania (oznámenia)	2 týždne	do 28.04.2022
Prerokovanie návrhu ZaD <i>(fyzické prerokovanie cca v strede)</i>	5 týždne <i>(môže aj viac!)</i>	do 02.06.2022
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ZaD	2 týždne	do 16.06.2022
Úprava a kontrola návrhu ZaD po prerokovaní	2 týždne	do 30.06.2022