

# Dodatok č.1

ktorým sa mení zmluva o dielo čz: 236/2022 (ďalej iba „Zmluva“) na stavbu:  
„**Preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici, PD** “  
uzatvorená dňa 22.3.2022  
(ďalej iba „Dodatok č. 1“)

## Čl. 1.

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. Objednávateľ:

**MESTO TRNAVA**  
**Hlavná 1**  
**917 71 Trnava**  
IČO: 00 313 114  
DIČ: 202 1175 728  
štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor  
zást. pre veci zmluvné: JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
zást. pre veci technické: Ing. Dušan Béreš  
gestor PD: Ing. Ľubica Augustínová  
bankové spojenie: VÚB Trnava  
č. účtu: SK59 0200 0000 0000 2692 5212  
telefón: 033/32 36 130  
e-mail: [dusan.beres@trnava.sk](mailto:dusan.beres@trnava.sk)

#### 2. Zhotoviteľ:

**HBH Projekt spol. s r.o.**  
**Kabátníková 216/5**  
**602 00 Brno, Česká republika**  
IČO: 449 61 944  
ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:  
**HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko**  
Priemyselná 1/A  
821 08 Bratislava  
IČO: 31 815 332  
DIČ: 2021760334  
štatutárny zástupca: Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti  
zást. pre veci zmluvné: Ing. Radovan Hrnčíř  
zást. pre veci technické: Ing. Peter Diko, HIP  
reg. číslo SKSI: 5979\*A2  
bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefón: 0917 780 751  
e-mail: [p.diko@hbhprojekt.sk](mailto:p.diko@hbhprojekt.sk)

**ČL. 2.**  
**POZMEŇUJÚCE USTANOVENIA**

2.1. ČL. 4 odsek 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve v nasledovných lehotách:

**Geodetické zameranie územia, prieskumy a posudky (GZ)**

Začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy

Ukončenie: najneskôr do 8 týždňov od účinnosti zmluvy

**Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)**

Začiatok: dňom odovzdania geodetického zamerania územia, prieskumov a posudkov

Ukončenie: najneskôr do 6 týždňov od začatia

**Projektová dokumentácia – realizačný projekt (RP)**

Začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia alebo od vyzvania objednávateľom na začatie spracovávaného tohto stupňa PD, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Ukončenie: najneskôr do 14 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia alebo od vyzvania objednávateľom na začatie spracovávaného tohto stupňa PD, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

**Súčinnosť v procese verejného obstarávania (SVO) na výber zhotoviteľa stavebných prác /ak to bude potrebné/**

Začiatok: dňom zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo dňom uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk

Ukončenie: uzavretím zmluvy, ktorá je výsledkom procesu daného verejného obstarávania

**Výkon odborného autorského dohľadu (OAD) počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia**

**ČL. 13.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 13.1. Ostatné ustanovenia, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.
- 13.2. Právne vzťahy neupravené Dodatkom č. 1 sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 13.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle platných právnych predpisov.
- 13.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 13.5. Dodatok č.1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 13.6. Zmluva bola zverejnená dňa.....

V Trnave, dňa 26.4.2022

V Brne dňa 20.4.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.  
primátor mesta Trnava

.....  
Ing. Radovan Hrnčíř v.r.  
riaditeľ a konateľ spoločnosti