

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. j. 586/2022/OPaSR

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Dodávateľom

Obchodné meno: **JZPVK - Company, s.r.o.**
So sídlom: Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 27421/N
IČO: 45653674
IČ DPH: SK2023103896
DIČ: 2023103896
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK5109000000000234890405
Zastúpený: Zuzana Kabátová, konateľ
Štatutárny orgán:

(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľ

so sídlom: **Mesto Nitra**
zastúpený: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
osoby oprávnené rokovať: Marek Hattas, primátor mesta
vo veciach technických: Ing. Vladimír Matula - vedúci OIvAR
vo veciach právnych: Mgr. Juraj Bíro – referent právnik
vo veciach finančných: Ing. Ivan Daniš - vedúci OER
IČO: 00 308 307
DIČ: 2021102853
IČ DPH: SK2021102853
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK0409000000005028001139 – určené pre refundáciu
SK8909000000005144794690 – určené pre predfinancovanie/refundáciu

(ďalej ako „objednávateľ“),

ďalej označovaný aj ako „Dodatok č. 1“.

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Čl. I.
Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.03.2022, na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 1/2022 zo dňa 03.01.2022 pod zn. 67 - WYP, s označením „Cyklotrasa Nitra – Dražovce III.“, ktorej predmetom je vybudovanie cyklotrasy na úseku Nitra – Dražovce, zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), a to v rozsahu projektovej dokumentácie.

V priebehu plnenia Zmluvy sa zistila statickými skúškami, ktoré boli prevedené v smere staničenia cyklotrasy v km 0,600 s výsledkom **Edf2 = 33,6 Mpa** a v km 1,000 s výsledkom **Edf2 = 10,6Mpa** po začatí prác na stavenisku nedostatočná únosnosť hrádze pre pohyb nákladných motorových vozidiel Slovenského vodohospodárskeho podniku a.s. (ďalej len SVP). Požadovaná únosnosť projektantom zápisom v stavebnom denníku je **Edf2 = 60 – 70 Mpa**. Z tohto dôvodu sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve alebo v projektovej dokumentácii, a ktoré je nevyhnutné zrealizovať pre dokončenie a skolaudovanie diela a jeho riadneho užívania. Ide o nasledovné zmeny:

- zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojkivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm
- úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením
- hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 1 až 4 jedným pojazdom valca
- hydraulické zmesné spojivo voľne ložené vhodné na stabilizáciu zemín Doroline RN 30
- ošetrovanie (kropenie) vozoviek pri vysokých teplotách a znížení prašnosti vozoviek

V priebehu plnenia Zmluvy s odvolaním sa na § 18 bod 3 písm. c) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Zmluva mení v Čl. II. tohto Dodatku č. 1 z dôvodu z nasledovných objektívnych dôvodov:

- nedostatočná únosnosť hrádze pre pohyb nákladných motorových vozidiel Slovenského vodohospodárskeho podniku a.s.

Vychádzajúc z článku 7 bod 7.4 uzavretej Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

Čl. II Naviac práce

1. Počas realizácie diela „Cyklotrasa Nitra – Dražovce III.“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác s odvolaním sa na čl. I. tohto Dodatku č. 1 pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer alebo v projektovej dokumentácii v uzavretej Zmluve. Celkový rozsah prác je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.
2. Úprava rozsahu prác, ktoré je predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutná na zhotovenie a riadne dokončenie a užívanie diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyše prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.
3. Celková hodnota navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH	44 101,46 EUR
DPH	8 820,29 EUR
Cena celkom vrátane DPH	52 921,75 EUR

slovom: päťdesiatdvatisíc deväťstodvadsaťjeden tisíc a 75 eurocentov vrátane DPH

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží štyri (4) rovnopisy a Dodávateľ dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je:
 1. Rozpočet – navyše práce
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

V Nitre dňa

V Nitre dňa

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Marek Hattas
primátor mesta

Zuzana Kabátová, konateľ
JZPVK - Company, s.r.o.

Rozpočet – navyše práce

KM od 0.0000 do 1.00562 - 3,5% Doroline RN 30							
ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Celková cena	m2
1	561091114.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm	m2	3 821,360	2,50 €	9 553,40 €	5,95 €
2	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 821,360	0,40 €	1 528,54 €	
3	100004214.S	Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 1 až 4 jedným pojazdom valca	m2	3 821,360	0,25 €	955,34 €	
4	585910001000.S	Hydraulické zmesné spojivo voľne ložené vhodné na stabilizáciu zemín Doroline RN 30	t	106,998	96,43 €	10 317,82 €	
5	919741121.S	Ošetrovanie (kropenie) vozoviek pri vysokých teplotách a znížení prachu vozoviek	m2	3 821,360	0,10 €	381,97 €	
						22 737,07 €	

KM od 1.05182 do 1.9660 – 4,0% Doroline RN 30							
ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Celková cena	m2
1	561091114.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm	m2	3 473,880	2,50 €	8 684,70 €	6,15 €
2	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 473,880	0,40 €	1 389,55 €	
3	100004214.S	Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 1 až 4 jedným pojazdom valca	m2	3 473,880	0,25 €	868,47 €	
4	585910001000.S	Hydraulické zmesné spojivo voľne ložené vhodné na stabilizáciu zemín Doroline RN 30	t	104,216	96,43 €	10 049,55 €	
5	919741121.S	Ošetrovanie (kropenie) vozoviek pri vysokých teplotách a znížení prachu vozoviek	m2	3 473,880	0,11 €	372,12 €	
						21 364,39 €	

Spolu bez DPH**44 101,46 €**