

DODATOK Č. 1

ktorým sa mení zmluva o dielo č.907/2019 na stavbu: „**Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj, PD**“ uzatvorená dňa 17.05.2019 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ : **Mesto Trnava**
Hlavná č. 1
917 71 Trnava
- IČO: 00 313 114
DIČ: 202 1175 728
štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
zást. pre veci zmluvné: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
zást. pre veci technické: Ing. Dušan Béreš
gestor PD: Ing. Jana Miklovičová
bankové spojenie: VÚB Trnava
č. účtu: SK59 0200 0000 0000 2692 5212
telefón: 033 / 32 36 134
e-mail: dusan.beres@trnava.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ: Združenie s názvom **BIOKORIDOR_PARNÁ-TRNAVA-PD**
Vedúci člen: **Vodohospodársky rozvoj a výstavba, a.s.**
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, ČR
- IČO: 47 116 901
DIČ: CZ47116901
štatutárny zástupca: Ing. Jiří Valdhans, riaditeľ a prokurista
zást. pre veci zmluvné: Ing. Jiří Valdhans
zást. pre veci technické: Ing. Pavel Menhard
bankové spojenie:
č. účtu:
telefón: +420 257 110 111
e-mail: vrv@vrv.cz

V Slovenskej republike konajúci prostredníctvom

VRV a.s., organizačná zložka Bratislava
Adresa sídla: Odborárska 23, 831 02 Bratislava
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Zápis v OR: Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vložka číslo: 1580/B
Zastúpený: Ing. Jiří Valdhans, vedúci organizačnej zložky
IČO: 44 080 9811
DIČ: 2022582617
IČ DPH: SK2022582617

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s čl. 12 bod 12.2. a čl. 13 bod 13.2. zmluvy o dielo č. 907/2019 z 17.05.2019 Dodatok č.1, predmetom ktorého je zmena termínu odovzdania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR).

PREAMBULA

Na zistenie geologických pomerov v riešenom území bolo potrebné vykonať inžiniersko - geologický prieskum ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie. Riešené územie je momentálne v prenájme a používa sa ako poľnohospodárska pôda, na ktorej sa pestujú úžitkové plodiny. Pôvodne bol plánovaný výkon sond v území na 33. kalendárny týždeň roka 2019, no v tomto termíne sa v území nachádzala ešte nepozbieraná úroda a výkonom sond by vznikli škody na majetku pre nájomcu pôdy. Výkon sond bol teda posunutý na obdobie po zbere úrody, teda na 44. kalendárny týždeň roka 2019. Z tohto dôvodu sa termín odovzdania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) mení z pôvodných max. 24 týždňov od odovzdania geodetického zamerania na max. 35 týždňov od odovzdania geodetického zamerania.

Článok I ZMENY ZMLUVY

1. Bod 4.1. Čl.4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY po zmene znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy v týchto lehotách:

- Geodetické zameranie dotknutého územia, vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí s doložením písomných dokladov a vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí bude odovzdaná do max. 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, po jej zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava,
- Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) bude odovzdaná do max. 35 týždňov od odovzdania geodetického zamerania,
- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu (DSPaRP) bude odovzdaná do max. 20 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, resp. od zadania požiadavky verejného obstarávateľa (investora) na začatie spracovania DSPaRP, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr,
- Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby podľa vypracovanej PD, ktorý je predmetom tejto zmluvy, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
- Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, ako aj v procese implementácie,
- Súčinnosť v procese nasledovného verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác.

Článok II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že Dodatok č.1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosťou dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

5. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

V Trnave dňa 29.11.2019

V Prahe dňa 22.11.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Jiří Valdhans, v.r.
riaditeľ a prokurista
Vodohospodársky rozvoj a výstavba, a.s.
splnomocnený zástupca Združenia
BIOKORIDOR_PARNÁ-TRNAVA-PD