

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 273/2022

na zhotovenie stavby,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyiac,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Peter Vopát

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134

: dusan.beres@trnava.sk

2. Zhotoviteľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

E-mail

: CS, s.r.o.

Strojárska 5487

917 02 Trnava

: Ing. Igor Baďura, konateľ

Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ

: Ing. Igor Baďura

: Ing. Juraj Halmo

: Ing. Juraj Halmo

:

:

:

: 44101937

: 2022578954

: 033/2933290

: cstt@cstt.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia čl. 9 Zmluvy o dielo č. 273/2022 zo dňa 21.03.2022 menia Zmluvu o dielo č. 273/2022 nasledovne:

Čl. 2.
PREDMET DODATKU

1. V článku 4. CENA DIELA ods. 4.1 sa pôvodné znenie nahrádza znením:

*„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **94 576,28 eur s DPH**, deväťdesiatštyritisícpäťstosedemdesiatšesť eur dvadsaťosem centov s DPH.“*

Odôvodnenie zmeny:

Na zhotovenie predmetnej stavby nebolo potrebné niektoré práce realizovať v pôvodnom navrhovanom rozsahu.

Čl. 3.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
 - Zmenový list č. 1
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho päť rovnopisy dostane Objednávateľ a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v zmysle platnej legislatívy SR.
6. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa 2022.


Prílohy: Zmenový list č. 01

V Trnave, dňa2022

V Trnave, dňa2022

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
objednávateľ

.....
Ing. Igor Baďura, konateľ, v.r.
zhotoviteľ



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 273/2022

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Ev. číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 273/2022

CS, s.r.o.

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

9.6.2022

Názov časti stavby
dotknutej zmenou
(vrátane čísla SO
alebo PS)

Odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste

Popis zmeny technického riešenia:

1 - na zhotovenie spevnených plôch a odvodnenia parkoviska nebolo potrebné niektoré práce realizovať v pôvodne navrhovanom rozsahu.

2 - navyše práce z dôvodu prespádovania chodníka

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	1,2

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	
b. Označenie výkresu:	
c. Dátum vydania výkresu:	

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						0,00
Odpočet - Nerealizované položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 01	3	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva spevňov. kamenivom, hr.do 200mm, -0,34000t	m2	-94,900	1,400	-132,86
SO 01	4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	-36,500	1,800	-65,70
SO 01	5	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	-40,000	2,000	-80,00
SO 01	6	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	-40,000	1,000	-40,00
SO 01	7	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 220 mm	m2	-120,450	7,000	-843,15
SO 01	8	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM,hr.po zhutnení 180 mm	m2	-43,500	13,500	-587,25
SO 01	10	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve do 0,40 kg/m2	m2	-66,000	0,550	-36,30
SO 01	12	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžkový AC L 22 hr.60 mm	m2	-66,000	14,400	-950,40
SO 01	22	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	-6,000	15,500	-93,00
SO 01	23	<i>Obrubník cestný rovný 100x26x15 cm</i>	ks	-6,280	3,900	-24,49
SO 01	24	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	-0,216	51,000	-11,02
SO 01	25	Škály v cestnom kryte vyplnené asfaltovou páskou	m	-91,000	2,100	-191,10
SO 01	26	<i>Asfaltové tesniace pásy 40,x4 mm</i>	m	-100,400	1,200	-120,48
SO 01	29	Vložka pod asfalt.bet. vrstvu z rohože utkanej zo sklenených vlákien	m2	-66,000	0,100	-6,60
SO 01	30	<i>Sklovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev vozoviek 100 kN/m GlasGrid 8501</i>	m2	-72,600	0,900	-65,34
SO 01	32	Dočasné premostenie oceľovou platňou 1,5x2,5 m (prenájom, doprava, montáž a demontáž)	deň	-50,000	3,000	-150,00
SO 02	1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	-34,040	12,00	-408,48
SO 02	2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	-6,312	12,00	-75,74
SO 02	4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-63,378	4,00	-253,51
SO 02	5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-190,134	0,40	-76,05
SO 02	6	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	-63,378	5,00	-316,89
SO 02	7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	-63,378	0,80	-50,70
SO 02	8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-107,743	15,00	-1 616,15
SO 02	9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-20,183	7,00	-141,28
SO 02	10	<i>Štrkodrva frakcia 0-63 mm</i>	t	-34,311	14,000	-480,35
SO 02	11	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	-7,192	8,00	-57,54
SO 02	12	<i>Štrkopiesok frakcia 0-22 mm</i>	t	-12,626	16,000	-202,02
SO 02	32	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	-2,000	35,00	-70,00

SO 02	33	Betónová šachtová skruž 1ZS 5/10, DN 1180, dĺžka 500 mm, hr. steny 90 mm	ks	-2,000	54,000	-108,00
Spolu						-7 254,40

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 01	2	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	20,000	3,000	60,00
Spolu						60,00

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	-7 194,40
---	------------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Zmenu navrhuje:	
Dátum:	9.6.2022
Podpis:	Ing. Jaroslav Lenghardt, v.r.

Zmenový list vyhotovil:	
Dátum:	9.6.2022
Podpis:	Ing. Jaroslav Lenghardt, v.r.

Vyjadrenie zhotoviteľa:	
Dátum:	9.6.2022
Podpis:	Ing. Jaroslav Lenghardt, v.r.

Vyjadrenie projektanta:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie gestora PD:	
Dátum:	9.6.2022
Podpis:	Erika Polešenská, v.r.

Vyjadrenie TDI:	
	Zmenový list je vypracovaný v súlade si ZoD cčz: 273/2022 Čl. 9 ZMENY ZMLUVY
Dátum:	9.6.2022
Podpis:	Ing. Peter Vopát, v.r.

Vyjadrenie objednávateľa:	
Dátum:	9.6.2022
Podpis:	Ing. Dušan Béreš, v.r.

Prílohy zmenového listu: