

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo c.č.z. 373/2022 uzatvorenej dňa 29.4.2022**  
**podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka**

**Čl. 1.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1. Objednávateľ</b>	<b>: MESTO TRNAVA</b>
	<b>Hlavná 1</b>
	<b>917 71 Trnava</b>
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora	: Miroslav Horník
v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,	
ktoré majú za následok zvýšenie	
dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie	: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu	: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134, 133
e-mail	: <a href="mailto:dusan.beres@trnava.sk">dusan.beres@trnava.sk</a>

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

<b>2. ZHOTOVITEĽ</b>	<b>: CS, s.r.o.</b>
	<b>Strojárska 5487, 917 02 Trnava</b>
zastúpený	: Ing. Igor Baďura, konateľ
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Igor Baďura
b) technických	: Ing. Igor Baďura
c) stavbyvedúci	: Ing. Jaroslav Lenghardt
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 44101937
DIČO	: 2022578954
číslo telefónu	: 033/2933290
E-mail	: <a href="mailto:csstt@csstt.sk">csstt@csstt.sk</a>

## **Čl.2 PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany tohto Dodatku, uzatvorili dňa 29.4.2022 Zmluvu o dielo s centrálnym č. 373/2022, (ďalej iba „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia stavby „**Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou**“ (ďalej iba „**Stavba**“).
2. Z dôvodu, že počas realizácie stavby bolo potrebné vzhľadom na charakter a kvalitu stavby zrealizovať určitý rozsah navyše prác a stavba je financovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku, dohodli sa zmluvné strany v súlade s čl. 9 zmluvy o dielo na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo za podmienok uvedených v Článku 3 tohto Dodatku.
3. Prioritnú zložku navyše prác tvorí odstránenie väčšej hrúbky asfaltového povrchu na pôvodnom ihrisku, dobetónovania obvodových plôch ihriska za účelom získania stabilného podkladu pod EPDM povrch, zväčšená úprava plôch v násypoch a dodávka 2 ks futbalových bránok ako výmena za pôvodné bránky v nevyhovujúcom stave. Zmenový list č. 01 je prílohou tohto Dodatku a jeho obsahom je definícia navyše prác.

## **Čl. 3 POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA**

1. V súlade s prílohou č. 1 Dodatku č. 1 sa mení Čl. 4 „CENA DIELA“ bod 4.1 Zmluvy o dielo, a to text pred uvedenou tabuľkou nasledovne:  
Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:  
Cena diela je vo výške 626 105,84 € vrátane DPH (cena bez DPH 521 754,86 €, 20 % DPH 104 350,98 €)  
Slovom šesťstodvadsaťšesťtisícstopäť eur osemdesiatštyri centov.

## **Čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 373/2022 uzatvorenej dňa 29.4.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho štyri obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa .....

V Trnave, dňa 8.12.2022

V Trnave, dňa 16.11.2022

JUDr. Peter Bročka, LL.M, v.r.

primátor

---

Objednávateľ

Ing. Igor Baďura, v.r.

konateľ

---

Zhotoviteľ