

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo c.č.z. 373/2022 uzatvorenej dňa 29.4.2022

podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	: MESTO TRNAVA
	Hlavná 1
	917 71 Trnava
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora	: Miroslav Horník
v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyč,	
ktoré majú za následok zvýšenie	
dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie	: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu	: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134, 133
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ	: CS, s.r.o.
	Strojárska 5487, 917 02 Trnava
zastúpený	: Ing. Igor Baďura, konateľ
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Igor Baďura
b) technických	: Ing. Igor Baďura
c) stavbyvedúci	: Ing. Jaroslav Lenghardt
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 44101937
DIČO	: 2022578954
číslo telefónu	: 033/2933290
E-mail	: cstt@cstt.sk

Čl. 2

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.4.2022 Zmluvu o dielo s centrálnym č. 373/2022, (ďalej iba „Zmluva o dielo“), v znení Dodatku č. 1 s centrálnym č. 938/2022, predmetom ktorej je realizácia stavby „**Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou**“ (ďalej iba „dielo“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. 9 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2.
3. K uzavretiu Dodatku č. 2 dochádza z dôvodu objektívnych skutočností, ktoré nemohol zhotoviteľ predpokladať pred uzatvorením Zmluvy o dielo, na základe bezprecedentného rastu cien stavebných materiálov a energií spôsobené globálnymi zmenami na trhu stavebných materiálov a energií s ohľadom na pandémiu COVID a tiež s ohľadom na pretrvávajúci vojnový konflikt a mimoriadny stav na Ukrajine. Zhotoviteľ nárast cien spôsobených uvedenými globálnymi udalosťami ani pri vynaložení najvyššej miery predvídavosti nemohol predpokladať a preniesť do svojej cenovej ponuky pred samotnou realizáciou diela. V súlade so zásadami poctivého obchodného styku a keďže zhotoviteľ má záujem dielo realizovať a dokončiť je preto nevyhnutné na uvedené nepredvídateľné zmeny reagovať uzatvorením tohto Dodatku č. 2. Predmetom Dodatku č. 2 sú nevyfaktúrované oprávnené výdavky.
4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 3

PREDMET DODATKU

1. V čl. 4 „CENA DIELA“ bod 4.1 Zmluvy o dielo sa pôvodné znenie nahrádza nasledovne:

Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne: Cena diela je vo výške 654 915,74 eur vrátane DPH, slovom šesťstoštyridsaťtisícdeväťstoštyri eur a 74 centov .

2. Podrobná špecifikácia ceny diela tvorí oddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 2.

Čl. 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 373/2022 uzatvorenej dňa 29.4.2022 v znení Dodatku č. 1 (c.č.z. 938/2022) zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a súčasne po splnení odkladacej podmienky účinnosti tohto dodatku, ktorou je vykonanie kontroly a schválenie dodatku zo strany poskytovateľa príspevku a kontroly verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy/správ z kontroly objednávateľovi ako prijímateľovi, ktorým nebudú zistené nedostatky a/alebo nesplnenie podmienok poskytnutia príspevku od poskytovateľa, a to dátum doručenia správy poslednej v poradí. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok stráca platnosť dňom doručenia správy poskytovateľa, resp. kontrolného orgánu, ktorým predmetný dodatok nebude schválený a/alebo nebude schválený postup verejného obstarávania vo vzťahu k plneniu tohto dodatku. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi oznámenie o splnení odkladacej podmienky účinnosti podľa tohto bodu alebo oznámenie o zániku dodatku spolu s preukázaním rozhodujúcej skutočnosti bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po ich splnení/nesplnení na e-mailovú adresu osoby zodpovednej vo veciach technických podľa zmluvy.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade nastúpenia skutočností smerujúcich k zániku tohto dodatku v zmysle ods. 2 tohto článku zmluvy, vyvinú zmluvné strany maximálne úsilie rokovať o zmene zmluvy z dôvodov uvedených v čl. 2 ods. 3 tejto zmluvy formou samostatného dodatku.
4. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho štyri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

5. Zmluvné strany podpisujú tento Dodatok č. 2 na znak súhlasu s jeho obsahom.
6. Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 29.3.2023

V Trnave, dňa 23.3.2023

JUDr. Peter Bročka, LL.M , v.r.

Ing. Igor Baďura, v.r.

primátor

konateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ