

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo c.č.z. 319/2022 uzatvorenej dňa 4.4.2022
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Miroslav Horník

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB Trnava

: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 133

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČO

IČ DPH

číslo telefónu

E-mail

: Yunex, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

: Ing. Ľubor Nôta, konateľ

Ing. Marián Šajti, konateľ

: Ing. Richard Procik

: Ing. Martin Michálek

: Ing. Miroslav Matúfka

:

:

: 53 684 141

: 2121480361

: SK2121480361

: 02/59683040

: richard.procik@yunextraffic.com

Čl. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s §18 ods.1 písm.e) ZVO na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo c.č.z. 319/2022 na zhotovenie stavby „**Verejné osvetlenie -spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská-Hraničná popri Trnávke (v úseku od ul. Mikovíniho po ul.Hraničná)**“, ktorú uzatvorili dňa 4.4.2022. Dôvod uzatvorenia tohto dodatku č.1 je spočíva v tom, že výrobca stĺpov verejného osvetlenia z kapacitných a výrobných dôvodov nevie zabezpečiť pre zhotoviteľa stavby dodávku stĺpov v termíne realizácie zmluvného diela.

Čas plnenia podľa bodu 5.1. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne :

- **Začiatok prác : 11.4.2022**
- **Ukončenie prác : najneskôr do 20.8.2022**

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 319/2022 uzatvorenej dňa 4.4.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Prílohy k Dodatku č.1 – objednávka zhotoviteľa na výrobcu stĺpov
- upravený HMG stavby
4. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho štyri obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
6. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa

V Bratislave, dňa

Ing. Marián Šajti, v.r.
konateľ

JUDr. Peter Bročka, LL.M v.r.

Ing. Ľubor Nôta, v.r..

primátor

konateľ

Objednávatel'

Zhotoviteľ



OBJEDNÁVKA 22OP010100000430

DODÁVATEĽ

ELV PRODUKT a.s.
Nitrianska 3
903 12, Senec

IČO: 34110135
IČ DPH: SK2020363367
DIČ: 2020363367

Spoločnosť ELV PRODUKT a.s. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo 1228/B

ODBERATEĽ

Yunex, s. r. o.
Lamačská cesta 3/A
841 04, Bratislava - Karlova Ves
Slovenská republika

IČO: 53684141
IČ DPH: SK2121480361

Váša objednávka: 9500693742
Miesto dodania: Trnava
Stav: Trnava

Dodacia podmienka: DAP
Datum prijatia: 04.04.2022
Datum dodania/odberu: 28.07.2022

Nomenklatúra	Názov	DPH %	Cena/MJ	Množstvo	Celkom bez DPH
8.1001.002.060	STK 76/60/3K12-Z	0 %		27,0000 ks	EUR
8.1001.002.030	STK 76/30/3K12-Z	0 %		7,0000 ks	EUR
SL0030	Preprava Senec-Trnava bez vykládky	0 %		1,0000 ks	EUR

zvoz s iným tovarom, termín dodania určí dodávateľ

Celkom:

0 EUR

Cena bez DPH: EUR
DPH: EUR
Celkom s DPH: EUR

Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar dodaný podľa §69 ods.12 zákona o DPH. (Číslo colného sadzovníka: 73082000)
Platobné podmienky: 100% do 30 dní od dodania

UPOZORNENIE:

Povrchová úprava oceľových výrobkov ŽIAROVÝM ZINKOVANÍM nemá estetický charakter, ale slúži ako ANTIKOROZNA OCHRANA. V zmysle normy STN EN ISO 1461 teda výskyt tmavších alebo svetlejších plôch nie je dôvodom na vyradenie výrobku resp. reklamáciu. V prípade vlastnej dopravy žiadame minimálne 24 hod. pred expedíciou oznámiť EČV, meno vodiča a približný čas príchodu telefonicky pracovníkovi predaja alebo e-mailom na predaj@elv.sk. Nakládka tovaru prebieha v pracovné dni od 7:30 do 14:00 hod.

Pred odberom odporúčame všetkým zákazníkom skontrolovať faktúry po lehote splatnosti, nový tovar Vám bude vydaný až po ich uhradení. Za pochopenie ďakujeme.

Harmonogram č. 2

- zaoberanie a dodávka technológie
- vytyčenie inžinierskych sietí
- zemné práce - výkopy, pokládky, zášypy
- vyhotovenie stôžiarových základov
- montáž podporných prvkov, svetiel, detektorov
- montáž a oživenie riadiaceho systému
- terénne úpravy
- funkčné skúšky
- geodetické zamerania

1. mesiac

[illegible]

2. mesiac

- zaobstaranie a dodávka technológií
- vytýčenie inžinierskych sietí
- zemné práce - výkopy, pokládky, zášypy
- vyhotovenie stôžiarových základov
- montáž podporných prvkov, svetidiel, detektorov
- montáž a oživenie riadiaceho systému
- lerénne úpravy
- funkčné skúšky
- geodetické zamerania

[illegible]

3. mesiac

- zaoštranie a dodávka technológie
- vytyčenie inžinierskych sietí
- zemné práce - výkopy, pokládky, zášypy
- vyhotovenie stôžiarových základov
- montáž podporných prvkov, svetlidiel, detektorov
- montáž a oživenie nadiaceho systému
- terénne úpravy
- funkčné skúšky
- geodetické zamerania

[illegible]

4. mesiac

- zaobstaranie a dodávka technológií
- vytýčenie inžinierskych sietí
- zemné práce - výkopy, pokládky, základy
- vyhotovenie stôžiarových základov
- montáž podporných prvkov, svetiel, detektorov
- montáž a oživenie nadiaceho systému
- terénne úpravy
- funkčné skúšky
- geodetické zamerania

[illegible]

5. mesiac

- zaoštarovanie a dodávka technológie
- vytyčenie inžinierskych sietí
- zemné práce - výkopy, pokládky, zásep
- vyhotovenie stožiarových základov
- montáž podperných prvkov, svetidiel, detektorov
- montáž a oživenie riadiaceho systému
- terénne úpravy
- funkčné skúšky
- geodetické zamerania

[illegible]