

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo c.č.z. 319/2022 uzatvorenej dňa 4.4.2022
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Miroslav Horník

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB Trnava

: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 133

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČO

IČ DPH

číslo telefónu

E-mail

: Yunex, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

: Ing. Ľubor Nôta, konateľ

Ing. Marián Šajti, konateľ

: Ing. Richard Procik

: Ing. Martin Michálek

: Ing. Miroslav Maťúfka

:

:

: 53 684 141

: 2121480361

: SK2121480361

: 02/59683040

: richard.procik@yunextraffic.com

Čl. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s §18 ods.1 písm.b) ZVO na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo c.č.z. 319/2022 na zhotovenie stavby **Verejné osvetlenie -spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská-Hraničná popri Trnávke (v úseku od ul. Mikovíniho po ul.Hraničná)**, ktorú uzatvorili dňa 4.4.2022. Dôvod uzatvorenia tohto dodatku spočíva v tom, že počas výstavby bolo potrebné zrealizovať navyše práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom zmluvnom rozpočte a menej práce, ktoré nebolo potrebné realizovať, alebo sa realizovali v inom rozsahu, alebo projektantom potvrdenou inou konštrukčnou skladbou. Presná definícia navyše prác a nerealizovaných prác je zahrnutá v Zmenovom liste č.01 formou prípočtov a odpočtov, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2.

Čl. 3 CENA DIELA

Na základe zmluvnými stranami odsúhlaseného Zmenového listu č.01 sa cena diela týmto Dodatkom č.2 upravuje a dopĺňa nasledovne :

Pôvodná cena v zmysle ZoD c.č.z. 319/2022 :

- Cena bez DPH : 96 646,73 €
- 20% DPH : 19 329,35 €
- Cena spolu s DPH : 115 976,08 €

Cena Dodatku č. 2 :

- Cena bez DPH : - 7 688,41 €
- 20% DPH : - 1 537,68 €
- Cena spolu s DPH : - 9 226,09 €

Cena diela po započítaní ceny Dodatku č.2 :

- **Cena bez DPH : 88 958,32 €**
- **20% DPH : 17 791,67 €**
- **Cena spolu s DPH : 106 749,99 €**
-

Čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 319/2022 uzatvorenej dňa 4.4.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Prílohy k Dodatku č.2 – Zmenový list č.01
4. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho štyri obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.

6. Dodatok č.2 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 21.9.2022

V Bratislave, dňa 21.9.2022

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.

primátor

Objednávateľ

Ing. Marián Šajti, v.r.
konateľ

Ing. Ľubor Nôta, v.r.

konateľ

Zhotoviteľ