

Všetkým zájemcom

V Žiline, dňa 04.05.2022

VEC

Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie – II. kolo

Verejný obstarávateľ, **Žilinský samosprávny kraj** (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneným v Ú. v. EÚ zo dňa 4.4.2022 pod zn. **2022/S 066-174829** a vo Vestníku ÚVO č. 85/2022 zo dňa 5.4.2022 pod č. **18665 – MSS** verejné obstarávanie s názvom „**Stavebný dozor**“ (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“).

Verejnému obstarávateľovi doručili záujemcovia žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a ich prílohách, na ktoré verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené odpovede.

Časť 1

„Vážska cyklo dopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Považský Chlmec – Žilina – 2. časť“ – stavebný dozor

Otázka 1 :

Obstarávateľ v časti 1 uviedol dĺžku trvania zákazky 10 mesiacov. Rozumie tomu uchádzač správne, že týchto 10 mesiacov sa skladá z lehoty výstavby, tak aj z lehoty na odstránenie vád a nedorobkov + príprava záverečnej správy? Alebo Obstarávateľ predpokladá lehotu výstavbu v trvaní 10 mesiacov? V tom prípade akú lehotu Obstarávateľ uvažuje na odstránenie vád a nedorobkov + príprava záverečnej správy? Táto záležitosť je pre uchádzača dôležitá pri spracovaní cenovej ponuky, aby vedel aké predpokladané nasadenie Obstarávateľ požaduje po skončení lehoty výstavby (každý deň/ každý pracovný deň/ niekoľko krát do týždňa a podobne). Pokiaľ bude mať uchádzač presne danú hodnotu v mesiacoch koľko Obstarávateľ uvažuje na lehotu odstránenie vád a nedorobkov + príprava záverečnej správy, bude vedieť akú frekvenciu nasadenia odborníkov Obstarávateľ požaduje. Uchádzač žiada o presné definovanie lehôt na lehotu výstavbu ako aj na činnosti po skončení lehoty výstavby.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ vo verejnej súťaži pre časť 1 predpokladá lehotu výstavby 10 mesiacov. V zmysle Zmluvy o dielo článok II odsek 3 je daný rozsah nasadenia odborníkov pri vykonávaní činnosti kľúčových a nekľúčových odborníkov, pričom lehota výstavby je uvedená samostatne (1. samostatný stĺpec) a počet dní na odstránenie vád a nedorobkov + príprava záverečnej správy je uvedený tiež samostatne (2. samostatný stĺpec). Každá pozícia

stavebno – technického dozoru má určený počet dní v obidvoch stĺpcoch, ktoré sú taktiež uvedené v tabuľke Návrh uchádzača na plnenie kritérií – príloha č. 2 Zmluvy o dielo.

Zároveň je predmetná tabuľka zverejnená aj vo formáte excel, aby bolo možné vypočítať celkovú cenu za predmet zákazky – poskytnutia služby kľúčových a neklúčových odborníkov, pričom je v tabuľke uvedené „*Za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov, a to aj vo viaczmennom nasadení).*“ Pre túto verejnú súťaž sa **za odborníka považuje aj kľúčový odborník aj neklúčový odborník.**

Spôsob stanovenia ceny za predmet zákazky (návod ako tabuľku vyplniť) je príloha č. 3 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ upresňuje, že **lehota výstavby 10 mesiacov je uvedená v stĺpci „Lehota výstavby“.** Odstránenie väd a nedorobkov + príprava záverečnej správy 3 mesiace sú prepočítané na počet dní v samostatnom stĺpci.

Povinnosti stavebno-technického dozoru jednotlivu podľa kľúčových a neklúčových odborníkov tvoria prílohu č. 1 Zmluvy o dielo.

Všetky podklady k zodpovednému vypracovaniu cenovej ponuky boli zverejnené v IS Josephine v časti “Dokumenty” pri vyhlásení verejnej súťaže v zmysle zákona o verejnom o verejnom obstarávaní.

Otázka č. 2

Obstarávateľ vo svojej odpovedi zredukoval nasadenie vedúceho tímu v časti 1, avšak kľúčového odborníka na mosty nechal nezmeneného (306 dní). Pokiaľ uchádzač uvažuje správne, že Obstarávateľ uvažuje nad lehotou výstavby 10 mesiacov, tak v rámci slovenskej legislatívy nie je možné poskytnúť túto službu v rozsahu požadovanom Obstarávateľom jedným odborníkom. (takéto nasadenie predpokladá činnosť odborníka každý deň, vrátane sviatkov a dní pracovného pokoja) Bude Obstarávateľ požadovať pri predkladaní ponuky deklarovať túto pozíciu dvomi odborníkmi?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po zvážení všetkých predpokladaných možných okolností zodpovedne pristúpil k určeniu počtu dní kľúčových a neklúčových odborníkov pri lehote výstavby za dodržania všetkých zákonov v rámci slovenskej legislatívy. Lehota výstavby pre časť 1 predmetu zákazky je určená na 10 mesiacov, pričom verejný obstarávateľ pri kľúčovom odborníkovi na mosty počítal soboty a prípadnú rezervu (nedeľu), kde proces stavby nie je možné prerušiť z dôvodu technologického postupu výstavby diela – výstavba cyklodopravnej trasy vrátane mostu. Pokiaľ povaha práce alebo podmienky zhotovenia diela nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne, tak slovenská legislatíva upravuje prácu v nepretržitej prevádzke alebo prevádzke na zmeny pri dodržaní všetkých podmienok a práv v zmysle zákonov Slovenskej republiky.

Zároveň verejný obstarávateľ prehodnotil nasadenie kľúčových odborníkov a umožňuje záujemcom obsadiť túto pozíciu aj viacerými odborníkmi, čo je uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy o dielo - Návrh uchádzača na plnenie kritérií „*Za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov, a to*

aj vo viaczmennom nasadení). “. Pre túto verejnú súťaž sa **za odborníka považuje aj kľúčový odborník aj neklúčový odborník.**

V tejto súvislosti upravuje prílohu č. 3 súťažných podkladov „Spôsob stanovenia ceny za predmet zákazky“ a jej aktualizované znenie s vyznačenými zmenami je zverejnené v časti DOKUMENTY danej zákazky v systéme Josephine,

Časť 2

„Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v Obci Podbiel“ - stavebný dozor

Otázka č. 3

Obstarávateľ v časti 2 uviedol dĺžku trvania zákazky 12 mesiacov. Rozumie tomu uchádzač správne, že týchto 12 mesiacov sa skladá z lehoty výstavby, tak aj z lehoty na odstránenie vád a nedorobkov + príprava záverečnej správy? Alebo Obstarávateľ predpokladá lehotu výstavby v trvaní 12 mesiacov? V tom prípade akú lehotu Obstarávateľ uvažuje na odstránenie vád a nedorobkov + príprava záverečnej správy? Táto záležitosť je pre uchádzača dôležitá pri spracovaní cenovej ponuky, aby vedel aké predpokladané nasadenie Obstarávateľ požaduje po skončení lehoty výstavby (každý deň/ každý pracovný deň/ niekoľko krát do týždňa a podobne). Pokiaľ bude mať uchádzač presne danú hodnotu v mesiacoch koľko Obstarávateľ uvažuje na lehotu odstránenie vád a nedorobkov + príprava záverečnej správy, bude vedieť akú frekvenciu nasadenia odborníkov Obstarávateľ požaduje. Uchádzač žiada o presné definovanie lehôt na lehotu výstavbu ako aj na činnosti po skončení lehoty výstavby.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ vo verejnej súťaži pre časť 2 predpokladá lehotu výstavby 12 mesiacov. V zmysle Zmluvy o dielo článok II odsek 3 je daný rozsah nasadenia odborníkov pri vykonávaní činnosti kľúčových a neklúčových odborníkov, pričom lehota výstavby je uvedená samostatne (1. samostatný stĺpec) **a počet dní na odstránenie vád a nedorobkov + príprava záverečnej správy je uvedený tiež samostatne (2. samostatný stĺpec).** Každá pozícia stavebno – technického dozoru má určený počet dní v obidvoch stĺpcoch, ktoré sú taktiež uvedené v tabuľke Návrh uchádzača na plnenie kritérií – príloha č. 2 Zmluvy o dielo.

Zároveň je predmetná tabuľka zverejnená aj vo formáte excel, aby bolo možné vypočítať celkovú cenu za predmet zákazky – poskytnutia služby kľúčových a neklúčových odborníkov, pričom je v tabuľke uvedené „*Za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov, a to aj vo viaczmennom nasadení).*“. Pre túto verejnú súťaž sa **za odborníka považuje aj kľúčový odborník aj neklúčový odborník.**

Spôsob stanovenia ceny za predmet zákazky (návod ako tabuľku vyplniť) je príloha č. 3 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ upresňuje, že **lehota výstavby 12 mesiacov je uvedená v stĺpci „Lehota výstavby“.** Odstránenie vád a nedorobkov + príprava záverečnej správy 2 mesiace sú prepočítané na počet dní v samostatnom stĺpci.

Povinnosti stavebno-technického dozoru jednotlivo podľa kľúčových a neklúčových odborníkov tvoria prílohu č. 1 Zmluvy o dielo.

Všetky podklady k zodpovednému vypracovaniu cenovej ponuky boli zverejnené v IS Josephine v časti "Dokumenty" pri vyhlásení verejnej súťaže v zmysle zákona o verejnom o verejnom obstarávaní.

Otázka č. 4

Obstarávateľ vo svojej odpovedi ponechal nasadenie vedúceho tímu v časti 2, (365 dní). Pokiaľ uchádzač uvažuje správne, že Obstarávateľ uvažuje nad lehotou výstavby 12 mesiacov, tak v rámci slovenskej legislatívy nie je možné poskytnúť túto službu v rozsahu požadovanom Obstarávateľom jedným odborníkom. (takéto nasadenie predpokladá činnosť odborníka každý deň, vrátane sviatkov a dní pracovného pokoja). Bude Obstarávateľ požadovať pri predkladaní ponuky deklarovať túto pozíciu dvomi odborníkmi?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po zvážení všetkých predpokladaných možných okolností zodpovedne pristúpil k určaniu počtu dní kľúčového odborníka a neklúčových odborníkov pri lehote výstavby za dodržania všetkých zákonov v rámci slovenskej legislatívy. Lehota výstavby pre časť 2 predmetu zákazky je určená na 12 mesiacov, pričom verejný obstarávateľ pri kľúčovom odborníkovi na mosty počítal soboty a prípadnú rezervu (nedeľu), kde proces stavby nie je možné prerušiť z dôvodu technologického postupu výstavby diela – prestavba mostného objektu. Pokiaľ povaha práce alebo podmienky zhotovenia diela nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne, tak slovenská legislatíva upravuje prácu v nepretržitej prevádzke alebo prevádzke na smeny pri dodržaní všetkých podmienok a práv v zmysle zákonov Slovenskej republiky.

Zároveň verejný obstarávateľ prehodnotil nasadenie kľúčových odborníkov a umožňuje záujemcom obsadiť túto pozíciu aj viacerými odborníkmi, čo je uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy o dielo - Návrh uchádzača na plnenie kritérií *„Za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov, a to aj vo viaczmennom nasadení).“*. Pre túto verejnú súťaž sa **za odborníka považuje aj kľúčový odborník aj neklúčový odborník.**

V tejto súvislosti upravuje prílohu č. 3 súťažných podkladov „Spôsob stanovenia ceny za predmet zákazky“ a jej aktualizované znenie s vyznačenými zmenami je zverejnené v časti DOKUMENTY danej zákazky v systéme Josephine,

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že zverejnením súťažných podkladov a všetkej potrebnej dokumentácie, ktoré sú verejne dostupné, vytvoril záujemcom dostatočný priestor pre zodpovedné vypracovanie objektívnej ponuky za dodržania slovenskej legislatívy, to znamená, že prepočet ceny poskytnutia služby na nasadenie jednej alebo viacerých odborníkov je na rozhodnutí uchádzača pri tvorbe ceny za predmet zákazky.

S úctou

Ing. Gabriela Tisoňová, PhD.
riaditeľka odboru dopravy