

Vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu

Vysvetlenie č. 1

Otázky: 29.03.2022 11:11:32

Otázka č. 1

Vo vzorovom pričnom reze pre SO 101-00 Spevnene plochy a chodníky III. Etapa a technickej správe je navrhnutá *Betónová dlažba 200x100x60 mm (bezfázová)*. V predloženom výkaze výmer chýbajú položky pre dodávku a pokládku betónovej dlažby. Doplní verejný obstarávateľ položky pre dodávku a pokládku betónovej dlažby?

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ doplnil chýbajúce položky. Verejný obstarávateľ vložil do sekcie dokumenty doplnený výkaz výmer o položky Kladenie betónovej dlažby a Betónová dlažba 200x100x60 mm (bezfázová) - položky č. 28 a 29 v SO 101-00. Pôvodný výkaz výmer SO 101 – 00 žiadame neoceňovať.

Otázka č. 2

Vo výkazoch výmer pre SO 101-00 Spevnene plochy a chodníky II. a III. Etapa sú položky: *Geomreža pre stabilizáciu podkladu, trojosá z polypropylénu sklon do 1 : 5*. V projektovej dokumentácii nie sú uvedené podrobnejšie technické parametre geomreže. Môže verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať technické parametre geomreže?

Odpoveď na otázku č. 2

Verejný obstarávateľ predkladá nasledujúce technické parametre referenčného výrobku geomreža

Tuhá monolitická šesťuholníková PP geomreža TENSAR TriAx TX150:

Primárna funkcia geomreže:	stabilizácia (EOTA TR410)
Radiálna sečnicová tuhosť pri $\varepsilon = 0,5\%$:	360 (-75) kN/m,
Radiálna sečnicová tuhosť pri $\varepsilon = 2,0\%$:	250 (-65) kN/m,
Izotrópna plošná tuhosť:	0,75 (-0,15),
Účinnosť spoja:	100 (-10)%,
Výška šesťuholníka:	66 (± 4) mm,
Obsah uhlíkových sadzí:	2 %,
Rozmer návinu, šírka x dĺžka:	4x75 m.

Otázka č. 3

Vo výkazoch výmer pre SO 101-00 Spevnene plochy a chodníky II. a III sú položky pre realizáciu vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom. Trvá verejný obstarávateľ na realizácii vodorovného dopravného značenia dvojzložkovým studeným plastom, alebo môžeme uvažovať s lacnejšou alternatívou a to s náterom bielej farby?

Odpoveď na otázku č. 3

Verejný obstarávateľ trvá na realizácii vodorovného dopravného značenia dvojzložkovým studeným plastom.

Otázka č.4

V obstarávateľom poskytnutých súťažných podkladoch, časť B Návrh zmluvy o dielo je v článku 4, bod č.4.4, písmeno „c“ okrem iného definované, že cena pokrýva i náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora BoZP, ako i náklady na spracovanie plánu BoZP. Vyššie uvedené je i v článku 7, bod č.: 7.3.25.

Podotýkame, že zhotoviteľ nie je spracovateľom projektovej dokumentácie (projektantom), a ani z vyhlásenia súťaže zverejnenom vo VVO, či obstarávateľom poskytnutých podkladov, resp. z opisu predmetu diela táto činnosť, t.j. zabezpečenie koordinácie dokumentácie a spracovanie plánu BoZP nevyplýva. Súčasne máme za to, že :

- a) táto požiadavka je v rozpore s nariadením vlády č.: 396/2006 Z.z. v platnom znení - § 4, resp. § 5
- b) súčasťou poskytnutej dokumentácie obstarávateľom k spracovaniu ponuky mal byť i plán BoZP spracovaný projektantom.

Prehodnotí obstarávateľ text predmetných bodov, t.j. koordinátor dokumentácie a spracovanie plánu BoZP, uvedený v znení článku 4, bod č.4.4, písmeno „c“ a v článku 7, bod 7.3.25, a tento zo znenia bodov vypustí ?

V prípade, že nie ozrejní obstarávateľ z akého dôvodu a na základe akej právnej normy na tejto svojej požiadavke, t.j. zabezpečenie koordinátora dokumentácie a spracovanie plánu BoZP trvá ?

Odpoveď na otázku č. 4

Verejný obstarávateľ nevie o podmienke, že projektant technického riešenia musí byť poverený aj výkonom koordinácie dokumentácie. Môže byť, ale nie je to nikde definovaná podmienka, že musí byť. Koordinátor dokumentácie musí akurát spĺňať podmienky, definované v §45 ods.6 písm. a) a §46 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000Z.z.

Činnosť koordinátora dokumentácie je špecifická a nie je identická s činnosťou projektanta, ktorý zabezpečoval PD pre stavebné konanie. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.

Projektant, ale ako koordinátor dokumentácie, má za úlohu najmä:

- vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len plán BOZP), ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom
- vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.

Keďže obstarávateľ nepozná, ktorý uchádzač s akým poddodávateľským systémom bude úspešný, je potrebné vždy dopracovať návrh plánu BOZP do finálnej úpravy, platnej pre konkrétnu stavbu, konkrétny termín plnenia a konkrétny poddodávateľský systém. Zhotoviteľ nominuje projektanta, ktorý spĺňa zákonné podmienky a objednávateľ (v zmysle NV 396/2000Z.z. -stavebník) ho poverí výkonom koordinátora dokumentácie. Obdobne to bude aj pri výkone koordinátora bezpečnosti.

Sú to teda služby, ktoré za úhradu vykoná pre stavebníka dodávateľ (zhotoviteľ). Formálne úkony (overenie splnenia zákonných podmienok spôsobilosti a poverenie výkonom činnosti) zabezpečí vždy obstarávateľ (stavebník). Legislatívne je to v zmysle Zákona o verejných prácach a predmetného NV SR.

V projektovej dokumentácii a najmä v jej zmenách sa musí zohľadniť plán BOZP.

V praxi je to však tak, že projektant vypracuje iba strohú osnovu plánu BOZP s odkazom na príslušné predpisy, nanajvýš bližšie rozpracuje opatrenia pre práce s osobitným nebezpečenstvom, ktoré sú súčasťou súhrnnej technickej správy.

Stavebník poverí koordinátora bezpečnosti (jedného alebo viacerých) pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba – podnikateľ. Keďže v súčasnej dobe sa remeselnícke činnosti vykonávajú poddodávateľsky živnostníkmi, je to prakticky nutnosť pre každú stavbu.

Koordinátorom bezpečnosti môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho.

Okrem iných povinností uvedených v nariadení vlády koordinátor bezpečnosti zabezpečuje úpravy plánu BOZP ktorý bude zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác. Keďže plán BOZP vypracovaný projektantom býva veľmi strohý, hlavný podiel na jeho vypracovaní prechádza na koordinátora bezpečnosti, ale aj tak ho môže nazvať len ako „Aktualizovaný plán BOZP“, keďže jeho úlohou je upravovať ho a nie vypracovať ho.

S plánom BOZP by mal byť preukázateľne oboznámený každý účastník stavby, aby bola pokrytá aj povinnosť vyplývajúca z § 18 Zák. 124/2006 Z. z ohľadom vzájomnej informovanosti na spoločnom pracovisku.

Na rozsiahlych stavbách je každodenná prítomnosť koordinátora bezpečnosti nevyhnutná, keďže jeho úlohou je aj zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti, avšak na menších stavbách, kde sa nepracuje každý deň, túto úlohu preberá stavbyvedúci v rámci svojich povinností vyplývajúcich mu zo stavebného zákona.

Vzhľadom k tomu, že zamestnávateľ zabezpečením vykonávania činnosti koordinátorom bezpečnosti sa nezbavuje zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bývajú na stavbe prítomní aj bezpečnostní technici zamestnávateľov, avšak sú povinní podriaďiť sa pokynom koordinátora bezpečnosti a stavbyvedúceho.

Stavebník je povinný pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko nachádza, oznámenie podľa prílohy č. 1, nar. vl. č. 396/2006 Z. z ak

- plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo

- rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní.

Stavebník pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku toto oznámenie, ktoré v prípade zmeny aktualizuje.

Prerokúvanie, spolupráca a koordinácia účastníkov, ktorí vykonávajú alebo zabezpečujú práce na stavenisku, sa vykonávajú so zreteľom na vyskytujúce sa nebezpečenstvá a na veľkosť pracoviska. Zaužívanou praxou je z tohto dôvodu organizovať kontrolné dni, ktoré aj na menších stavbách by mali byť najmenej raz mesačne.

Podľa stavebného zákona Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. V súčasnej dobe si však každý zhotoviteľ vedie svoj stavebný denník a osoby oprávnené robiť zápisy do stavebného denníku mnohokrát nevedia, ktorý je ten správny denník, do ktorého by sa mal záznam urobiť. Z uvedeného dôvodu aj stavebný dozor a koordinátori bezpečnosti si robia samostatné záznamy zo svojich výstupov, tieto postupujú stavbyvedúcemu, ktorý ich elektronicky rozposiela dotknutým účastníkom stavby.

Je potrebné upozorniť ešte na povinnosť vyplývajúcu z § 5 Vyhl. 147/2013 Zz: :Pred začatím stavebných prác na stavenisku treba, aby stavebník písomným záznamom o odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. Zhotoviteľ, ktorý prevzal stavenisko od stavebníka, môže odovzdať záznamom o odovzdaní a prevzatí pracoviska stavenisko alebo konkrétne pracovisko jednému ďalšiemu zhotoviteľovi, ktorý na konkrétnom pracovisku bude vykonávať svoju pracovnú činnosť, alebo späť stavebníkovi. Keďže v súčasnej dobe sa remeselnícke činnosti vykonávajú mnohopočetnými podzhotoviteľmi, ktorí majú ďalších svojich podzhotoviteľov, toto sa nevykonáva, a v mnohých prípadoch remeselník – živnostník ani nevie, pre ktoré zhotoviteľa pracuje.

Preto Vyhláška ošetrila tento moment v § 5 ods. 5 nasledovne: Ak pracovisko nie je odovzdané ďalšiemu zhotoviteľovi, tento ďalší zhotoviteľ je zhotoviteľom vykonávajúcim pracovnú činnosť na pracovisku iného zhotoviteľa.

Z uvedeného vyplýva, že plnú zodpovednosť v tejto oblasti preberá ten, ktorý má záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska a nie ten, ktorý podzhotoviteľa zabezpečil.

Otázka č.5

V obstarávateľom poskytnutých súťažných podkladoch, časť B Návrh zmluvy o dielo je v článku 4, bod č.4.4, písmeno „c“, definované čo má cena zhotoviteľa obsahovať, okrem iného i náklady na zabezpečenie koordinátora BoZP. Vyššie uvedené je i v článku 7, bod 7.3.25.

Chápeme správne že pod pojmom „koordinátor BoZP“ je myslený bezpečnostný technik zhotoviteľa/uchádzača, ktorý súčasne nie je na danej akcii i stavbyvedúcim?

Odpoveď na otázku č. 5

Chápete správne.

Otázka č.6

v súvislosti s uznesením Vlády SR č. 142 z 26. 02. 2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorým Vláda SR vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 26. februára 2022 od 12.00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „mimoriadna situácia“) žiada záujemca o vysvetlenie súťažných podkladov v zmysle ustanovenia § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Záujemca v súvislosti s mimoriadnou situáciou ako i v dôsledku neočakávateľných a nepredvídateľných zmien na trhu stavebných materiálov ako i pracovnej sily žiada o vysvetlenie verejného obstarávateľa/obstarávateľa, či uvažuje o úprave súťažných podkladov, resp. zmluvy o dielo tak, aby zmluva o dielo jednoznačne a nepochybne upravila práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k vyššej moci, v súčasnosti najmä v súvislosti s mimoriadnou situáciou, pretože okolnosti tejto mimoriadnej situácie, ako aj opatrenia vlády Slovenskej republiky vrátane orgánov verejnej moci SR ako aj vlád ostatných krajín, sa stále vyvíjajú a záujemca ani v tento okamih nedokáže plne predvídať ďalší vývoj udalostí, ani aké dostatočné opatrenia prijať. Vzhľadom k tomu, že sa situácia ďalej mení a zhoršuje, mohlo by v konečnom dôsledku byť ohrozené riadne a včasné plnenie diela (napr. kvôli nedostatku personálu či dodávok materiálu a zariadení), pričom súčasne by nebolo jasné, aké práva a povinnosti príslušná zmluvná strana nesie. Záujemca žiada, aby verejný obstarávateľ/obstarávateľ doplnil v zmysle vyššie uvedeného takéto ustanovenie do zmluvy o dielo a v tomto zmysle zmenil súťažné podklady. Súčasne platí, že v Usmerneniach Európskej komisie pre odborníkov z praxe je opakovane určené, že zmluva by mala byť spravodlivá a vyvážená, pokiaľ ide o rozdelenie rizika.

Verejní obstarávatelia by sa predovšetkým mali vyhnúť ustanoveniam alebo zmluvným podmienkam, ktoré na dodávateľa prenášajú riziká, ktoré sú úplne mimo jeho kontroly, pretože by to mohlo obmedziť počet ponúk, významne ovplyvniť cenu alebo viesť k zmluvným sporom.

Doplní verejný obstarávateľ/obstarávateľ do zmluvy o dielo doložku vyššej moci napríklad v nasledujúcom znení?

„ Udalosť predstavujúca Vyššiu moc vylučuje nárok objednávateľa za náhradu škody, na zmluvnú pokutu a na akýkoľvek iný nárok objednávateľa podľa tejto zmluvy, ktorý objednávateľovi vznikol v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy zhotoviteľom v súvislosti s udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.

Počas doby trvania udalosti predstavujúcej Vyššiu moc, zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

Udalosť predstavujúca Vyššiu moc má za následok primerané predĺženie lehoty na splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany zhotoviteľa nedošlo v dôsledku a/alebo súvislosti s udalosťou predstavujúcou Vyššiu moc.

Za udalosť predstavujúcu Vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy považuje aj vojnový konflikt/stav vrátane jeho priamych alebo nepriamych dopadov, ktorý začal 24.02.2022 inváziou ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu (ďalej len „Vojnový konflikt“) ako aj mimoriadne opatrenia, rozhodnutia alebo odporúčania orgánov verejnej moci SR v súvislosti s uznesením Vlády SR č. 142 z 26. 02. 2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorým Vláda SR vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 26. februára 2022 od 12.00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „mimoriadna situácia“) či vznik akýchkoľvek nových skutočností alebo okolností v súvislosti s Vojnovým konfliktom na území Ukrajiny a/alebo s mimoriadnou situáciou.“

Odpoveď na otázku č. 6

Zmluva o dielo v bode 5.6. počíta s vyššou mocou. Nestačí len deklarovať, že nastala situácia spôsobená vyššou mocou ale zhotoviteľ musí aj vedieť zdokladovať ako táto situácia ovplyvnila plnenie záväzku z jeho strany.